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Izmantotie saīsinājumi

CE


- Cilvēku ekvivalents

DzŪKD

- Dzeramā ūdens kvalitātes direktīva

ES 


- Eiropas Savienība

ERAF


- Eiropas Reģionālās attīstības fonds
FIDIC

            - Starptautiskā konsultant-inženieru federācija

IIP 


- Ilgtermiņa investīciju programma

IKS
- Iekšējās kontroles sistēma

IVN


- Ietekmes uz vidi novērtējums

ĪADT


- Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas

KF


- Kohēzijas fonds

KSS
- Kanalizācijas sūkņu stacija

LBN
- Latvijas būvnormatīvi

l/c/d
- Litri uz cilvēku diennaktī

LVĢMC 

- Latvijas vides ģeoloģijas un metereoloģijas centrs
NAI 


- Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas

Natura 2000
- Eiropas Savienības valstu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju sistēma jeb tīkls, kurā katra dalībvalsts iekļaujas ar savu aizsargājamo teritoriju sistēmu

NPV


- Finansu tīrā pašreizējā vērtība (Net Present Value)

PNAD

             - Pilsētu notekūdeņu attīrīšanas direktīva

PV


- Pašreizējā vērtība

PrIP


- Prioritārā investīciju programma

PVN


- Pievienotās vērtības nodoklis 

RVP


- Valsts vides dienesta Reģionālā vides pārvalde

SPRK


- Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija


ŪAS


- Ūdens attīrīšanas stacija

TEP


- Tehniski ekonomiskais pamatojums
VI


- Veselības inspekcija
VARAM

- Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

VPVB
- Vides pārraudzības valsts birojs

VVD 
 - Valsts Vides dienests

Saturs
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365.1. Pašvaldības kapacitāte


375.2. Pakalpojuma sniedzēja finanšu situācija


385.3. Ieņēmumu un izdevumu pārskats


415.4. Tarifi


435.5. Pamatlīdzekļi un to nolietojums


44II Ilgtermiņa investīciju programma


456. Pakalpojumu mērķi un standarti


456.1. Attīstības mērķu noteikšana


476.2. Vispārējie pakalpojumu standarti


496.3. Pašvaldības un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja prioritātes


497. Pieprasījuma plānošana un plūsmas novērtējums


528. Sistēmas attīstībai nepieciešamo uzlabojumu novērtējums


528.1. Sistēmas attīstībai nepieciešamo uzlabojumu novērtējums ūdensapgādē


538.2. Sistēmas attīstībai nepieciešamo uzlabojumu novērtējums kanalizācijā


538.3. Ūdenssaimniecības sistēmas plānotās attīstības izvērtējums


559. Alternatīvu izstrāde un to salīdzinājums


609.1. Alternatīvo risinājumu salīdzinājums no tehniskā viedokļa


609.2. Alternatīvo risinājumu salīdzinājums no vides viedokļa


619.3. Alternatīvo risinājumu salīdzinājums no ekonomiskā viedokļa


6210. Izvirzītā ilgtermiņa investīciju programma (Stratēģiskais attīstības plāns)


6311. Ilgtermiņa investīciju programmas galvenie vides ieguvumi


6512. Prioritārās programmas identifikācija


68III Prioritārā investīciju programma


6813. Prioritārā investīciju projekta apraksts


6813.1. PrIP komponenšu tehniskais apraksts


7113.2. Izmaksu detalizēts novērtējums


7213.3. Katras komponentes pilns ieviešanas laika grafiks


7314. Finanšu un ekonomiskā analīze


7414.1. Pieņēmumi finanšu analīzei


7514.2. Ieņēmumi, izdevumi, saimnieciskās pamatdarbības rezultāts


7714.3. Tarifi


77NB! Vēršam Jūsu uzmanību, ka tarifu aprēķināšanā jāizmanto SPRK izstrādātā ‘ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika’.


7814.4. Mājsaimniecību maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem un debitori


7914.5. Princips „piesārņotājs maksā”, taisnīguma principa un pilnu izmaksu segšanas principa piemērošana


8014.6. Pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķins


8014.7. Atbalsta likmju modelēšana


85ERAF projekti, kuru kopējās izmaksas nepārsniedz 702 804 LVL:


8614.8. Projekta finanšu avotu sadalījums


8714.9. Kredītsaistību atmaksa un PVN atgūšana


8814.10. Sadalījums pa līgumiem un projekta finanšu plāns


90Būtu nepieciešams aizpildīt divus finansēšanas plānus:


901) kopējās attiecināmās izmaksas tiek norādītas lēmuma summa (saskaņā ar 28.07.2008. MK not. Nr. 606 prasībām, 4.12.2007. MK not. Nr. 836 prasībām;)- turpmāk aprēķinos izmantot finanšu avotu sadalījumu pēc lēmuma summas


902) kopējās attiecināmās izmaksas tiek norādītas izmaksu ieguldījumu attiecināmo summa.


9014.11.  Ekonomiskā analīze


9315. Prioritārā investīciju projekta ietekme uz vidi


9315.1.  Enerģijas patēriņa pieaugums vai samazinājums


9315.2.  Dabas resursu patēriņa pieaugums vai samazinājums


9315.3.
Plānotā dzeramā ūdens kvalitāte pēc projekta realizācijas


9315.4.
Notekūdeņu novadīšanas ietekme uz vidi


9515.5.
Notekūdeņu dūņu uzglabāšanas ietekme uz vidi


9515.6.
Projekta ieguvumi


9615.7.
Ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamība


9715.9.
Projekta ieguldījums ES direktīvu un LR likumdošanas prasību nodrošināšanā


9916. Projekta ieviešanas plāns un projekta vadība


9916.1.
Rekomendācijas par piemērojamo iepirkuma veidu


9916.2.
Projekta iepirkumu plāns un iepirkuma procedūras


10016.3.
Projekta ieviešanas laika grafiks


10016.4.
Projekta finansējuma saņēmējs


10116.5.
Sabiedrības informēšanas un publicitātes plāns


10317. Institucionālās attīstības vajadzības


10317.1.
Pakalpojumu sniedzēja tehniskā, finanšu un administratīvā kapacitāte projekta ieviešanai


10417.2.
Īpašumtiesības uz projekta realizācijā iesaistītajiem pamatlīdzekļiem un zemi


10417.3.
Nepieciešamās apmācības, privātā sektora iesaistīšana, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja darbības uzlabošanas pasākumu plāns
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1. Kartogrāfiskais materiāls KF projektiem un shematiskais materiāls ERAF projektiem (esošā situācija, ilgtermiņa investīciju programma, prioritārā investīciju programma ar aktivitāšu izvietojumu un norādītiem apzīmējumiem (NAI, ŪAS, KSS, ūdenstornis, akas, ūdensapgādes tīkli un kanalizācijas (t.sk. lietus kanalizācijas) tīkli – pašteces un spiedvadi, uzkrāšanas rezervuāri)) ar aglomerācijas/apdzīvotās teritorijas robežām, tai skaitā apbūvi, teritorijā esošajiem ūdensobjektiem un Natura 2000 teritorijām (ja tādas ir)
2. Dzeramā ūdens kvalitātes analīzes (vēlams pievienot 2 analīzes no ūdensgūtnes, 2 tīklā padotā ūdens analīzes (uzreiz pēc ŪAS) un 2 analīzes pie patērētāja, kas veiktas pēdējo 3 gadu laikā)

3. Notekūdeņu kvalitātes analīzes (vēlams pievienot 1 analīzes rezultātus ieplūdē pirms NAI un 2 analīžu rezultātus izplūdē pēc NAI, kas veiktas pēdējo 3 gadu laikā)
4. Atļauja B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai 
5. RVP atzinums par sākotnējā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību vai Vides pārraudzības valsts biroja lēmums par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu vai atzinums par ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu

6. Pārvaldes lēmuma (ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir pašvaldība vai pašvaldības iestāde – attiecīgi domes vai padomes lēmums), saistošo noteikumu (ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir pašvaldības aģentūra) vai līguma (ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir kapitālsabiedrība) kopija

7. Pašvaldības lēmums par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu (norādot gan finanšu avotus un prioritārā projekta summu, gan prioritārā programmā izvirzītās komponentes)

8. Finanšu analīze (tai skaitā naudas plūsma un pilna modeļa izdruka)

9. Prioritārā investīciju projekta komponenšu detalizēts izmaksu aprēķins

Ievads

Sagatavotās vadlīnijas TEP izstrādei attiecas uz Ministru kabineta 18.12.2007. noteikumu (turpmāk tekstā – MK not.) Nr. 912 „Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtība” prasību izpildi attiecībā pret nepieciešamo detalizāciju TEP izstrādē ūdenssaimniecības projektiem, kurus pilnībā vai daļēji ir paredzēts realizēt par starptautisko finanšu institūciju, Eiropas Savienības (turpmāk tekstā – ES) vai tās dalībvalstu finanšu līdzekļiem. 

Tehniski ekonomiskā pamatojuma (turpmāk tekstā - TEP) galvenais mērķis ir izstrādāt visaptverošu stratēģisko plānu ilgtermiņa (2010.-2020.g.) pašvaldības ūdenssaimniecības pakalpojumu uzlabošanai un sagatavot detalizētu analīzi prioritārai investīciju programmai (turpmāk tekstā – PrIP). Plānotais laika posms PrIP var būt ne vairāk kā 2 gadi ERAF projektiem (piem., 2010.-2012.g.) un ne vairāk kā 4 gadi Kohēzijas fonda līdzfinansētiem projektiem (piem., 2010.-2014.g.), sākuma datumu skaitot no līguma vai vienošanās par projekta īstenošanu parakstīšanas brīža.
Kā viens no noteicošajiem faktoriem plānotā projekta kvalitātei ir detalizēti izstrādāts  projekta pamatojums un tā atbilstība stratēģiskās plānošanas dokumentiem, jo tikai tā iespējams nodrošināt, ka piešķirtie līdzekļi tiks izmantoti efektīvi un atbilstoši nosprausto mērķu sasniegšanai. Tāpat būtiski ir pierādīt, ka finansējuma saņēmējs ir spējīgs apsaimniekot un attīstīt jaunradīto vai uzlaboto infrastruktūras sistēmu, tādejādi sekmējot ilgtspējīgas attīstības principu ieviešanu savā reģionā, tādēļ TEP izstrāde ir izvirzīta par priekšnoteikumu valsts budžeta un ES fondu līdzekļu piešķiršanai projektam.

Termins „tehniski ekonomiskais pamatojums” nozīmē:

· ūdenssaimniecības esošās situācijas un attīstības vajadzību izvērtējumu,

· attīstības risinājumu (alternatīvu) salīdzinājumu un piemērotākā risinājuma izvēli,izvirzīto mērķu sasniegšanai,

· izvēlēto attīstības risinājumu (alternatīvu) prioritāro darbu (prioritārās programmas apjomu nosaka maksātspēja) izstrādāto ieviešanas plānu.

Vadlīnijas TEP izstrādei tika izstrādātas, lai palīdzētu pašvaldībām sagatavot projektus finansējuma piesaistei no ES Kohēzijas fonda (turpmāk tekstā - KF) līdzekļiem 3.5.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēka ekvivalentu, lielāku par 2000” ietvaros un finansējuma piesaistei no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk tekstā - ERAF) līdzekļiem 3.4.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros. Šis dokuments sniedz informāciju par TEP izstrādes procesu. 
TEP izstrādi veic Izpildītājs (pašvaldības vai ūdenssaimniecības pakalpojuma sniedzēja speciālisti vai konkursa rezultātā noteikts uzvarētājs – ūdenssaimniecības nozares ‘speciālists’), balstoties uz tehniskajām specifikācijām, kas tiek sagatavotas individuāli katram projektam (9.pielikums). TEP izstrādei nepieciešami finanšu, tehniskie, vides un institucionālie speciālisti. 

Šajā dokumentā noteikti un aprakstīti TEP izstrādes procesa posmi, svarīgākie elementi un jautājumi, kam jāpievērš īpaša uzmanība. Tā kā 3.5.1.1. aktivitātei „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēka ekvivalentu, lielāku par 2000” un 3.4.1.1. aktivitātei „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” atsevišķos jautājumos ir dažādas prasības, tās ir skaidrotas par katru aktivitāti atsevišķi, ar KF apzīmējot uz 3.5.1.1. aktivitāti un ar ERAF – uz 3.4.1.1. aktivitāti attiecināmās prasības.

Sagatavojot TEP, nepieciešams izmantot Valdības apstiprinātos plānošanas dokumentus un izstrādātos pašvaldības stratēģiskos dokumentus (Valsts stratēģiskais ietvardokuments, darbības programmas un to papildinājumi, Vides investīciju stratēģija, Direktīvu specifiskie ieviešanas un finansēšanas plāni  (saistoši tikai KF projektiem), pašvaldības attīstības plāns un teritoriālplāns), kuros ietverti kritēriji projektu atlasei dažāda finansējuma piesaistei, kā arī ņemt vērā normatīvo aktu prasības ūdenssaimniecības sektorā. 

Sagatavotais TEP iegūst oficiāla dokumenta statusu tikai pēc tam, kad tas ir apstiprināts ar pašvaldības lēmumu. Ar šo lēmumu TEP kļūst par ūdenssaimniecības attīstības plānu ilgākam laika periodam un tiek uzskatīts par pašvaldības viedokli attiecībā uz ūdenssaimniecības sektora attīstību konkrētajā teritorijā gan no tehniskā, gan institucionālā viedokļa. Pašvaldība ar šo lēmumu arī nostiprina saistības attiecībā uz finansējuma nodrošinājumu ūdenssaimniecības sektora sakārtošanai, ar ko jārēķinās, plānojot investīcijas citos sektoros. TEP turpmākajā projekta realizācijas ciklā kalpo par pamatu KF un ERAF projekta iesnieguma sagatavošanai un tehnisko specifikāciju sagatavošanai iepirkumu dokumentācijas izstrādei.

Izstrādājot TEP, tiek izmantotas dažādas metodes konkrētu jautājumu analīzei. Šajā dokumentā atspoguļotas metodes par atsevišķiem jautājumiem, tomēr jāuzsver, ka tās nav vienīgās darba metodes pieņemama rezultāta sasniegšanai, un konkrētu analīžu piemērošanu izvēlas katrs TEP sagatavotājs - Izpildītājs, kas veic līguma izpildi (turpmāk tekstā – Izpildītājs). Atsevišķās nodaļās ir doti piemēri labākai uzskatāmībai par datu apkopšanu. 

Minimālās prasības TEP saturam noteiktas MK 18.12.2007. not. Nr. 912 „Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtība” 7.punktā, kā arī Ūdenssaimniecības būvju būvniecības projektu vērtēšanas komisija saskaņā ar projekta pieteicēja iesniegto sākotnējo projekta ieceri nosaka nepieciešamo TEP detalizācijas pakāpi. Pamatprasības KF un ERAF TEP izstrādē ir līdzīgas, vienīgās atšķirības ir attiecībā uz finanšu un ekonomisko analīzi, kur ERAF TEP izstrādes gadījumā ekonomiskās analīzes aprēķinu daļa nav jāveic (skatīt 14.nodaļā).
I  Esošās situācijas izpēte
Izpildītāja uzdevums ir vispusīgi izpētīt un novērtēt pašreizējo ūdens apgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumu situāciju visā konkrētajā projekta teritorijā (neatkarīgi no tā, kas tur sniedz ūdenssaimniecības pakalpojumus), ietverot sociālekonomiskos, tehniskos, vides, finansu un institucionālos aspektus. Izpildītājam ir jāsavāc visi situācijas novērtējumam nepieciešamie dati, jāizvērtē tie vietas apskates laikā. Ja situācijas izvērtējumam dati nav pietiekami, tos nepieciešams iegūt projekta izstrādes gaitā, tai skaitā par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja līdzekļiem, ja tas attiecas uz datiem, kas jāiegūst atbilstoši sistēmas operatora pienākumiem (piemēram, pilnīgas dzeramā ūdens (atbilstoši MK 29.04.2003. not. Nr. 235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”) vai notekūdeņu analīzes (atbilstoši MK 22.01.2002. not. Nr. 34 ”Par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”), kas pamato projekta nepieciešamību). Nepieciešams arī ņemt vērā, ka informācijas iegūšana un tās apstrāde var prasīt ilgu laiku, tādēļ šis pasākums ir jāveic savlaicīgi. Analīze un dati sistemātiskā veidā jāatspoguļo ziņojumā. Savāktajai informācijai ir jānorāda informācijas avots. 

Informācijas sagatavošanai Izpildītājam ieteicams kontaktēties ar:

·  pašvaldības darbiniekiem;

· ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju;

· laboratorijām vai individuālajiem ekspertiem un apakškonsultantiem, kas veic kādus darbus pētāmajā teritorijā attiecībā uz ūdenssaimniecību;

· Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (turpmāk tekstā - VARAM);

· Valsts Vides dienestu (turpmāk tekstā - VVD) un attiecīgo reģionālo vides pārvaldi (turpmāk tekstā - RVP);

· Veselības inspekciju (turpmāk tekstā- VI);

· konkrētā reģiona sabiedrisko pakalpojumu regulatoru (turpmāk tekstā - Regulators);

· Dabas aizsardzības pārvaldi;

· Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centru (turpmāk tekstā - LVĢMC);

· Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju.

Izpildītājam ir jānodrošina viņa paša iekārtas, kad nepieciešami arī plūsmas mērījumi ūdens ņemšanas vietā un sūkņu stacijās, notekūdeņu sūkņu stacijās un attīrīšanas iekārtās.
Minimālās prasības TEP saturam noteiktas MK 18.12.2007. not. Nr. 912 „Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtība” , tomēr, lai nodrošinātu atbilstošu analīzi, nepieciešams kā minimums šāda informācija:

1. Projekta teritorija un sociālekonomiskie dati

1.1  Projekta teritorijas definējums

Lai apzinātu nepieciešamo datu analīzi un informācijas apjomu nepieciešams definēt projekta teritoriju.

Projekta teritorija ir teritorija, kurā TEP ietvaros no tehniskā, ekonomiskā un vides viedokļa tiek izvērtēta centralizētas ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pamatotība. Attiecīgi šī teritorija ietver apdzīvotas vietas teritoriju, par kuru tiek izstrādāts projekts, kā arī teritorijas, kuras piekļaujas pētāmajai apdzīvotajai vietai un, kur pakalpojumi jau tiek nodrošināti centralizēti no apskatāmās apdzīvotās vietas ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmas, vai arī tās teritorijas, kurām TEP ietvaros tiek izvērtēta ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmas pievienošanas lietderība centralizētajai ūdenssaimniecības sistēmai, tai skaitā izvērtējot to ilgtermiņa attīstības kontekstā.

KF – KF projekta iesniegumā projekta teritorija tiek definēta kā aglomerācija, ar ko atbilstoši Padomes Direktīvai 91/271/EEK (1991. gada 21. maijs) par komunālo notekūdeņu attīrīšanu (turpmāk tekstā - PNAD) un Ministru kabineta 2002.gada 22.janvāra noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdeņi” 311. punktu - apzīmē zonu, kur iedzīvotāju skaits un/vai ekonomiskās aktivitātes ir pietiekami koncentrētas, lai varētu savākt notekūdeņus un novadīt tos uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām (turpmāk tekstā – NAI) vai uz to galīgās novadīšanas vietu vidē. Aglomerācijas lielumam, izteiktam cilvēku ekvivalentos (turpmāk tekstā – CE; skaidrojums par CE aprēķinu sniegts 1.1.1.3. punktā), jābūt lielākam par 2000. Šajā teritorijā saskaņā ar TEP ietvaros veikto ilgtermiņa attīstības analīzi un izvēlēto risinājumu īstermiņā ir plānoti ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas nodrošināšanas pasākumi. Definējot aglomerācijas teritoriju jāņem vērā, ka atbilstoši Direktīvas 91/271/EEC par notekūdeņu attīrīšanu prasībām aglomerācijā, pieslēgumus kanalizācijas sistēmai nepieciešams nodrošināt 100 % no aglomerācijas teritorijas. Jāatceras, ka aglomerācijas robežu definēšana un prasības par pakalpojuma pieejamības nodrošināšanu aglomerācijas teritorijā (100% no teritorijas) attiecas uz centralizētas kanalizācijas sistēmas attīstību un laika gaitā paplašinoties vai samazinoties apbūves blīvumam aglomerācijas robežas var tikt mainītas, atbilstoši ekonomiski pamatotam centralizētu pakalpojumu risinājumam.
Atbilstoši MK noteikumos norādītajam Aglomerācijas robežas nosaka vietējā pašvaldība, pamatojoties uz sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja ūdensapgādes un kanalizācijas

jomā izstrādāto tehniski ekonomisko pamatojumu centralizēto kanalizācijas sistēmu ierīkošanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtību.

Piemēram, ja TEP projekta teritorijā tiek iekļautas apdzīvotas vietas A un B blīvās apbūves teritorijas, kur ūdenssaimniecības pakalpojumus apdzīvotā vietā B plānots nodrošināt centralizēti no apdzīvotas vietas A ilgtermiņā, bet īstermiņā ūdenssaimniecības uzlabošanas pasākumi ir paredzēti tikai apdzīvotā vietā A, tad KF projekta iesniegumā kā projekta teritorija tiek noteikta apdzīvotas vieta A blīvās apbūves teritorija, līdz ar to aglomerāciju īstermiņā veidos apdzīvotas vieta A blīvās apbūves teritorija, bet ilgtermiņā – apdzīvotas vietas A un B blīvās apbūves teritorijas kopā.

ERAF - TEP ieteicams apskatīt vairāku vienu otrai blakus esošu apdzīvotu vietu ūdenssaimniecības attīstības iespējas un izvērtēt ūdensapgādes un/vai notekūdeņu savākšanas sistēmu apvienošanas lietderību no vides un ekonomiskā viedokļa ar mērķi nodrošināt pilnu sistēmu atbilstību katrā pētāmajā apdzīvotā vietā. Attiecīgi TEP apskatāmās apdzīvotās vietas veido projekta teritoriju. Savukārt ERAF projekta iesniegumā projekta teritorijā drīkst iekļaut tikai vienu apdzīvotu vietu, kurā saskaņā ar TEP ietvaros veikto ilgtermiņa attīstības analīzi un izvēlēto risinājumu īstermiņā ir plānoti ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas apkalpes nodrošināšanas pasākumi. Taču projekta iesniedzējam ir tiesības iesniegt neierobežotu skaitu projektu iesniegumu – atsevišķi par katru no TEP pētāmajām apdzīvotajām vietām  (MK not. Nr. 606. 28.p.). Kā arī ir ieteicams izstrādāt vienu TEP vairākām apdzīvotām vietām, ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir viens un tas pats subjekts, tādējādi pamatojot plānoto sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja un/ vai pašvaldības finanšu slogu līdzfinansējot vairākus plānotos projektus paralēli. Vairāku apdzīvotu vietu TEP aprakstā un finanšu analīzē skaidri jānorāda dati par katru apdzīvoto vietu atsevišķi. Svarīgi – projekta teritorija  ERAF aktivitātē nevar būt mazāka par apdzīvotās vietas administratīvo robežu, bet tā var būt lielāka, ja pakalpojuma sniedzējs jau esošajā situācijā sniedz pakalpojumu ārpus apdzīvotās vietas administratīvajām robežām, vai arī ir tehniski un ekonomiski pamatoti un juridiski tiesiski to sniegt pēc projekta realizācijas vai paredzēt ilgtermiņā. 
Saskaņā ar 18.12.2008. likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” 9.pantu apdzīvotās vietas Latvijas Republikā ir pilsētas, ciemi un viensētas. Apdzīvotās vietas robežas tiek definētas teritorijas plānojumos.
ERAF aktivitātes ietvaros tiek atbalstīta ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projektu īstenošana:

· apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu no 200 līdz 2000;

· apdzīvotās vietās, kur iedzīvotāju skaits ir mazāks nekā 200, kā arī autonomas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas (skolas un citi) attīstība, ja apdzīvotajā vietā ir būtiski (projekta teritorijai jāatbilst vismaz 1 kritērijam, atbilstoši projektā plānotajiem pasākumiem):

· vides piesārņojuma riski, ja projektā plānota notekūdeņu radīto piesārņojumu samazināšana;

· sabiedrības veselības riski, ja projektā plānota dzeramā ūdens piegādes kvalitātes uzlabošana;

· ieguvumi reģionālās attīstības veicināšanai, ja projektā plānotās darbības atbilst pašvaldības prioritātēm. 
Šādos gadījumos pie TEP jāpievieno attiecīgās kompetentās iestādes atzinumu.
· apdzīvotās vietās, kur iedzīvotāju skaits ir mazāks nekā 50, (projekta teritorijai jāatbilst visiem 3 kritērijiem, vai vismaz 2 kritērijiem - atbilstoši projektā plānotajiem pasākumiem):

· vides piesārņojuma riski, ja projektā plānota notekūdeņu radīto piesārņojumu samazināšana;

· sabiedrības veselības riski, ja projektā plānota dzeramā ūdens piegādes kvalitātes uzlabošana;

· ieguvumi reģionālās attīstības veicināšanai, ja projektā plānotās darbības atbilst pašvaldības prioritātēm. 

Šādos gadījumos pie TEP jāpievieno visu attiecīgo kompetento iestāžu atzinumi, atbilstoši projektā plānotajām darbībām.
Svarīgi, lai TEP izstrādes procesā iesaistītās puses (pašvaldība (t.sk. ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs), VARAM, Izpildītājs), jau uzsākot projektu, būtu vienojušās par projekta izpētes teritorijas robežām. 

Projekta teritorijā nedrīkst iekļaut perspektīvās apbūves teritorijas saskaņā ar spēkā esošo vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, tā kā aktivitāšu ietvaros netiek atbalstīta ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve ārpus esošās apbūves teritorijām. Projekta ietvaros par esošās apbūves teritoriju uzskatāma apbūve uz 2004.gadu. 
Pilsētas vai ciema administratīvā robeža ne vienmēr atbilst analizētajai aglomerācijas robežai, līdz ar to turpmāk TEP nepieciešams analizēt norādītās aglomerācijas teritoriju, pret kuru jāapskata arī projekta ieguvumi un pakalpojumu pārklājums.
Projekta īstenošanas vieta tiek norādīta līgumā, lēmumā vai pārvaldes lēmumā par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu norādītajā pakalpojumu sniegšanas teritorijā. Ja projekts tiek īstenots tikai daļā no apdzīvotās vietas, to nepieciešams norādīt atsevišķi un pamatot, kādēļ netiek iekļauta visa apdzīvotā vieta kopumā.

Projekta teritorija jāattēlo arī kartogrāfiskajā materiālā atbilstošā mērogā KF projektos un shematisks materiāls ERAF projektos, lai būtu skaidri redzamas projekta teritorijas robežas, projekta teritorijā iekļauto un ap to esošo apdzīvoto vietu nosaukumi, galvenie vides elementi un apbūve.
Lai raksturotu projekta teritorijas platību, jāsniedz skaidrs projekta teritorijas definējums un jānorāda projekta teritorijai piegulošās administratīvās teritorijas.

Lai raksturotu teritorijas administratīvo piederību saskaņā ar likumu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” un pašvaldības teritorijas plānojumu, jānorāda atbilstoši likumam norādītā apdzīvotā vieta un novads, kurā iekļauta projekta teritorija, kā arī administratīvā centra nosaukums.

Projekta teritorijas aprakstā kā minimums jānorāda šāda informācija:
1.1.1. Projekta teritorijas lielums, izteikts cilvēkekvivalentos (CE) - CE izteikto piesārņojuma daudzumu aprēķina, pamatojoties uz maksimālo nedēļas vidējo piesārņojuma daudzumu, kas normālos laikapstākļos komunālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtās (turpmāk tekstā- NAI) nonāk gada laikā. Spēcīga lietus un citu netipisku apstākļu radīto slodzi šajos aprēķinos neņem vērā. CE viena vienība ir organisko vielu piesārņojuma daudzums, kas atbilst BSP5 60 g O2 dienā. 
Ja esošajā situācijā projekta teritorijā iekļauto aglomerāciju/apdzīvoto vietu kanalizācijas sistēmas nav apvienotas, tad CE rēķina katrai aglomerācijai/apdzīvotai vietai atsevišķi. Parasti tiek pieņemts, ka iedzīvotāju sektorā CE ir vienāds ar iedzīvotāju skaitu. Tā kā institucionālā sektora notekūdeņu apjomu galvenokārt veido skolas, bērnudārzi, valsts un pašvaldības administratīvās iestādes, slimnīcas u.c., kur notekūdeņu radītāji ir iedzīvotāji, to radītā slodze tiek ieskaitīta iedzīvotāju CE. 

Jāņem vērā! 
Ja institucionālā sektora iestādēs strādā un tās apmeklē tie paši iedzīvotāji, kas dzīvo projekta teritorijā, tad papildus piesārņojuma slodze no institucionālā sektora nav jāskaita. Bet, ja, piemēram, projekta teritorijā atrodas skola, pansionāts utml. iestādes, kurās ikdienā uzturas arī ārpus projekta teritorijā dzīvojoši iedzīvotāji, tiem jāaprēķina radītā piesārņojuma slodze projekta teritorijā.

Komerciālā un rūpnieciskā sektora CE aprēķinā jāņem vērā, vai to notekūdeņos ir vai nu specifisks, vai papildus piesārņojums, kas rada BSP5 slodzi, atskaitot pašu iedzīvotāju, kas strādā šajos sektoros, radīto slodzi. 

CE aprēķinā bez iedzīvotājiem, kuri izmanto centralizētas kanalizācijas pakalpojumus, jāņem vērā arī tie iedzīvotāji, kuri šobrīd neizmanto sistēmu, bet atrodas potenciālajā apkalpes zonā – projekta teritorijā un rada piesārņojuma slodzi notekūdeņus novadot septiķos, izsmeļamās bedrēs vai bez attīrīšanas pa tiešo ūdenstilpēs. Līdz ar to vienmēr aprēķinātais CE projekta teritorijā vai nu būs vienāds vai lielāks par iedzīvotāju skaitu projekta teritorijā.
1.1.2. Fizioģeogrāfiskais raksturojums, tai skaitā informācija par klimatu, grunts (tās sastāva apraksts, norādot vismaz aptuvenus datus plānoto būvdarbu veikšanas dziļumā - smilts, māls, ieži, dolomīts utt.) un gruntsūdens apstākļiem (to dziļums būvdarbu veikšanas dziļumā, no...līdz...m), projekta teritorijā esošajiem ūdensobjektiem (norādīt, vai tie ir mākslīgie vai dabiskie, to platība, izvietojums projekta teritorijā), projekta teritorijas piederību konkrētam/iem ūdensobjekta sateces baseinam/iem un upju baseinu apgabalam/iem;
1.1.3. Dabas aizsardzība - jānorāda būtiskākie dabas objekti, to nozīme, aizsargājamās dabas teritorijas un Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas (Natura 2000), jāraksturo esošās un plānotās ūdenssaimniecības infrastruktūras ietekme uz tām, jānorāda kultūrvēsturiskie pieminekļi un citi būvniecību ierobežojoši apstākļi (aizsargjoslas, teritorijas plānojumā noteiktais teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas veids, noteiktie teritorijas aprobežojumi). Mērķis ir novērtēt esošo situāciju un sniegt informāciju par ūdenssaimniecības sistēmas ietekmi uz dabu un izvērtēt, vai saistībā ar kādām aizsargājamām teritorijām, projekta sagatavošanas ietvaros neradīsies nepieciešamība veikt ietekmes uz vidi novērtējumu (turpmāk tekstā – IVN) vai kādu citu papildus izpēti. Tāpat jādefinē nepieciešamie pasākumi, kas jāveic projekta izstrādes gaitā (papildus analīzes un izpētes par atsevišķām ietekmēm);
1.1.4. Rūpnieciskā ražošana – raksturot šī brīža rūpnieciskās ražošanas aktivitātes un plānotās izmaiņu tendences, nosaukt visus ražošanas uzņēmumus projekta teritorijā un sniegt to darbības vispārīgu raksturojumu, norādīt, kuri no tiem ir centralizētas ūdenssaimniecības pakalpojumu saņēmēji. 
1.1.5. Principa „piesārņotājs maksā” ievērošana esošajā situācijā - skaidrot, vai un kā tiek piemērots princips „piesārņotājs maksā”. Aprakstā jānorāda, kādi principa piemērošanas instrumenti pašreiz tiek izmantoti. Principa piemērošana jāapraksta katrā projektā, to attiecinot gan uz rūpniecisko sektoru, gan uz iedzīvotāju radīto piesārņojumu. Aprakstā jāpievērš uzmanība tādiem principa piemērošanas instrumentiem kā:
1) maksas par piesārņojumu iekļaušana maksā par pakalpojumu;

2) maksājumi par pakalpojumu proporcionāli patēriņam/notekūdeņu apjomam;

3) maksājumi par pakalpojumu proporcionāli piesārņojuma apjomam (varētu tikt attiecināts uz uzņēmumiem ar sadzīves notekūdeņiem netipisku notekūdeņu sastāvu);

4) papildu maksas par virslimita piesārņojuma apjomu, ja tiek pārsniegti kvalitātes kritēriji (piesārņojuma parametri), kurus pakalpojumu sniedzējs noteicis notekūdeņu novadīšanai centralizētajā sistēmā.

1.2 Iedzīvotāju skaits projekta teritorijā 

Tā kā pašvaldībā pieejamā informācija par iedzīvotāju skaitu var atšķirties no LR Centrālajā statistikas pārvaldē pieejamās, tad par šo rādītāju jāvienojas iesaistītajām pusēm un TEP jānorāda pašvaldības apstiprinātais iedzīvotāju skaits. Iedzīvotāju skaits jānorāda par pēdējiem 3 gadiem, kā arī jānorāda un jāpamato iedzīvotāju skaita prognozes pēc prioritārās un ilgtermiņa programmas. Jāņem vērā, ka ir jānorāda visi iedzīvotāji, kas deklarēti projekta teritorijā. Šis nosacījums attiecas arī uz demogrāfisko izmaiņu tendenču atspoguļošanu, kur kā pamatinformācijas avotu iespējams izmantot vietējās pašvaldības apstiprinātu teritorijas attīstības plānu.
ERAF. Norādot informāciju par projekta teritorijas iedzīvotāju skaitu nepieciešams ņemt vērā pašvaldības 2009.gadā sniegto informāciju Vides ministrijai veiktās pašvaldību aptaujas laikā, kuras laikā tika izveidots un apstiprināts, apdzīvoto vietu ar iedzīvotāju skaitu no 200 – 2000 saraksts, kas attiecīgi 2010.gadā tika saskaņots ar plānošanas reģionu centriem. Ja TEP norādītais iedzīvotāju skaits apdzīvotajā vietā atšķiras vairāk par 10 % vai tiek norādīta teritorija, kas minētajā sarakstā nav iekļauta – nepieciešams sniegt pamatojumu informācijas atšķirībām, kā arī TEP pievienot pašvaldības apliecinājumu par faktisko iedzīvotāju skaitu apdzīvotā vietā.
KF. Dati jāsniedz par projekta teritorijas jeb definētās aglomerācijas iedzīvotāju skaitu, pret, kuru turpmāk jāvērtē gan pakalpojumu pārklājums, gan projekta ieguvumi.
1.2.1. Datus par iedzīvotāju nodarbinātību, bezdarba līmeni vēlams uzrādīt tabulas veidā un sniegt to raksturojumu, norādot arī vidējo iedzīvotāju skaitu 1 mājsaimniecībā. Iedzīvotāju sociālekonomisko situāciju (nodarbinātie, bezdarbnieki, pensionāri utt.) nepieciešams raksturot attiecībā uz projekta teritoriju.
Piemērs:

1.tabula. Iedzīvotāju skaits un sociālā struktūra

	
	Faktiskie dati
	Prognoze

	Grupa /                                            Gads          
	20...
	20..
	20..
(pēc PrIP)
	20..

(pēc IIP)

	Iedzīvotāju skaits pašvaldībā (kopā)
	
	
	
	

	Iedzīvotāju skaits projekta teritorijā 
	
	
	
	

	Nodarbinātie (darbspējīgā vecumā)
	
	
	
	

	Strādājošā vecumā: bezdarbnieki
	
	
	
	

	Jaunāki par strādājošo vecumu 
	
	
	
	

	Pensionāri
	
	
	
	

	Mājsaimniecību skaits kopā
	
	
	
	

	Vidējais iedzīvotāju skaits vienā mājsaimniecībā
	
	
	
	


1.2.2. Vides situācija un veselības aizsardzība – šeit ir jānosauc konkrētas vides problēmas projekta teritorijā, kuras tieši vai netieši ietekmē iedzīvotāju veselību un vides stāvokli.. Nepieciešams raksturot notekūdeņus saņemošo ūdensobjektu stāvokļa atbilstību tiem izvirzītajiem vides kvalitātes mērķiem, raksturojot to ekoloģisko un ķīmisko kvalitāti atbilstoši MK 19.10.2004. not. Nr.858 „Noteikumi par virszemes ūdensobjektu tipu raksturojumu, klasifikāciju, kvalitātes kritērijiem un antropogēno slodžu noteikšanas kārtību” un datus par ūdens kvalitāti augšpus un lejpus NAI salīdzināt ar MK 12.03.2002. noteikumu Nr. 118 “Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” prasībām. Norādīt, vai tie pieder riska ūdensobjektiem (informācija pieejama LVĢMC mājas lapā). Uzrādīt notekūdeņus saņemošo ūdensobjektu nozīmīgākos antropogēno slodžu avotus (ražošanas uzņēmumi, mājsaimniecības, institucionālie uzņēmumi, notece no lauksaimniecības zemēm u.t.t.). 

Atbildīgā institūcija par upes ūdens kvalitātes monitoringu ir atbilstošā RVP, kura prasības operatoram nosaka atļaujās, savukārt LVĢMC veic monitoringa analīzes, nosakot upju bioloģisko un ķīmisko kvalitāti un nosaka prasības paraugu ņemšanas biežumam upes ķīmiskās un bioloģiskās kvalitātes noteikšanai. Upes kvalitāti augšpus un lejpus NAI mazās un vidējās apdzīvotās vietās parasti mēra vienu reizi gadā ķīmiskajiem parametriem un vienu reizi trijos gados bioloģiskajiem parametriem. 

Raksturot pazemes ūdeņu kvalitāti, kā arī  raksturot notekūdeņu, tai skaitā lietus notekūdeņu un rūpniecisko notekūdeņu, noplūžu un izplūžu iespējamo ietekmi uz dzeramā ūdens centralizētās un individuālās apgādes sistēmām, pludmalēm un rekreācijas vietām. Patreizējā vides stāvokļa novērtējums ir viens no esošās situācijas izvērtējuma galvenajiem mērķiem. Tas tiek izmantots par pamatu, lai izvērtētu ieguvumus no piedāvātajām investīcijām un raksturotu investīciju atbilstību ES direktīvu prasību sasniegšanai. Tāpat esošās situācijas novērtējums parāda, vai projekta teritorija izvirza prasības IVN veikšanai kādai no iespējamām projekta komponentēm. 

1.2.3.  Projekta teritorijas attīstības plāni, spēkā esošais teritorijas plānojums 

Jānorāda projekta teritorijā apstiprinātie attīstības plāni (norādot periodu, kuram tie sagatavoti), informācija par teritorijas plānojumu (plānoto apbūves attīstību), tajā iekļautajiem mērķiem un attīstībai ūdenssaimniecības sektorā.

Jānorāda arī realizācijā esošie un plānotie attīstības projekti ūdenssaimniecības nozarē un citās jomās, termiņi normatīvo aktu izpildei ūdenssaimniecības jomā saskaņā ar direktīvu specifiskajiem ieviešanas un finansēšanas plāniem un citi specifiskie nosacījumi, kas skar ūdenssaimniecības plānošanu projekta teritorijā.

1.2.4. Pieejamās tehniskās informācijas uzskaitījums – sniegt informāciju par dokumentācijas, rasējumu, pasu, karšu, shēmu, atļauju, pašvaldības attīstības plāna u.c. dokumentu pieejamību, vispārīgi raksturot tajos iekļautos datus, kas skar projekta aktivitātes.
2. Ūdens apgāde – ieguve, sagatavošana un sadale

Aprakstot ūdens apgādi projekta teritorijā, jānorāda un jāanalizē šāda informācija:

2.1.     Pakalpojumu pieejamība un izplatība 

Lai izvērtētu ūdensapgādes pakalpojumu izplatību, pieejamību un kvalitāti projekta teritorijā, nepieciešams veikt visu centralizēto (tai skaitā nelielu autonomo vai privāto) ūdensapgādes sistēmu analīzi. Informācija par ūdensapgādes sistēmas elementiem (ūdensapgādes tīkli, ūdens attīrīšanas stacijas (turpmāk tekstā – ŪAS), ūdenstorņi, urbumi, rezervuāri) jāatspoguļo arī kartogrāfiskajā materiālā (KF) vai shematiskajā materiālā (ERAF), attēlojot arī projekta teritorijā esošos ūdensobjektus un Natura 2000 teritorijas (ja tādas ir) (1.pielikums).

Izvērtējot esošo situāciju, nepieciešams sagatavot analīzi par patreizējo sistēmas atbilstību ES direktīvu un LR likumdošanas prasībām, tai skaitā attiecībā uz monitoringa veikšanu un tā ietvaros analizēto datu pilnīgumu (pakāpe, līdz kādai prasības ir izpildītas, skaidri izdalot normatīvajos aktos definētās prasības).

Aprakstā jāsniedz īss pārskats par projekta teritorijā pieejamajiem ūdens resursiem un to piemērotību dzeramā ūdens sagatavošanai (izmantojot pieejamo informāciju, neveicot speciālus pētījumus). Šis novērtējums ietver ūdens patēriņa raksturojumu un tā salīdzinājumu ar ieguves ierobežojumiem, ko nosaka LVĢMC (pazemes ūdeņu krājumu akcepts) un RVP ūdens lietošanas atļaujā. Jāietver informācija par ūdens horizontu, ko izmanto pazemes ūdeņu ieguvei, ūdens kvalitātes raksturojumu, aizsardzības zonu esamību un stāvokli. 

 Kopumā informācija ir pieejama pie ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja, urbumu pasēs un Ūdens lietošanas atļaujās vai A, B vai C kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā. Informāciju par pazemes ūdeņu kvalitāti vietās, kur tiek veikts monitorings, iespējams iegūt LVĢMC. Ja šādas informācijas nav, tad šāda pētījuma veikšanu var iekļaut PrIP, konkursa dokumentācijas sagatavošanas laikā vai vēl pirms tam, atkarībā no precīzas informācijas nepieciešamības projekta realizēšanai un projektēšanas vajadzībām. Šajā gadījumā nepieciešams noteikt izpētes veikšanas termiņus, darbu apjomus un pamatojumu darbu nepieciešamībai.

Aprakstā jāietver informācija par institucionālo atbildību attiecībā uz pazemes ūdeņu avotu kontroli, monitoringa biežumu un neapstrādāta pazemes ūdens kvalitāti. Informācija par sākotnējo ūdens kvalitāti var būt pieejama pie pakalpojumu sniedzēja. LVĢMC ieteicams iegūt informāciju par to, kādi citi ūdens resursu patērētāji izmanto tā paša horizonta ūdens resursus, un apzināt situāciju, vai nav iespējams resursu pārtēriņš tieši cita patērētāja ietekmē, kā arī apzināt iespējamo piesārņojuma risku (cits patērētājs varētu būt rūpnieciskie uzņēmumi, lauksaimnieciskās aktivitātes u.t.t.).
2.2.     Ūdens ņemšanas avoti 

Informāciju par pašreizējiem dzeramā ūdens ņemšanas avotiem ieteicams aprakstīt tabulas veidā:
Piemērs:

2.tabula. Ūdens ieguves avoti
	Akas Nr./ atrašanās vieta (adrese)
	Izbūves gads
	Akas dziļums (m)
	Atļautais ūdens ieguves daudzums (m3/gadā)
	Iegūtais ūdens daudzums1 (m3/gadā)
	Maksimālais pieļaujamais debits (l/s)
	Funkcionālā nozīme (darba aka, rezerves aka)
	Ūdens plūsmas mērītājs un aizsargjoslas nodrošinājums

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	


1 Norādot iegūto ūdens daudzumu un citu ūdenssaimniecību raksturojošos datus, nepieciešams ņem vērā arī atskaitē „Nr.2 – Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu” pakalpojuma sniedzēja norādīto informāciju un izvērtēt šajā atskaitē norādīto datu atbilstību TEP izstrādes laikā konstatētajam iegūtā ūdens apjomam, kam būtu jāatbilst.
Nepieciešams aprakstīt ūdensgūtņu aizsardzības pasākumus, t.sk. norādot, vai neizmantojamie urbumi tiek/tiks tamponēti, vai tie ir identificēti visā projekta teritorijā un vai tiek ievērotas visas prasības, kas attiecas uz aizsargjoslas ievērošanu.

2.3.     Pieslēgumu skaits un galvenie patērētāji 

Pieslēgumu skaits un galvenie patērētāji, ūdens patēriņš pa lietotāju kategorijām, ūdens patēriņa izmaiņu tendences – jānorāda iedzīvotāju skaits un īpatsvars (%) no projekta teritorijas iedzīvotājiem, kuri izmanto centralizētās ūdensapgādes pakalpojumus, kā arī jāuzrāda alternatīvie risinājumi, ko izmanto iedzīvotāji, kuriem nav pieejami centralizētās sistēmas pakalpojumi. Veids, kā iegūt nepieciešamo informāciju par centralizētās ūdensapgādes pakalpojumus izmantojošo iedzīvotāju skaitu, ir konfrontēt pašvaldības reģistra datus par iedzīvotājiem ar pakalpojuma sniedzēja tehnisko informāciju par to, kādas ielas/ mājas ir pievienotas centrālajai sistēmai. Informāciju par ūdens patēriņu pa lietotāju kategorijām un ūdens patēriņa izmaiņu tendencēm pārskatāmībai būtu vēlams sniegt tabulas veidā.

Piemērs:

3.tabula. Pieslēgumu skaits un galvenie patērētāji
	Norādīt gadu, kura dati izmantoti
	Pieslēgumu skaits 
	Pieslēgumu īpatsvars (%)
	Patērētie apjomi
	Kopā

(m3/dnn)



	Iedzīvotāji (skaits)
	(iedzīvotāju skaits)
	
	...........l/c/d (uz 1 iedzīvotāju)  

.........m3/dnn (kopā
	

	Institūcijas
	
	
	m3/dnn


	

	Uzņēmumi
	
	
	m3/dnn


	

	Kopā:         


Balstoties uz tabulā atspoguļoto informāciju, jāsniedz secinājumi par ūdens patēriņa izmaiņām un to iemesliem. Papildus jānorāda ūdens patēriņš litros uz 1 cilvēku diennaktī (l/c/d).

Ūdens patēriņš jānosaka tādās kategorijās kā pieprasījums mājsaimniecībās (iedzīvotāji), institūcijās (skolās, ofisos, slimnīcās u.c.), ražošanas un komercuzņēmumos. Jānoskaidro, vai nozīmīgākie rūpniecības uzņēmumi ir vai nav pieslēgti centralizētajam ūdensapgādes tīklam, vai ir nodrošināta priekšattīrīšana, vai notiek novadīto notekūdeņu apjoma uzskaite. 

Nosakot pieprasījumu pa kategorijām, svarīgi ir ņemt vērā atšķirību starp reālo ūdens patēriņu un apjomu, par kuru tiek izrakstīti rēķini. Pārsvarā esošie un vēsturiskie dati ir pieejami par ūdens apjomiem, par ko izrakstīti rēķini, nevis reālo ūdens patēriņu. Tikai ar ūdens mērītājiem uzskaitītais ūdens apjoms sakritīs ar reāli patērēto ūdens apjomu. Gadījumos, ja patērētais ūdens apjoms netiek noteikts ar ūdens mērītājiem, tad apjomu nosaka pēc standarta normām, un reālais patēriņš var būt ļoti atšķirīgs no ūdens apjoma, par kuru izrakstīti rēķini. Lai noteiktu tuvināti reālo patēriņu, jāizmanto informācija par tīklu tehnisko stāvokli (zudumi), mērījumiem par tīklā padoto apjomu un patēriņu citās kategorijās. 

Jāņem vērā! 
Jāpievērš uzmanība tam, kur notiek ūdens uzskaite: tieši pie patērētāja, pie ievada mājā, vai atsevišķi konkrētam projekta teritorijas/ apdzīvotās vietas rajonam. Tas palīdz analizēt zudumu apjomus. 

Ja nekāda patērētā ūdens uzskaite projekta teritorijā nenotiek, ir noteikti jāanalizē un jāizsaka pieņēmumi par tuvinātiem reālajiem patēriņiem, tai skaitā nosakot pieņēmumus par ūdens zudumiem un noplūdēm, jo nav iespējama situācija, ka, piemēram, iedzīvotāji patērē 350 l/c/d, bet ūdens zudumi un noplūdes ir 0.

Aprakstā ir jāuzskaita visi institucionālie un ražošanas uzņēmumi projekta teritorijā un to patērētais ūdens daudzums.

2.4.     Dzeramā ūdens kvalitāte 

Šajā sadaļā jānorāda iegūtā un piegādātā dzeramā ūdens bioloģiskā, fizikālā un ķīmiskā kvalitāte salīdzinājumā ar nacionālajiem un ES standartiem, piegādātā ūdens kvalitātes monitorings - ūdens paraugu, kuri ņemti pirms un pēc attīrīšanas, analīžu rezultātu izvērtēšana ir labākais veids, kā novērtēt dzeramā ūdens iekārtu darbību. Ūdens kvalitāte jānorāda gan ūdens ieguves avotā, gan pēc ŪAS, gan arī pie patērētāja, jānorāda vismaz par 9 rādītājiem (izvēlēti tie elementi, kuriem raksturīgas augstas koncentrācijas pazemes ūdeņos Latvijā) atbilstoši MK 29.04.2003. not. Nr. 235. „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”, kuri tiek analizēti auditmonitoringa un kārtējā monitoringa ietvaros, un analīzes jāpievieno pielikumā (2.pielikums). Lai secinājumi būtu pamatoti, jānorāda vismaz 2 testēšanas rezultāti ne vecāki par 3 gadiem katrā paraugu ņemšanas vietā. Ja nav veiktas analīzes urbumā pēdējo 3 gadu laikā, var tikt izmantota urbuma pasē norādītā informācija par ūdens kvalitāti urbumā.
Jāņem vērā! 
Ja kāds no rādītājiem ir analizēts pie patērētāja (mangāns, sulfāti), un tie nepārsniedz robežvērtības, bet nav datu par šo rādītāju robežvērtībām urbumā, nav obligāti jāveic papildus analīzes urbumā. Jo faktiski tiek uzrādīts, ka patērētājs saņem atbilstošas kvalitātes dzeramo ūdeni. 
 Turpretī, ja ir veiktas analīzes tikai urbumā vai pēc ūdens sagatavošanas stacijas, un tās nepārsniedz noteiktās robežvērtības, savukārt nav pieejami dati pie patērētāja, ir jāveic vismaz vienas analīzes pie patērētāja, jo tās parādīs faktisko ūdensapgādes sistēmas tīklu stāvokli, ņemot vērā to, ka ūdens kvalitāte var būtiski pasliktināties sliktā tīklu stāvokļa dēļ.

Piemērs:

4.tabula. Dzeramā ūdens kvalitātes rādītāji
	Iegūtā ūdens kvalitāte

(analīzes ūdensgūtnes vietā (urbumos))

Tīklā padotā ūdens kvalitāte

(uzreiz pēc ūdens sagatavošanas iekārtām, ja ir)
Ūdens kvalitāte pie patērētāja
	Analīzes vieta un datums

Analīzes vieta un datums

Dzelzs, mg/l

Ūdens duļķainība mg/l

Ūdens cietība, mmol/l

Oksidējamība, mg/l O2
Mangāna joni, mg/l

Amonija joni, mg/l

Nitrāti, mg/l

Sulfāti, mg/l

Koliformās baktērijas (skaits), 

E coli (skaits)

1.

2.

...

1.

2.

...

1.

2.

...

Maksimāli pieļaujamā norma

(pēc normatīviem, vai, ja ir pazeminātas nekaitīguma un kvalitātes prasības - atbilstoši  izsniegtajai atļaujai)



Šādu datu analīze ļauj izdarīt secinājumus par ŪAS darbības efektivitāti un tīklu stāvokli, jo, ja ūdens kvalitāte pie patērētāja nav atbilstoša normatīvu prasībām, bet ŪAS nodrošina to atbilstošu attīrīšanu, var secināt, ka ūdens kvalitāti pasliktina tīklu stāvoklis un, iespējams, jāparedz ir to rekonstrukcija. Jāsniedz apraksts par to, kā, kurās vietās un cik bieži notiek ūdens kvalitātes uzraudzība.

2.5.     Ūdensapgādes sistēmas vispārējā tehniskā stāvokļa raksturojums

Sistēmas (u) vispārējā tehniskā stāvokļa analīze – ja projekta teritorijā ir vairākas sistēmas, jāsniedz raksturojums par katru sistēmu atsevišķi, tabulas veidā atspoguļojot tehniskos datus par ūdens ņemšanas ierīcēm, ŪAS, uzkrāšanas un pārsūknēšanas uzkrāšanas ierīču un ūdensapgādes tīklu tehnisko stāvokli. 
Informācijā par iegūto ūdens daudzumu, jāsniedz analīze arī par atļauto ūdens ieguves daudzumu, atsaucoties uz konkrēto atļauju un pievienojot to pielikumā.
Piemērs:
5.tabula. Ūdens ņemšanas ierīces
	Iekārtas tips un marka
	Izbūves gads
	Faktiskā jauda (m3/dn)
	Projektētā jauda (m3/dn)
	Tehniskais stāvoklis, fiziskais nolietojums (%)
	Ēkas stāvoklis

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


6.tabula. Ūdens sagatavošanas iekārtas
	Aka
	Iegūtais ūdens daudzums (m3/gadā)
	Atļautais ūdens daudzums (m3/gadā)
	Sūkņa marka
	Sūkņa ražība (m3/h)
	Sūkņa elektromotora jauda

(kW)
	Sūkņa fiziskais nolietojums
	Agregāta tehniskais stāvoklis

	Nr.1
	
	
	
	
	
	
	

	Nr.2
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	


7.tabula. Ūdens uzkrāšanas iekārtas
	Ūdens tilpne
	Izbūves gads
	Darba tilpums (m3)
	Torņa augstums (m)
	Tvertnes materiāls
	Ūdens plūsmas mērītājs

	1.
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


8.tabula. Otrā pacēluma sūkņu stacija
	Ūdens tilpne
	Sūkņa marka
	Sūkņa ražība (l/s)
	Elektroenerģijas patēriņš (kWh/gadā)
	Fiziskais nolietojums (%)
	Tehniskais stāvoklis

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


9.tabula. Ūdensapgādes tīkli
	Rādītāji
	Raksturojums

	Ūdensapgādes sistēmas izbūve
	(izbūves gadi: no...līdz...)

	Tīklu kopējais garums, diametri, materiāls
	

	Spiediens sistēmā (atmosfēras)
	

	Sacilpojuma raksturojums
	

	Reģistrēto avāriju skaits gadā
	

	Hidrantu un aizbīdņu raksturojums tīklos
	

	Ūdens zudumi gadā (%)
	


Izvērtējot datus augstākuzrādītajās tabulās, attiecīgi jāsniedz secinājumi par ūdens piegādes stabilitāti, spiediena situāciju tīklos, sistēmas sanitāro stāvokli un atbilstību pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai. Jānorāda un jāraksturo galvenās problēmas (zems pakalpojuma pieejamības un pieslēguma %, avāriju skaits, augsts ūdens zudumu apjoms tīklu sliktā stāvokļa dēļ u.c.) ūdensapgādes sistēmā (ās). 

Norādīt informāciju par remontu un rekonstrukcijas darbiem, uzturēšanas un ekspluatācijas pasākumiem, kādas ir pieejamās iekārtas un ierīces to veikšanai un raksturot to tehnisko stāvokli. Lai sniegtu secinājumus par sistēmas darbības efektivitāti, jānorāda kopējais enerģijas patēriņš kWh/gadā un kWh uz 1m3 iegūtā, attīrītā un piegādātā ūdens.

Labākais veids, kā novērtēt ŪAS darbību, ir veikt ūdens kvalitātes analīzes un izvērtēt analīžu rezultātus ūdens paraugiem, kuri ņemti pirms un pēc attīrīšanas. 

Nepieciešams arī norādīt būves un iekārtas, kuras vairs netiek izmantotas, bet nav arī demontētas, kā arī norādīts kādas ir plānotās darbībās ar šīm būvēm. Demontāžas darbi neizmantojamām būvēm un iekārtām jāparedz vismaz ilgtermiņa programmā. Kā informācijas avotu ieteicams izmantot sistēmas iekārtu rasējumus, taču bieži vien to nav, tad ir jāizsaka vizuālais novērtējums un nepieciešamās izpētes/ darbības, lai precīzi noteiktu tehnisko stāvokli. Dažos gadījumos ir pieejamas iekārtu “tehniskās pases” vai ārējo tīklu būvju tehniskās inventarizācijas lietas. Ja minēto dokumentu nav, tad novērtējuma veikšanai jāiztiek ar iekārtu apmeklējumu, jāsastāda inventarizācijas lietas skice (galvenās skices, parametri un atskaites par sistēmu) pēc sarunām ar pašvaldības darbiniekiem/ uzņēmuma strādniekiem. 

Svarīga iekārtu daļa ir ūdensapgādes un kanalizācijas cauruļvadi, bet bieži vien to atrašanās, diametrs, vecums un materiāls nav norādīts rasējumos. Ja rasējumi nav pieejami, tad ar pašvaldību speciālistiem un uzņēmuma darbiniekiem veic objekta apsekošanu un sagatavo attiecīgu uzskates materiālu. Tālākajā projekta sagatavošanas gaitā, pirms tehnisko projektu izstrādes, iespējams būs nepieciešams veikt detalizētu tehniskā stāvokļa noteikšanu, kas parasti tiek realizēta kā atsevišķa papildus izpēte.

Attiecībā uz ūdenssaimniecības sistēmas darbības novērtējumu - Izpildītājam jāidentificē, kādi papildus pētījumi ir nepieciešami un kāda veida informācija nepieciešama, kā arī jāplāno termiņi, kādos ir iespējams iegūt nepieciešamos datus tālākai uzdevuma izpildei. Pašvaldībai jānodrošina tās informācijas sagatavošana, kas atbilstoši likumdošanas aktos noteiktajam tiek prasīta no sistēmas operatora, bet par pārējo pētījumu veikšanu un finansēšanu, ja tas nav ietverts darba uzdevumā, jāvienojas projekta sagatavošanā iesaistītajām pusēm. Lai novērstu situāciju, kad TEP izstrādes laikā nav iespējams veikt pilnīgu izpēti TEP izstrādes līguma ietvaros, pašvaldībai, iespēju robežās jādefinē nepieciešamība pēc izpētēm jau darba uzdevuma sagatavošanas laikā un jāiekļauj šīs izpētes darba uzdevumā. 

Maziem un vidējiem ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējiem bieži vien nav precīzi dati par pazemes komunikāciju, t.i., ūdensvadu sistēmu tīkliem, tad jāņem vērā ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja speciālistu sniegtā informācija un iespēju robežās jāveic tīklu apsekošana. Kur iespējams, šī informācija jāpapildina ar operatora pierakstiem, piemēram, cauruļu plīšanu, nosprostojumiem, iebrukumiem u.c. avārijas situācijām. 

2.6.     Ūdens bilance

Ūdens bilance – lai sastādītu ūdens bilanci, nepieciešams apzināt reālos apjomus attiecībā uz iegūto, saražoto, zudumos aizgājušo un patērēto ūdeni, ņemot vērā uzskaitīto un neuzskaitīto patēriņu. 
Piemērs

10.tabula. Ūdens bilance
	Ūdens bilance
	20xx.g.
	20xx.g.
	20xx.g.

	Iegūtais ūdens (m3/dnn)
	
	
	

	Saražotais ūdens (m3/dnn)
	
	
	

	Patērētais ūdens

(m3/dnn)
	
	
	

	Ūdens zudumi (m3/dnn)
	
	
	

	Ūdens zudumi (%)
	
	
	


Lai gūtu priekšstatu par ūdens ieguves un patēriņa dinamiku, jānorāda dati par pēdējiem 3 gadiem. Sastādot ūdens bilanci nepieciešams salīdzināt no ūdenssaimniecības pakalpojuma sniedzēja iegūtos datus ar atskaitē "Nr.2 –Ūdens” norādītajiem un konstatētās atšķirības nepieciešams pamatot.
Ja ūdens tiek ņemts no artēziskajiem urbumiem, tad informāciju par sistēmā padoto ūdens daudzumu iegūst, nolasot uz vada uzstādītā ūdensmērītāja rādījumu vai saņemot datus no nolasījumu uzskaites žurnāla. Rezultātiem ir jābūt pieejamiem ūdenssaimniecības uzņēmumā/komunālās saimniecības daļā. Tāpat Izpildītāja darba uzdevumā var būt ietverts uzdevums veikt ūdens plūsmu mērījumus. Ja sistēmā ir ŪAS, ūdens apjoms, kas iegūts no urbumiem, var nedaudz atšķirties no sistēmā padotā, kas saistīts ar ūdens apstrādes iekārtu filtru skalošanu vai citiem tehniskiem mērķiem. Ja šie apjomi netiek uzskaitīti, jāizmanto ūdens apstrādes iekārtu tehnoloģijas dati. Jāpievērš uzmanība tam, no kuras vietas sistēmā tiek ņemts ūdens filtru skalošanai, un, izejot no tā, jānosaka sistēmā padotā ūdens apjoms. Līdz ar to saražoto jeb lietotājiem padoto ūdens apjomu var noteikt, no iegūtā ūdens apjoma atņemot tehniskajām vajadzībām (katlu mājai, filtru, tīklu skalošanai) patērēto ūdens apjomu. Pieņemot, ka ūdens ieguve un apstrādes iekārtas ir atbilstošas esošajam pieprasījumam (t.i., patēriņu neierobežo pārāk mazs pieejamā ūdens daudzums), tad mērītais ūdens daudzums, kas padots ūdensapgādes sistēmā, ir vienlīdzīgs ar kopējo ūdens pieprasījumu. 

Bez iepriekš nosauktajiem (pasvītrotajiem) rādītājiem dzeramā ūdens bilancē atsevišķi ir jāuzrāda apmaksātais ūdens daudzums (reāli patērētais ūdens daudzums, par ko izrakstīti rēķini saskaņā ar ūdens skaitītāju rādītājiem) un neapmaksātais ūdens apjoms, izdalot ūdens zudumus un neuzskaitīto ūdens daudzumu. 
 

Dati par kopējo ūdens pieprasījumu (ūdens apjoms, kas tiek padots tīklā) un uzskaitītā ūdens patēriņa dati parasti ir ar diezgan lielu ticamības pakāpi, bet neuzskaitītais ūdens patēriņš un ūdens pieprasījums tām kategorijām, kurām neizraksta rēķinus (tehniskais ūdens uzņēmuma vajadzībām, patēriņš bez rēķinu izrakstīšanas, noplūde), nav precīzi zināms un tiek noteikts orientējoši.  

Jāņem vērā, ka izejas datiem jābūt no viena un tā paša laika perioda un labākajā gadījumā datiem jābūt viena gada griezumā, lai izvairītos no sezonālajām atšķirībām patēriņa noteikšanā. 

Rezultāti ir vidējās vērtības, kas tālāk tiek izmantotas novērtējumam par ļoti būtiskiem jautājumiem - infrastruktūras elementiem, to jaudām un finanšu projekcijām. Tomēr jāpievērš uzmanība arī minimālajām un maksimālajām vērtībām par patēriņu. 

Papildus jāapraksta ūdens mērītāju uzstādīšanas politika uzņēmumā un/ vai pašvaldībā (kādi ir motivējošie pasākumi ūdens mērītāju uzstādīšanai (ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem u.t.t.), kurš sedz izdevumus par to iegādi un uzstādīšanu). Jāskaidro ūdens zudumu cēloņi, apjoms un nozīmīgums, jāsniedz tehnisko zudumu un zudumu, atbilstoši apmaksātajiem rēķiniem, analīze.

2.7.     Atbilstība ES un nacionālās likumdošanas prasībām

Šajā sadaļā nepieciešams analizēt esošās ūdensapgādes sistēmas atbilstību ES direktīvu un Latvijas likumdošanas prasībām, apskatot:
būtiskākās ES direktīvas:

1. Padomes Direktīva 98/83/EK (1998. gada 3. novembris) par dzeramā ūdens kvalitāti ;

2. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/60/EK (2000. gada 23. oktobris), ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā (Ūdens struktūrdirektīva).
3. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/118/EK (2006. gada 12. decembris) par gruntsūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu un pasliktināšanos.
būtiskākos LR normatīvos aktus:

1. MK 2003. gada 29. aprīļa noteikumi Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”;

2. MK 2002. gada 12. marta noteikumi Nr.118 “Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti”;
3. Notekūdeņu savākšana un attīrīšana

Aprakstot notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumus projekta teritorijā, jānorāda un jāanalizē šāda informācija:

3.1.     Pakalpojumu pieejamība un izplatība

Lai izvērtētu kanalizācijas savākšanas pakalpojumu izplatību, pieejamību un kvalitāti projekta teritorijā, nepieciešams veikt visu centralizēto (tai skaitā nelielu autonomo vai privāto) kanalizācijas sistēmu analīzi. Informācija par kanalizācijas sistēmas elementiem (kanalizācijas (t.sk. lietus kanalizācijas) tīkli – pašteces un spiedvadi, NAI, kanalizācijas sūkņu stacijas (turpmāk tekstā – KSS), uzkrāšanas rezervuāri) jāatspoguļo arī kartogrāfiskajā materiālā (KF) vai shematiskajā materiālā (ERAF), attēlojot arī projekta teritorijā esošos ūdensobjektus un Natura 2000 teritorijas (ja tādas ir) (1.pielikums). Izvērtējot esošo situāciju, nepieciešams sagatavot analīzi par patreizējo sistēmas atbilstību ES direktīvu un LR likumdošanas prasībām, tai skaitā attiecībā uz monitoringa veikšanu un tā ietvaros analizēto datu pilnīgumu (pakāpe, līdz kādai prasības ir izpildītas, skaidri izdalot normatīvajos aktos definētās prasības).
3.2.     Pieslēgumu skaits un galvenie notekūdeņu patērētāji

Pakalpojumu līmenis, pieslēgumu skaits (pa kategorijām) – jānorāda iedzīvotāju skaits un īpatsvars (%) no projekta teritorijas iedzīvotājiem, kuri izmanto centralizētās kanalizācijas savākšanas pakalpojumus. Veids, kā iegūt nepieciešamo informāciju par centralizētās kanalizācijas savākšanas pakalpojumus izmantojošo iedzīvotāju skaitu, ir konfrontēt pašvaldības reģistra datus par iedzīvotājiem ar pakalpojuma sniedzēja tehnisko informāciju par to, kādas ielas/ mājas ir pievienotas centrālajai sistēmai. Informācija par notekūdeņu daudzumu pa to radītāju kategorijām un notekūdeņu daudzuma izmaiņu tendencēm sniedzama tabulas veidā.
Piemērs

11.tabula. Pieslēgumu skaits un galvenie patērētāji
	Norādīt gadu, kura dati ir izmantoti
	Pieslēgumu skaits
	Pieslēgumu īpatsvars (%)
	Radītie 

apjomi
	Kopā

(m3/dnn)



	Iedzīvotāji (skaits)
	
	
	........l/c/d (uz 1 iedzīvotāju)  
.........m3/dnn (kopā)
	

	Institūcijas
	
	
	m3/dnn


	

	Uzņēmumi


	
	
	m3/dnn


	


Notekūdeņu apjoms jānosaka tādās kategorijās kā mājsaimniecības (izdalot notekūdeņu apjomus no mājsaimniecībām, kurām ir un kurām nav pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmai), institūcijas (skolas, ofisi, slimnīcas u.c.), ražošanas un komercuzņēmumi. Ja nav ticamu datu par, no ražošanas un komercuzņēmumiem nonākošo notekūdeņu apjomiem, novērtējumu var izstrādāt, izmantojot publicētos vai pieejamos datus par uzņēmuma tipu (pakalpojumi, rūpnieciskā ražošana, ražošana bez ievērojama notekūdeņu apjoma u.c.) tā raksturojošiem skaitļiem (darbinieku skaits vai saražotās produkcijas apjoms), un priekšattīrīšanas iekārtām. 

Balstoties uz tabulā atspoguļoto informāciju, jāsniedz secinājumi par notekūdeņu apjoma izmaiņām un to iemesliem.

3.3.    Kanalizācijas sistēmas vispārējā tehniskā stāvokļa raksturojums

Šajā sadaļā nepieciešams arī norādīt būves un iekārtas, kuras vairs netiek izmantotas, bet nav arī demontētas, kā arī norādīt, kādas ir plānotās darbībās ar šīm būvēm. Kā informācijas avotu ieteicams izmantot sistēmas iekārtu rasējumus, taču bieži vien to nav. Dažos gadījumos ir pieejamas iekārtu “tehniskās pases” vai ārējo tīklu būvju tehniskās inventarizācijas lietas. Ja minēto dokumentu nav, tad novērtējuma veikšanai jāiztiek ar iekārtu apmeklējumu, jāsastāda inventarizācijas lietas skice (galvenās skices, parametri un atskaites par sistēmu) un sarunām ar pašvaldības darbiniekiem/ uzņēmuma strādniekiem. Svarīga iekārtu daļa ir ūdensapgādes un kanalizācijas cauruļvadi, bet bieži vien to atrašanās, diametrs, vecums un materiāls nav norādīts rasējumos. Ja rasējumi nav pieejami, tad ar pašvaldību speciālistiem un uzņēmuma darbiniekiem veic objekta apsekošanu un sagatavo attiecīgu uzskates materiālu. Tālākajā projekta sagatavošanas gaitā, pirms tehnisko projektu izstrādes, iespējams būs nepieciešams veikt detalizētu tehniskā stāvokļa noteikšanu, kas parasti tiek realizēta kā atsevišķa papildus izpēte.

3.3.1. Kanalizācijas tīklu raksturojums

Jāsniedz informācija par kanalizācijas tīklu kopējo garumu (atsevišķi izdalot pašteces un spiedvadus un rekonstruēto tīklu garumu), to vecumu, materiālu, diametriem, tehnisko stāvokli, infiltrācijas apjomiem un noplūdēm.
Piemērs

12.tabula. Kanalizācijas tīkli
	Rādītāji
	Raksturojums

	Kanalizācijas sistēmas izbūve
	(izbūves gadi: no...līdz...)

	Tīklu kopējais garums
	Jānorāda arī cauruļu diametri un materiāls, ja tie sistēmā atšķiras

	Pašteces vadi
	To kopējais garums, cik no tiem ir rekonstruēti, diametri, materiāls

	Spiedvadi
	To kopējais garums, cik no tiem ir rekonstruēti, diametri, materiāls

	Spiediens sistēmā (atmosfēras)
	

	Reģistrēto avāriju skaits gadā
	

	Infiltrācija gadā (%)
	


Pamatojoties uz tabulā sniegtajiem datiem, nepieciešams raksturot galvenās problēmas (augsto infiltrācijas %  un avāriju skaitu tīklu sliktā stāvokļa dēļ u.c.), jāsniedz informācija par veiktajiem remontu un rekonstrukcijas darbiem, uzturēšanas un ekspluatācijas pasākumiem, norādot pieejamās iekārtas un ierīces to veikšanai un raksturojot to tehnisko stāvokli.

3.3.2. Tiešās izplūdes ūdensobjektos 
Nepieciešams sniegt informāciju, vai projekta teritorijā ir neattīrītu notekūdeņu izplūdes vietas (institūcijas, uzņēmumi, mājsaimniecības, kuras novada neattīrītus notekūdeņus tieši ūdenstilpē) vai arī nepietiekami attīrītu notekūdeņu izplūdes vietas, kuras ietekmē ūdensobjektu kvalitāti, un norādīt, kuros ūdensobjektos tie ieplūst ( ieteicams attēlot arī esošās situācijas kartogrāfiskajā materiālā). Nepieciešams raksturot šo notekūdeņu ietekmi uz saņemošā ūdensobjekta kvalitāti un tā izmantošanu. 
3.3.3.  Kanalizācijas sūkņu stacijas 

Nepieciešams sniegt aprakstu par visām projekta teritorijā esošajām KSS un to tehnisko stāvokli sniegt tabulas veidā.
Piemērs:

13.tabula. Kanalizācijas sūkņu stacijas
	Sūkņu stacija/marka
	Izbūves gads
	Sūkņu skaits
	Notekūdeņu apjoma mērītājs (ir/nav)
	Sūkņu ražība (l/s)
	Elektroenerģijas patēriņš (kWh/gadā)
	Nolietojums (%)

	
	
	
	
	
	
	


3.3.4. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
 Nepieciešams sniegt aprakstu par visām projekta teritorijām esošajām NAI un to tehnisko stāvokli, apkopojumu vēlams sniegt tabulas veidā.
Piemērs:

14.tabula. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
	Iekārtas tips/marka
	Izbūves gads
	Maksimālā jauda (m3/dnn)
	Fiziskais nolietojums (%)
	Tehniskais stāvoklis
	Apkalpes ēkas stāvoklis

	
	
	faktiskā
	projektētā
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


NAI faktiskā un projektētā jauda jāizsaka m3/dnn un jāsniedz secinājumi par jaudas atbilstību attīrāmo notekūdeņu plūsmai un NAI spēju nodrošināt notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši normatīvajām prasībām. Daudzos gadījumos NAI projektētā jauda ir lielāka par faktisko jaudu, kas saistīts ar pārāk optimistisko attīstības prognozi iekārtu izbūves laikā, rūpnieciskās ražošanas līmeņa pazemināšanos vai arī kļūdainiem aprēķiniem. Ja nav ticamu datu par NAI darbību, tad iekārtu jaudu var tuvināti novērtēt, balstoties uz esošo iekārtu projektēto jaudu.

Raksturot notekūdeņu kvantitātes un kvalitātes monitoringu – norādīt, vai un kurā vietā tiek mērīta notekūdeņu plūsma, cik bieži un no kurām vietām tiek veiktas notekūdeņu analīzes, kurš ir atbildīgs par to veikšanu.

Aprakstīt NAI uzturēšanas un ekspluatācijas pasākumus, kurš par tiem ir atbildīgs, kādas ir pieejamās ierīces un to tehniskais stāvoklis nepieciešamo pasākumu veikšanai.

Lai sniegtu secinājumus par sistēmas darbības efektivitāti, jānorāda kopējais enerģijas patēriņš kWh/gadā un kWh uz 1m3 pārsūknētā un attīrītā notekūdens, attiecīgi sniedzot secinājumus par sistēmas darbības efektivitāti.

3.4.    Notekūdeņu kvalitātes rādītāji

Nepieciešams uzrādīt un analizēt notekūdeņu analīžu datus par piesārņojošo vielu daudzumu mg/l notekūdeņos pirms ieplūdes NAI un pie ieplūdes ūdensobjektā (3.pielikums). Lai secinājumi būtu pamatoti, jānorāda vismaz 2 testēšanas rezultāti katrā paraugu ņemšanas vietā.
Piemērs:

15.tabula. Notekūdeņu kvalitātes rādītāji
	Piesārņojošo vielu daudzums notekūdeņos (mg/l)

	Analīzes vieta un datums
	  SV                                              
	BSP5
	ĶSP
	Pkop
	Nkop

	Pirms ieplūdes NAI (ja ir pieejamas, obligāti jāpievieno, ja projekta teritorijā ir rūpnieciskais ražotājs)
	
	
	
	
	

	Pie ieplūdes ūdensobjektā  (analīze nr.1, norādīt gadu un datumu)
	
	
	
	
	

	Pie ieplūdes ūdensobjektā  (analīze nr.2, norādīt gadu un datumu)
	
	
	
	
	

	VVD reģionālās vides pārvaldes prasības
	
	
	
	
	

	Normatīvos noteiktās prasības
	
	
	
	
	


Notekūdeņu kvalitātes rādītāji pie to ieplūdes NAI un to izplūdē pēc NAI atspoguļo attīrīšanas efektivitātes un tehnoloģiskā procesa atbilstību normatīvajām prasībām. NAI gadījumā RVP uzdevums ir veikt pārbaudi tikai reizi trijos mēnešos, un tie bieži vien ir vienīgie analīžu dati, ja vien analīzes nav veicis pats iekārtu operators. Dažos gadījumos NAI ir veiktas arī papildus analīzes, bet kopumā analīžu veikšanas biežums nav pietiekošs, lai gūtu pilnu priekšstatu par NAI darbību. Ja tomēr nav ticamu datu par ilgstošu periodu, tad ir ieteicams izmantot slodzes, ko rada viens iedzīvotājs, kas norādītas Latvijas būvnormatīvos (turpmāk tekstā - LBN), vai arī pamatotus pieņēmumus par citiem ekvivalentiem, kas tiek pierādīti ar reāli veiktiem pētījumiem konkrētajam gadījumam līdzvērtīgos apstākļos. Jebkurā gadījumā, rezultāts, kas iegūts izmantojot aprēķinu, jāsalīdzina ar veikto analīžu datiem un jāsniedz novērtējums.

3.5.    Piesārņojuma slodzes aprēķins, CE un t/gadā
Nepieciešams uzrādīt gan esošo NAI jaudu izteiktu CE, gan plānoto jaudu pēc IIP. Jāņem vērā, ka kopējo piesārņojumu, izteiktu CE, projekta teritorijā veido iedzīvotāji, kuriem ir pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmai, rūpniecības un institūciju CE un piesārņojuma apjoms no krājrezervuāriem (septiķiem). Kopējais piesārņojums projekta teritorijā jāizsaka arī kā BSP5 t/gadā, ĶSP t/gadā, SV t/gadā, Nkop t/gadā, Pkop t/gadā. Lai aprēķinātu piesārņojuma samazinājumu projekta teritorijā, no kopējā projekta teritorijā radītā piesārņojuma apjoma ir jāatņem savākto un attīrīto piesārņojošo vielu apjoms. Piesārņojuma samazinājumu konkrētā gadā aprēķina, no šajā gadā projekta teritorijā paliekošā piesārņojuma apjoma atņemot iepriekšējā gadā projekta teritorijā palikušo piesārņojuma apjomu, ja ir pieejama informācija, sniedzot aprēķinu par pēdējiem 3 gadiem.

3.6.    Notekūdeņu bilance
Notekūdeņu bilances aprēķinā jāņem vērā, ka notekūdeņu plūsmu veido no centralizētā kanalizācijas tīkla un krājrezervuāriem, septiķiem uz NAI novadītie notekūdeņi. Jāņem vērā, ka no centralizētās kanalizācijas tīkla nākošo notekūdeņu apjomu veido arī lietus ūdeņi un infiltrācija, kuras apjoms vai nu jāizmēra, vai tehniski jānovērtē, kā arī jāpieskaita notekūdeņu apjomi no iedzīvotājiem, kam nav pieslēguma kanalizācijas tīkliem un kuri neizmanto asenizācijas pakalpojumus. Notekūdeņu bilancē jānorāda kopējais apdzīvotā vietā/aglomerācijā radītais notekūdeņu daudzums, to tālāk sadalot pa kategorijām: notekūdeņu apjomi no centralizētā kanalizācijas tīkla (no mājsaimniecībām, kurām ir pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmai, institūcijām (skolas, ofisi, slimnīcas u.c.), ražošanas un komercuzņēmumiem), kā arī septiķu un krājrezervuāru notekūdeņi un infiltrācijas radītie apjomi.

Piemērs:

16.tabula. Notekūdeņu bilance
	
	20xx
m3/gadā
	20xx
m3/gadā
	20xx
m3/gadā

	Novadītais apjoms uz NAI (no mājsaimniecībām, institūcijām un uzņēmumiem)
	
	
	

	Infiltrācijas apjomi uz NAI
	
	
	

	Septiķu apjomi (krājrezervuāri)
	
	
	

	Kopā:
	
	
	

	Infiltrācijas īpatsvars uz NAI (%)
	
	
	


Lai gūtu priekšstatu par notekūdeņu apjoma dinamiku, jānorāda dati par pēdējiem 3 gadiem. Sastādot notekūdeņu bilanci nepieciešams salīdzināt no ūdenssaimniecības pakalpojuma sniedzēja iegūtos datus ar atskaitē "Nr.2 –Ūdens” norādītajiem un konstatētās atšķirības nepieciešams pamatot.
Plūsmas mērīšana NAI ar atvērtā kanāla plūsmas metodi ir reta. Ja notekūdeņu tīkla noslēdzošajā daļā ir KSS, tad tas ir labākais informācijas avots par notekūdeņu plūsmas apjomiem uz NAI ilgstošā laika periodā. Plūsmas iespējams aprēķināt, izmantojot līknes ar sūkņa darbības raksturlielumiem, kā arī strāvas patēriņu. Dažos gadījumos plūsmas mērītāji atrodas uz spiedvada, kas atrodas pie pēdējās KSS uz NAI, šādus datus izmanto arī dabas resursu nodokļa aprēķināšanai. Ja ir iespējams novērtēt notekūdeņu apjomu, kas nonāk NAI, tad infiltrāciju/ieplūdi var noteikt kā starpību starp plūsmu, kas nonāk NAI un ūdens apjomu, ko katra no patērētāju kategorijām atgriež notekūdeņu savākšanas tīklā. Ja nav iespējams noteikt notekūdeņu apjomu, kas nonāk NAI, tad infiltrāciju/ lietus ūdeņus var noteikt, balstoties uz informāciju par tīkliem, kas atrodas līdzīgā tehniskā stāvoklī un analizējot gruntsūdeņu līmeņus, kā arī izmantojot notekūdeņu kvalitātes analīzes un informāciju par tīklā novadīto notekūdeņu kvalitāti. Ja nav pieejami dati par notekūdeņu apjomiem, kurus rada iedzīvotāji, kam nav pieslēguma kanalizācijas tīkliem un kuri neizmanto asenizācijas pakalpojumus, tos rēķina, pieņemot vidējo notekūdeņu daudzumu, ko saražo 1 iedzīvotājs ar ūdensapgādes pieslēgumu.

Jāuzrāda alternatīvie risinājumi, ko izmanto iedzīvotāji, kuriem nav pieejami centralizētās sistēmas pakalpojumi. Krājrezervuāru, septiķu izmantošanas gadījumā raksturot to tehnisko stāvokli un sniegt informāciju, kas un uz kurieni izved no tiem savāktos notekūdeņus.

Nepieciešams aprakstīt arī infiltrācijas cēloņus un nepieciešamos pasākumus tās samazināšanai vai novēršanai.

3.7.    Dūņu apsaimniekošana
Nepieciešams sniegt informāciju par notekūdeņu attīrīšanas procesā radīto dūņu apjomu t/gadā, dūņu kvalitātes rādītājiem un attiecīgi dūņu izmantošanas iespējām saskaņā ar MK 02.05.2006. not. Nr. 362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli”. Aprakstīt izmantotos paņēmienus dūņu apstrādē un kā dūņas tiek tālāk apsaimniekotas. Sniegt informāciju par dūņu kvalitātes, kvantitātes un izmantošanas monitoringa veikšanu un tā ietvaros analizēto datu pilnīgumu. 
ERAF – dūņu sastāvs jānorāda gadījumā, ja tas ir zināms vai, ja ir veiktas dūņu analīzes.      
3.8.    Rūpniecisko notekūdeņu apsaimniekošana
Nepieciešams norādīt, vai projekta teritorijā pastāv rūpniecības notekūdeņu tiešās izplūdes ūdensobjektos. 

Jāsniedz informācija par projekta teritorijā esošo galveno ražošanas uzņēmumu radīto notekūdeņu apsaimniekošanu – kāds ir radīto notekūdeņu apjoms, iekārtu jaudas, notekūdeņu attīrīšanai izvirzītās prasības un tās rezultāti. Jānoskaidro, vai nozīmīgākie rūpniecības uzņēmumi ir vai nav pieslēgti centralizētajam notekūdeņu savākšanas tīklam, un tādā gadījumā aprakstīt, kāds ir pieslēguma tehniskais risinājums, vai tiek nodrošināta notekūdeņu uzskaite un priekšattīrīšana, kāds ir notekūdeņu sastāvs salīdzinājumā ar notekūdeņu attīrīšanai izvirzītajām prasībām, to apjoms. 

Ja nav ticamu datu par notekūdeņu apjomiem, novērtējumu var izstrādāt, izmantojot publicētos vai pieejamos datus par uzņēmuma tipu (pakalpojumi, rūpnieciskā ražošana, ražošana bez ievērojama notekūdeņu apjoma u.c.), tā raksturojošiem skaitļiem (darbinieku skaits vai saražotās produkcijas apjoms), priekšattīrīšanas iekārtām. Vietās, kur ieplūdes novērtēšanai izmanto analīžu datus, neprecizitātes var rasties, ja izmanto nepilnīgus analīžu datus (tikai atsevišķiem piesārņojošiem elementiem, kas iespējams neietver raksturīgākos notekūdeņu elementus). Bieži vien ir grūti noteikt izmantoto analīzes metodi. Šajā situācijā, ieteicams atsaucoties uz noslēgtajiem līgumiem par notekūdeņu novadīšanu, pieprasīt ražošanas uzņēmumus sniegt precīzu informāciju, kas balstīta uz mērījumiem un analīzēm. 

3.9.    Lietus ūdeņu savākšana un novadīšana

Jāsniedz informācija, vai un kā notiek lietus ūdeņu savākšana un novadīšana, raksturojot tīklu stāvokli, to izvietojumu atspoguļojot kartogrāfiskajā materiālā (KF) un shematiskajā materiālā (ERAF) un norādot, kurš sistēmu apsaimnieko, kā arī norādīt, vai tiek veikta lietus ūdeņu attīrīšana un kvalitātes kontrole pirms to izlaides. Raksturot galvenās problēmas (nenotiek lietus ūdeņu attīrīšana pirms izplūdes vidē, lietus ūdeņi tiek novadīti sadzīves kanalizācijas tīklos u.c.) un to ietekmi uz sadzīves kanalizācijas sistēmu.

3.10.    Atbilstība ES un nacionālās likumdošanas prasībām
Nepieciešams analizēt esošās kanalizācijas sistēmas atbilstību ES direktīvu un Latvijas likumdošanas prasībām, apskatot:
Būtiskākās ES direktīvas:
1. Padomes Direktīva 91/271/EEK (1991. gada 21. maijs) par komunālo notekūdeņu attīrīšanu ;

2. Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2006/118/EK (2006. gada 12. decembris) par gruntsūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu un pasliktināšanos;

3. Padomes Direktīva 86/278/EEK (1986. gada 12. jūnijs) par vides, jo īpaši augsnes, aizsardzību, lauksaimniecībā izmantojot notekūdeņu dūņas;

4. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/60/EK (2000. gada 23. oktobris), ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā (Ūdens struktūrdirektīva);
5. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/7/EK (2006. gada 15. februāris) par peldvietu ūdens kvalitātes pārvaldību un Direktīvas 76/160/EEK atcelšanu, ar ko nosaka prasības oficiālām peldvietām.
Būtiskākos LR normatīvos aktus:

1. MK 22.01.2002. noteikumi Nr. 34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī";
2. MK 2006. gada 2. maija noteikumi Nr.362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli”;

4. Institucionālā situācija

Šajā sadaļā jāsniedz informācija par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja - ūdenssaimniecības uzņēmuma vai pašvaldības vai pašvaldības iestādes - uzbūvi un tās darbības reglamentējošiem dokumentiem, lai izvērtētu sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas atbilstību normatīvo aktu prasībām un spētu nākotnē noteikt optimālāko uzņēmuma darbības modeli. Nepieciešams sniegt arī aprakstu par ūdenssaimniecības pakalpojumu organizēšanu visā projekta teritorijas novadā ERAF projektos un KF projektos, ja apskatāmā teritorija iekļaujas kādā no novadiem.
Svarīgākā informācija, kas jānorāda:

4.1.  Informācija par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju
Informācija par institucionālo situāciju jāsniedz par visiem projekta teritorijā esošajiem ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, ja tādi ir. 

Ja projekta teritorijā ir vairāki sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji – jānorāda, kurš būs projekta iesniedzējs un finansējuma saņēmējs, un turpmākajās institucionālajās sadaļās jāapraksta tikai par to - tā pašreizējais juridiskais statuss (SIA, p/a, AS, pašvaldības struktūrvienība vai pašvaldības iestāde), darbības jomas (ūdenssaimniecība, siltumapgāde, atkritumsaimniecība u.t.t.) un sniegtie pakalpojumi (tai skaitā septisko dūņu savākšana, tīklu skalošana), saistība ar pašvaldības u.c. institūcijām, īpašnieku struktūra (uzņēmuma gadījumā - kam un cik lielā mērā pieder kapitāldaļas), pašvaldības atbildība par uzņēmuma kredītiem vai otrādi, atbilstošie noteikumi un lēmumi. 

4.2.  Juridiskās attiecības
Neatkarīgi no pakalpojumu sniedzēja juridiskā statusa, apraksta daļā jānorāda, uz kāda juridiskā dokumenta pamata tiek sniegti pakalpojumi projekta teritorijā:

· ja pakalpojumus sniedz komercsabiedrība, jānorāda līgums starp komercsabiedrību un pašvaldību par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu;

· ja pakalpojumus sniedz pašvaldības struktūrvienība vai pašvaldības iestāde, jānorāda informācija par pārvaldes lēmumu;

· ja pakalpojumu sniedzējs ir pašvaldības aģentūra, pamatojošais dokuments ir pašvaldības pārvaldes līgums.

Atbilstošā dokumenta kopija ir jāpievieno TEP pielikumā, līgumā vai lēmumā jābūt norādītiem konkrētiem sniedzamiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, pakalpojuma sniegšanas teritorijai, un pārējiem nosacījumiem, kas noteikti attiecībā uz KF un ERAF aktivitātēm;
4.3.  Organizatoriskā struktūra

Šajā sadaļā jāapraksta un shēmas veidā jāattēlo ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja struktūra, sniedzot informāciju par darba organizāciju, personāla skaitu, pienākumu un atbildības sadali starp dažādajām pakalpojumu sniegšanā iesaistītajām pusēm, jāizvērtē, vai personāla kapacitāte ir pietiekama, lai nodrošinātu projekta īstenošanu.
4.4.  Pakalpojuma sniedzēja autonomijas līmenis
Šajā sadaļā jānorāda pakalpojuma sniedzēja autonomijas līmenis (tiesiskais un reālais) attiecībā uz tarifiem, investīciju plānošanu, aizņēmumiem, līgumslēgšanu, iekārtu nomaiņu.

Jānorāda informācija par tarifu apstiprināšanu, kas to veic (pašvaldība vai regulators), vai ir saņemtas licences darbību veikšanai, to derīgums. Jāanalizē informāciju par sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam izsniegtajām licencēm un to darbības zonām. Norādīt, kas ir apstiprinājis tarifus par ūdenssaimniecības pakalpojumiem. Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina pakalpojumus arī citās apdzīvotās vietās, lūdzu analizēt tarifus par ūdenssaimniecības pakalpojumiem šajās vietās. 
4.5. Sistēmas un procedūru atbilstība un efektivitāte

4.5.1. Darbība, vadība un apgādes organizācija – novērtēt, kā notiek darbu plānošana, darba uzdevumu došana un izpildes kontrole, sistēmu uzturēšana un atjaunošana, sniegt informāciju par iekārtu un materiālu pieejamību, inventarizācijas pasākumiem; 

4.5.2. Finanses – jāsniedz informācija par pašvaldības/komercsabiedrības budžeta veidošanu un tā izpildi, uzskaiti, investīciju plānošanu un realizāciju, jāanalizē pašvaldības kredītsaistības, projekta realizācijai plānotā kredīta un/ vai pašvaldības galvojuma summa;

4.5.3. Komercdarbība – sniegt informāciju par norēķināšanās sistēmu par ūdenssaimniecības pakalpojumiem (skaidrot, vai ar abonentiem noslēgti līgumi par pakalpojumu sniegšanu, kā notiek patēriņa uzskaite un rēķinu piestādīšana un iekasēšana, analizēt abonentu reģistra pilnīgumu) un cita veida patērētājiem sniegtajiem komercpakalpojumiem;

4.5.4. Personāls – sniegt informāciju par strādājošo pašreizējo kvalifikācijas līmeni, pasākumiem tā celšanai, pastāvošo darba apmaksas sistēmu, darba laika grafiku, darbinieku motivāciju;

4.5.5. Izvērtējums par sistēmas atbilstību projekta sagatavošanas un ieviešanas tehniskās, finanšu un administratīvās vadības nodrošināšanai – šeit jānovērtē ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja pašreizējā kapacitāte. Projekta ieviešanā  nepieciešams iesaistīt pietiekošu skaitu kvalificētu darbinieku, kas nodrošinās projekta administratīvo vadību, finanšu vadību, tehnisko vadību, kā arī jānodrošina projekta vadībai nepieciešamās telpas, sakaru ierīces (telefoni, telefaksi), datori, programmatūras u.c. Norādīt, kādas apmācības ir nepieciešamas, lai sekmīgi veiktu projekta sagatavošanas un ieviešanas gaitā ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam deleģēto tehniskās, administratīvās un finanšu vadības funkciju veikšanu. Informācija jānorāda atbilstoši projekta Iekšējās kontroles sistēmas aprakstam (turpmāk tekstā - IKS), ja tāds jau izstrādāts, noslēgtajiem darba vai pakalpojumu līgumiem vai sagatavotajiem darba aprakstiem (ja līgumi vēl nav noslēgti). Jānorāda galvenās veicamās funkcijas atbilstoši konkrētā projekta ieviešanas vajadzībām un MK not. Nr.836. un MK not. Nr.606. izvirzītajām prasībām. Aprakstu var papildināt ar projekta vadības struktūrshēmu.

4.5.6. Zemes un pamatlīdzekļu īpašumtiesību jautājumi - informācija par visiem pamatlīdzekļiem, kas nepieciešami pakalpojumu nodrošināšanai, to piederība un uzskaite uzņēmuma vai pašvaldības (vai citas juridiskas vai fiziskas personas) bilancē, pamatlīdzekļu vērtība, zemes zem pamatlīdzekļiem (arī cauruļvadiem) piederība, apgrūtinājumi sistēmas objektu ekspluatācijai un pamatlīdzekļu piederības iespējamā ietekme uz projekta ieviešanu un turpmāko attīstību.

5. Finanšu situācija

Šajā sadaļā tiek analizēta ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja (pašvaldības, pašvaldību iestādes un/ vai aģentūras, kā arī kapitālsabiedrības) finansiālā situācija. Šīs sadaļas mērķis ir izvērtēt esošo finansiālo situāciju pašvaldībai un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam, izvērtēt esošās situācijas darbību, vai tā ir efektīva. 
5.1. Pašvaldības kapacitāte
Šajā sadaļā jānorāda un jāanalizē pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus un izdevumus par pēdējo gadu. Aprakstīt izmaiņas galvenajos budžeta posteņos (bet visu tabulu ievietot pielikumā), ja TEP tiek izstrādāts kalendārā gada vidū, norādīt plānotos budžeta ienākumus tekošajā gadā. Informāciju vēlams ievietot tabulas veidā saskaņā ar Valsts Kases mājas lapā pieejamo informāciju un pašvaldības datiem. 
Jāraksturo situācija par iepriekšējiem trim gadiem, kā arī uz TEP izstrādes brīdi, norādot kādi līgumi ir noslēgti, atainojot tabulas veidā, cik % saistības veido no ‘aktīvā’ budžeta
. Norādīt esošās saistības trīs gadus uz priekšu, cik tas veidos no pašvaldības budžeta. 

Informāciju ieteicams apkopot tabulas veidā.

Piemērs:

17.tabula. Pašvaldības esošie kredīti un saistības (LVL)
	Gads 
	20xx
	20xx
	20xx
	20xx
	20xx
	20xx

	Saimnieciskais budžets - „aktīvais” (B)
	
	
	
	
	
	

	Kredīti (K)
	
	
	
	
	
	

	Uzskaitīt pa noslēgtajiem līgumiem, norādot kas ir kredīta devējs, līguma Nr., kādiem mērķiem paredzēts
	 Norādīt, kādu summu ik gadu jāmaksā
	
	
	
	
	

	 Valsts kase -līg. P-86/2001; Siltumtīklu rekonstrukcija
	
	
	
	
	
	

	Galvojumi(G)
	
	
	
	
	
	

	Uzskaitīt galvojumus, norādot banku, mērķi
	
	
	
	
	
	

	K+G/B (%) pieļaujamais saistību līmenis 20%
	
	
	
	
	
	


5.2. Pakalpojuma sniedzēja finanšu situācija

5.2.1. Tiesiskais statuss un finansiālā situācija 
Šajā sadaļā jāraksturo ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja juridiskais statuss. 
Ja ūdenssaimniecības pakalpojumus nodrošina:

1. pašvaldība, tad šajā sadaļā nepieciešams izvērtēt:

· komunālās daļas ieņēmumus un izdevumus laika periodā par  pēdējiem trim gadiem; ja pēc administratīvi teritoriālās reformas ūdenssaimniecības pakalpojumus nodrošina novada komunālā saimniecība, tad saimnieciskās darbības rezultātu nepieciešams analizēt par 2010.g.
2. komercsabiedrība vai pašvaldības aģentūra (uzņēmums) izvērtēt:

·  
uzņēmuma finansiālo situāciju laika periodā par pēdējiem trim gadiem;

· Esošās saistības (jāuzrāda saistības par trim iepriekšējiem gadiem, uz TEP izstrādes brīdi, prognozēt kādus kredītus uzņēmums plāno ņemt tuvākajā perspektīvē. Norādīt kurā gadā noslēgti līgumi, kādam mērķim, cik lielā apjomā, kad beidzas atmaksas termiņš.)
5.3. Ieņēmumu un izdevumu pārskats

5.3.1. Pakalpojuma sniedzēja ieņēmumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem 

Pakalpojuma sniedzēja ieņēmumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem laika periodā par pēdējiem trim gadiem. 

Ienākumi jānorāda tikai par konkrēto projekta teritoriju, nevis visām pakalpojumu sniegšanas teritorijām. Jāanalizē, no kā uzņēmums gūst lielākos ieņēmumus (ūdensapgāde vai kanalizācija), cik lielu daļu katrs no posteņiem veido apgrozījumā.

Piemērs:

18.tabula. Ienākumi pa darbības nozarēm (LVL)
	
	20xx
	20xx
	20xx

	Ūdens
	
	
	

	
	Mājsaimniecības
	
	
	

	
	Iestādes
	
	
	

	
	Uzņēmumi
	
	
	

	
	Kopā
	
	
	

	Kanalizācija
	
	
	

	
	Mājsaimniecības
	
	
	

	
	Iestādes
	
	
	

	
	Uzņēmumi
	
	
	

	
	Kopā
	
	
	

	Kopā pamatdarbības ieņēmumi
	
	
	


Patērētāji: 
· Mājsaimniecības

· Iestādes

· Uzņēmumi;

Mājsaimniecības ir ražošanas faktoru privātīpašnieki, kuru darbība ir vērsta uz personisko vajadzību apmierināšanu. Mājsaimniecības ir pārsvarā lielākais ūdensapgādes un notekūdens patērētājs, ja aglomerācijā nav lieli uzņēmumi. Mājsaimniecību vidējo lielumu nosaka pēc pašvaldībā pieejamiem datiem, mājsaimniecības ienākumi tiek noteikti: 
1) pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem www.csb.gov.lv vai 
2) pēc pašvaldībā pieejamās informācijas.


Uzņēmumi šajā kategorijā kā uzņēmumi tiek saprasti gan ražojošie uzņēmumi, kas rada videi piesārņojumu, kā arī jebkurš cits uzņēmums, piemēram, veikals, frizētava, viesnīca, u.c.

Iestādes tiek analizēts ūdens un notekūdens patēriņš valstij vai pašvaldībai piederošās institūcijās- skola, bērnudārzs, pagasta padome, kultūras nams, poliklīnika, u.c. Lai arī pašvaldība precīzi nevar noteikt cik iestādes ir samaksājušas par ūdenssaimniecības pakalpojumiem, ja pakalpojumu sniedzējs ir pašvaldība šo informāciju ir nepieciešams noskaidrot: 1) lai zinātu patēriņa sadalījumu pa patērētāju grupām; 2) lai neveidotos situācija, ka mājsaimniecības apmaksā iestādēs patērēto ūdens un notekūdens apjomu, līdzko finanšu aprēķinos netiek iekļauts iestādēs patērētais ūdens un notekūdens apjoms, tad mājsaimniecības un uzņēmumi sedz iestādes patēriņu. 
Nepieciešams analizēt, kas izraksta rēķinus par ūdenssaimniecības pakalpojumiem un iekasē maksājumus. 
5.3.2. Izmaksas

Analizēt, par cik palielinājušās/ samazinājušās ūdenssaimniecības izmaksas konkrētā apdzīvotā vietā, izmaiņas posteņos, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, skaidrot, kāpēc radies pieaugums/ samazinājums. Raksturot, vai ieņēmumi sedz izmaksas, kāds ir saimnieciskās darbības rezultāts. 
Piemērs:

19.tabula. Izmaksas (LVL)
	 
	20xx
	20xx
	20xx

	2.1. Ūdensapgādes pakalpojumi
	 
	 
	 

	2.2. Materiāli un remontdarbu izmaksas
	
	
	

	2.3. Elektroenerģija
	
	
	

	2.4. Dabas resursu nodoklis
	
	
	

	2.5. Pakalpojumi
	
	
	

	2.6. Citas mainīgās izmaksas
	
	
	

	2.7.Kanalizācijas pakalpojumi
	
	
	

	2.8. Materiāli un remontdarbu izmaksas
	
	
	

	2.9. Elektroenerģija
	
	
	

	2.10. Dabas resursu nodoklis
	
	
	

	2.11. Pakalpojumi
	
	
	

	2.12. Citas mainīgās izmaksas
	
	
	

	2.13. Kopā mainīgās izmaksas
	
	
	

	2.14.Ūdensapgādes pakalpojumi
	
	
	

	2.15. Darba algas
	
	
	

	2.16. Darba devēja sociālais nodoklis
	
	
	

	2.17. Citas fiksētās izmaksas
	
	
	

	2.18.Kanalizācijas pakalpojumi
	
	
	

	2.19. Darba algas
	
	
	

	2.20. Darba devēja sociālais nodoklis
	
	
	

	2.21. Citas fiksētās izmaksas
	
	
	

	2.22. Kopā fiksētās izmaksas
	
	
	

	2.23. Kopā saimnieciskās pamatdarbības izdevumi
	
	
	


5.3.3.Pakalpojuma pieprasījums

Šajā sadaļā nepieciešams aprakstīt patēriņa pieprasījumu, cik patērē katra no patērētāju grupām (mājsaimniecības, uzņēmumi, iestādes), laika periods pēdējie  3 gadi. Nepieciešams atsevišķi norādīt, cik patērētāji norēķinās pēc skaitītāju mērījumiem, cik pēc patēriņa normām.
20.tabula. Ūdens un notekūdens patēriņš (m3/gadā)
	Patērētāju grupas
	 20xx
	20xx
	20xx

	Mājsaimniecību ūdens patēriņš, m3/gadā
	
	
	

	Iestādēs patērētais ūdens, m3/gadā
	
	
	

	Uzņēmumos patērētais ūdens, m3/gadā
	
	
	

	Kopā patērētais ūdens, m3/gadā
	
	
	

	Mājsaimniecību notekūdens patēriņš, m3/gadā
	 
	 
	 

	Iestādēs patērētais notekūdens, m3/gadā
	 
	 
	 

	Uzņēmumos patērētais notekūdens, m3/gadā
	 
	 
	 

	Kopā patērētais notekūdens, m3/gadā
	 
	 
	 


Pakalpojumu pieprasījumu ietekmējošie faktori: 

Mājsaimniecības- kā jau iepriekš tekstā tika norādīts mājsaimniecības patēriņš ir lielākais īpatsvars no kopējā ūdens un notekūdens patēriņa. Latvijas teritorijā ūdens patēriņš mājsaimniecībām ir ļoti atšķirīgs, to ietekmē ģeogrāfiskā atrašanās vieta, kā arī tas vai tās norēķinās pēc patēriņā normām vai ūdensskaitītāja mērījumiem. Ja mājsaimniecība atrodas pilsētā vai pilsētas tuvumā, tad ūdens patēriņš ir mazāks, jo mājsaimniecībai, kura atrodas Latvijas novados ūdens ir nepieciešams dārzu laistīšanai, mājlopu dzirdināšanai, kā arī lauksaimniecībā lauku apstrādē un citu darbu veikšanā. 

Uzņēmumi- ja uzņēmums, kurš rada papildu piesārņojumu ir pieslēdzies centralizētai ūdenssaimniecības sistēmai, tad nepieciešams analizēt kādu piesārņojumu rada šis uzņēmums, vai tiek īstenots princips „piesārņotājs maksā”, līdz ar to nosakot atbilstošu tarifu radītajam piesārņojumam. Ja uzņēmumam ir lokālā ūdenssaimniecības sistēma, tad jāizskata iespēja, ka uzņēmums varētu pieslēgties centralizētai ūdenssiamniecības sistēmai. 

Iestādes- izvērtēt iestādēs patērēto ūdens un notekūdens apjomu, kādas vērojamas tendences. 
Informāciju par ūdenssaimniecības  patēriņu ieteicams norādīt tabulas veidā, laika periods- iepriekšējie 3 gadi. 
5.4. Tarifi

Norādīt, kādas izmaksas tiek iekļautas tarifa aprēķinā, precizēt, kas ir apstiprinājis tarifus sabiedrisko pakalpojumu regulators vai  pašvaldība. Tarifus ieteicams aprēķināt izmantojot likumu „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” un 21.05.2011 Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmuma Nr.1/8  „Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, sniegt analīzi vai tas tiek ņemts vērā. 
Skaidrot iepriekš veikto un plānoto tarifu palielinājumu, to iemeslus, piemēram, elektroenerģijas paaugstinātās izmaksas, materiālu un degvielas cenu pieaugums. Informāciju norādīt par iepriekšējiem trim gadiem, uz TEP izstrādes brīdi, tarifu aprēķinot LVL/m3.
21.tabula. Ūdensapgādes un kanalizācijas tarifi pirms projekta īstenošanas m3/LVL, bez PVN
	
	
	
	
	

	 
	20xx
	20xx
	20xx
	20xx

	Fiziskām personām
	
	
	
	

	Ūdensapgādes pakalpojumi
	
	
	
	

	Kanalizācijas pakalpojumi
	
	
	
	

	Juridiskām personām
	
	
	
	

	Ūdensapgādes pakalpojumi
	
	
	
	

	Kanalizācijas pakalpojumi
	
	
	
	


Ja patērētāji norēķinās pēc patēriņa normām, raksturot patēriņa normas, kādas patēriņa normas tiek piemērotas patērētāju grupām. Vai tuvākajā laikā pakalpojuma sniedzējs plāno paaugstināt tarifus, norādīt kādas ir plānotās izmaiņas (par cik %). Ja patērētāji norēķinās par ūdenssaimniecības pakalpojumiem pēc patēriņa normām, tad nepieciešams norādīt/aprēķināt tarifu, kāds tiek izmantots finanšu analīzes aprēķinos. 
Pašizmaksa- nepieciešams aprēķināt, vai šobrīd noteiktais tarifs ir ekonomiski pamatots, kādas izmaksas tiek segtas.  
5.4.1. Iedzīvotāju maksātspēja un debitori
Iedzīvotāju izdevumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem % no mājsaimniecības budžeta. Maksātspēja par esošajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem ir jāaprēķina, izmantojot informāciju par tarifiem, ūdens patēriņu litros uz 1 iedzīvotāju diennaktī, vidējo mājsaimniecības lielumu un rīcībā esošo ienākumu uz iedzīvotāju. Sniedzot secinājumus par maksātspēju, jāņem vērā arī informācija par bezdarba līmeni un pakalpojuma sniedzēja finanšu novērtējuma datiem par maksājumu iekasēšanas apjomu.

Informāciju par iedzīvotāju maksātspēju ieteicams apkopot tabulas veidā:

Piemērs: 

22. tabula mājsaimniecības maksājumi par ūdenssaimniecības 


pakalpojumiem

	Mājsaimniecības maksājumie par ūdenssaimniecības pakalpojumiem 
	20xx
	20xx
	20xx

	11.1.Vidējie mājsaimniecības mēneša ienākumi (LVL)
	
	
	

	11.2. Ūdens patēriņš (m3/uz mājsaimniecību mēnesī)
	
	
	

	11.3. Ūdensapgādes tarifs (LVL/m3), iesk. PVN
	
	
	

	11.4. Mājsaimniecības izdevumi ūdensapgādes pakalpojumiem mēnesī (LVL)
	
	
	

	11.5. Notekūdeņu apjoms (m3/uz mājsaimniecību mēnesī)
	
	
	

	11.6. Kanalizācijas tarifs (LVL/m3), iesk. PVN
	
	
	

	11.7. Mājsaimniecības izdevumi kanalizācijas pakalpojumiem mēnesī (LVL)
	
	
	

	11.8. Kopā izdevumi ūdenssaimniecības pakalpojumiem
	
	
	

	11.9. Izdevumi % no mājsaimn.vidējiem mēn. ienākumiem
	
	
	


Aprakstīt, kā patērētāji norēķinās par ūdenssaimniecības pakalpojumiem, cik liela daļa maksā pēc ūdens skaitītāju mērījumiem, cik pēc normām (cik liela ir norma uz 1 iedz. mēnesī, cik liela norma iestādēm, uzņēmumiem). Norādīt debitoru īpatsvaru no izrakstītajiem rēķiniem laika periodā par pēdējiem trim gadiem, izvērtēt galvenos iemeslus kas ietekmē debitoru palielinājumu, vai samazinājumu, aprakstīt uzņēmuma stratēģiju attiecībā uz debitoriem. 

	Jāņem vērā!  Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir novada pašvaldība- tarifus apstiprina pašvaldība, rēķinus un maksājumus par ūdenssaimniecības pakalpojumiem iekasē pašvaldība. 

Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir pašvaldības iestāde- pagasta pārvalde, tarifus par ūdenssaimniecības pakalpojumiem apstiprina novada pašvaldība, rēķinus izraksta un maksājumus par ūdenssaimniecības pakalpojumiem iekasē pagasta pārvalde. 

Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir pašvaldības kapitālsabiedrība- tarifus par ūdenssaimniecības pakalpojumiem apstiprina sabiedrisko pakalpojumu regulators, rēķinus un maksājumus par ūdenssaimniecības pakalpojumiem iekasē kapitālsabiedrība. 


5.5. Pamatlīdzekļi un to nolietojums

Šajā sadaļā nepieciešams uzrādīt, kam pieder ūdenssaimniecības pamatlīdzekļi, ūdenssaimniecībā esošo pamatlīdzekļu vērtību uz TEP izstrādes gada sākumu, ar kādu metodi tiek aprēķināts pamatlīdzekļu nolietojums, cik ilgs noteikts esošo pamatlīdzekļu lietderīgums. Analizēt, vai grāmatvedība tiek nodalīta. 
Jāņem vērā! Pilnīgi visiem ūdenssaimniecības pamatlīdzekļiem ir jāatrodas projekta pieteicēja/ sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja īpašumā Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir novada pašvaldība- ūdenssaimniecības piederošajiem pamatlīdzekļiem jāatrodas pašvaldības īpašumā. 

Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir pagasta pārvalde vai pašvaldības aģentūra- pamatlīdzekļiem jāatrodas pagasta pārvaldes vai pašvaldības aģentūras valdījumā. 

Ja sabiedriskos pakalpojumus nodrošina pašvaldības kapitālsabiedrība- pamatlīdzekļi atrodas kapitālsabiedrības īpašumā. 

Informāciju ieteicams atainot tabulas veidā: 

Piemērs: 

23.tabula. Esošie ūdenssaimniecības pamatlīdzekļi 
	 
	2010

	Pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķins
	

	Esošie pamatlīdzekļi ūdensapgādes pakalpojumiem
	

	Ēkas un būves
	6 251

	Iekārtas un mašīnas
	407

	Nemateriālie ieguldījumi
	0

	Citas ražošanas uzsākšanas izmaksas
	0

	Esošie pamatlīdzekļi kanalizācijas pakalpojumi
	0

	Ēkas un būves
	100

	Iekārtas un mašīnas
	1 773

	Nemateriālie ieguldījumi
	0

	Citas ražošanas uzsākšanas izmaksas
	0

	Esošo pamatlīdzekļu kopējā vērtība
	8 531


5.5.1. 
PVN un tā atgūšanas iespējas

Šajā sadaļā tiek raksturots vai pakalpojuma sniedzējs ir reģistrējies kā PVN maksātājs un vai saskaņā ar normatīviem aktiem ir iespējams atgūt PVN. Ja pakalpojumu sniedzējs nav PVN maksātājs – jānorāda iemesli, kādēļ izdevīgāk ir PVN neatgūt, kā arī analizēt plānoto saimniecisko darbību ‘pilna izmaksu segšanas principa’ ievērošanas gadījumā atbilstoši spēkā esošai likumdošanai, kad par PVN maksātāju saskaņā ar likumu „Par pievienotās vērtības nodokli” jāreģistrējas, ja gada apgrozījums pārsniedz 35 000 LVL.
5.5.2. Saistība ar pašvaldības budžetu 

Jāsniedz informācija vai nepieciešamības gadījumā pašvaldība var palielināt pakalpojuma sniedzēja pamatkapitālu īstermiņa saistību segšanai, citiem mērķiem. Ja pašvaldība ir palielinājusi pamatkapitālu, norādīt, kad tas noticis, par cik lielu summu. Izvērtēt iespēju, ja pakalpojumu sniedzējs plānos ņemt ilgtermiņa kredītu, vai pašvaldība galvos.

II Ilgtermiņa investīciju programma

Stratēģiskais plāns jeb Ilgtermiņa investīciju programma (turpmāk tekstā - IIP) nosaka pašvaldības politiskos mērķus un pakalpojumu sasniedzamo līmeni ūdenssaimniecības attīstībai nākotnē. Pilna apjoma IIP jāietver visi elementi, kas vērsti uz esošo trūkumu novēršanu un vispārējo pakalpojumu standartu sasniegšanu ūdenssaimniecības pakalpojumu jomā. Šis plāns ir arī kā pamatojums atsevišķi realizējamo investīciju efektivitātei. Plāns tiek izstrādāts saskaņā ar teritorijas plānojumu un detālplānojumu (vai teritorijas attīstības programmu, ja plānojums nav apstiprināts).

Sagatavojot IIP jāievēro, ka ūdenssaimniecības sistēmu attīstības plānošana jāveic par to sektoru, kurā plānots realizēt investīcijas ilgtermiņā. Ja investīcijas plānotas tikai vienā sektorā, jāsniedz pamatojums izvēlei, tai skaitā to pamatojot ar atbilstību normatīvo aktu prasību nodrošināšanai vai avārijas situācijas novēršanai. Piemēram, netiek uzskatīts par pamatotu realizēt investīcijas ūdensapgādes tīkla paplašināšanai, ja tai pat laikā piegādātais dzeramais ūdens neatbilst kvalitātes prasībām, vai arī paredzēt uzlabojumus esošajās NAI, kas jau šobrīd nodrošina minimālo normatīvo aktu prasību izpildi izplūdē, ja tai pat laikā, savākto notekūdeņu īpatsvars ir ļoti neliels vai tīklā padotā dzeramā ūdens kvalitāte ir neatbilstoša normatīvu prasībām.

Stratēģiskā plāna sagatavošana ietver šādas daļas: 

1) ūdenssaimniecības sistēmas attīstības mērķu noteikšana un to atbilstības vispārējiem pakalpojumu standartiem analīze, pieprasījuma plānošana un plūsmas novērtējums (vēlams līdz 2020. gadam) un sistēmas attīstībai nepieciešamo uzlabojumu novērtējums no:

· tehniskā,

· ekonomiskā,

· institucionālā,

· vides aizsardzības viedokļa

2) ūdenssaimniecības attīstības alternatīvo risinājumu noteikšana, veicot vairāku iespējamo tehnisko risinājumu salīdzinājumu no:

· tehniskā, 

· vides, 

· ekonomiskā viedokļa; 


Alternatīvu salīdzinājuma mērķis ir noteikt kopvērtējumā izdevīgāko ilgtermiņa attīstības stratēģiju.

3) sektora ilgtermiņa attīstības plāns;

4) izvēlētais ilgtermiņa risinājums un prioritārie pasākumi (prioritārās programmas identifikācija)

Visām IIP plāna daļām jābūt savstarpēji saistītām loģiskā secībā, un jāsniedz pamatojums ūdenssaimniecības attīstības nepieciešamajiem pasākumiem. 

6. Pakalpojumu mērķi un standarti

Prioritātes pakalpojumu standartu noteikšanā jānosaka pēc ūdenssaimniecības sistēmas attīstības mērķu noteikšanas un vispārējiem pakalpojumu standartiem, pieprasījuma plānošanas un plūsmas novērtējums un sistēmas attīstībai nepieciešamo uzlabojumu novērtējums.
6.1. Attīstības mērķu noteikšana

Tā kā projektu realizācijai tiek pieprasīts ES un valsts budžeta finansējums, tad investīcijām jābūt vērstām uz ES direktīvu prasību sasniegšanu (KF gadījumā), uz reģiona attīstības veicināšanu (ERAF gadījumā) un normatīvu prasību izpildi (valsts un pašvaldību budžeta gadījumā). Visām projektā plānotajām komponentēm ir jāveicina ūdenssaimniecības attīstība atbilstoši ES un nacionālās likumdošanas prasībām. 

Vispārējie pakalpojumu standarti tiek noteikti attiecībā uz ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitāti un nepieciešamajām būvnormatīvu prasībām, šo pakalpojumu efektīvai nodrošināšanai. Pakalpojumu standarti nepieciešami, lai noteiktu ūdenssaimniecības sasniedzamos mērķus. Tos sauc par „vispārējiem”, jo tie attiecas uz vispārējām prasībām, kā arī attiecināmi vienādi uz vairumu pašvaldību. 

Galvenais izvērtējuma mērķis par atbilstību ES un valsts likumdošanai šajā TEP fāzē nozīmē salīdzinājumu par katras alternatīvas ieguldījumu prasību izpildē un iespējamo to izpildi virs minimālajām prasībām. 

Galvenās direktīvas, kas reglamentē ūdenssaimniecības sektoru:  

1. Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2006/118/EK (2006. gada 12. decembris) par gruntsūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu un pasliktināšanos;

2. Padomes Direktīva 98/83/EK (1998. gada 3. novembris) par dzeramā ūdens kvalitāti;

3. Padomes Direktīva 91/271/EEK (1991. gada 21. maijs) par komunālo notekūdeņu attīrīšanu ;

4. Padomes Direktīva 86/278/EEK (1986. gada 12. jūnijs) par vides, jo īpaši augsnes, aizsardzību, lauksaimniecībā izmantojot notekūdeņu dūņas;

5. Padomes Direktīva 80/68/EEK (1979. gada 17. decembris) par pazemes ūdeņu aizsardzību pret dažu bīstamu vielu radītu piesārņojumu; 

6. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/7/EK (2006. gada 15. februāris) par peldvietu ūdens kvalitātes pārvaldību un Direktīvas 76/160/EEK atcelšanu;

7. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/60/EK (2000. gada 23. oktobris), ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā (Ūdens struktūrdirektīva).
Reglamentējošie nacionālie normatīvie akti:

1. Ūdens apsaimniekošanas likums;

2. Aizsargjoslu likums;
3. Likums „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”;
4. Likums “Par ietekmes uz vidi novērtējumu”;
5. Likums „Par piesārņojumu”;
6. MK 18.12.2007. noteikumi Nr. 912 "Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtība";  
7. MK 02.05.2006. noteikumi Nr. 362 "Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli";
8. MK 19.10.2004. noteikumi Nr. 858 "Noteikumi par virszemes ūdensobjektu tipu raksturojumu, klasifikāciju, kvalitātes kritērijiem un antropogēno slodžu noteikšanas kārtību"; 
9. MK 13.01.2009.. noteikumi Nr. 42 "Noteikumi par pazemes ūdens resursu apzināšanas kārtību un kvalitātes kritērijiem";
10. MK 17.02.2004. noteikumi Nr. 92 "Prasības virszemes ūdeņu, pazemes ūdeņu un aizsargājamo teritoriju monitoringam un monitoringa programmu izstrādei";
11. MK 23.12.2003. noteikumi Nr. 736 "Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju" ; 
12. MK 25.06.2009.. noteikumi Nr. 646 "Noteikumi par upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plāniem un pasākumu programmām"; 
13. MK 29.04.2003. noteikumi Nr. 235 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība";
14. MK 30.11.2010. noteikumi Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”;

15. MK 12.03.2002. noteikumi Nr. 118 "Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti";
16. MK 22.01.2002. noteikumi Nr. 34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī". 
6.2. Vispārējie pakalpojumu standarti

Lai būtu skaidri noteikti un pamatoti sasniedzamie mērķi un sasniedzamais pakalpojumu līmenis ūdenssaimniecības attīstībā būtu raksturots kā kvalitatīvi, tā kvantitatīvi, tad mērķiem jābūt gan precīzi definētiem, gan mērāmiem. 

Lai izvērtētu atbilstību ES direktīvām un nacionālajiem normatīviem aktiem, īpaši jāpievērš uzmanība šādu svarīgāko rādītāju analīzei: 

· pakalpojumu pārklājums – cik procentiem iedzīvotāju projekta teritorijā ir pieejami centralizēti ūdenssaimniecības pakalpojumi (iespējama situācija, kur pakalpojumu pieejamība ir nodrošināta, bet iedzīvotāji šo iespēju neizmanto).
Informācija par pakalpojumu pārklājumu jāsniedz par katru apdzīvotu vietu, ja projektā tiek iekļautas 2 vai vairāk apdzīvotas vietas). Jāņem vērā, ka centralizēti kanalizācijas pakalpojumi obligāti jāplāno tajās teritorijās, kur jau ir nodrošināta ūdensapgāde; 

· atbilstība dzeramā ūdens standartiem - %; atsevišķi par katru no raksturotajiem un līdz šim neatbilstošajiem rādītājiem;

· atbilstība notekūdeņu apstrādes standartiem - %;

· iespējas dūņu izmantošanai.
	· Nosakot vispārējos pakalpojuma standartus jāatceras, ka KF projektā kanalizācijas jomā ir jāplāno 100% pakalpojuma pārklājums un pieslēgumu apjoms, savukārt ERAF projektā vispārējie pakalpojumu standarti jāattiecina uz visu projekta teritoriju, nosakto pakalpojumu standartus izvirzītus konkrētajai projekta teritorijai, kas kā jau norādīts nevar būt mazāka par apdzīvotās vietas teritorijas plānojumā noteiktajām administratīvajām robežām. ERAF gadījumā sasniedzamie pakalpojuma mērķi par pakalpojuma pieejamību ir jāplāno tādā mērā, cik tas ir tehniski un ekonomiski pamatoti.


Piemērs:

 24.tabula. Vispārējie pakalpojumu standarti x ciemā
	Rādītājs
	Pakalpojumu sasniedzamais (mērķa) līmenis

	Ūdensapgāde

	Apkalpes zona
	100% apkalpes zona projekta teritorijas robežās, jo visā projekta teritorijā ir ekonomiski pamatoti plānot centralizētus pakalpojumus

	Pieslēguma rādītājs
	100% pieslēgumu (min) apkalpes zonas robežās 

	Apgādes ilgums
	Nepārtraukti 24 stundas diennaktī.

	Ūdens kvalitāte
	Kā noteikts ES Direktīvā 98/83/EC, Cilvēku patēriņam paredzētā ūdens kvalitāte, un papildus atbilstoši Latvijas MK noteikumu Nr.235 (29.04.03) prasībām (Par dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasībām, monitoringu un kontroles kārtību), kur tās ir pielietojamas. 

	Esošais spiediens
	Minimālais spiediens 25 m ūdens staba pie patērētāja apkalpes savienojuma teritorijās ar ievērojamu daudzstāvu apbūves īpatsvaru un 15 m ūdens staba pie patērētāja apkalpes savienojuma pārējās teritorijās.

	Plūsmas rādītājs
	Minimālais plūsmas rādītājs 7.2 l/min pie patērētāja.

	Apgādes stabilitāte (drošība)
	Stacijai jābūt pienācīgi apkalpotai un nodrošinātai ar atbilstošām rezerves iekārtām, lai nodrošinātu to, ka patērētāji nepiedzīvo pakalpojumu sniegšanas pārtraukumu ilgāk par 6 stundām, kas var rasties stacijas un iekārtu iziešanas no ierindas vai nepieņemamas ūdens kvalitātes dēļ. Tas nedrīkst notikt biežāk kā reizi 5 gados, izņemot pārtraukumus, kas nepieciešami plānotas apkopes veikšanai.

	Ugunsdzēsība
	Minimālā plūsma ugunsdzēsības vajadzībām ir 10 l/s vismaz 3 stundu ilgam laika periodam, izņemot teritorijas ar augstu riska pakāpi, kur var būt nepieciešami stingrāki kritēriji. 

	Kanalizācija

	Apkalpes zona
	100% apkalpes zona projekta teritorijas robežās, jo visā projekta teritorijā ir ekonomiski pamatoti plānot centralizētus pakalpojumus.

	Pieslēguma rādītājs
	100% pieslēgumu (min) apkalpes zonas robežās 

	Pārplūšana (hidrauliska)
	Pārplūšana hidrauliskās pārslodzes rezultātā nav pieļaujama gadījumos, kas atbilst lietus gāzes atkārtojamībai zemākai par reizi 50 gados.

	Pārplūšana (iekārtu iziešana no ierindas)
	Pārplūšana vai pakalpojumu pārtraukums stacijas vai iekārtu iziešanas no ierindas rezultātā nedrīkst pārsniegt reizi 5 gados.

	Apvienotās kanalizācijas pārplūdes darbība
	Pārplūde nav pieļaujama pirms nav sasniegts sadzīves notekūdeņu un lietus ūdens 10 kārtīgs atšķaidījums, vai pārplūde nenotiek biežāk kā 10 reizes gadā. 

	Standarti attiecībā uz izejošajiem notekūdeņiem 
	Kā noteikts ES Direktīvā 91/271/EEC, Pilsētvides notekūdeņu attīrīšana, un papildus atbilstoši Latvijas MK noteikumu Nr.34 Par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī, Pielikuma Nr.5 (22.01.02.) prasībām, kur tās ir pielietojamas.

	Standarti attiecībā uz dūņu apsaimniekošanu
	Noglabāt tā, lai ietekme uz apkārtējo vidi būtu minimāla. Saskaņā ar ES Direktīvu 86/278/EEC, Vides, jo īpaši augsnes, aizsardzība, lauksaimniecībā izmantojot notekūdeņu dūņas, kur tas ir piemērojams. Jābūt arī atbilstībai ar Latvijas MK Noteikumu Nr.362 (02.05.06) prasībām, Par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli.


6.3. Pašvaldības un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja prioritātes

Lai nodrošinātu maksātspējai atbilstošu investīciju programmu un ūdenssaimniecības uzņēmuma darbības nodrošināšanai ilgtermiņā, realizējot PrIP ir pieļaujamas dažas atkāpes pakalpojumu līmeņos, kas tiek atrisinātas ilgtermiņā. Piemēram, neblīvi apdzīvotās teritorijās pilns pakalpojumu spektrs visiem iedzīvotājiem varētu būt ekonomiski nepamatots un pat nerealizējams mērķis ne tikai prioritārās programmas ietvaros, bet arī ilgtermiņā investīciju programmā. Ja pakalpojumu līmeni pēc kāda no rādītājiem nav iespējams sasniegt, tad ir nepieciešams detalizēts pamatojums un turpmāko attīstības variantu analīze.

Šajā sadaļā jānorāda pašvaldības vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja izstrādātie dokumenti (vides aizsardzības vai politikas plāns, attīstības programmas, teritorijas plānojums u.c.), un jānorāda, kādas ūdenssaimniecības attīstības prioritātes šajos dokumentos ir norādītas. Ja ūdenssaimniecības attīstība prioritātes dokumentācijā nav noteiktas, tad tās ir jānosaka un jāpamato šajā sadaļā.

7. Pieprasījuma plānošana un plūsmas novērtējums

Lai realizētu iepriekš noteiktos mērķus un izstrādātu detalizētāku pasākumu plānu, ir būtiski noteikt ūdensapgādes un notekūdeņu apstrādes pakalpojumu nepieciešamo apjomu līdz plānošanas perioda beigām, raksturojot to iespējamās izmaiņu tendences visā prognozes periodā. Tā kā prognozes sagatavojamas sistēmas ilgtermiņa jaudas noteikšanai, tad jāņem vērā maksimāli iespējamais nepieciešamais patēriņa apjoms, atsevišķi izvērtējot iespējamos riskus un pieļaujamās jaudas rezerves, kā arī raksturojot iespēju pilnās jaudas nodrošinājumu paredzēt pakāpeniski. 

Pieprasījuma prognozes izstrādā, lai novērtētu ūdensapgādes un notekūdeņu apstrādes pakalpojumu apjomus un nepieciešamo iekārtu jaudas. Aprakstot ūdenssaimniecības sistēmas perspektīvo darbības jaudu, ir jābūt atsevišķi raksturotai un analizētai gan ūdensapgādes, gan kanalizācijas sistēmas attīstības perspektīvai, bet vienlaikus tām ir jābūt savstarpēji saskaņotām, (piem., notekūdeņu apjoms no patērētājiem nevar pārsniegt patērētā dzeramā ūdens apjomu). Izstrādātās prognozes tiek izmantotas arī finanšu analīzē, šiem datiem ir jābūt savstarpēji atbilstošiem TEPā un finanšu modelī. 
 Pamatdatus pieņēmumiem un prognozēm veido ūdens bilance, kas norādīta esošās situācijas izpētē. Izstrādājot prognozes jāņem vērā sekojošais:

· iedzīvotāju skaita dinamika projekta teritorijā; 

· izmaiņas ūdens patēriņa uzskaitē ar mērītājiem; 

· jaunus pieslēgumus centralizētajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem;

· izmaiņas mājsaimniecības ūdens patēriņā;

· izmaiņas juridisko personu ūdens patēriņā;

· izmaiņas zudumu un infiltrācijas apjomos. 

Ūdens patēriņa izmaiņas var prognozēt pamatojoties uz vēsturiskajām izmaiņām patēriņā, esošo informāciju citās pašvaldībās ar līdzīgu sociālekonomisko raksturojumu (piemēram, informācija par mērītāju ietekmi uz mājsaimniecību ūdens patēriņu) un esošo un plānoto līgumu skaitu ar juridiskajiem patērētājiem.  

Attiecībā uz pieprasījuma prognozēm un ar tām saistītajiem aprēķiniem par plānoto sistēmas elementu jaudām, ļoti būtisks jautājums ir pieņēmumi, uz ko tiek balstīti patēriņa apjomi – iedzīvotāju skaita izmaiņas, komercpatērētāju un institūciju pieprasījuma izmaiņas u.t.t. Šie jautājumi ir cieši saistīti ar pašvaldības kopējo attīstības plānu un prognozēto ekonomisko aktivitāti teritorijā. Līdz ar to, par nosacījumu tiek izvirzīta teritorijas attīstības plāna esamība pašvaldībā, kas vēlas uzsākt projekta realizāciju. 
Ūdensapgādē jāraksturo perspektīvais ūdens patēriņš (līdz 2020.gadam): ūdens patēriņa un pieslēgumu skaita prognoze pa gadiem, patērētāju grupām, vadoties no iedzīvotāju skaita un ražošanas attīstības tendencēm, pieļaujamo ūdens zudumu noteikšana sistēmas darbībā;
Piemērs:

25.tabula. Perspektīvais dzeramā ūdens daudzums

	Dzeramā ūdens apjoms
	
	20xx (m3/dnn)

(vai esošā situācija)
	20xx (m3/dnn)

(vai gads uz īstermiņa projekta pabeigšanas laiku)
	2015 (m3/dnn)

(vai gads uz ilgtermiņa  projekta pabeigšanas laiku)

	
	iedzīvotāji
	...........l/c/d (uz 1 iedzīvotāju)  

.........m3/dnn (kopā)
	...........l/c/d (uz 1 iedzīvotāju)  

.........m3/dnn (kopā)
	...........l/c/d (uz 1 iedzīvotāju)  

.........m3/dnn (kopā)

	
	institūcijas
	m3/dnn

	m3/dnn

	m3/dnn


	
	uzņēmumi
	m3/dnn

	m3/dnn

	m3/dnn


	
	zudumi
	m3/dnn

un % no kopējā apjoma)


	m3/dnn

un % no kopējā apjoma)


	m3/dnn

un % no kopējā apjoma)



	
	Kopā
	m3/dnn

	m3/dnn

	m3/dnn


	
	Ražošanas attīstības tendences, kas varētu ietekmēt perspektīvo dzeramā ūdens daudzumu
	


  Notekūdeņu sistēmā jāraksturo perspektīvais notekūdeņu daudzums un sastāvs (līdz 2020.gadam): plūsmu, piesārņojuma, pieslēgumu skaita prognoze pa gadiem, patērētāju grupām, vadoties no iedzīvotāju skaita un ražošanas attīstības tendencēm, paredzamā infiltrācija, dūņu apsaimniekošanas veids.

Piemērs: 

26.tabula. Perspektīvais notekūdeņu daudzums

	Notekūdeņu apjoms
	
	20xx (m3/dnn)

(vai esošā situācija)
	20xx (m3/dnn)

(vai gads uz īstermiņa projekta pabeigšanas laiku)
	2015 (m3/dnn)

(vai gads uz ilgtermiņa  projekta pabeigšanas laiku)

	
	iedzīvotāji
	...........l/c/d (uz 1 iedzīvotāju)  

.........m3/dnn (kopā)
	...........l/c/d (uz 1 iedzīvotāju)  

.........m3/dnn (kopā)
	...........l/c/d (uz 1 iedzīvotāju)  

.........m3/dnn (kopā)

	
	institūcijas
	m3/dnn

	m3/dnn

	m3/dnn


	
	uzņēmumi
	m3/dnn

	m3/dnn

	m3/dnn


	
	zudumi
	m3/dnn

un % no kopējā apjoma)


	m3/dnn

un % no kopējā apjoma)


	m3/dnn

un % no kopējā apjoma)



	
	Kopā
	m3/dnn

	m3/dnn

	m3/dnn


	
	Ražošanas attīstības tendences, kas varētu ietekmēt perspektīvo dzeramā ūdens daudzumu
	


Jāsniedz secinājumi par izvirzītajām prognozēm gan iedzīvotāju ūdensapgādes un kanalizācijas patēriņa apjoma izmaiņām, gan pieslēgumu skaita izmaiņām un tendencēm.

8. Sistēmas attīstībai nepieciešamo uzlabojumu novērtējums

Nosakot nepieciešamos sistēmu uzlabojumus, jāizvērtē arī esošās infrastruktūras izmantošanas iespējas noteikto mērķu sasniegšanai, ņemot vērā tās jaudas un tehnisko stāvokli, kā arī citus aspektus, kas var ietekmēt sistēmas elementu tālāko ekspluatāciju – īpašumtiesību jautājumi, ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām, objektu atrašanās vietas piemērotība u.c. Tālāk izvērtējot iespējamos alternatīvos risinājumus, tiks izvēlēts ekonomiski izdevīgākais risinājums, taču sākotnēji jānoskaidro infrastruktūras tehniskās izmantošanas iespējas. Jāidentificē nepieciešamie papildus izbūvējamie infrastruktūras elementi un nepieciešamās piemērojamās tehnoloģijas, lai sasniegtu izvirzītos mērķus, kā arī būtiskie sistēmas ekspluatācijas un darbības efektivitātes paaugstināšanas pasākumi, kas nav tieši saistīti ar infrastruktūras objektu izbūvi.

8.1. Sistēmas attīstībai nepieciešamo uzlabojumu novērtējums ūdensapgādē
 Nosakot nepieciešamos uzlabojumus ūdensapgādē, tiek analizēts:

· iekārtu jaudu atbilstība un  ūdens resursu apjoma pieejamība atbilstoši plānotajiem pilnas sistēmas ilgtermiņa patēriņa apjomiem;

· nepieciešamo darbību noteikšana ūdens ņemšanai un pazemes ūdeņu aizsardzībai pret piesārņojumu;

· nepieciešamās ūdens attīrīšanas metodes (attīrāmo elementu) noteikšana;

· ūdens rezerves nodrošināšanas iespējas; 

· ūdensapgādes sistēmas konfigurācijas un pārklājuma pietiekamība;

· sistēmas apkopes un uzturēšanas tehnisko iespēju nodrošināšana;

· nepieciešamie pasākumi, kas vērsti uz ūdens resursu un energoresursu taupīgu izmantošanu, priekšlikumi ūdens zudumu samazināšanai, ūdens uzskaites nodrošināšanas politika.

8.2. Sistēmas attīstībai nepieciešamo uzlabojumu novērtējums kanalizācijā
Nosakot nepieciešamos uzlabojumus notekūdeņu savākšanai un attīrīšanai, tiek analizēts:

· notekūdeņu savākšanas sistēmas konfigurācijas un pārklājuma pietiekamība, tai skaitā ņemot vērā teritorijas reljefa apstākļus;

· iekārtu jaudas atbilstība plānotajiem pilnas sistēmas ilgtermiņa notekūdeņu apjomiem;
· lietus ūdeņu savākšanas un attīrīšanas (ja nepieciešams) risinājumu atbilstība;

· nepieciešamās notekūdens attīrīšanas metodes noteikšana atbilstoši normatīvu prasībām un ņemot vērā uztverošās ūdenstilpes ūdens kvalitātes mērķus;

· rūpniecisko notekūdeņu pieņemšanas iespējas;

· dūņu apstrādes un uzglabāšanas iespējas;

· sistēmas apkopes un uzturēšanas tehnisko iespēju nodrošināšana, tai skaitā notekūdeņu savākšana no individuālajiem risinājumiem;

· nepieciešamie pasākumi, kas vērsti uz energoresursu racionālu izmantošanu;

· pasākumi, kas saistīti ar upju baseinu apsaimniekošanas plānu prasību izpildi.
Jāņem vērā! 
Ūdenssaimniecības attīstības nepieciešamie uzlabojumi jāraksturo no tehniskā, institucionālā, ekonomiskā un ietekmes uz vidi aspekta.

8.3. Ūdenssaimniecības sistēmas plānotās attīstības izvērtējums
8.3.1. no tehniskā viedokļa:

Pamatojoties uz iegūtajiem datiem, ūdenssaimniecības attīstība tiek izvērtēta no iespējamo risinājumu tehniskās puses. Atbilstoši izvirzītajiem mērķiem, plānotajam pieprasījumam un vides prasībām tiek noteiktas nepieciešamās tehnoloģijas, iekārtu jaudas, raksturota iekārtu kapacitāte (gan ūdensapgādē, gan kanalizācijā), noteikta iekārtu būvniecības vieta.

Attīstības prognožu aprakstā no tehniskā viedokļa tiek ietverts:

· visu investīciju komponenšu saraksts un apraksts, definējot galvenos tehniskos raksturojumus (apjoms, jauda u.c.) un norādot būvniecības vietu; 

· kapitālās izmaksas, kas nepieciešamas katras komponentes ieviešanai un kopumā, lai izpildītu plānu, atsevišķi izdalot izmaksas ūdensapgādei un kanalizācijai, 

· izmaksu detalizēts novērtējums, kas ietver skaidru izmaksu aprēķinu un skaidri definē pieņēmumus, uz kā pamata izmaksas aprēķinātas (kas ietverts izmaksās, kādas ir vienas vienības izmaksas atkarībā no izbūves metodes un būvniecības apstākļiem, kāda gada cenas izmantotas u.t.t.);

· attīstības plānam jāsagatavo ūdenssaimniecības attīstības karte/shēma (1.pielikums), kur skaidri parādīta esošā situācija un plānotās attīstības izmaiņas, tai skaitā ietekme uz īpaši aizsargājamajām dabas teritorijām (turpmāk tekstā – ĪADT) un ūdensobjektiem. 

8.3.2. no institucionālā viedokļa:

Attīstības prognožu analīze nav pilnīga, ja netiek sniegts raksturojums no institucionālā viedokļa. Balstoties uz esošās situācijas izvērtējumu un attīstības alternatīvu, kas izvēlēta iepriekšējā plānošanas fāzē, ir jāizvērtē iespējamās un nepieciešamās institucionālās reformas, lai organizācija spētu funkcionēt kā dzīvotspējīgs un autonoms uzņēmums, vienlaicīgi izpildot prasības, kas izriet no Pašvaldībai un/vai uzņēmumam deleģētajiem uzdevumiem projekta ieviešanā. 

Galvenie punkti, kam jāpievērš uzmanība, izvērtējot alternatīvas no institucionālā viedokļa, ir: 

· dažādu pašvaldības ūdenssaimniecībā iesaistīto institūciju nākotnes funkciju, organizācijas un atbildību apraksts;  

· reformu, kas palīdzēs ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam kļūt par finansiāli dzīvotspējīgu un autonomu uzņēmumu atbilstoši normatīvajiem aktiem un regulatora noteikumiem;

· nepieciešamo apmācību programmu, kas palīdzēs ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam ieviest ieteikto PrIP un uzlabot organizācijas darbību un vadību, programmas saraksts.
8.3.3. no ekonomiskā  viedokļa:

Attīstības prognožu raksturojums no ekonomiskā viedokļa nozīmē raksturot ilgtermiņa investīciju programmu, ievērojot visas izmaksas, t.sk.:

· iekārtu un darbu izmaksas, 

· tehniskās izpētes izmaksas, 

· tehniskās palīdzības līgumu izmaksas, 

· projektēšanas izmaksas, 

· uzraudzības izmaksas, 

· nepieciešamo institucionālo uzlabojumu iespējamās izmaksas.

Sniegtajam izmaksu aprēķinam ir jābūt pamatotam un saskaņotam ar patreizējām cenām, kā arī jāņem vērā neparedzētie izdevumi un plānotā inflācija. Izmaksas jānorāda gan patreizējās cenās, gan ieviešanas gada cenās.

Ir būtiski, lai tiktu norādīts, kā tiek nodrošināta principa „piesārņotājs maksā” realizācija (piem., nodrošināta rūpniecisko notekūdeņu priekšattīrīšana). 

8.3.4. no vides aizsardzības viedokļa:

 Ilgtermiņa programmas (stratēģiskā plāna) aprakstam jāietver arī vides ietekmju novērtējums, kas raksturo uztverošās ūdenstilpes ūdens kvalitātes izmaiņu prognozes, sagaidāmo atbilstību ūdens kvalitātes mērķiem, vides ieguvumus realizējot programmu, informāciju par vides problēmām, ko novērš projekts, un kas netiek novērstas, ja to nevar ietekmēt projektā iekļaujamās aktivitātes. Tāpat jānorāda ilgtermiņa programmas rezultātā sasniedzamais ES direktīvu un LR normatīvo aktu prasību ieviešanas līmenis, skaidri norādot konkrētās prasības un jānorāda pasākumu atbilstība ilgtspējīgas attīstības principu īstenošanā. 

9. Alternatīvu izstrāde un to salīdzinājums

Ņemot vērā sasniedzamos mērķus un nepieciešamos uzlabojumus, ir jānosaka vismazāko izmaksu ilgtermiņa stratēģija un tai atbilstošās investīcijas gan ūdens apgādes, gan kanalizācijas sistēmu uzlabošanā. 

Stratēģisko alternatīvu izvērtējumā īpaša uzmanība jāpievērš iespējām vairāku lokālu sistēmu savienošanai (KF un ERAF) vai pieslēguma veidošanai tuvākajai apdzīvotajai vietai ar centralizētas sistēmas nodrošinājumu (ERAF). Nepiemērošanas gadījumā jānorāda pamatojums šādu savienojumu izslēgšanai no tālākas detalizētas alternatīvu izpētes (piemēram, attālums).
Novērtēšanai ir jābūt balstītai uz divpakāpju salīdzinājumu savstarpēji atšķirīgiem un racionāliem attīstības variantiem, norādot visas iespējamās attīstības alternatīvas. Alternatīvu izvērtēšanas mērķis ir atrast vispamatotāko risinājumu gan no ekonomiskā, gan vides un citiem aspektiem projekta mērķu sasniegšanai. 

Jāņem vērā! 
Jāievēro, ka alternatīvu raksturojums jāveic tieši no tehnisko risinājumu viedokļa, nevis jāanalizē kā situācija „ar projektu” un situācija „bez projekta”.

Alternatīvu izstrāde Ilgtermiņa investīciju programmai jāveic, salīdzinot stratēģiskos variantus no tehniskā, vides un ekonomiskā viedokļa ūdensapgādē un kanalizācijā, analizējot efektīvākos risinājumus ūdenssaimniecības kopējai sistēmu attīstībai. Veicot alternatīvu izvērtējumu, jāatceras, ka katrai no vērtētajām alternatīvām un tajos plānotajiem pasākumiem, ir jānodrošina vienāds sasniedzamais rezultāts un mērķis.
KF projektu sagatavošanā ieteicamais alternatīvu izvērtējums:

Ņemot vērā komplicētu un tehniski sarežģītu sistēmu plānošanu, kā tas ir lielāku apdzīvotu vietu gadījumos, KF projektu sagatavošanā ieteicama alternatīvu divpakāpju salīdzināšana:

· pirmajā posmā ir jāparāda visu iespējamo risinājumu sākotnējās atlases kārtība un pamatojums tālākajai analīzei. Katrs risinājums ir jāraksturo no realizācijas tehniskā, juridiskā un finansiālā aspekta. 

· otrajā posmā detalizēti jāskata tikai tās iespējas, kas ir atzītas par tehniski, juridiski, vides un finansu ziņā (samērīgas izmaksas) piemērotākajām.

Ja kādam risinājumam vai komponentei nav alternatīvas, tad jānorāda pamatojums, kādēļ ir iespējams tikai viens attīstības variants.

Pēc alternatīvu izstrādes un salīdzināšanas pašvaldībai ir jāpieņem lēmums par kādas atbalstīšanu. Ir būtiski, lai pēc veiktās alternatīvu salīdzināšanas tiktu skaidri un viennozīmīgi norādīta izvēlētā alternatīva un sniegts pamatojums tās izvēlei.

Ūdensapgādes alternatīvu izvērtēšanā var pielietot ūdensapgādes sistēmas dalījumu funkcionālajos blokos:

· ūdens ieguve un padeve;

· ūdens attīrīšanas iekārtas;

· ūdens sadales sistēmas pilnveide (tīklu rekonstrukcija un paplašināšana);

· neuzskaitītā ūdens kontrole.

Savukārt kanalizācijas sistēmas attīstības alternatīvu izvērtēšanai var izmantot šādu dalījumu funkcionālajos blokos:

· septiķu un krājrezervuāru likvidācija (ja piemērojams);

· notekūdeņu attīrīšana;

· kanalizācijas sistēmas tīklu pilnveide (tīklu rekonstrukcija un paplašināšana)

· kanalizācijas sūkņu stacijas;

· dūņu apsaimniekošana.

ERAF projektu sagatavošanā ieteicamais alternatīvu izvērtējums:

Ņemot vērā salīdzinoši nelielās ūdenssaimniecības sistēmas apdzīvotās vietās zem 2000, nav nepieciešams pielietot divpakāpju alternatīvu izvērtēšanas sistēmu, tomēr būtiski ir izvērtēt vairāku lokālu sistēmu savienošanu vai pieslēguma iespējas (vai pamatotu neiespējamību) tuvumā esošai apdzīvotas vietas centralizētai sistēmai.

Ieteicamais alternatīvu izvērtējums ERAF projektos būtu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu iespējamo variantu izvērtējums blokos, izvērtējot vismaz 2 alternatīvas ūdensapgādes sistēmas attīstībai un kanalizācijas sistēmas attīstībai.

Piemērs:

 27.tabula. Ūdensapgādes alternatīvu izvērtējums

	Salīdzināšanas kritēriji / Ūdensapgādē izvirzīto pasākumu bloks (visu komponenšu uzskaitījums)
	pirmā alternatīva

(piemēram, 2 jaunu aku izbūve, 2 aku tamponēšana, 1 ŪAS izbūve, viena  2 PSS izbūve, 1 rezervuāra izbūve, 2 km cauruļvadu sistēmu savienošanai, 3,4 km jauni ūdensapgādes tīkli, 0,5 km ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija)
	otrā alternatīva

(piemēram, 2 aku rekonstrukcija, 2 jaunu aku izbūve, 2 ŪAS izbūve, divu  2 PSS izbūve, 2 rezervuāru izbūve, 3,4 km jauni ūdensapgādes tīkli, 0,5 km ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija)

	Projekta īstenošanas izmaksas kopā (latos)

20XX. g. cenās
	384 900
	341 100

	Komponenšu izmaksas 

(Komponenšu detalizācija jānorāda atbilstoši izvirzītajai Ilgtermiņa investīciju programmai)
	2 jaunu aku izbūve
	18 000
	2 aku rekonstrukcija
	12 000

	
	2 aku tamponēšana
	1 800
	2 jaunu aku izbūve
	36 000

	
	1 ŪAS izbūve
	45 000
	2 ŪAS izbūve
	76 000

	
	viena  2 PSS izbūve
	4 800
	divu  2 PSS izbūve
	9 200

	
	1 rezervuāra izbūve
	2 600
	2 rezervuāra izbūve
	5 200

	
	2 km cauruļvadu sistēmu savienošanai
	110 000
	3,4 km jauni ūdensapgādes tīkli
	180 200

	
	3,4 km jauni ūdensapgādes tīkli
	180 200
	0,5 km ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija
	22 500

	
	0,5 km ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija
	22 500
	
	

	Iekārtu ekspluatācijas izmaksas, tai skaitā elektroenerģija, amortizācija, dabas resursu nodoklis, apkalpošana u.c. (LVL/gadā) 
	
	

	Iekārtu funkcionēšanas ilgums (gadi)
	
	

	Vides ieguvumi (dabas resursu racionāla izmantošana un aizsardzība)
	
	

	Alternatīvas stiprā puse
	
	

	Alternatīvas vājā puse
	
	

	Izvēlētā alternatīva un izvēles pamatojums
	


28.tabula. Kanalizācijas alternatīvu izvērtējums

	Salīdzināšanas kritēriji / Kanalizācijā izvirzīto pasākumu bloks (visu komponenšu uzskaitījums)
	pirmā alternatīva

(piemēram, 2 KSS rekonstrukcija, 4 jaunu KSS izbūve, 6,2  km jauni kanalizācijas pašteces  tīkli, 3,5  km kanalizācijas pašteces tīklu rekonstrukcija, 2 km spiedvadu izbūve, jaunu NAI būvniecība 300 m3/dnn)
	otrā alternatīva

(piemēram, 4 KSS rekonstrukcija, 3 jaunu KSS izbūve, 6,2  km jauni kanalizācijas pašteces  tīkli, 3,5  km kanalizācijas pašteces tīklu rekonstrukcija, 2 km spiedvadu izbūve, 0,5 km spiedvada rekonstrukcija, vienu jaunu NAI būvniecība 100 m3/dnn, NAI rekonstrukcija 200 m3/dnn )

	Projekta īstenošanas izmaksas kopā (latos)

20XX. g. cenās
	1 280 100
	1 344 100

	Projekta īstenošanas izmaksas kopā (latos)
	2 KSS rekonstrukcija
	36 000
	4 KSS rekonstrukcija
	65 000

	
	4 jaunu KSS izbūve
	60 000
	3 jaunu KSS izbūve
	45 000

	
	6,2  km jauni kanalizācijas pašteces  tīkli
	421 600
	6,2  km jauni kanalizācijas pašteces  tīkli
	421 600

	
	3,5  km kanalizācijas pašteces tīklu rekonstrukcija
	227 500
	3,5  km kanalizācijas pašteces tīklu rekonstrukcija
	227 500

	
	2 km spiedvadu izbūve
	150 000
	2 km spiedvadu izbūve
	150 000

	
	jaunu NAI būvniecība 300 m3/dnn
	385 000
	0,5 km spiedvada rekonstrukcija
	35 000

	
	
	
	jaunu NAI būvniecība 100 m3/dnn
	125 000

	
	
	
	jaunu NAI būvniecība 200 m3/dnn
	275 000

	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Iekārtu ekspluatācijas izmaksas, tai skaitā elektroenerģija, amortizācija, dabas resursu nodoklis, apkalpošana u.c. (LVL/gadā) 
	
	

	Iekārtu funkcionēšanas ilgums (gadi)
	
	

	Vides ieguvumi (dabas resursu racionāla izmantošana un aizsardzība)
	
	

	Alternatīvas stiprā puse
	
	

	Alternatīvas vājā puse
	
	

	Izvēlētā alternatīva un izvēles pamatojums
	


ERAF projektos zemāk sniegtais alternatīvu risinājumu salīdzinājums ir jāapraksta vispārīgi gan no tehniskā, gan vides, gan ekonomiskā viedokļa, kā arī alternatīvu detalizāciju pielietojot tehniski sarežģītās vai specifiskās situācijās.

KF projektos zemāk sniegtais skaidrojums par alternatīvu salīdzinājums dots, lai pamatotu alternatīvu vērtējumu no visām nepieciešamajām detalizācijas pakāpēm.

Jāņem vērā! 
Alternatīvās skaidri jādefinē paredzamās darbības, paredzot tikai reālas alternatīvas. Nav lietderīgi izskatīt rekonstrukcijas iespējas objektiem ar augstu nolietojuma pakāpi. 

Rekonstrukcijas darbus jānorāda atsevišķi no jaunbūvējamiem.
Pretstatītajām alternatīvām jāsniedz rezultāts vienādu mērķu sasniegšanai. Nav pieļaujamas alternatīvas darīt vai nedarīt.
 9.1. Alternatīvo risinājumu salīdzinājums no tehniskā viedokļa
Ieteiktajai ilgtermiņa ūdenssaimniecības uzlabojumu programmai jāsniedz finansiāli un tehniski visefektīvākie risinājumi. 

Kopumā alternatīva atkarīga no tā, kur tiks veikta dzeramā ūdens un notekūdeņu attīrīšana. Piemēram, alternatīva var būt notekūdeņu attīrīšana vietējās NAI vai to pārsūknēšana uz tuvējās pašvaldības NAI, ja to jauda pieļauj. Ir iespējamas arī apakšalternatīvas, piemēram, attīrīšanas process, kuram dod priekšroku, vai attīrīšanas jaudas iedalīšana fāzēs. Izvērtējot kāda ūdenssaimniecības objekta (artēziskā urbuma, ūdenstorņa, NAI u.c.) rekonstrukcijas iespējas nepieciešams pārliecināties, ka plānotie rekonstrukcijas darbi ir ekonomiski pamatoti un tehniski pietiekami, lai nodrošinātu rekonstruētā objekta pilnvērtīgu ilgtermiņa ekspluatāciju.
Veicot alternatīvo risinājumu izvēli un salīdzināšanu nepieciešams izvērtēt plānotās darbības un izvairīties no dublējošu infrastruktūras elementu plānošanas, kas radīs papildus investīciju un ekspluatācijas izmaksas, piemēram nav pamatota rezerves urbumu plānošana nelielās apdzīvotās vietās (atbilstoši būvnormatīviem III kategorijas sistēmās), ja esošais ūdensapgādes urbuma debits ir pietiekošs ilgtermiņa patēriņa nodrošināšanai un citas ūdens rezerves nodrošina ūdenstornis vai rezervuārs.
Pārsvarā nav galveno alternatīvu attiecībā uz ūdens sadales un kanalizācijas tīkliem. Parasti netiek izvēlētas alternatīvas attiecībā uz ūdens sadales un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas vai jaunu būvniecības izvērtēšanu, to izvērtē nākošajā projekta sagatavošanas posmā – projektēšanas stadijā.

9.2. Alternatīvo risinājumu salīdzinājums no vides viedokļa
Īpašs uzsvars jāliek uz alternatīvo risinājumu salīdzinājumu no vides viedokļa, lai sasniegtu attiecīgo vides uzlabojumu (piemēram, piesārņojuma slodzes samazinājumu uz uztverošo ūdensobjektu katrā no risinājumiem), kā arī panāktu ilgtermiņa atmaksāšanos, uzlabotu pakalpojumu līmeni klientiem.

Veikt salīdzinājumu no vides viedokļa nozīmē noteikt svarīgākās atšķirības starp alternatīvām. Piemēram, notekūdeņu izplūde dažādos saņemošajos ūdens objektos vai dažāda tipa NAI. Ja atšķirības ir lielas, tās var ietekmēt ilgtermiņa alternatīvas izvēli. 

Svarīgākie uzdevumi TEP ietvaros šajā brīdī ir:

a) izrēķināt piesārņojuma slodzes visām ieteiktajām alternatīvām; 

b) ietekmes uz vidi noteikšana (tai skaitā būvniecības periodā) un uzlabojumu salīdzinājums;

c) atbilstības ES direktīvām un valsts normatīvo aktu prasībām izvērtējums. 

Ietekmi uz vidi var novērtēt kā neievērojamu, minimālu, vidēju vai ievērojamu atkarībā no apjoma vai nopietnības, taču jebkurā gadījumā jāsniedz arī konkrēto ietekmju salīdzinājums katras alternatīvas gadījumā, sniedzot kvantitatīvu un kvalitatīvu aprakstu. Protams, daudzas ietekmes var mazināt ar kompensējošiem pasākumiem, bet tad jāsniedz to apraksts un izmaksas. Atzinums par alternatīvu ietekmju izvērtējumu un par izvēlētās alternatīvas apstiprināšanu jāsniedz arī RVP, vienlaicīgi norādot vai kādai no PrIP paredzētajām darbībām būs nepieciešams veikt IVN procedūru vai Sākotnējo izvērtējumu. Izvērtējums par IVN nepieciešamību jāveic atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai procedūrai, ietverot arī sabiedrības informēšanu. 
Alternatīvu analīzē, salīdzinot to ietekmi uz vidi, jāizvērtē sekojoši aspekti:

· sabiedrības veselības aizsardzība;

· vides aizsardzība un ietekme uz ĪADT;

· vides ieguvumi un vidē novadītā piesārņojuma apjoma samazinājums;

· ietekme uz vidi būvdarbu veikšanas laikā; 

· enerģijas efektivitāte un ražošana;

· resursu patēriņa samazināšanās;

· izmaksu efektivitāte un ekonomija;

· risinājumu piemērotība noteiktai vietai (tai skaitā dabiskās vides saglabāšanas pakāpe);

· darbības rezultātā radīto atkritumu apjoms un utilizācija, piemēram, notekūdeņu dūņas, nosēdumi no dzeramā ūdens attīrīšanas, no tīklu skalošanas;

· rūpnieciskā piesārņojuma slodzes ietekme;

· potenciāls pakalpojumu tālākai izplatībai;

· sistēmu racionalizācija, pamatojoties uz centralizācijas principu, 

Svarīgākie elementi, kas jāiekļauj:

· katras piesārņojošās vielas izplūdes slodžu, kas nonāk noteiktā virszemes ūdens objektā, samazinājums norādot plānotos samazinājuma procentus;

· ekoloģiskās situācijas uzlabojums saņemošajā ūdens objektā, sniedzot konkrētu ietekmes raksturojumu;

· kopējās no projekta teritorijas vidē novadītās slodzes, ko veido izplūdes, samazinājums;

· apstrādāto notekūdeņu izplūdes novadīšana uz ūdens objektu ar vislielāko atšķaidīšanās spēju.

9.3. Alternatīvo risinājumu salīdzinājums no ekonomiskā viedokļa
Veicot vērtējumu no ekonomiskā viedokļa, ir jānoskaidro risinājums, kas ir ekonomiski izdevīgākais ne vien no investīciju apjoma viedokļa, bet arī ņemot vērā turpmākās sistēmas ekspluatācijas izmaksas un pakalpojumu pašizmaksu. Piemēram, ja risinājuma īstenošanai nepieciešamas papildus izmaksas, kas saistītas ar vides ietekmju samazināšanu vai juridisku jautājumu risināšanai (piemēram, kompensācija par ietekmi uz ĪADT vai līgums ar citām juridiskām personām par pakalpojumu sniegšanu), tad, veicot ekonomisko vērtējumu, arī tas ir jāierēķina. 

 
Izvērtējumu veic, izdalot darbus pa atsevišķām sistēmas sastāvdaļām, kas loģiski var funkcionēt neatkarīgi no pārējās sistēmas attīstības risinājuma varianta (piemēram, ūdens sagatavošana, ūdens rezerves nodrošināšana, sadales sistēmas konfigurācija, tīklu apkopes nodrošināšana u.t.t). 

Alternatīvu detalizētās analīzes ietvaros jāiekļauj vismaz sekojoši aspekti:

· tehnisko risinājumu izmaksu aprēķins;

· risinājuma ekspluatācijas izmaksu aprēķins vismaz 30 gadu periodam 

 
(Ekspluatācijas izmaksas ietver: darbaspēka, elektroenerģijas, ķimikāliju izmaksas, tarifu maksājumus citām organizācijām (piemēram, importējot ūdeni vai nododot notekūdeņus) un dabas resursu nodoklis. Tāpat kā gadījumā ar kapitālizmaksām, svarīgākās ir atšķirības starp alternatīvām);
· jaunradīto izmaksu patiesās vērtības, ko aprēķina ekonomiskajās cenās;

· jāņem vērā iespējamais tarifs, ko veidos pakalpojuma pašizmaksa katrā no variantiem un juridiskie jautājumi, ja tiek izmantots pakalpojums no citas juridiskas personas vai izmantota cita administratīvā teritorija;

· izmaksās jāņem vērā arī maksājumi, kas saistīti ar zemes iegādi vai nomu, inventāra nomu u.t.t.

10. Izvirzītā ilgtermiņa investīciju programma (Stratēģiskais attīstības plāns)

Stratēģiskā attīstības plāna mērķis ir nodrošināt pilnu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu attīstību ilgtermiņā atbilstoši ES direktīvu un LR normatīvo aktu prasībām saskaņā ar teritorijas plānojumu un detālplānojumu (vai teritorijas attīstības programmu, ja plānojums nav apstiprināts), ņemot vērā iedzīvotāju skaita, ūdens patēriņa un notekūdens daudzuma prognozes.

Stratēģiskais attīstības plāns loģiski izriet no alternatīvu salīdzinājuma, un to var definēt kā vismazāko izmaksu stratēģisko plānu. 

Stratēģiskā attīstības plāna aprakstam jāietver:

· visu investīciju komponenšu saraksts un apraksts, definējot galvenos tehniskos raksturojumus (apjoms, jauda u.c.) un norādot būvniecības vietu; 

· kapitālās izmaksas, kas nepieciešamas katras komponentes ieviešanai un kopumā, lai izpildītu plānu, atsevišķi izdalot izmaksas ūdensapgādei un kanalizācijai, 

· izmaksu detalizēts novērtējums, kas ietver skaidru izmaksu aprēķinu un skaidri definē pieņēmumus, uz kā pamata izmaksas aprēķinātas (kas ietverts izmaksās, kāda gada cenas izmantotas u.t.t.);

· izmaksu novērtējums tiem darbiem, kas ir tieši saistīti ar ES direktīvu izpildi, izdalot pa direktīvām;

Stratēģiskajam attīstības plānam jāsagatavo ūdenssaimniecības attīstības karte, kur skaidri parādīta esošā situācija un plānotā attīstība/izmaiņas, tai skaitā ietekme uz ĪADT un ūdensobjektiem. 
Piemērs:

29.tabula. Ilgtermiņa investīciju programma
	Komp

Nr.
	Komponente
	Apraksts (galvenie parametri (apjoms, jauda, cauruļvadu garums u.c.) un būvniecības vieta, iedzīvotāju skaits, kas tiek aptverts katrā no projekta komponentēm
	Izmaksas, kas nepieciešamas katras komponentes ieviešanai (LVL)

	Ūdensapgāde

	Ū1
	
	
	

	Ū2
	
	
	

	Ū(...)
	
	
	

	
	Kopā ūdensapgādē:
	

	Kanalizācija

	K1
	
	
	

	K2
	
	
	

	K(...)
	
	
	

	
	Kopā kanalizācijā:
	

	 Kopā ilgtermiņa investīciju programmas izmaksas:
	


Ņemot vērā šajā attīstības plānā definētos pasākumus, jāidentificē nepieciešamās papildus izpētes, to apjomi, izpildes termiņi un aptuvenās izmaksas.

TEP pielikumā par IIP jāpievieno kartogrāfiskais materiāls atbilstošā mērogā (KF) un shematiskais materiāls (ERAF), kas parāda konkrētas būvdarbu veikšanas vietas projekta teritorijas plānā, un tam jāatspoguļo projekta teritorijā esošās ĪADT un ūdensobjekti, lai raksturotu projekta ietekmi uz vidi (1.pielikums). 

11. Ilgtermiņa investīciju programmas galvenie vides ieguvumi

Šeit nepieciešams norādīt visus projekta teritorijā aktuālos vides aizsardzības mērķus. Pie katra mērķa sniegt to IIP komponenšu aprakstu, ar kurām tiks sasniegts mērķis, aprakstīt radītos vides ieguvumus un sasniegto ES direktīvu un LR normatīvo aktu konkrēto prasību ieviešanas līmeni (tai skaitā procentuāli norādītu pakalpojumu pieejamības sasniedzamo līmeni), skaidri norādot konkrētās prasības. Aprakstīt, kā ilgtermiņa programmas pasākumi nodrošina ilgtspējīgas attīstības principa ievērošanu.

Piemērs:

30.tabula. IIP vides ieguvumi

	Mērķi

-Kvalitatīvas dzīves vides   nodrošināšana

-Vides piesārņojuma samazināšana

-Ūdenstilpju eitrofikācijas riska samazināšana

-Ūdens resursu racionāla izmantošana

-Energoresursu racionāla izmantošana u.c. projekta teritorijā aktuāli mērķi
	Komponentes

(pie katra mērķa norādīt attiecināmās komponentes un sniegt to vispārēju aprakstu)


	Rezultāti

(kvalitatīvi un kvantitatīvi aprakstīt radītos vides ieguvumus – saņemošā ūdensobjekta ūdens kvalitātes izmaiņas,  atbilstība ūdens kvalitātes mērķiem, racionāla dabasresursu izmantošana, ūdens zudumu un infiltrācijas apjoma samazinājums, elektroenerģijas patēriņa izmaiņas, notekūdeņu dūņu izmantošana, projekta teritorijā paliekošā piesārņojuma samazinājums u.c.)

(norādīt sasniegto ES direktīvu un LR normatīvo aktu konkrēto prasību ieviešanas līmeni, norādīt pieslēgumu skaita sasniegto līmeni procentuāli un vai tiek nodrošināta pilna sistēmu attīstība)


12. Prioritārās programmas identifikācija

Ņemot vērā aktuālākos pasākumus un pašvaldības un pakalpojumu sniedzēja finansēšanas iespējas, no stratēģiskā attīstības plāna jeb IIP, izmantojot prioritizācijas metodi, jāsastāda programma ar īstermiņā veicamajiem prioritārajiem pasākumiem. Veicot prioritizāciju būtiski ir izvērtēt pasākumu atbilstību normatīvo aktu (tai skaitā ES direktīvu) prasību izpildei. Līdz ar to nepieciešams izvēlēties vismazāko izmaksu, praktiskākos, efektīvākos risinājumus, ņemot vērā iedzīvotāju iespējas nodrošināt pakalpojumu apmaksu, nepieciešamību ieviest principa „piesārņotājs maksā” ievērošanu un pilnu izmaksu segšanas principa piemērošanu.

Pirms prioritizācijas veikšanas IIP pasākumi jāsadala iespējami mazās komponentēs, lai nepieciešamības gadījumā būtu viegli papildināt vai samazināt izvēlēto projekta apjomu un lai tās būtu izvērtējamas pieejamā finansējuma apmēros.

Pašvaldībai/ūdenssaimniecības uzņēmumam jāpārdomā un jāapstiprina prioritāšu ranžējums projekta sākuma fāzē, lai projekta turpinājumā strādātu pie izvēlētajām prioritātēm. 

Izvēloties pasākumu sadalījumu komponentēs un veicot prioritizāciju, jāņem vērā: 

· komponentes tehniskās realizācijas iespējas, ja netiek realizētas kādas citas konkrētās aktivitātes (piemēram, iespēja paplašināt tīklus kādā rajonā, ja nav nodrošināta šī atsevišķā rajona tīklu pieslēgšana kopējai sistēmai; aku tamponēšana, ja netiek nodrošināta sistēmu savienošana; tīklu paplašināšana, ja esošās sistēmas tehniskais stāvoklis nespēs nodrošināt pakalpojumu vai nepieciešamo jaudu u.t.t);

· būvdarbu kooperācijas un projekta ieguvumu efektivitātes palielināšanas iespējas (piemēram, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve vienā un tajā pašā teritorijā);

· komponentes realizācijas saistība ar citiem paralēli notiekošiem projektiem (piemēram, ielu remontdarbi, siltumtrašu izbūve u.t.t.);

· komponentes realizācijas ekonomiskais ieguvums;

· ienākumu veidošanās efekts un ekspluatācijas izmaksas (kā ietekmē projekta rezultātu uzturēšanas iespējas);

· komponentes ietekme uz vides prasību izpildi un vides izmaksu efektivitāte;

· komponentes ieviešanas prioritāte no pašvaldības, pakalpojumu sniedzēja un RVP viedokļa.

Piemēram, IIP elementu “tīklu paplašināšana vai rekonstrukcija” var iedalīt rajonos (izbūves posmos),  notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jaudu var iedalīt vairākās fāzēs, ja attīrīšanas iekārtu izmērs ļauj šo pieeju padarīt dzīvotspējīgu gadījumā, ja patēriņa projekcija rāda, ka pilna iekārtu jauda kādu brīdi nebūs nepieciešama.  

Dažos gadījumos apstrādes iekārtu rekonstrukcija var būt atlikta uz ilgtermiņa programmu, ja prioritārā programmā iegulda investīcijas vienkāršos pasākumos, kas paildzina esošo apstrādes iekārtu mūžu.

Zemāk norādīta ieteicamā prioritizācijas noteikšana KF projektiem:

Veicot prioritizāciju būtu nepieciešams pietiekami pamatots un detalizēts izvērtējums. Prioritātes būtu jānosaka, ņemot vērā arī to, kādi ir plānotie finansēšanas nosacījumi. Lai veiktu prioritāšu sadalījumu, ir ieteicams noteikt nozīmību atbilstoši pakalpojumu standartiem, tādējādi summējot nozīmības punktus pakalpojumu standartiem iespējams iegūt katras komponentes nozīmīgumu un veikt atbilstošu prioritizāciju pēc iegūto punktu skaita, kā augstāko prioritāti piešķirot tai komponentei, kura saņēmusi augstāko punktu skaitu. 

Piemērs:

31.tabula. Ieteiktie pakalpojumu standarti prioritizēšanai

	Pakalpojumu standarts
	Nozīmība (no 100)

	Ūdensapgāde:

	

	· ūdens kvalitāte
	

	· pakalpojumu pārklājums
	

	· darbības efektivitāte (piem., zudumi)
	

	· apgādes uzticamība, nepārtauktība
	

	Notekūdeņi: 

	

	· pakalpojumu pārklājums
	

	· pārplūde (hidraulika)
	

	· pārplūde (iekārtu bojājumi)
	

	· apvienotās kanalizācijas pārplūdes
	

	· izplūdes standarts
	

	· dūņu izmantošanas iespējas
	

	· darbības efektivitāte (piemēram, enerģijas                izmantošana)
	

	Kopā


	100


Prioritizācijas pamats ir lētākās lietderības vienības izmaksas. Lietderību veido:

· pašvaldības ieliktais punktu skaits (līdz 100) piešķirts kādam pakalpojumu standartu sasniegšanas pasākumam (w) (sk. iepriekš);

· apjoms (kas, noteikts ar punktu skaitu līdz 100), kas izlīdzina situāciju starp šodienas stāvokli un nākotnes mērķiem (g); 

· iedzīvotāju, ko skars uzlabojumi, proporcija (atkal kā punktu skaits līdz 100) (p). 

Lietderīgums ir shēmas iznākuma mērs. 

Aprēķinā tiek iekļauts arī shēmas kapitāla PV (“Izmaksas”) un ekspluatācijas izmaksas.

Pēc PrIP realizācijas projekcijas elektroniskajā tabulā var atjaunot ar precīzākiem datiem. 

Metodoloģijas pēdējais solis ir saranžēt komponentes: PVc/(w x g x p). Jo zemāks šis rādītājs katrai no komponentēm, jo augstāka prioritāte. 

PrIP veidos tās komponentes ar augstāko prioritāti, kas atbildīs pieejamajam finansējumam, un loģiski papildinās viena otru. Jāņem vērā arī tas, vai iekļauto komponenšu realizācija ļaus nodrošināt pozitīvus projekta finanšu rādītājus.

Zemāk norādīta ieteicamā prioritizācijas noteikšana ERAF projektiem:

ERAF projektiem nav nepieciešama tik plaša detalizācija kā KF projektiem prioritizācijas veikšanā, jo investīciju projekti nav tik dārgi, kā arī bez specifiskas detalizācijas ir iespējams sadalīt plānotās prioritātes.

Būtiski ir norādīt, kādi principi prioritizācijas noteikšanā tiek pieņemti kā nozīmīgākie un kādi tiek uzskatīti par ne tik nozīmīgiem, jānorāda arī ES direktīvas ieviešanu nozīmīgums, citu institūciju noteiktās prasības un pašvaldības prioritātes.

Piemērs:

32.tabula. IIP sadalījums pēc prioritātēm

	Prioritāte pēc kārtas
	Pasākums
	Apjoms
	Novērtējums/ Pamatojums

	1.
	U.1.1. Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija
	75 m, DN 200
	Ūdensapgādes tīklos ūdens zudumi ir 20%, tīklos katru gadu notiek 3-5 avārijas. 

	2.
	K.1. NAI rekonstrukcija
	100 m3/dnn
	.......

	3.
	
	
	

	4.
	
	
	

	.............
	
	
	


Gan ERAF, gan KF projektiem:

Jāņem vērā! 
Būtiski pēc prioritizācijas mērķu noteikšanas katrai no Ilgtermiņa investīciju komponentēm piešķirt izvēlētās prioritātes numuru secībā no kārtas numura Nr.1 līdz Nr. xx, kā arī skaidri definēt izvēlēto prioritāro investīciju programmu. Komponenšu prioritizācija, piešķirot kārtas numuru, nepieciešama, lai dārgāku iepirkumu gadījumā būtu pietiekams pamatojums izslēgt no prioritārās investīciju programmas pēdējo komponenti, kura saņēma viszemāko prioritātes numuru.

Pēc izvirzītās IIP komponenšu prioritizācijas, jāsniedz secinājumi, kādā apjomā prioritārā programma tiek izvēlēta un jānorāda galvenie faktori tās ierobežotai izvēlei (piemēram, ierobežotais līdzfinansējums, īpašumtiesību jautājumi utt.)

Būtiskākais komponenšu prioritizēšanas noteikšanā ir risināt būtiskākās esošās situācijas problēmas un izvērtēt ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja speciālistu viedokli, kā arī izskatīt aktuālākos darbus, ko nevar atlikt uz vēlāku laiku, RVP speciālistu viedokli u.c. specifiskus faktorus.

IIP apraksta noslēgumā jādefinē kopējais IIP ieviešanas paredzamais laika grafiks, norādot PrIP ieviešanas laiku un prioritārā secībā norādot tos darbus, kuri veicami pēc PrIP īstenošanas, lai, gadījumā, ja to atļauj finansējums vai citu iemeslu dēļ, varētu izvēlēties nākamos prioritāros darbus.      

III Prioritārā investīciju programma

13. Prioritārā investīciju projekta apraksts

13.1. PrIP komponenšu tehniskais apraksts
Šajā sadaļā nepieciešams sniegt visu PrIP komponenšu detalizētu tehnisko aprakstu, pamatojot tehnoloģiju izvēli un izvēles izmaksu efektivitāti. Atsevišķi katrai komponentei jānorāda galvenie fiziskie indikatori (iekārtu, ierīču skaits, cauruļvadu garumi, diametri, spiediena klase, CE jaudas, komponentes iekļauto projekta teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju skaits u.c.) un jāpamato iekārtu (ŪAS un NAI) izvēlētā būvniecības vieta.

Novērtējot tīklu izbūves apstākļus, jāsniedz informācija par ceļa seguma veidu un tā atjaunošanas darbiem, iekārtām jāraksturo nepieciešamā pievadu izbūve un elektroinstalāciju nepieciešamība u.c..      

Ja vienā komponentē tiek iekļauta gan cauruļvadu rekonstrukcija, gan jaunu tīklu izbūve, tad atsevišķi jānorāda plānotie garumi gan rekonstrukcijai, gan jaunajiem tīkliem, jānorāda esošais iedzīvotāju pieslēgumu īpatsvars (rekonstrukcijas gadījumā), un no jauna plānotie pieslēgumi (jauni cauruļvadi).

Lai uzskatāmi parādītu projekta kopējos indikatorus, ieteicams sniegt to apkopojumu būvindikatoru tabulas veidā, kuru pēc tam varēs izmantot būvdarbu iepirkumu dokumentācijas sagatavošanā un būvdarbu progresa monitoringam.

	· Jāatceras, ka norādot IIP elementu „Jaunu tīklu izbūve” un „Esošo tīklu rekonstrukciju”, par jauniem tīkliem ir uzskatāmi tīkli, kas plānoti, lai nodrošinātu jaunu parētāju pieslēgšanu, bet par „tīklu rekonstrukciju” ir uzskatāma tīklu izbūve jaunā vietā, vai esošā vietā, lai nodrošinātu pakalpojuma pieejamību esošiem klientiem.




Piemērs:

33.tabula. PrIP būvindikatoru tabula
	
	Komponentes tehniskais apraksts
	Izmaksu aprēķins (izmaksas 20.... gada cenās)
	Izmaksas, kopā, Ls

	
	
	Veicamie darbi
	Vienību skaits
	Mēr-vienības
	LVL/vien.
	Summa, LVL
	

	U1
	Piemēram, vienas jaunas akas izbūve, vienas esošās akas renovācija un trīs esošo aku tamponēšana. 
Urbumu diametrs 1500 mm
Urbuma dziļums 110 m
Sūkņu ražība 4-10 m3/h

Aizsargjoslas attālums tiks ievērots atbilstoši normatīviem aktiem.


	Urbuma izbūve
	110
	m
	
	
	

	
	
	Dziļurbuma sūknis jaunajam urbumam
	1
	gab.
	
	
	

	
	
	Akas renovācija (caurules filtri)
	110
	m
	
	
	

	
	
	Dziļurbuma sūknis renovētajai akai
	1
	gab.
	
	
	

	
	
	Automātikas uzstādīšana
	1
	gab.
	
	
	

	
	
	2 aku virsbūve
	2
	gab.
	
	
	

	
	
	3 slēgto aku tamponēšana
	3
	gab.
	
	
	

	
	
	Kopā
	 
	 
	
	
	

	U2

.....
	Utt.
	
	
	
	
	
	

	K1
	Piemēram, jaunas bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, ražīgums 100 m3/dnn (dūņu lauki, gaisa pūtējs, tehnoloģiskā tvertne, smilšu ķērājs, palīgēka, pārvietojamais ģenerators, teritorijas labiekārtošana, veco NAI demontāža). NAI izbūves vieta esošo veco NAI iekārtu vietā.
	Bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas q=100 m3 (t.sk. dūņu lauki)
	1
	kompl.
	
	
	

	
	
	Palīgierīces (kompresors)
	1
	gab.
	
	
	

	
	
	Palīgēka (esošās ēkas renovācija)
	1
	gab.
	
	
	

	
	
	Teritorijas labiekārtošana (žogs 140 m, vārti, piebraucamais ceļš 200m grants, apgaismojums)
	1
	kompl.
	
	
	

	
	
	Pārvietojamais ģenerators
	1
	gab.
	
	
	

	
	
	NAI demontāža
	1
	gab.
	
	
	

	
	
	Kopā 
	 
	 
	
	
	

	K2

....
	Utt.
	
	
	
	
	
	

	
	
	


PrIP izmaksas kopā:                               xxx  xxx  LVL
TEP pielikumā par PrIP (tāpat kā par esošo situāciju un IIP) jāpievieno kartogrāfiskais materiāls atbilstošā mērogā (KF) vai shematiskais materiāls (ERAF), kas parāda konkrētas būvdarbu veikšanas vietas projekta teritorijas plānā, un tam jāatspoguļo projekta teritorijā esošās ĪADT un ūdensobjekti, lai raksturotu projekta ietekmi uz vidi (1.pielikums). Ieteicams IIP un PrIP kartogrāfiskajā materiālā norādīt tikai tos pasākumus, kurus paredzēts veikt attiecīgajā investīciju programmā, kā arī atsevišķi norādīt pasākumus, kas plānoti paralēli par citu finanšu instrumentu līdzekļiem vai veikti iepriekšējā periodā.
13.2. Izmaksu detalizēts novērtējums
Šeit ir jāsniedz detalizēts skaidrojums par PrIP komponenšu izmaksu veidošanos, norādot skaidrus pieņēmumus izmaksu veidošanai (vienību cenas (tīklu komponentēm jānorāda izmaksas vienai vienībai atkarībā no seguma veida un izbūves metodes), tehniskie parametri, izmaksu gads, izmantotie informācijas avoti, pieņēmumi un pamatojums papildus izmaksu pozīciju aprēķinam). TEP pielikumā jāpievieno metodoloģijas apraksts komponenšu vienību izmaksu aprēķinam un arī pats aprēķins, lai redzētu, kas veido komponentes pamata izmaksas (būvizmaksas).    

 Ja ir sagatavots tehniskais projekts – norāda būvdarbu tāmes galvenās pozīcijas katrai komponentei un to izmaksas, kā arī norāda, kāda gada cenas izmantotas. Ja nav sagatavots tehniskais projekts, tad norāda katras plānotās komponentes galvenās izmaksu veidojošās pozīcijas. Ja PrIP izvirzīto komponenšu izmaksu detalizācija neatšķiras (ir iekļautas visas tās pašas pozīcijas), var izmantot no IIP iekļautās komponenšu pamata izmaksas (piemēru skatīt 27.tabulā). 

Izmaksās (vēlams tabulā) jānorāda visas kopējo izmaksu apjomu veidojošās pozīcijas - neparedzamos izdevumus, projektēšanas vai tehnisko specifikāciju sagatavošanas izmaksas, iepirkumu dokumentu sagatavošana, būvniecība, būvdarbu uzraudzības un autoruzraudzības izmaksas, zemes iegāde, projekta ieviešanas (ja paredzēts) izmaksas, PVN u.t.t. 

Izmaksas jānorāda gan bāzes gada cenās, gan pašreizējās cenās (ņemot vērā paredzamo inflāciju). Jāsniedz skaidra informācija par attiecināmo un neattiecināmo izmaksu apjomu, norādot izmantotos pieņēmumus. 

Jāņem vērā! 
Izmaksu detalizācijā jānorāda arī TEP sagatavošanas un/ vai aktualizācijas izmaksas, ja tās tie iekļautas finanšu modelī kā atgūstamās izmaksas, kā arī citas sagatavošanas procesā veiktās izmaksas, kuras saskaņā ar aktivitāšu normatīviem ir attiecināmas un atgūstamas.
Ja TEP vai citu sagatavošanas dokumentu izmaksas nav atgūstamas (veikuši pašvaldība komersanta vietā vai tml.), nepieciešams TEP to aprakstīt, lai ir skaidrs, kādēļ nav iekļautas attiecināmo izmaksu pozīcijās.
13.3. Katras komponentes pilns ieviešanas laika grafiks
Šajā sadaļā jānorāda katras komponentes pilns ieviešanas laika grafiks – tai skaitā jānorāda projektēšanas un iepirkumu procedūrām nepieciešamie termiņi. Ja vairākas komponentes tiek iekļautas vienā būvdarbu līgumā, tad sniedz attiecīgu pamatojumu un norāda tikai plānoto būvdarbu līgumu skaitu.
Piemērs:

34.tabula. PrIP ieviešanas laika grafiks
	
	1.cet.

20xx. gads
	2.cet.

20xx. gads
	3.cet.

20xx. gads
	4.cet.

20xx. gads
	1.cet.

20xx. gads
	........

	TEP izstrāde


	
	
	
	
	
	

	Projektēšana


	
	
	
	
	
	

	KF/ERAF projekta iesnieguma iesniegšana un vērtēšana


	
	
	
	
	
	

	Civiltiesiskā līguma vai vienošanās parakstīšana un konta atvēršana
	
	
	
	
	
	

	Iepirkums būvdarbiem


	
	
	
	
	
	

	Būvdarbi (U1, U2, U3...)


	
	
	
	
	
	

	Iepirkums būvdarbiem


	
	
	
	
	
	

	Būvdarbi (K1, K2, K3...)


	
	
	
	
	
	

	Autoruzraudzības līgums


	
	
	
	
	
	

	Iepirkums būvuzraudzībai


	
	
	
	
	
	

	Būvuzraudzības līgums


	
	
	
	
	
	


Jāņem vērā! 
Jāpārliecinās par norādīto laikposmu loģisku secību. Jāņem vērā, ka būvdarbu iepirkumu veikšanu var plānot tikai pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas. 
14. Finanšu un ekonomiskā analīze

Finanšu analīzei jāsniedz precīzs paredzamā prioritārā investīciju projekta izvērsts raksturojums no finanšu viedokļa. Īpaša uzmanība jāpievērš projekta ieguvumu definēšanai, kā arī finanšu plāna sagatavošanai, ņemot vērā izvirzītos nosacījumus valsts vai ES līdzfinansējuma saņemšanai. Projekta finanšu analīzei ir jāpamato prasītais valsts vai ES līdzfinansējuma apjoms. Uzņēmuma darbības finanšu analīzei ir jāpierāda uzņēmuma spēja realizēt projektu un arī turpmāk nodrošināt pakalpojumu sniegšanu. 

Vadlīnijās ietvertie ieteikumi attiecināmi uz divu veidu projektiem: 

1) KF Lielie projekti Padomes Regulas (EK) Nr. 1083/2006 39. panta izpratnē (projekti, kuru kopējās izmaksas pārsniedz EUR 50 milj.) un projekti, kuri nav lieli projekti, kuros kopējais paredzētais publiskais finansējums pārsniedz 5 milj. eiro jāveic izmaksu – ieguvumu analīze.

2) ERAF 
· Projekti, kas nav lielie projekti, kas nes ieņēmumus un kuru attiecināmo izmaksu apjoms nepārsniedz 351 402 latus. Vēršam uzmanību, ka šī summa tiek attiecināta uz kopējām attiecināmām izmaksām, līdz ar to ERAF līdzfinansējuma apjoms ir mazāks (85 % no kopējām attiecināmām izmaksām, nepārsniedzot 351 402 Ls). 

· Saskaņā ar regulas 1083/2006 grozījumiem no 2008.g. decembra projektiem, kuru kopējās izmaksas nepārsniedz 1 milj. eiro nav nepieciešams veikt deficīta likmes aprēķinu, bet piemēro vienkāršo proporciju 85% ERAF, 15% projekta pieteicēja finansējums. Ja norādītā summa pārsniedz 28.07.2008. MK not. nr. 606 noteiktās maksimālās izmaksas vienam projektam, tad lēmuma summa ir 351 402 LVL.
Jāņem vērā! Saskaņā ar MK not. nr. 606 (grozījumiem 28.07.2009.) 26.p. tiek mainīts finanšu avotu sadalījums. ERAF līdzfinansējums 85% apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām, projekta pieteicēja finansējums 15%. 
Normatīvi, kas jāievēro, lai varētu izstrādāt izmaksu ieguvumu analīzi:

· PADOMES REGULA (EK) Nr. 1083/2006 ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999

·  2010.gada 9. novembrī noteikumi Nr.1041 „Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība”.

· Interneta vietnē http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/udenssaimniecibas_projekti/?doc=6197 izmantotie makroekonomiskie rādītāji, kas ir saskaņā ar www.ppp.gov.lv publiskotajiem;  
· 2007.gada 4. decembra MK noteikumi nr. 836 Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000"

· 2008.gada 28. jūlija MK noteikumi nr. 606 Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”
· EK Reģionālās politikas ģenerāldirektorāts, Nozaru attīstība, ietekme, novērtēšana un jauninājumi 4. Darba dokuments Metodiskie norādījumi izmaksu un ieguvumu analīzes veikšanai 
Atbilstoši 28.07.2008. MK noteikumu nr. 606 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1. aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” (28.07.2008) 1. pielikumam. Analīze ietver šādas sadaļas: 

· Finanšu analīze, t.sk. Projekta iesniedzēja finanšu situācijas raksturojums

· Risku analīze

· Alternatīvu analīze
 
14.1. Pieņēmumi finanšu analīzei
Finanšu analīzes sākumā nepieciešams norādīt finansiālos pieņēmumus, kādi ir izmantoti aprēķinu veikšanā- novērtējuma periods, cenu pamata atskaites periods, norādīt, kādas tiek izmantotas diskonta likmes, kā arī makroekonomiskos rādītājus izmantojot pēc aktuālākajiem Ministru kabineta noteikumiem. Aprakstīt, pēc kādas metodikas tiks izstrādāta finanšu analīze.

Makroekonomiskie pieņēmumi
Saskaņā ar Grozījumiem Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.419 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu” „46. Lai nodrošinātu iespēju savstarpēji salīdzināt Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumus aktivitātes vai apakšaktivitātes vienas projektu iesniegumu atlases ietvaros, atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde nodrošina, ka projekta iesniedzējam aktivitātes īstenošanas kārtības apstiprināšanas brīdī ir publiski pieejami tie makroekonomiskie pieņēmumi un prognozes, kas tam jāizmanto, sagatavojot projekta iesniegumu konkrētās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros. Atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde pirms projektu iesniegumu atlases izsludināšanas publisko aktuālākos makroekonomiskos pieņēmumus un prognozes atbilstoši normatīvajiem aktiem publiskās un privātās partnerības jomā.” Līdz ar to aktuālos makroekonomiskos rādītājus lūdzu izmantot no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājas lapā pieejamās informācijas.
Darbības izdevumu un ieguvumu analīzi sagatavo naudas plūsmas prognozes formā 30 gadu pārskata periodam: 

a) Saskaņā ar 28.07.2008. MK not. Nr. 606 1. pielikuma 3.3. p. prasībām par pārskata perioda sākumu tiek norādīts gads, kad pamatlīdzekļi tiek pieņemti ekspluatācijā;
b) Pieņemot, ka 1.gads ir nākamais gads pēc pamatlīdzekļu nodošanas ekspluatācijā. Ja projektu realizē 2012.gadā, tad 2012.g. tiek uzskatīts par 0. gadu un 1. gads 2013.g. Projekta realizācijas gadi jāiekļauj IRR un NPV aprēķinos. 
14.2. Ieņēmumi, izdevumi, saimnieciskās pamatdarbības rezultāts
Šajā sadaļā nepieciešams apskatīt izmaksas, ieņēmumus situācijai bez projekta, ar projektu, kā arī projekta rezultātā radušās izmaksas pārskata periodā 30 gadi. 

Raksturot vai ūdenssaimniecības ieņēmumi 30 gadu pārskata periodā no pamatlīdzkļu nodošanas ekspluatācijā sedz visas izmaksas, norādīt kādas ir pamatdarbības rezultāts šajā laika periodā. 

Ieņēmumi - raksturot, kāds vidējais ūdens patēriņš uz 1 iedz./dnn (litros) pārskata periodā, analizēt , cik iedzīvotājiem tīklu paplašināšanās rezultātā tiks nodrošināta papildus pieslēgšanās iespējas. 

Darbības izmaksas – raksturot, kādas izmaiņas izmaksās sagaidāmas projekta ietekmē, vai tiek plānots pieņemt jaunus darbiniekus, līdz ar to analizēt darba algu piegumu. Informāciju ieteicams ievietot tabulas veidā.

Piemērs: 
35.tabula. Analīze situācijai ar un bez projekta

	SITUĀCIJAI BEZ PROJEKTA
	20xx
	20xx
	20xx
	20xx

	Izdevumi
	
	
	
	

	Ūdensapgāde
	
	
	
	

	Kanalizācija
	
	
	
	

	Mainīgās izmaksas
	
	
	
	

	Fiksētās izmaksas
	
	
	
	

	Kopā saimnieciskās pamatdarbības izdevumi
	
	
	
	

	Ieņēmumi
	
	
	
	

	Ūdensapgāde
	
	
	
	

	Kanalizācija
	
	
	
	

	Saimnieciskās pamatdarbības ieņēmumi
	
	
	
	

	Saimnieciskās pamatdarbības rezultāts
	
	
	
	

	SITUĀCIJAI AR PROJEKTU
	
	
	
	

	Izdevumi
	
	
	
	

	Ūdensapgāde
	
	
	
	

	Kanalizācija
	
	
	
	

	Mainīgās izmaksas
	
	
	
	

	Fiksētās izmaksas
	
	
	
	

	Kopā saimnieciskās pamatdarbības izdevumi
	
	
	
	

	Ieņēmumi
	
	
	
	

	Ūdensapgāde
	
	
	
	

	Kanalizācija
	
	
	
	

	Saimnieciskās pamatdarbības ieņēmumi
	
	
	
	

	Saimnieciskās pamatdarbības rezultāts
	
	
	
	

	Projekta rezultāts
	
	
	
	

	Kopā saimnieciskās pamatdarbības izdevumi
	
	
	
	

	Saimnieciskās pamatdarbības ieņēmumi
	
	
	
	

	Saimnieciskās pamatdarbības rezultāts
	
	
	
	


14.3. Tarifi
Šajā sadaļā nepieciešams aprakstīt kādas izmaksas, cik lielā apmērā tiek iekļautas tarifa aprēķinā, vai tiek pielietots pilnu izmaksu segšanas princips, ja netiek – norādīt, kad to plānots īstenot. Tarifu palielinājumu aprēķināt situācijai ar un bez projekta. Norādīt, kādas izmaksas tiek iekļautas aprēķinā, ja tiek noteikts kāds ierobežojums, piemēram, tarifs nedrīkst pārsniegt 3% no vidējiem mājsaimniecības ienākumiem, skaidrot, kāpēc šāds ierobežojums tiek ieteikts, ja Pasaules Bankas ieteiktais ierobežojums ir 4 % slieksnis. Analizēt vai tiek īstenots princips piesārņotājs maksā, taisnīguma princips, ja netiek īstneots, analizēt, kādi ir faktori, kas kavē, lai varētu šo principus ievērot.
Piemērs: 
36.tabula. Plānotie ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi

	Rādītāji
	20xx
	20xx
	20xx

	Situācija bez projekta
	
	
	

	Tarifs par ūdensapgādes pakalpojumiem 
	
	
	

	Tarifs par kanalizācijas pakalpojumiem 
	
	
	

	Kombinētais tarifs
	
	
	

	Kopējie maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem no vidējiem mājsaimniecības ienākumiem (%)
	
	
	

	Situācija ar projektu
	
	
	

	Tarifs par ūdensapgādes pakalpojumiem
	
	
	

	Tarifs par kanalizācijas pakalpojumiem
	
	
	

	Kombinētais tarifs
	
	
	

	Kopējie maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem no vidējiem mājsaimniecības ienākumiem (%)
	
	
	


NB! Vēršam Jūsu uzmanību, ka tarifu aprēķināšanā jāizmanto SPRK izstrādātā ‘ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika’. 
14.4. Mājsaimniecību maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem un debitori
Norādīt, kādi ir mājsaimniecību ienākumi reģionā (atsaucoties uz Centrālās Statistikas Pārvaldes datiem vai pašvaldības datiem), tos precizējot pēc Izpildītāja ieskatiem, pamatojot izvēli. Nepieciešams norādīt, cik mājsaimniecībā ir iedzīvotāji. Maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem ieteicami robežās no 2 līdz 4% no vidējiem mājsaimniecību ienākumiem. Raksturot, cik procentuāli sastādīs maksājumi par ūdensapgādes pakalpojumiem no mājsaimniecības vidējiem ienākumiem. Analizēt zemo ienākumu mājsaimniecības, vai maksājumi par ūdensapgādes pakalpojumiem nepārsniegs 4% atzīmi. Informāciju ieteicams apkopot tabulas veidā. 

Mājsaimniecību tarifu pieejamību atainot tabulas veidā, norādot, cik  procentuāli maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem sastāda no vidējiem mājsaimniecības ienākumiem.
37.tabula. Plānotie mājsaimniecību maksājumi

	
	Vienība
	20xx
	20xx
	20xx
	20xx
	20xx

	Vidējo ienākumu mājsaimniecība
	
	
	
	
	
	

	Mājsaimniec. ienākumi mēnesī
	LVL
	
	
	
	
	

	Ūdens patēriņš
	
	
	
	
	
	

	Uz vienu cilvēku
	litri/dnn
	
	
	
	
	

	Uz vienu mājsaimniecību
	m3/mēn.
	
	
	
	
	

	Vienotais tarifs
	
	
	
	
	
	

	ūdens
	LVL/m3
	
	
	
	
	

	kanalizācija
	LVL/m3
	
	
	
	
	

	Mēneša izdevumi
	
	
	
	
	
	

	ūdens
	LVL
	
	
	
	
	

	kanalizācija
	LVL
	
	
	
	
	

	Kopējie mēneša izdevumi
	LVL
	
	
	
	
	

	Procentuāli no mājsaimniecības izdevumiem
	
	
	
	
	
	

	ūdens
	%
	
	
	
	
	

	kanalizācija
	%
	
	
	
	
	

	Kopā
	%
	
	
	
	
	


Debitoru parādi – nepieciešams analizēt cik esošajā situācijā veido debitoru parādi, kāds ir bezcerīgo debitoru parādu apjoms, rēķinu apmaksas termiņam izvirzītās prognozes, kā projekts ietekmēs debitoru parādu apjomus, kādi pieņēmumi tiek izvirzīti finanšu analīzei. 

Jāņem vērā! 
Obligāti nepieciešama analīze un pamatojums, ja debitoru īpatsvars pārsniedz 5 %.
14.5. Princips „piesārņotājs maksā”, taisnīguma principa un pilnu izmaksu segšanas principa piemērošana
Princips „piesārņotājs maksā”- Veicinot vides uzlabošanas pasākumus ir ieteicams princips „piesārņotājs maksā”, kas nozīmē, ka piesārņojuma novēršanas, likvidēšanas vai kompensēšanas izmaksas sedz izraisītāji. Potenciālajiem piesārņotājiem izmaksu segšana tiek uzdota, lai motivētu šos piesārņotājus novērst turpmāko piesārņošanu, samazināt piesārņojuma apjomu, nodrošināt nekaitīgāku ražošanas procesu un ekoloģiski tīrākas tehnoloģijas. Līdz ar to šis princips atspoguļo izplatīto pieeju, saskaņā ar kuru finansiālu stimulu un izmaksu sodu ieviešana ir iedarbīgāki pasākumi nekā saistību un aizliegumu noteikšana. Apdzīvotās vietās, kur nav ražotnes, plānotā principa piemērošana jāapraksta, pieņemot, ka nākotnē pastāv iespēja rūpnieciskiem pieslēgumiem veidoties. Aprakstā jāpievērš uzmanība tādiem principa piemērošanas instrumentiem kā:
· maksas par piesārņojumu iekļaušanu maksā par pakalpojumu;

· maksājumi par pakalpojumu proporcionāli patēriņam/notekūdeņu apjomam;

· maksājumi par pakalpojumu proporcionāli piesārņojuma apjomam (varētu tikt attiecināts uz uzņēmumiem ar sadzīves notekūdeņiem netipisku notekūdeņu sastāvu);

· papildus maksas par virslimita piesārņojuma apjomu, ja tiek pārsniegti kvalitātes kritēriji (piesārņojuma parametri), kurus pakalpojumu sniedzējs noteicis notekūdeņu novadīšanai centralizētajā sistēmā.
· Nodrošināti krājrezervuāru izvešanas pakalpojumi tiem patērētājiem, kuriem projekta teritorijā nav ekonomiski pamatota centralizētu kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšana vai tā tiek plānota ilgtermiņā.
Taisnīgums (īstenojamība) EK Regulas 1083/2006 55.pantā tiek norādīts, ka attiecībā uz maksas īstenojamību ir jāpieņem „taisnīguma pasvērumi saistībā ar dalībvalsts labklājības līmeni”. Līdz ar to jo zemāka ir maksa konkrētā projektā, jo augstāks ir ES ieguldījums, līdz ar to nepieciešams pārliecināties vai ierobežojums nav uzlikts neadekvāti zems. Ūdenssaimniecības pakalpojumiem saskaņā ar Pasaules Bankas datiem maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem nedrīkst pārsniegt 4% no vidējiem mājsaimniecības ienākumiem.
 Ja tiek pārsniegti 4%, tad to subsidē projekta pieteicējs no saviem līdzekļiem.
 

Pilns izmaksu segšanas princips – Lai nodrošinātu, ka ieņēmumi sedz visas izmaksas, nepieciešams paaugstināt tarifus līdz ekonomiski pamatotam līmenim. Potenciālie proojekta pieteicēji, lai ievērotu šo principu ir  jāpaaugstina ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi līdz pašizmaksa ir vienāda ir aprēķināto tarifu. 
14.6. Pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķins
Lūdzu norādīt, kam piederēs jaunradītie ūdenssaimniecības pamatlīdzekļi. Pieņēmumi jaunradīto pamatlīdzekļu nolietojumam – norādīt  amortizācijas likmi, pamatlīzekļu kalpošanas laiks. 
Piemērs:

38.tabula. Pamatlīdzekļu nolietojums

	
	Sagaidāmā lietderīgā ekonomiskā dzīvotspēja
	Plānoto ūdens un notekūdeņu amortizācijas atskaitījums

	Būves, tīkli
	Novērtējums gados
	Norādīt %, cik lielā apmērā tiek veikts atskaitījums

	Iekārtas
	Novērtējums gados
	Norādīt %, cik lielā apmērā tiek veikts atskaitījums


14.7. Atbalsta likmju modelēšana
Pirms likmju aprēķina nepieciešams norādīt normatīvos dokumentus, kuri ir izmantoti līdzfinansējuma likmes aprēķinā, uzskaitīt, kas šīs aktivitātes ietvaros tiek uzskatītas par atbalstāmajām darbībām, kas par attiecināmām(cik procentu apmērā, no kādas summas).

14.7.1. KF projektos. 
Attiecināmo izmaksu modelēšana KF līdzfinansētajiem projektiem jāveic atbilstoši MK 2007. gada 4.decembra not. Nr.836 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.5.1.1.aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000”” 3. pielikuma 7. sadaļai.
Piemērs:
39.tabula. KF finanšu analīzē izmantotie galvenie elementi un parametri

	  
	 Galvenie parametri
	 Nediskontētā vērtība
	 Diskontētā vērtība 

	 1
	 Pārskata periods (gados):
	  
	  

	 2
	 Finansiālā diskonta likme (%):
	  
	  

	 3
	 Ieguldījumu izmaksu kopsumma atbalstāmajās darbībās

(LVL, nediskontēta, bez pievienotās vērtības nodokļa)
	  
	  

	 4
	 Ieguldījumu izmaksu kopsumma atbalstāmajās darbībās

(LVL, diskontēta, bez pievienotās vērtības nodokļa)
	  
	  

	 5
	 Ieguldījumu attiecināmo izmaksu kopsumma

(LVL, nediskontēta)
	  
	  

	 6
	 Ieguldījumu attiecināmo izmaksu kopsumma

(LVL, diskontēta)
	  
	  

	 7
	 Atlikusī vērtība (LVL, nediskontēta)
	  
	  

	 8
	 Atlikusī vērtība (LVL, diskontēta)
	  
	  

	 9
	 Ieņēmumi (LVL, diskontētie)
	  
	  

	 10
	 Darbības izmaksas (LVL, diskontētas)
	  
	  

	 11
	 Tīrie ieņēmumi (LVL) = (diskontēti ieņēmumi –

diskontētas darbības izmaksas + diskontēta atlikusī vērtība) x (diskontēta ieguldījumu attiecināmo izmaksu kopsumma

/diskontēta kopējo ieguldījumu summa atbalstāmajās darbībās)  = ((9) – (10) + (8)) x (6) / (4)
	  
	  

	 12
	 Attiecināmās izmaksas  = ieguldījumu attiecināmās izmaksas – tīrie ieņēmumi (LVL) = (6)– (11)
	  
	  

	 13
	 Finansējuma deficīta

likme (%) = (12) / (6):
	  
	  


 

Piemērs:

40.tabula. KF galvenie finanšu analīzes rezultāti

	  
	 Bez Kopienas palīdzības (FRR/C)
A
	 Ar Kopienas palīdzību (FRR/K)
B

	 Finansiālā ienesīguma norma  (%)
	  
	  

 

FRR/C
	  
	  

 

FRR/K (IRR)

	 Tīrā pašreizējā vērtība (LVL)
	  
	 FNPV/C
	  
	 FNPV/K


 
Kohēzijas fonda ieguldījuma aprēķins
1) Aprēķina DA=EC×R, kur

         DA ir paredzamā lēmuma summa, uz kuru attiecas darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.1.aktivitātei "Ūdenssaim​niecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000"" noteiktā maksimālā Kohēzijas fonda līdzfinansējuma likme, vai lielajam projektam tā ir summa, uz kuru attiecas prioritārā virziena līdzfinan​sējuma likme; 

EC ir ieguldījumu attiecināmās izmaksas; 

R ir finansējuma deficīta likme.

 

2) Aprēķina Kohēzijas fonda ieguldījumu = DA×Max CRpa, kur 

Max CRpa ir darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.1.aktivitātei "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000"" noteiktā maksimālā Kohēzijas fonda līdzfinansējuma likme (95 %) vai lielajiem projektiem – maksi​mālā prioritārā virziena līdzfinansējuma likme, kas noteikta Komisijas lēmumā par darbības programmas apstiprināšanu. 

Piemērs:

41.tabula KF atbalsta likmes aprēķina rezultāti

	 Ieguldījumu attiecināmo izmaksu kopsumma (LVL) 
	 Finansējuma deficīta likme projektam (%) 
	 Max CRpa
	 Lēmuma summa (LVL)
	 Kohēzijas fonda ieguldījums (%)
	 Kohēzijas fonda ieguldījums* (LVL)

	 1
	 2
	 3
	 4=1×2
	 5=6:1
	 6=4×3

	  
	  
	  95%**
	  
	  
	  


*KF līdzfinansējumu apjomu nepieciešams saskaņot atbilstoši  4.12.2007. MK not. Nr. 836 (ar grozījumiem 17.06.2009.) 1. pielikumā norādīto apjomu. 
TEPā ieteicams norādīt aprēķināto KF apjomu (bez ierobežojuma) un ierobežoto saskaņā ar MK not. Nr. 836 prasībām.  
**Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar MK not. nr. 836 grozījumiem, KF maksimālā atbalsta likme ir 95%.
**Vēršam Jūsu uzmanību, ka turpmāk aprēķinos (finanšu plāns, maksājumu naudas plūsma) tiek izmantota lēmuma summa nevis ieguldījuma attiecināmo izmaksu summa.  
Jāņem vērā! 

Saskaņā ar LR Finanšu ministrijas vēstuli 28.06.2010. Nr. 18-05/5408 projektiem, kas tiks īstenoti 3.5.1.1. aktivitātes ietvaros „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000" iespēja nepiemērot pašfinansēšanās shēmu, līdz ar to plānot maksājuma naudas plūsmu ar avansa maksājumu līdz 20%. 
ERAF projekti, kuru kopējās izmaksas pārsniedz 702 804 LVL:
Attiecināmo izmaksu modelēšana ERAF līdzfinansētajiem projektiem jāveic atbilstoši MK 2008. gada 28. jūlija not. Nr.606 “Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”” 3. pielikuma 7. sadaļai (Izmaksas un ieņēmumi tiek aprēķināti bez PVN).
Piemērs:

42.tabula. ERAF finanšu analīzē izmantotie galvenie elementi un parametri

	  
	 Galvenie parametri
	 Nediskontētā vērtība
	Diskontētā vērtība (tīrā pašreizējā vērtība)

	 1
	 Pārskata periods (gados):

 
	  
	  

	 2
	 Finansiālā diskonta likme (%):

 
	  
	  

	 3
	 Ieguldījumu attiecināmo izmaksu kopsumma

(LVL, nediskontēta)
	  
	  

	 4
	 Ieguldījumu attiecināmo izmaksu kopsumma

(LVL, diskontēta)
	  
	  

	 5
	 Atlikusī vērtība (LVL, nediskontēta)
	  
	  

	 6
	 Atlikusī vērtība (LVL, diskontēta)
	  
	  

	 7
	 Ieņēmumi (LVL, diskontētie)

 
	  
	  

	 8
	 Darbības izmaksas (LVL, diskontētas)
	  
	  

	 9
	 Tīrie ieņēmumi (LVL) = ieņēmumi –

darbības izmaksas + atlikusī vērtība(LVL, diskontēta) = (7)-(8)+(6)
	  
	  

	 10
	 Attiecināmās izmaksas  = ieguldījumu attiecināmās izmaksas – tīrie ieņēmumi (LVL, diskontēti) = (4)– (9)
	  
	  

	 11
	 Finansējuma deficīta

likme (%) = (10) / (4):

 
	  
	  


Piemērs:

43.tabula. ERAF galvenie finanšu analīzes rezultāti
	  
	 Bez Kopienas palīdzības (FRR/C)
A
	Ar Kopienas palīdzību (FRR/K)
B

	 Finansiālā ienesīguma norma  (%)
	  
	  

 

FRR/C
	  
	  

 

FRR/K (IRR)

	 Tīrā pašreizējā vērtība (LVL)
	  
	 FNPV/C
	  
	 FNPV/K


ERAF ieguldījuma aprēķins
1) Aprēķina DA = EC*R, kur

            DA ir paredzamā lēmuma summa, tas ir summa, uz kuru attiecas darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1.aktivitātei „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” noteiktā maksimālā ERAF līdzfinansējuma likme;

            EC ir ieguldījumu attiecināmo izmaksu kopsumma;

            R ir finansējuma deficīta likme.

 

2) Aprēķina ERAF piešķīrumu = DA*Max CRpa, kur

            Max CRpa ir darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1.aktivitātei „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” noteiktā maksimālā ERAF līdzfinansējuma likme (85%).
Piemērs:

44.tabula. ERAF atbalsta likmes aprēķina rezultāti

	 Ieguldījumu attiecināmo izmaksu kopsumma, LVL
 
	 Finansējuma deficīta likme projektam (%)
 
	 Max CRpa
	 Lēmuma summa, LVL
	 ERAF ieguldījums (% no ieguldījumu attiecināmo izmaksu kopsummas)
	 ERAF ieguldījums (LVL)

	 1
	 2
	 3
	 4=1*2
	 5=6/1
	 6=4*3

	  
	  
	  
	  351 402
	  
	  


Valsts līdzfinansējums
Jāņem vērā! Saskaņā ar 28.07.2008. MK not. Nr. 606 veiktajiem grozījumiem 28.07.2009. 
26.p. projekta pieteicēja finansējums 15% apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām.  Valsts budžeta līdzfinansējums netiek paredzēts. 
Jāņem vērā, ka saskaņā ar 28.07.2008. MK not.nr. 606 Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ‘49.p. Ja sadarbības iestādei ir pieejami finanšu resursi, otrās un turpmāko projektu iesniegumu atlases kārtu projektiem sadarbības iestāde civiltiesiskajā līgumā vai vienošanās par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta īstenošanu noteiktajos termiņos un kārtībā pārskaita finansējuma saņēmējam avansa maksājumu’, līdz ar to projekta pieteicējs var plānot avansa maksājumu līdz 20%.
ERAF projekti, kuru kopējās izmaksas nepārsniedz 702 804 LVL:

Saskaņā ar regulas 1083/2006 55.pantu piemēro ieguldījumu darbībām, kuras rada neto ieņēmumus no maksājumiem, kurus tieši sedz lietotājs. Lai noteiktu ES līdzfinansējuma apjomu līdz 2008.g. decembrim visiem projektiem veica deficīta likmes aprēķinu, bet saskaņā ar regulas 1083/2006 grozījumiem no 2008.g. decembra projektiem, kuru kopējās izmaksas nepārsniedz 1 milj. eiro nav nepieciešams veikt deficīta likmes, bet piemēro vienkāršo proporciju 85% ERAF, 15% projekta pieteicēja līdzfinansējums. 
Jāņem vērā! Saskaņā ar 28.07.2008. MK not. Nr. 606 veiktajiem grozījumiem 28.07.2009. 

26.p. projekta pieteicēja finansējums 15% apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām.  Valsts budžeta līdzfinansējums netiek paredzēts. 
Jāņem vērā, ka saskaņā ar 28.07.2008. MK not.nr. 606 Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ‘49.p. Ja sadarbības iestādei ir pieejami finanšu resursi, otrās un turpmāko projektu iesniegumu atlases kārtu projektiem sadarbības iestāde civiltiesiskajā līgumā vai vienošanās par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta īstenošanu noteiktajos termiņos un kārtībā pārskaita finansējuma saņēmējam avansa maksājumu’, līdz ar to projekta pieteicējs var plānot avansa maksājumu līdz 20%.
Piemērs:
Ieguldījuma attiecināmās izmaksas= investīcijas realizācijas gada cenās



ERAF ieguldījums= ieguldījuma attiecināmā izmaksas *85%





651 097>351 402, līdz ar to ir 351 402

351 402*85%= 298 692LVL

651 097- 351 402= 299 695LVL (neattiecināmās izmaksas, kas tiks finansētas no projekta pieteicēja līdzekļiem)
Projekta pieteicēja ieguldījums =ieguldījuma attiecināmās izmaksas*15%

351 402*15%= 52 710,30 LVL
Projekta pieteicēja finansējums
Projekta pieteicējs sedz izmaksas, kuras pārsniedz 28.07.2008. MK not. nr. 606 noteiktās maksimālās izmaksas vienam projektam 351 402LVL, kā arī neattiecināmās izmaksas. 
14.8. Projekta finanšu avotu sadalījums
Šajā sadaļā nepieciešams raksturot finanšu avotus, kas plānoti investīciju programmas īstenošanai- ERAF, pašvaldības līdzfinansējums, ja projekta pieteicējs ir komercsabiedrība, izvērtēt cik lielu daļu ieguldīs projekta realizācijā. Analizēt un norādīt atbilstošu finansējuma sadalījumu pa finanšu avotiem.

 
Piemērs:

45.tabula. Indikatīvais finanšu sadalījums

	
	(LVL bez PVN)

	Kopējās izmaksas  (bez PVN)
	

	Projekta iesniedzēja budžets/kredīts
	

	Pašvaldības budžets/kredīts
	

	ERAF /KF finansējums
	

	Cits (Norādīt)
	


Saskaņā ar 28.07.2008. MK not. nr. 606 prasībām 11.6. p. attiecināmās izmaksas ir pievienotās vērtības nodokļa izmaksas, ja tās nav atgūstamas no valsts budžeta. 

Neiekļaujamās izmaksas ir saskaņā ar 28.07.2008, MK not. nr. 606 14.11.p. prasībām pievienotās vērtības nodokļa izmaksas, kuras ir atgūstamas no valsts budžeta.
14.9. Kredītsaistību atmaksa un PVN atgūšana
Kredītsaistību atmaksa – šajā sadaļā nepieciešams analizēt, cik lielu daļu projekta ietvaros var ieguldīt pašvaldība, norādīt vai tas ir iekļauts apdzīvotās vietas attīstības plānā. Ja nepieciešams ņemt aizņēmumu, norādīt kurš ņems aizņēmumu, kā arī, ja aizņēmuma ņēmējs nav pašvaldības aģentūra, norādīt galvotāju. Norādīt kāda būs kopējā aizdevuma summa, kādu izdevumu segšanai paredzēts aizdevums. Raksturot kredīta ņemšanas nosacījumus:

· kredīta procenta likme+ apkalpošanas maksa

· kredīta periods

· atliktais maksājums

· kredīta ņemšanas sākuma gads;
Norādīt, cik lielu summu ieguldīs projekta pieteicējs, pašvaldība, (cik šī summa % sastāda no kopējām projekta izmaksām). Raksturot no kādiem līdzekļiem(pašu vai tiek ņemts aizņēmums). Izvērtēt, vai pašvaldības saistības pārskata periodā nepārsniedz 20% robežu pret „aktīvo” budžetu. 

 Piemērs:
46.tabula. Pašvaldības saistību līmenis ar plānoto ūdenssaimniecības projektu

	7.1. Aizņēmumi (kopā pamatsummas un procentu maksājumi)
	 
	 
	 
	 

	Atšifrēt aizņēmumu, norādot kam tas plānots
	0
	0
	0
	0

	Īstermiņa aizņēmums PVN segšanai
	0
	0
	0
	0

	7.20. Ūdenssaimniecības projekts
	0
	0
	5 617
	9 949

	7.12. Kopā aizņēmumi
	0
	0
	5 617
	9 949

	7.13. Galvojumi (kopā pamatsummas un procentu maksājumi)
	 
	 
	 
	 

	7.37. Ūdenssaimniecības projekts
	0
	0
	0
	0

	7.19. Kopā galvojumi
	0
	0
	0
	0

	7.20. Ilgtermiņa saistības
	 
	 
	 
	 

	7.26. Kopā ilgtermiņa saistības
	0
	0
	0
	0

	7.27. Kopā saistības
	0
	0
	5 617
	9 949

	7.28. Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi
	519 402
	519 402
	519 402
	519 402

	7.29. Saistību apjoms pret pamatbudžeta ieņēmumiem
	0,0%
	0,0%
	1,1%
	1,9%


PVN naudas plūsmas analīze un Projekta naudas plūsmas prognoze, kas atspoguļo projekta finanšu līdzekļu kustību projekta īstenošanas laikā
Nepieciešams norādīt vai projekta pieteicējs ir reģistrējies kā PVN maksātājs, lai varētu atgūt PVN likuma noteiktajā kārtībā. Raksturot, cik lielā mērā ir iespējams atgūt PVN, analizējot projekta pieteicēja iespējas. Raksturot PVN atmaksas periodu, kā arī norādīt, vai PVN atmaksai nepieciešams kredīts, analizēt, vai no brīvajiem līdzekļiem iespējams segt maksājumus par kredītu.

Ja projekta pieteicējs nav PVN maksātājs – jāsniedz analīze, kādēļ tas līdz šim nav veikts un kādas ir plānotās darbības.
Aprēķinot prognozētās naudas plūsmas svarīgi ņemt vērā 2010.g. MK not. Nr. 1041 „Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība”. Nepieciešams analizēt, cik projekta pieteicējam papildus nepieciešami finanšu resursi kopējās maksājumu plūsmas nodrošināšanai, ņemot vērā atmaksas periodu no Eiropas Komisijas (ierosinām pieņemt atmaksai vidēji 6 mēnešus), lai varētu projektu realizēt, norādot arī kopējo papildu līdzekļu summu attiecināmajām izmaksām, kā arī plānoto finanšu avotu. 

Projekta iesniedzējs var izmantot jebkādu formu naudas plūsmas prognozes izstrādei, tomēr, ierosinām izmantot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājas lapā pieejamo http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/udenssaimniecibas_projekti/?doc=6197 sadaļa
 finanšu modelis
14.10. Sadalījums pa līgumiem un projekta finanšu plāns
TEP jānorāda plānotais sadalījums pa līgumu veidiem.

47.tabula. Līgumi un to indikatīvās izmaksas

	  Nr.p.k.
	  Izmaksu pozīcijas nosaukums
	 Daudzums
	 Kopējā summa
	 Izmaksas

	
	
	
	 LVL
	 %
	 attiecināmās
	 neattiecināmās

(t.sk. PVN, ja to var atgūt)

	 1.
	 Būvdarbu izmaksas kopā:
	  

 
	  
	  
	  
	  

	 1.1.
	  Līgums Nr.1 - <nosaukums>
	 
	  
	  
	  
	  

	 1.2.
	  Līgums Nr.2 - <nosaukums>...
	  
	  
	  
	  
	  

	 2.
	 Piegāžu izmaksas kopā:
	  

 
	  
	  
	  
	  

	 2.1.
	  Līgums Nr.1 - <nosaukums>
	 
	  
	  
	  
	  

	 2.2.
	  Līgums Nr.2 - <nosaukums>...
	 
	  
	  
	  
	  

	 3.
	 Pakalpojumu izmaksas kopā:
	  

 
	  
	  
	  
	  

	 3.1.
	  Autoruzraudzības izmaksas, t.sk.
	  
	  
	  
	  
	  

	 3.1.1.
	 Līgums Nr.1 - <nosaukums>...
	  
	  
	  
	  
	  

	 3.2.
	  Projekta būvuzraudzības izmaksas, t.sk.
	  
	  
	  
	  
	  

	 3.2.1.
	 Līgums Nr.1 - <nosaukums>...
	  
	  
	  
	  
	  

	 3.3.
	 Projekta sagatavošanas izmaksas kopā, t.sk.
	  
	  
	  
	  
	  

	  3.3.1.
	 Līgums Nr.1 - <nosaukums>...
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	 KOPĀ

tai skaitā finanšu rezerve projekta līgumu neparedzētajām izmaksām 
	  
	  
	  100%
	  
	  


48.tabula. Projekta finanasēšanas plāns-
	Gads
	Kopējās izmaksas
	  Neattieci-nāmās izmaksas
	  Kopējās attieci-nāmās izmaksas
	 Kopējās attiecināmās izmaksas
	  Publiskās izmaksas

	
	
	
	
	  Publiskās attiecināmās izmaksas
	  Privātās attieci-nāmās izmaksas
	  KF/ERAF finansējums
	  Pārējais finansējums

	
	
	
	
	
	
	
	 Attiecināmais valsts budžeta finansējums
	 Valsts budžeta dotācija pašvaldībām
	 Attiecināmais pašvaldības budžeta finansējums
	  Cits publiskais finansējums

	  
	 1=2+3
	  2
	  3=4+5
	 4=6+8+10+12+14
	  5
	  6
	 %

7=6/3
	  8
	 %

9=8/3
	  

10
	 %

11=10/3
	  

12
	 %

13=12/3
	  

14
	 %

15=14/3

	20xx
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	 20xx
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	 20xx
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	 20xx
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	 20xx
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	 20xx
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	 20xx
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	 20xx
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	 Kopā
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


Jāņem vērā! Ja projekta ietvaros tiek plānots komercsabiedrības ieguldījums, to norādīt ailē ‘privātās attiecināmās izmaksas’. 
Būtu nepieciešams aizpildīt divus finansēšanas plānus:

 1) kopējās attiecināmās izmaksas tiek norādītas lēmuma summa (saskaņā ar 28.07.2008. MK not. Nr. 606 prasībām, 4.12.2007. MK not. Nr. 836 prasībām;)- turpmāk aprēķinos izmantot finanšu avotu sadalījumu pēc lēmuma summas
  2) kopējās attiecināmās izmaksas tiek norādītas izmaksu ieguldījumu attiecināmo summa.
Jāņem vērā! Finanšu plānam ir savstarpēji jāsakrīt ar maksājumu naudas plūsmu. 
14.11.  Ekonomiskā analīze

14.11.1. Ekonomiskie ieguvumi:

Nepieciešams raksturot ekonomiskos ieguvumus, kas rodas projekta rezultātā, minot galvenos uzlabojumus, efektus.

Ekonomiskās analīzes galvenie ieguvumi var būt sekojoši:

• ūdensapgādes tīkla paplašināšana, nodrošinot iespēju papildus X skaitam iedzīvotāju izmantot centralizētas ūdensapgādes pakalpojumus ar kvalitatīva dzeramā ūdens piegādi;

• kanalizācijas tīkla paplašināšana, nodrošinot iespēju papildus X skaitam iedzīvotāju izmantot centralizētus notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumus;

• projekti ŪS sektorā sekmē vietējo ekonomisko attīstību, jo tie uzlabo

pakalpojumu pieejamību un kvalitāti komercuzņēmumiem, tādējādi veicinot ārvalstu un vietējo investīciju piesaisti utt. 

14.11.2 Risku analīze:  

Jāizvērtē riski, kas var nelabvēlīgi ietekmēt projekta īstenošanas gaitu un traucēt plānoto rezultātu sasniegšanu un jāparedz pasākumi risku mazināšanai. Nepieciešams izvērtēt šādas risku grupas: 
· Finanšu riski:

· Izvērtēt riskus saistībā ar tarifu sadārdzinājumu; 

· Riski saistībā ar izmaksu sadārdzinājumu; 

· Riski saistībā ar kredītsaistību apjoma pieaugumu.

· Tehniskie un tehnoloģiskie riski

· Institucionālie riski

· Projekta īstenošanas riski

Jānorāda pasākumi risku novēršanai un mazināšanai. 

14.11.3. Izmaksu - ieguvumu analīze (ekonomiskā analīze) (jāveic tikai KF līdzfinansētajiem projektiem) 

Izmaksu un ieguvumu analīze ir nepieciešama, lai pierādītu, ka projekts ir izdevīgs no ekonomiskā viedokļa un sekmē ES reģionālās politikas mērķu sasniegšanu. Jāpierāda, ka projekts ir dzīvotspējīgs, ka ir nepieciešams Fondu finansiālais atbalsts. Izmaksu un ieguvumu analīze ir galvenais veids, ar ko novērtēt projektu ekonomiskos ieguvumus. Analīzes mērķis ir noskaidrot visus iespējamos ietekmes veidus un monetāri novērtēt, lai noteiktu projekta izmaksas un ieguvumus, pēc tam tiek izdarīti secinājumi vai projektu ir vērts īstenot.

Izmaksu-ieguvumu analīzi jāizmanto saskaņā ar “Investīciju projektu izmaksu ieguvumu analīzes rokasgrāmatu” [EK, 2002.gada oktobris]( Ja ir aktuālāka versija, izmantot to). Izmaksu-ieguvumu analīze attiecas uz rokasgrāmatā aprakstīto “Ekonomisko analīzi”, tādēļ turpmāk iesakām lietot terminu “Ekonomiskā analīze”. Ekonomiskā analīze skata projektu no plašākas perspektīvas kā finanšu analīze. Finanšu analīzes objekts ir ūdenssaimniecības uzņēmums (SIA „X” vai p/a „Y”), savukārt ekonomiskā analīze tiek fokusēta uz Latvijas sociāli ekonomisko situāciju. Izmaksas un ienākumi, kuri netiek aplūkoti finanšu analīzē, tiek ņemti vērā ekonomiskajā analīzē. Ekonomisko izmaksu un ienākumu piemēri ir sekojoši: 

Ienākumi: tīrāks dzeramais ūdens (ūdensvadu rekonstrukcija) varētu samazināt atsevišķos uzņēmumos vai mājsaimniecībās uzstādīto lokālo filtru lietošanu.

Izmaksas: tīklu izbūve noved pie satiksmes ierobežojumiem uz ielām, un tādēļ kādam uzņēmumam īslaicīgi var samazināties apgrozījums.

Finanšu analīzes rezultātu korekcija (finanšu cenās) ekonomiskās analīzes rezultātos (ekonomiskās cenās) jāveic trīs soļi:

1)Fiskālā korekcija

Rokasgrāmatā [EK, 2002.g. oktobris] ir sniegti sekojoši piemēri:

· pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un citu netiešo nodokļu izslēgšana;
· tīru pārskaitījuma maksājumu indivīdiem, piem., sociālo nodokļu, izslēgšana;

· vides nodokļu (piem., dabas resursu nodokļa) atskaitīšana, ja tie tiks ietverti ārējās vides izmaksās (skatīt 2.soli).

2)Ārējo faktoru korekcijas.

Šo faktoru piemēri, kas varētu būt gan izmaksas, gan ienākumi, ir sniegti šīs nodaļas tekstā.

3)No tirgus uz grāmatvedības cenām.

Tirgus cenas (izmantotas finanšu analīzē) neatspoguļo ekonomiskās cenas tirgus deformācijas dēļ. Kā piemērs ir minama minimālā alga, kas deformē darbaspēka (nekvalificētā) pašizmaksu.

14.11.4.  Jūtīguma analīze (jāveic tikai KF līdzfinansētajiem projektiem) 

Jāveic jūtīguma analīze, lai noteiktu kritiskos mainīgos, šai nolūkā analīzes pamatā procentuāli izmaina noteiktu projektu mainīgos un novēro, kā tādējādi mainās finanšu un ekonomiskās darbības rādītāji. Katrā reizē jāmaina tikai viens rādītājs un pārējie rādītāji jāsaglabā nemainīgi. Par kritiskajiem mainīgajiem ietiecams uzskatīt tos mainīgos, kuru izmaiņas par 1% no neto pašreizējās vērtības pamatvērtību izmaina par 5%.

15. Prioritārā investīciju projekta ietekme uz vidi

15.1.  Enerģijas patēriņa pieaugums vai samazinājums



Šajā sadaļā nepieciešams norādīt un sniegt pamatojumu paredzamajām enerģijas patēriņa izmaiņām (izteiktām % un kWh) kā arī norādot īpatnējo elektroenerģijas patēriņu uz 1m3, ūdensapgādes un kanalizācijas sektoros pēc PrIP īstenošanas, salīdzinot ar situāciju pirms projekta.

Enerģijas patēriņa pieaugumu vai samazinājumu vēlams norādīt par katru no komponentēm, kuras tiek realizētas PrIP ietvaros.

15.2.  Dabas resursu patēriņa pieaugums vai samazinājums



Nepieciešams norādīt dabas resursu patēriņa izmaiņas un līdz ar to ietekmi uz pazemes un virszemes ūdens resursiem, ko var radīt, piemēram, jaunu ūdens ņemšanas vietu veidošana, tīklu paplašināšana, jaunu pieslēgumu veidošana, ŪAS jaudu palielināšana, urbumu tamponēšana u.c. pasākumi. Jaunu ūdens ņemšanas vietu veidošanas vai esošo jaudu palielināšanas gadījumā Izpildītājam jānovērtē visas shēmas ietekme uz pazemes ūdens resursiem, tai skaitā atsaucoties uz LVĢMC pazemes ūdeņu krājumu pases secinājumiem. Ja šāda krājumu izpēte nav veikta pirms projekta sagatavošanas, vai tās ietvaros, Izpildītājam jāsagatavo tehniskās specifikācijas šāda darba veikšanai.

15.3. Plānotā dzeramā ūdens kvalitāte pēc projekta realizācijas

Nepieciešams norādīt konkrētus projekta rezultātā panākto ūdens kvalitātes rādītājus (piemēram, Fe saturs pie patērētāja samazināts no 1.34 mg/l līdz <0.2 mg/l) , to plānotās izmaiņas ūdens ieguves vietā un pie patērētāja.
15.4. Notekūdeņu novadīšanas ietekme uz vidi

Jāuzrāda saņēmējobjekta ūdens kvalitātes uzlabojumi, vai tie tiks panākti NAI izbūves/ darbības uzlabošanas vai tīklu paplašināšanas/rekonstrukcijas rezultātā.

KF - jānorāda NAI ieplūstošo notekūdeņu un attīrīto notekūdeņu piesārņojuma koncentrācijas (mg/l) un slodzes (t/gadā) attiecībā uz šādiem sistēmas monitoringa ietvaros iegūtajiem rādītājiem:

- BSP5,  - ĶSP,  - SV,  - Nkop,  - Pkop.
ERAF – jānorāda NAI ieplūstošo notekūdeņu un attīrīto notekūdeņu piesārņojuma koncentrācijas (mg/l) un slodzes (t/gadā) attiecībā uz šādiem sistēmas monitoringa ietvaros iegūtajiem rādītājiem:

- BSP,  - ĶSP ,  - SV.

Lai pamatotu sagaidāmo investīciju efektivitāti piesārņojuma samazināšanai, nepieciešams sniegt pilnu piesārņojuma samazināšanas aprēķinu, no kopējā projekta teritorijā radītā piesārņojuma apjoma atņemot NAI panāktā samazinājuma rezultātā vidē novadīto piesārņojuma apjomu, salīdzinot kopējā (no NAI un sistēmai nepieslēgtajiem iedzīvotājiem, kas novada notekūdeņus vidē) vidē novadītā piesārņojuma apjomu pirms un pēc projekta īstenošanas. Norādīt piesārņojuma apjomu, izteiktu arī CE. 

Veicot piesārņojuma slodžu aprēķinu noteiktam laika periodam,vēlams izmantot šādu formulu, pirms tam ņemot vērā:
1) vai slodze tiek aprēķināta attiecībā uz vidē novadīto vai uz NAI novadīto piesārņojuma apjomu, attiecīgi izmantojot notekūdeņu kvalitātes analīzes pirms vai pēc attīrīšanas procesa.

2) kādam periodam tiek veikts aprēķins – dienai, mēnesim, gadam;

3) aprēķina rezultāts šajā formulē tiek norādīts tonnās. 

(A mg/l  x B m3/dnn  x C dnn ) / 1 000 000  =  D tonnas/aprēķina periodā

Kur:
A = konkrētās piesārņojošās vielas koncentrācija notekūdeņos atbilstoši analīzēm (konkrētas analīzes rādītājs vai gada vidējais rādītājs), izteikta mg/l. 

B = vidējais notekūdeņu apjoms, kas novadīts uz NAI, izteikts m3/dnn,

C = dienu skaits aprēķina periodā, piemēram 365 dienas, ja aprēķins tiek veikts uz gadu,

D = aprēķinātais piesārņojuma apjoms konkrētajai  piesārņojošajai vielai, izteikts tonnās

15.5. Notekūdeņu dūņu uzglabāšanas ietekme uz vidi



Jāapraksta dūņu lauku tehniskais stāvoklis un drošība, norādot, vai un kādi tā uzlabojumi veikti PrIP ietvaros. Jānorāda dūņu ķīmiskie un mikrobioloģiskie parametri un dūņu apjoms t/gadā pēc PrIP īstenošanas. Ja projektā ietverti uzlabojumi NAI vai jaunu NAI būvniecība, sniegt informāciju par dūņu turpmāku izmantošanu.
ERAF - dūņu ķīmiskie un mikrobioloģiskie parametri jānorāda tikai, gadījumā, ja ir veiktas dūņu analīzes.

15.6. Projekta ieguvumi

Šeit jāsniedz informācija par ekonomiskajiem, kvalitatīvajiem un kvantitatīvajiem vides ieguvumiem projekta rezultātā. Ieteiktais informācijas sniegšanas veids ir zemāk norādītā tabula, papildinot to ar rādītājiem atbilstoši konkrētajam projektam. Pēc iespējas konkrēti jānorāda prognozējamās izmaiņas, ņemot vērā projektu pamatojošajā dokumentācijā ietverto projekta ieguvumu aprakstu. Jānorāda tikai tie ieguvumi, kas rodas konkrētā projekta aktivitāšu realizācijas ietvaros. Nav jānorāda tādi ieguvumi, kas attiecināmi uz darbiem, kas nav ietverti PrIP (piemēram, infiltrācijas samazinājums, ja projektā nav iekļauti kanalizācijas cauruļvadu un skataku rekonstrukcijas darbi vai lietus kanalizācijas atvienošana no sadzīves kanalizācijas).
Piemērs:

49.tabula. Vides ieguvumi

	Ekonomiskais ieguvums

(prognozētās izmaiņas salīdzinot pret situāciju pirms projekta)
	1. < kopējais elektroenerģijas patēriņš 1m3 ūdens saražošanai (pilns cikls, ieskaitot ūdens sagatavošanu, sadali, notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu) no.....kWh līdz.....kWh > (ja elektroenerģijas patēriņš pieaug, jo pirms projekta realizācijas nav veikta ūdens attīrīšana, to nepieciešams norādīt)

2. < infiltrācijas samazinājums, par ... % >

3. < zudumu samazinājums, par ....% >

4. < izmaksu pilnas segšanas rādītājs, par ...% (ienākumi par pakalpojumu sniegšanu/izdevumi pakalpojuma nodrošināšanai)>

	Kvalitatīvie vides ieguvumi (prognozētās izmaiņas salīdzinot pret situāciju pirms projekta)
	1. < dzeramā ūdens kvalitātes uzlabojumi (norādīt visus parametrus, kur tiek panākts uzlabojums):

Fe no.....mg/l uz ....mg/l

Mn no.....mg/l uz ....mg/l

u.t.t. >

2. < novadīto notekūdeņu kvalitātes uzlabojumi (norādīt visus parametrus, kur tiek panākts uzlabojums):

BSP no.....mg/l uz ....mg/l

ĶSP no.....mg/l uz ....mg/l

u.t.t. >

3. < notekūdeņu dūņu kvalitātes uzlabojumi (nodrošinot atbilstošu apstrādi un uzglabāšanu):

Neatbilst / atbilst (izmantošanai lauksaimniecībā/ izmantošanai apzaļumošanā/izmantošanai....u.c.) >

4. < saņemošo ūdensobjektu ūdens kvalitātes uzlabojumi: neatbilst/atbilst (dzeramā ūdens ieguvei/lašveidīgie/karpveidīgie/u.c. >

	Kvantitatīvie vides ieguvumi (norādīt situāciju pirms un pēc projekta)
	1. < piesārņojuma samazinājums t/gadā1 >

2. < savākto notekūdeņu apjoms, % no visiem >

3. < attīrīto notekūdeņu apjoms, % no visiem >

4. < kvalitatīvs dzeramais ūdens, % no visa tīklā padotā >

5. < notekūdeņu dūņu atkārtotas izmantošanas iespējas, t/gadā >

u.t.t.


1 norādot piesārņojuma samazinājumu t/gadā nepieciešams norādīt piesārņojuma (SV, ĶSP, utt.) samazinājumu, kas veidojies projekta realizācijas ietekmē, jānorāda, par cik t/g īstenojot projekta aktivitātes, samazināsies no projekta teritorijas vidē novadītais piesārņojums.
15.7. Ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamība

Jāapraksta, vai projekta komponentēm nepieciešams piemērot IVN procedūru, kā arī sākotnējo ietekmes uz vidi novērtējumu un attiecīgi jādefinē veicamie pasākumi. Jānorāda attiecīgie pasākumi, ja projektam ir paredzama būtiska ietekme uz Natura 2000 teritorijām.

Jānorāda arī pasākumi, kas jau ir veikti attiecīgām darbībām, kā arī jāpievieno RVP atzinums par to, ka nav jāveic sākotnējais ietekmes uz vidi novērtējums, VPVB lēmums par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu gadījumā, ja ir bijis jāveic sākotnējais ietekmes uz vidi novērtējums vai ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojums, gadījumā, ja ir bijis jāveic pilns ietekmes uz vidi novērtējums (5.pielikums).
	Jāatceras, ka KF projektos nepieciešams pievienot VPVB lēmumu par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu, un sākotnējais ietekmes uz vidi novērtējums ir jāveic neatkarīgi no tā vai plānotās aktivitātes atbilst vai neatbilst likumā „Par ietekmi uz vidi novērtējumu” noteiktajām robežvērtībām.


15.9. Projekta ieguldījums ES direktīvu un LR likumdošanas prasību nodrošināšanā

Nepieciešams sniegt informāciju par to, kā PrIP nodrošina atbilstību zemāk uzrādīto ES direktīvu un LR likumdošanas prasībām, norādot, ar kādiem PrIP pasākumiem konkrēti kuras prasības tiek ieviestas.

Būtiskākās ES direktīvas:

1. Padomes Direktīva 98/83/EK (1998. gada 3. novembris) par dzeramā ūdens kvalitāti (tīklā padotā dzeramā ūdens kvalitātes atbilstība; ar kvalitatīvu ūdeni nodrošināto projekta teritorijas iedzīvotāju skaits (%));

2. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/7/EK (2006. gada 15. februāris) par peldvietu ūdens kvalitātes pārvaldību un Direktīvas 76/160/EEK atcelšanu (ja attiecas);

3. Padomes Direktīva 91/271/EEK (1991. gada 21. maijs) par komunālo notekūdeņu attīrīšanu (attīrīto notekūdeņu kvalitātes atbilstība; notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumu pieejamība % no iedzīvotāju skaita);

4. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/118/EK (2006. gada 12. decembris) par gruntsūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu un pasliktināšanos.
5. Padomes Direktīva 86/278/EEK (1986. gada 12. jūnijs) par vides, jo īpaši augsnes, aizsardzību, lauksaimniecībā izmantojot notekūdeņu dūņas;

6. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/60/EK (2000. gada 23. oktobris), ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā (Ūdens struktūrdirektīva) – šeit ir jāanalizē projekta realizācijas ietekme uz notekūdeņus saņemošajiem ūdensobjektiem no Ūdens struktūrdirektīvas 2000/60/EK prasību aspekta, izvērtējot notekūdeņu attīrīšanas līmeni atbilstoši saņemošā ūdensobjekta kvalitātes nodrošināšanas prasībām, principa „piesārņotājs maksā” ievērošanu.
Būtiskākie LR normatīvi:

1. MK 2003. gada 29. aprīļa noteikumi Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”;
2. MK 2002. gada 12. marta noteikumi Nr.118 “Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti”;

3. MK 2002. gada 22. janvāra noteikumi Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”,;
4. MK 2006. gada 2. maija noteikumi Nr.362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli”.
Piemērs par atsevišķu projektu komponenšu atbilstību direktīvu prasībām ir sniegts zemāk norādītajā tabulā. 

Piemērs:

50.tabula. PrIP atbilstība ES direktīvu prasībām

	Projekta apraksts
	Mērķis sasniegt atbilstību ES direktīvu prasībām

	Svarīgāko aizbīdņu nomaiņa un tīklu sadalīšana mērīšanas rajonos
	Samazināti ūdens zudumi no sadales tīkliem, līdz ar to pazemināta ūdens ieguve, ķimikāliju un enerģijas patēriņš. Tas atbilst:

· ŪSD (2000/60/EK), pantam 11(3c), kurš stimulē efektīvu un ilgtspējīgu ūdens lietošanu un 

· direktīvai 93/76/EEK par oglekļa dioksīda emisijas ierobežošanu, uzlabojot energoefektivitāti. 

	Izvēlēto tērauda cauruļu rehabilitācija / nomaiņa
	Samazināts risks dzelzs un mangānu daļiņu uztveršanai tīklā un tādējādi veselīga un tīra dzeramā ūdens apgāde (DzŪKD pants 4(1) patērētāja krānā (DzŪKD pants 6(1a). 

Veicamie darbi dos ieguldījumu arī noplūžu mazināšanai no tīkla. 

	Jaunu notekūdeņu cauruļu izbūve
	Efektīva notekūdeņu savākšanas tīkla nodrošināšana atbilstoši PNAD 3(1) pantam. 

	Notekūdeņu cauruļu rehabilitācija
	Efektīva notekūdeņu savākšanas tīkla nodrošināšana atbilstoši PNAD 3(1) pantam. 

	Kanalizācijas sistēmu atdalīšana
	Lietus ūdens un kanalizācijas sistēmu atdalīšana, lai nodrošinātu:

· efektīvu savākšanas sistēmu pilsētas notekūdeņiem (PNAD 3(1) pants);

· NAI papildus slodžu, ko rada lietus ūdens ieplūde, samazināšana (PNAD 3(2) pants);

· samazināta kombinētās kanalizācijas noplūde upē (PNAD 1.pielikums).


Saistībā ar prasību atdalīt lietus ūdeņus no kopējiem kanalizācijas tīkliem, paredzot šādas aktivitātes, jāanalizē atbildības sadalījums attiecībā uz šīm divām sistēmām – ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs un ceļu pārvalde, vai kāda cita institūcija. Attiecīgi šis jautājums jārisina institucionālajā sadaļā, kā arī izvērtējot pakalpojumu sniegšanas ekonomisko efektivitāti. Paredzot šāda aktivitātes projektā, jau laikus jāpanāk vienošanās, ja pakalpojumus sniedz dažādas institūcijas.

Jāsniedz secinājumi, kādu galveno prasību ieviešana netiek nodrošināta PrIP, un kad šīs prasības tiks sasniegtas.

16. Projekta ieviešanas plāns un projekta vadība

16.1.  Rekomendācijas par piemērojamo iepirkuma veidu

Rekomendācijas par piemērojamo iepirkuma veidu jāsniedz katrai no PrIP komponentēm, tai skaitā pakalpojumu līgumu komponentēm jāizvēlas un jāpamato piemērotākais iepirkuma veids. Ja nepieciešams, līdzīgas komponentes var apvienot vienā līgumā, pamatojot šādu nepieciešamību, un norādīt sadalījumu iepirkumu daļās.
Jāņem vērā! 
Jāsniedz pamatojums Būvdarbu līguma formas izvēlei – izvēloties konkrētu metodoloģiju (tehniskais projekts vai projektēt–būvēt gadījums). 

Parasti tiek secināts, ka projektus būvdarbiem var īstenot, kā “zem atslēgas” projektu (saskaņā ar FIDIC „Dzeltenās grāmatas” nosacījumiem), kur viena līguma ietvaros tiek izstrādāts detalizēts projekts un saskaņā ar to veikta būvniecība vai arī kā „būvdarbu” projektu (saskaņā ar FIDIC „Sarkanās grāmatas” nosacījumiem), kur detalizēts projekts tiek izstrādāts un saskaņots jau konkursa dokumentu izstrādes fāzē un līgums tiek slēgts tikai uz būvdarbiem. Parasti projekti attiecībā uz iekārtām vairāk ir piemēroti dzeltenajai grāmatai, bet tīkla projekti – sarkanajai grāmatai. 
16.2. Projekta iepirkumu plāns un iepirkuma procedūras

Šajā sadaļā jānorāda katra paredzētā iepirkuma līguma (tai skaitā pakalpojumu un piegāžu līgumu) forma, izvēlētais iepirkuma procedūras veids un līguma izmaksas. ERAF projektos ieteicams izvērtēt projekta realizāciju viena būvdarbu līguma ietvaros, kas ir lietderīgi gan dēļ projektu realizācijas īsajiem termiņiem, gan projekta administrēšanas. Projekta līguma summa jānorāda projekta īstenošanas gada cenās (bez PVN).
Piemērs:

51.tabula. Projekta iepirkumu plāns

	Līgums
	Iepirkuma līguma forma (apvienotais būvdarbu – būvprojektēšanas līgums vai būvdarbu līgums, atklāts konkurss)
	Līguma summas (bez PVN)

	Būvdarbi (Ū1, Ū2, K1)


	
	

	Būvdarbi (K2, K3...)


	
	

	TEP izstrāde/ aktualizācija


	
	

	Pakalpojumi (projektēšana Ū1, Ū2, K1, K2)


	
	

	Autoruzraudzība


	
	

	Būvuzraudzība


	
	


16.3. Projekta ieviešanas laika grafiks

Šeit katram paredzētajam līgumam ir jānorāda detalizēts ieviešanas laika grafiks, izdalot iepirkuma dokumentācijas izstrādes, iepirkuma procedūras norises u.c. pakalpojumu un darbu īstenošanas laika plānojumu pa mēnešiem.

16.4. Projekta finansējuma saņēmējs

Šajā sadaļā jādefinē projekta finansējuma saņēmējs, jāsniedz finansējuma saņēmēja galveno uzdevumu apraksts projekta vadības nodrošināšanai – gan būvdarbu iepirkumu dokumentācijas fāzē, gan investīciju fāzē. 
Piemēram:

Finansējuma saņēmēja galvenie pienākumi projekta sagatavošanas posmā:

·  Vispārējā projekta vadība, nodrošinot projekta termiņu ievērošanu, projekta rezultātu īstenošanu;

· Tehnisko projektu izstrādes uzraudzība;

· Publicitātes pasākumu nodrošināšanas uzraudzība projekta sagatavošanas stadijā;

· Kohēzijas/ERAF projekta iesnieguma sagatavošana;

· Maksājumu veikšana projekta līgumu izpildītājiem;

· Nodrošināt atsevišķu projekta grāmatvedības uzskaiti;

· Sniegt informāciju par projekta īstenošanas gaitu atbildīgajai iestādei

Projekta finansējuma saņēmējam ir jāizveido (30 dienu laikā no civiltiesiskā līguma noslēgšanas), jāuztur un jāaktualizē projekta iekšējās kontroles sistēma (IKS), jāapraksta un jāsniedz informācija par to.

Šajā sadaļā jāsniedz arī informācija par nosacījumiem jauno pieslēgumu izveidei (tīklu izbūves nosacījumi līdz sarkano līniju robežai, kādi nosacījumi tiks piemēroti jaunajiem patērētājiem).

16.5. Sabiedrības informēšanas un publicitātes plāns

Jāsagatavo plāns sabiedrības informēšanai par konkrēto ūdenssaimniecības projektu, tā ekonomiskajiem un vides aizsardzības aspektiem. Jānorāda visi projekta publicitātes veicināšanai paredzētie pasākumi. Šajā plānā jāparedz pasākumi ikdienas sadarbībai ar sabiedrību, kas veicinātu projekta veiksmīgu īstenošanu gan īstermiņa, gan ilgtermiņā, kā arī konkrētas aktivitātes, kas veicamas lai nodrošinātu Projekta publicitāti saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Nepieciešams norādīt, kurām publicitātes aktivitātēm finansējums jānodrošina pašam projekta saņēmējam un kuru publicitātes aktivitāšu izmaksas ir attiecināmas un kurā līgumā tās ir iekļaujamas.
Jāņem vērā! 
Publicitātes izmaksas ir attiecināmas izmaksas un iekļaujamas projekta budžetā, ja tās tiek plānotas kā konkrētas izmaksu pozīcijas.
 Obligāto informatīvo un publicitātes prasību kopsavilkums (http://www.vidm.gov.lv/lat/fondi/kohez/?doc=6625 ) 
	
	Projekta raksturojums

	Darbības veids: 
	Infrastruktūras finansēšana, uzlabošana
	Būvniecība
	Fiziska objekta, iekārtu iegādes

	Informatīvais un publicitātes līdzeklis: 
	Projekti, kuru kopējās izmaksas ir virs 350 000 LVL 
	Projekti, kuru kopējās izmaksas ir zem 350 000 LVL
	Projekti, kuru kopējās izmaksas ir 

virs 350 000 LVL
	Projekti, kuru kopējās izmaksas ir zem 350 000 LVL
	Projekti, kuru kopējās izmaksas ir virs 350 000 LVL
	Projekti, kuru kopējās izmaksas ir zem 350 000 LVL

	Preses relīzes un/vai cita informācija plašsaziņas līdzekļiem un sabiedrībai
	Obligāti
	Obligāti
	Obligāti
	Obligāti
	Obligāti
	Obligāti

	Lielformāta informatīvs stends/plāksne telpās (projekta īstenošanas laikā)
	Obligāti
	Ieteicams
	Obligāti
	Ieteicams
	Ieteicams
	Ieteicams

	Pastāvīga informācijas plāksne (pēc projekta pabeigšanas)
	Obligāti
	Ieteicams
	Obligāti
	Ieteicams
	Obligāti
	Ieteicams

	Uzlīmes uz iegādātajām kustamajām lietām 
	Obligāti
	Obligāti
	Obligāti
	Obligāti
	Obligāti
	Obligāti

	Informācija par projektu interneta mājas lapā


	Ja finansējums saņēmējam tāda//tādas ir 
	Obligāti
	Obligāti
	Obligāti
	Obligāti
	Obligāti
	Obligāti

	
	Ja finansējuma saņēmējam tāda/tādas nav
	Ieteicams
	Ieteicams
	Ieteicams
	Ieteicams
	Ieteicams
	Ieteicams

	Paziņojuma par KF vai ERAF līdzfinansējumu projektam iekļaušana ikvienā projekta dokumentā 
	Obligāti
	Obligāti
	Obligāti
	Obligāti
	Obligāti
	Obligāti

	Preses konferences
	Ieteicams
	Ieteicams
	Ieteicams
	Ieteicams
	Ieteicams
	Ieteicams

	Plakāti
	Ieteicams
	Ieteicams
	Ieteicams
	Ieteicams
	Ieteicams
	Ieteicams

	Drukātie materiāli 
	Ieteicams
	Ieteicams
	Ieteicams
	Ieteicams
	Ieteicams
	Ieteicams

	Audiovizuālie materiāli 
	Ieteicams
	Ieteicams
	Ieteicams
	Ieteicams
	Ieteicams
	Ieteicams

	Reklāmas un/vai prezentācijas materiāli (suvenīri) 
	Ieteicams
	Ieteicams
	Ieteicams
	Ieteicams
	Ieteicams
	Ieteicams

	Projekta fotogrāfiju albumi 
	Ieteicams
	Ieteicams
	Ieteicams
	Ieteicams
	Ieteicams
	Ieteicams

	Īpaši pasākumi 
	Ieteicams
	Ieteicams
	Ieteicams
	Ieteicams
	Ieteicams
	Ieteicams


17. Institucionālās attīstības vajadzības

Pamatojoties uz esošās situācijas analīzi un attīstības alternatīvu, kas izvēlēta stratēģiskās plānošanas fāzē, jāizstrādā darbības PrIP ieviešanai un nepieciešamās institucionālās reformas, lai projekta saņēmējs spētu funkcionēt kā dzīvotspējīgs un autonoms uzņēmums, vienlaicīgi izpildot prasības, kas izriet no pašvaldībai un/vai uzņēmumam deleģētajiem uzdevumiem projekta ieviešanā. Šajā sadaļā jānovērtē pakalpojumu sniedzēja patreizējā kapacitāte ieviest ES līdzfinansēto projektu, ņemot vēra līdzšinējo pieredzi projektu ieviešanā un jāpiedāvā uzņēmumā (vai kādā citā apsaimniekošanas formā) nepieciešamās reformas un veicamie pasākumi, lai tas spētu īstenot paredzēto investīciju projektu un paaugstinātu savas darbības efektivitāti. Jāņem vērā, ka finansējuma saņēmēja maiņa projekta īstenošanas laikā var būtiski sarežģīt un sadārdzināt projekta īstenošanas procesu, pakļaujot apstiprināto projektu dažādiem realizāciju apdfraudošiem riskiem, tādēļ nav vēlama līdz projekta realizācijas beigām.
17.1. Pakalpojumu sniedzēja tehniskā, finanšu un administratīvā kapacitāte projekta ieviešanai

Šeit jāiekļauj informācija par plānoto cilvēkresursu nodrošinājumu projekta vadībai. Projekta saņēmējam projekta ieviešanā jāiesaista pietiekošs skaits kvalificētu darbinieku, kas nodrošinās projekta administratīvo vadību, finanšu vadību, tehnisko vadību. Projekta iesniedzējam jānodrošina arī projekta vadībai nepieciešamās telpas, sakaru ierīces (telefonus, telefaksus), datorus, programmatūras u.c. Informācija jānorāda atbilstoši projekta Iekšējās kontroles sistēmas aprakstam (IKS), ja tāds jau izstrādāts, noslēgtajiem darba vai pakalpojumu līgumiem vai sagatavotajiem darba aprakstiem (ja līgumi vēl nav noslēgti). Jānorāda galvenās veicamās funkcijas atbilstoši konkrētā projekta ieviešanas vajadzībām un atbilstoši MK not. Nr.836. un Nr.606. izvirzītajām prasībām. 

17.2. Īpašumtiesības uz projekta realizācijā iesaistītajiem pamatlīdzekļiem un zemi

Īpašumtiesības uz projekta realizācijā iesaistītajiem pamatlīdzekļiem– visiem projekta realizācijā iesaistītajiem pamatlīdzekļiem jāatrodas projekta saņēmēja īpašumā.
Zemes īpašumtiesību jautājumiem jābūt sakārtotiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām (ieraksti zemesgrāmatā, nostiprināti apgrūtinājumi utt.) vai noslēgtiem zemes nomas līgumiem vai vienošanās līgumiem ar privātīpašniekiem par to zemes lietošanu vai projektā plānoto zemju izmantošanu. 

17.3. Nepieciešamās apmācības, privātā sektora iesaistīšana, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja darbības uzlabošanas pasākumu plāns

Nepieciešams aprakstīt, kādas apmācības jānodrošina gan pašvaldībai, gan ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam veiksmīgai projekta realizācijai un tā uzturēšanai. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja darbības uzlabošanas pasākumu plāna ietvaros jāizvērtē personāla skaita izmaiņas, atbilstošu organizatorisku, metodisku un tehnisku pasākumu realizēšana, lai kontrolētu projekta ieviešanas riska faktorus, projekta realizācijā iesaistītā atbilstošas kvalifikācijas un pieredzes personāla izvēle u.c. pasākumi.

Lielākajai daļai mazo pašvaldību nav atsevišķa uzņēmuma, kas nodarbotos ar ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu. Tām parasti ir viens pašvaldības uzņēmums vai struktūrvienība, kas nodarbojas ar visu komunālo saimniecību, t.i., ūdenssaimniecību, apkuri, sadzīves atkritumu saimniecību, ceļu un parku uzturēšanu u.c. Tā nav neparasta situācija, ka ieņēmumi un izdevumi, kas attiecas uz katru no nozarēm, nav analizējami atsevišķi. Tādēļ pirmā reforma, kas jāveic, ir uzlabot ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja organizāciju tādā veidā, lai tā varētu atsevišķi analizēt dažādus pakalpojumus. Līdz ar to otrā reforma ir efektivitātes uzlabošana.  

Jāizvērtē arī privātā sektora iesaistīšanas iespējas ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanā projekta teritorijā.

Efektivitātes un darbības uzlabošanas pasākumos noteikti jāapskata arī nepieciešamās darbības pašvaldības saistošo noteikumu izstrādē, kas attiecas un mērķtiecīgas ūdensapgādes un kanalizācijas apjomu mērīšanas politikas nodrošināšanas, tādējādi ievērojot principu „piesārņotājs maksā” un regulējot nosēdbedru un krājbedru tehnisko stāvokli, līgumu ieviešanu par regulāru notekūdeņu izvešanu, tādējādi veicinot vēlmi pieslēgties centralizētu kanalizācijas pakalpojumu lietošanai
1.pielikums - Kartogrāfiskais materiāls KF projektiem un shematiskais materiāls ERAF projektiem

Kartogrāfiskajam materiālam/ shematiskajam materiālam jāsniedz sekojoša informācija:

1) Aglomerācijas/ apdzīvotās teritorijas robežas, tai skaitā apbūve;
2) Esošās infrastruktūras izvietojums (visi ūdenssaimniecības objekti), ilgtermiņa investīciju programma, prioritārā investīciju programma ar aktivitāšu izvietojumu un norādītiem apzīmējumiem par plānoto darbību- rekonstrukciju vai jaunizbūvi (NAI, ŪAS, KSS, ūdenstornis, akas, ūdensapgādes tīkli un kanalizācijas (t.sk. lietus kanalizācijas) tīkli – pašteces un spiedvadi, uzkrāšanas rezervuāri);

3) Notekūdeņu novadīšanas saņemošajos ūdensobjektu vietas (esoša un plānotā situācija);

4) Natura 2000 teritorijas (ja tādas ir). 

2.pielikums - Dzeramā ūdens kvalitātes analīzes
Šeit vēlams pievienot 2 analīzes no ūdensgūtnes, 2 tīklā padotā ūdens analīzes (uzreiz pēc ŪAS) un 2 analīzes pie patērētāja, kas veiktas pēdējo 3 gadu laikā.
3. pielikums - Notekūdeņu kvalitātes analīzes

 
Šeit vēlams pievienot 1 analīzes rezultātus ieplūdē pirms NAI un 2 analīžu rezultātus izplūdē pēc NAI, kas veiktas pēdējo 3 gadu laikā

4.pielikums - Atļauja B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai
5.pielikums - RVP atzinums par sākotnējā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību vai Vides pārraudzības valsts biroja lēmums (obligāts jebkurā gadījumā KF projektos) par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu vai atzinums par ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu

6.pielikums - Pārvaldes lēmuma (ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir pašvaldība vai pašvaldības iestāde ), pārvaldes līguma (ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir pašvaldības aģentūra) vai līguma (ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir kapitālsabiedrība) kopija

Prasības, kāda informācija iekļaujama līgumā, pārvaldes lēmumā vai pārvaldes līgumā, norādītas:

1) MK 04.12.2007. not. Nr. 836”Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.5.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000" (ar grozījumiem līdz 09.06.2009.),

2) MK 28.07.2008. not. Nr.606 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000" (ar grozījumiem līdz 28.07.2009";
3)  
vadlīnijās Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai (aktualizētas 23.05.2008. saskaņā ar grozījumiem MK noteikumos Nr.836.);
4) vadlīnijās Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai
7.pielikums - Pašvaldības lēmums par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu (norādot gan finanšu avotus un prioritārā projekta summu, gan prioritārā programmā izvirzītās komponentes)
Piemērs


Domes sēdes protokols (vai lēmums) (Noformēt kā izrakstu no domes  sēdes protokola vai kā protokolu)
20XX. gada ____. _______

____dome nolemj:

Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai 

1. Apstiprināt (tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādātāja nosaukums) izstrādāto un 20XX. gada iesniegto tehniski ekonomisko pamatojumu „tehniski ekonomiskā pamatojuma dokumenta nosaukums”.

2. Apstiprināt šādu investīciju projekta finanšu plānu (lēmuma summai) :

	Rādītāji
	LVL

	Finansējums, kopā
	XXX

	t.sk. 

Attiecināmām izmaksām (lēmuma summa) 
	XXX

	Projekta iesniedzēja budžets/ kredīts
	XXX

	   Pašvaldības budžets/ kredīts
	XXX

	   KF/ERAF finansējums
	XXX

	Cits (norādīt)
	XXX

	Neattiecināmām izmaksām (PVN)
	XXX


3. Apstiprināt šādus investīciju projekta pasākumus (komponentes):

Piemērs:

	Pasā-kums
	Pasākuma mērķis
	Veicamie uzdevumi
	Raksturojums

	K1
	Nodrošināt ___ notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši MK not. Nr. 118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” (12.03.2003, ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 01.01.2010.) un MK not. Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” (22.01.2002, ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 14.08.2010.) prasībām, notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu atbilstoši MK not. Nr. 362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli (02.05.2006.) prasībām un samazināt notekūdeņu noplūdes kanalizācijas sistēmā, atsakoties no bojātā spiedvada lietošanas.
	1. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu BIO 200 izbūve (būvdarbi un iekārtas)
	Bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, ražīgums 200 m3/dnn

	
	
	2. Esošās kanalizācijas sūkņu stacijas ēkas renovācija, lai izveidotu palīgēku notekūdeņu attīrīšanas iekārtām
	Sūknētavas pārbūve par tehnisko telpu NAI BIO 200 vajadzībām (ēkas rekonstrukcija, sūknētavas aprīkojuma demontāža, sanitārā mezgla izbūve, elektroinstalācijas renovācija) 

	
	
	3. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijas labiekārtošana un esošā spiedvada slēgšana
	Pievadceļa izbūve, elektroapgādes izbūve, teritorijas iežogošana, esošā spiedvada slēgšana


4. Projekta finansēšanā nodrošināt ___ domes ieguldījuma daļu ___ lati, kas sastāda __ % no projekta kopējām izmaksām un gatavot iesniegumu KF/ERAF finansējuma saņemšanai ___ lati 

5. Realizēt tehniski ekonomiskajā pamatojumā izstrādāto tarifu politiku, apstiprinot plānotos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus. 

6. PVN nodokļa izmaksas finansēt, izmantojot likuma Par PVN nodokli normu par priekšnodokļa atskaitīšanu.

7. Organizēt investīciju projekta sagatavošanu un realizāciju, nodrošināt projektam nepieciešamās informācijas sniegšanu un cilvēkresursus atbilstoši prasībām, kas tiek izvirzītas KF/ERAF finansējuma saņēmējam.

Paraksts

8.pielikums - Finanšu analīze (tai skaitā naudas plūsma un pilna modeļa izdruka)

Finanšu modeļi ERAF un KF projektiem pieejams:

http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/udenssaimniecibas_projekti/?doc=6197 

9. pielikums - Prioritārā projekta komponenšu detalizēts izmaksu aprēķins

Šeit jāsniedz metodoloģijas apraksts komponenšu vienību izmaksu aprēķinam un arī pats aprēķins, norādot vienību cenas, izmaksu gadu.

� Budžets bez mērķdotācijām un iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanu fondā.


� Alternatīvu analīze tiek izvērtēta ilgtermeņa investīciju programmā, tādēļ šajā sadaļā tiek norādīti nosacījumi pārējo divu sadaļu veikšanai. 


� EK 4. Darba dokuments


� 28.07.2008. MK not. nr. 606 


� 4.Darba dokuments Metodiskie norādījumi izmaksu un ieguvumu analīzes veikšanai, 2006
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