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Lai nodrošinātu struktūrfonda līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu atbilstoši attiecīgās nozares politikai un vienotajā programmdokumentā (turpmāk - VPD) noteiktajām prioritātēm, Vides ministrija iesniegšanai Eiropas Savienības (turpmāk – ES) struktūrfondu vadošajā iestādē ir sagatavojusi struktūrfondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanas ziņojumu par laika periodu no 01.07.2007. līdz 31.12.2007.
Ziņojuma mērķis ir aprakstīt un analizēt ES struktūrfondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanas gaitu 2004.-2006.gada programmēšanas periodā, lai veiktu struktūrfondu uzraudzību atbilstoši VPD un programmas papildinājumam (turpmāk – PP).

Ziņojums sniedz informāciju par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanas gaitu (progresu), analizē un izvērtē piešķirto finanšu līdzekļu izmantošanas efektivitāti, kā arī sniedz priekšlikumus efektivitātes uzlabošanai.

 

I Rezultatīvie un ietekmes rādītāji

1.1. tabula. Plānotie un sasniegtie rezultatīvie rādītāji 1

	Nr.p.k.
	 Rezultatīvo rādītāju apraksts

	
	Rādītāja nosaukums
	Mērvienība
	PP noteiktais rādītāja apjoms
	Pārskata periodā sasniegtais rādītāja apjoms
	Pārskata periodā sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā apjomā (%), E/D*100
	No 01.01.2004. sasniegtais rādītāja apjoms
	No 01.01.2004. sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā rādītāja apjomā (%), G/D*100
	Skaidrojums par rādītāja apjoma sasniegšanas gaitu

	 A
	 B
	 C
	 D
	 E
	 F
	 G
	 H
	 I

	 1.1.1. aktivitāte „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu līdz 2000”

	1.
	Cilvēku skaita palielinājums, kuri saņem kvalitatīvu dzeramo ūdeni
	  %
	  1 % pieaugums
	0.58%
	58
	4.97


	497


	No 01.01.2004. līdz pārskata perioda beigām ir jau par 497% sasniegts PP definētais rezultatīvā rādītāja apjoms, jo, sagatavojot PP, tika norādīts ievērojami mazāks cilvēku skaita pieaugums, kuri saņem kvalitatīvu dzeramo ūdeni (1% pieaugums), kā arī aprēķinos izmantots kopējais cilvēku skaits, kas dzīvo apdzīvotās vietās līdz 2000 iedzīvotājiem.  
Pamatojoties uz Valsts kontroles veiktās  revīzijas ieteikumiem, tiks precizēta rezultatīvā  rādītāja aprēķināšana un skaidroti labojumu iemesli  nākamajā ziņojumā.



	 1.1.2. aktivitāte „Dalītās atkritumu vākšanas punktu izveide”

	2. 
	  Nav norādīts PP
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 1.1.3. aktivitāte „Likumdošanas prasībām neatbilstošu atkritumu izgāztuvju rekultivācija”

	3.
	Rekultivētas atkritumu izgāztuves
	%
	7 % palielinājums
	1 %

palielinājums
	14,29
	6,3 %

palielinājums
	0.9
	Pārskata periodā rekultivācijas būvdarbi tika pabeigti 6 izgāztuvēs, kopumā rekultivējot 10,41 ha. 


	 1.1.6. aktivitāte „Ekotūrisma infrastruktūras attīstība potenciālajās NATURA 2000 teritorijās”

	4.
	  Nav norādīts PP
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


1.2.tabula. Analīze un komentāri par 1.1.tabulā iekļauto informāciju

	PP aktivitātēm 1.1.2. un 1.1.6. nav noteikti rezultatīvie rādītāji.




Piezīme:

1 Norādīt kvantitatīvo rādītāju vērtību avotu.

 
1.3. tabula. Plānotie un sasniegtie ietekmes rādītāji 1
 

	Nr.p.k.
	Ietekmes rādītāju apraksts

	
	Rādītāja nosaukums
	Mērvienība
	PP noteiktais rādītāja apjoms
	Pārskata periodā sasniegtais rādītāja apjoms

	Pārskata periodā sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā apjomā (%), E/D*100
	No 01.01.2004. sasniegtais rādītāja apjoms
	No 01.01.2004. sasniegtā rādītāja apjoma īpatsvars PP noteiktajā rādītāja apjomā (%), G/D*100
	Skaidrojums par rādītāja apjoma sasniegšanas gaitu

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I

	1.1.1. aktivitāte „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu līdz 2000”

	1.
	Nav norādīts PP
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	1.1.2. aktivitāte „Dalītās atkritumu vākšanas punktu izveide” 

	2.
	Nav norādīts PP
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.3. aktivitāte „Likumdošanas prasībām neatbilstošu atkritumu izgāztuvju rekultivācija” 

	3.
	Vides piesārņojuma slodzes 
samazinājums,
rekultivējot izgāztuves
	ha
	Samazinājums
par 75 ha
	Samazinājums
par 10,41 ha
	13,88
	Samazinājums

par 66,88 ha
	89,17
	Pārskata periodā rekultivācijas būvdarbi tika pabeigti 6 izgāztuvēs, kopumā rekultivējot 10,41 ha. Rekultivācijas būvdarbi turpinās 2 atkritumu izgāztuvēs (Krimuldas pagasta atkritumu izgāztuvē „Sigulda” (Silzemnieki) un Valkas pilsētas atkritumu izgāztuvē), kurās kopumā tiek plānots rekultivēt 9,22 ha. Rezultātā PP noteiktais ietekmes rādītājs, noslēdzoties visiem aktivitātes projektiem, tiks sasniegts.


	1.1.6. aktivitāte „Ekotūrisma infrastruktūras attīstība potenciālajās NATURA 2000 teritorijās” 

	4.
	Tūristu skaita palielinājums, kuri apmeklējuši potenciālās NATURA 2000 teritorijas
	%
	20% pieaugums
	-
	-
	94% pieaugums
	470%
	Aktivitātes ietvaros ir pabeigti 5 projekti, izveidojot ekotūrisma infrastruktūru 5 Natura 2000 teritorijās. 


 1.4.tabula. Analīze un komentāri par 1.3.tabulā iekļauto informāciju

	 PP aktivitātēm 1.1.1. un 1.1.2. nav noteikti ietekmes rādītāji.
1.1.6. aktivitātes ietekmes rādītāja aprēķināšanai izmantots Latvijas Ekotūrisma savienības sagatavotais „Ziņojums: Vienotā programmdokumenta 1.1.6. aktivitātes Nacionālās programmas „Ekotūrisma infrastruktūras attīstība potenciālajās Natura 2000 teritorijās” ERAF līdzfinansēto projektu ietvaros izveidotās ekotūrisma infrastruktūras apmeklētāju plūsmas pieauguma novērtējums”, Rīga, 2007. Ziņojumā ietverti sekojoši galvenie secinājumi:

1. Struktūrfonda nacionālajā programmā „Ekotūrisma infrastruktūras attīstība potenciālajās Natura 2000 teritorijās” noteiktie nozares ilgtermiņa mērķi, stratēģiskie uzdevumi un nozares attīstības mērķi saistībā ar Vienotā programmdokumenta nozarei atbilstošajiem pasākumiem visās Ziņojumā pieminētajās teritorijās: Embūtes dabas parkā, Ķemeru nacionālajā parkā, Ventas ielejas dabas liegumā, Teiču un Krustkalnu dabas rezervātos kopumā ir sasniegti.

2. Tendences liecina, ka apmeklētāju skaits minētajās, kā arī citās Natura 2000 teritorijās turpinās pieaugt. Taču jāatzīmē, ka apmeklētāju skaita dinamiku ietekmē ne tikai jaunizveidotā infrastruktūra, bet arī ļoti daudzi citi, t.sk. ārpus minētajām teritorijām pastāvoši politiski, ekonomiski un sociāli faktori.
3. Natura 2000 teritorijās izvietotie informācijas stendi un informatīvās zīmes ir veicinājuši apmeklētāju izpratni par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apmeklēšanas prasībām un kārtību, ir pilnveidotas to zināšanas par atļautajām un aizliegtajām darbībām attiecīgajās teritorijās.

4. Ieguldījumi ekotūrisma infrastruktūrā Natura 2000 teritorijās ir devuši reģionālās attīstības impulsu mazāk apdzīvotās teritorijās, ir dažādojuši nodarbes iespējas vietās, kur jau kādu laiku valdījusi ekonomiskā mazspēja. Pastarpināti no vietējās sabiedrības puses ir  paplašinājusies Natura 2000 mērķus atbalstoša pozīcija.
5. Jaunizveidotā ekotūrisma infrastruktūra augstāk minētajās Natura 2000 teritorijās lielā mērā nodrošina dabas vērtību saglabāšanu un sabiedrības izglītošanu, ja attīstības procesā tiek pievērsta pienācīga uzmanība šo teritoriju ilgtspējīgai pārvaldības sistēmai. Tas nozīmē, ka infrastruktūras, tūristu plūsmas un dabas resursu monitoringam ir jābūt gan ikdienas, gan ilgtermiņa aktivitātei. 

6. ERAF projektu rezultātā ir radīta infrastruktūra Natura 2000 teritoriju apmeklētāju un vietējo iedzīvotāju izglītošanai un informēšanai, izveidoti izglītības un apmeklētāju informācijas centri, kuriem šajās vietās tagad un arī turpmāk būs nozīmīga loma ne tikai ekotūristu piesaistīšanas procesā, bet arī vietējās sabiedrības aktivizēšanā, kas dos motivāciju saglabāt savu līdzdarbību un palikšanu dzimtajā vietā.


Piezīme:

1 Norādīt kvantitatīvo rādītāju vērtību avotu.

 
II Veiktās darbības pasākumu/aktivitāšu ieviešanas efektivitātes paaugstināšanai

2.1. tabula. Pasākuma/aktivitātes ieviešanas gaitā atklātās problēmas pārskata periodā

	Nr.p.k.
	 Pasākuma/ aktivitātes Nr.
	 Apakš-aktivitātes Nr.
	   Pasākuma/ aktivitātes ieviešanas gaitā atklātā problēma un tās cēloņi
	  1SI un citu institūciju veiktās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai
	  1SI1 nepieciešamā rīcība atklātās problēmas novēršanai
	  Termiņš darbības ieviešanai
	  Citu institūciju nepieciešamā rīcība atklātās problēmas novēršanai
	  Termiņš darbības ieviešanai

	 A
	 B
	 C
	 D
	 E
	 F
	 G
	 H
	 I

	1.
	1.1.1.

1.1.2.
1.1.3.
1.1.6.

	-
	Struktūrfonda finansējuma pieprasījumi netiek iesniegti plānotajos termiņos un apjomos.  
1.1.3. un 1.1.6.aktivitāšu ietvaros struktūrfonda finansējuma pieprasījumi galvenokārt tiek iesniegti pabeidzot projektu (gala maksājums), savukārt 1.1.1.aktivitātes struktūrfonda finansējuma saņēmēji neiesniedz savlaicīgi starpposmu struktūrfonda pieprasījumus, tādējādi kavējot efektīvu struktūrfonda apguvi. 
	Vides ministrija sniedz regulāras konsultācijas par projektu ieviešanai nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu.

Pamatojoties uz 2007.gada 18.septembra Ministru kabineta sēdes protokolu Nr.52 63.§, lai nodrošinātu savlaicīgu un efektīvu Eiropas Savienības struktūrfondu apguvi 2008.gadā un Latvija noteiktajos termiņos pilnībā spētu deklarēt atmaksai Eiropas Komisijā 2004.-2006.gada plānošanas perioda ietvaros pieejamos struktūrfonda līdzekļus, Vides ministrija izsūtīja vēstuli struktūrfonda finansējuma saņēmējiem par struktūrfonda pieprasījumu iesniegšanas plāna aizpildīšanu. Pamatojoties uz struktūrfonda finansējuma saņēmēju iesniegto informāciju, Vides ministrija iesniedza pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas struktūrfonda finansējuma pieprasījumu iesniegšanas un izpildes plānu no 2007.gada oktobra-2008.gada oktobrim un reizi mēnesī par plāna izpildi atskaitās īpašo uzdevumu ministram Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās.
Tādējādi Vides ministrija nodrošina pastiprinātu politiskā līmeņa uzraudzību un kontroli pār struktūrfonda finansējuma apguvi.

	Sniegt konsultācijas struktūrfonda finansējuma saņēmējiem.
Sekot līdzi struktūrfonda pieprasījumu iesniegšanas plāna izpildei, kā arī pieprasīt struktūrfonda finansējuma saņēmējiem skaidrot neizpildes iemeslus.
	Pastāvīgi
04.11.2008


	Struktūrfonda finansējuma saņēmējiem jāuzlabo zināšanas projektu vadībā, iepirkumu organizēšanas jomā.
Struktūrfonda finansējuma saņēmējiem iesniegt struktūrfonda pieprasījumus saskaņā ar struktūrfonda pieprasījumu iesniegšanas plānu, kā arī skaidrot iemeslus neizpildes gadījumā. 
	Pastāvīgi

04.11.2008



	2.
	1.1.2.


	-
	Projektu īstenošanas izmaksu (galvenokārt būvdarbu) sadārdzinājums, kas apdraud atsevišķu projektu ieviešanu.


	2007.gada 18.decembra Ministru kabineta sēdē tika atbalstīts priekšlikums par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Limbažu pilsētas domes un Valkas pilsētas domes īstenotajiem projektiem izmaksu sadārdzinājuma daļējai līdzfinansēšanai. 

	Veicināt, lai struktūrfonda finansējuma saņēmēji savlaicīgi iesniedz dokumentus līgumu grozījumu veikšanai
	15.03.2008.
	CFLA jāsagatavo līgumu grozījumi
	31.03.20078

	3
	1.1.3.

1.1.6.
	-
	Ilgstoša atsevišķu projektu dokumentācijas – iesniegto grozījumu, progresa pārskata un struktūrfonda finansējuma pieprasījuma - izskatīšana CFLA.
	Vides ministrija aktīvi konsultējās ar CFLA par iesniegtās dokumentācijas statusu. Tiek konsultēti struktūrfonda finansējuma saņēmēji par līgumu grozījumu, progresa pārskatu un struktūrfonda finansējuma pieprasījumu sagatavošanu atbilstošā kvalitātē.

	-
	-
	CFLA uzlabot dokumentācijas apriti, komentāru sagatavošanu un struktūrfonda finansējuma saņēmēju iesniegto pamatojumu izvērtēšanu. 
	Regulāri.

	4
	1.1.1.
1.1.2.

1.1.6.
	-
	Struktūrfonda finansējuma saņēmēju nepilnīgās zināšanas iepirkumu jomā kavē projektu ieviešanas procesu – aizkavējas būvdarbu uzsākšana.

	Vides ministrija sniedz konsultācijas struktūrfonda finansējuma saņēmējiem par iepirkuma procedūras jautājumiem, kā arī 2007.gada 14.decembrī sadarbībā ar CFLA tika organizēts seminārs „LR Vides ministrijas pārraudzībā esošo ERAF līdzfinansēto aktivitāšu finansējuma saņēmēju kapacitātes paaugstināšana projektu ieviešanas nodrošināšanai”.

	Sniegt konsultācijas struktūrfonda finansējuma saņēmējiem.
	Pastāvīgi


	Projektu saņēmējiem jāuzlabo zināšanas par iepirkuma procedūras jautājumiem
	Pastāvīgi



	5
	1.1.1.

1.1.2.

1.1.6.
	-
	Projektu aktivitāšu ieviešanas termiņu nemitīga pagarināšana, jo būvniecības darbu veicēji nespēj atbilstoši plānot darbus un iekļauties noteiktajā laika grafikā.
	Vides ministrija sniedz konsultācijas, aicina dokumentēt būvniecības procesu, piem., protokolēt būvdarbu sanāksmes. 
	Sniegt konsultācijas struktūrfonda finansējuma saņēmējiem.
	Pastāvīgi


	Struktūrfonda finansējuma saņēmējiem jāuzlabo zināšanas projektu vadībā un būvniecības procesa organizēšanā.
	Pastāvīgi




2.2. tabula. Analīze un komentāri par 2.1.tabulā iekļauto informāciju

	


Piezīme:

1 Pirmā līmeņa starpniekinstitūcija.

 2.3. tabula. Apraksts par veiktajām darbībām ziņojumā par iepriekšējo pārskata periodu minēto problēmu novēršanai

	Nr.p.k.
	 Pasākuma/ aktivitātes Nr.
	 Apakš-aktivitātes Nr.
	  1SI ziņojumā par iepriekšējo pārskatu periodu plānotās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai
(no 2.1. F)
	  1SI veiktās darbības aktivitātes ieviešanas gaitā atklāto problēmu novēršanai 
	  Ziņojumā par iepriekšējo pārskata periodu citu institūciju nepieciešamā rīcība problēmas novēršanai
(no 2.1. H)
	  Citu institūciju veiktā rīcība problēmas novēršanai 
	  Iespējamās problēmas nākamajā pārskata periodā

	 A
	 B
	 C
	 D
	 E
	 G
	 F
	 H

	1.
	1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.

1.1.6.
	-
	Sniegt konsultācijas struktūrfonda finansējuma saņēmējiem.
	Vides ministrija sniedza regulāras konsultācijas par projektu ieviešanai nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu individuāli katram struktūrfonda finansējuma saņēmējam, kuram tas bija nepieciešams. 
2007.gada 14.decembrī Vides ministrija sadarbībā ar CFLA organizēja semināru „LR Vides ministrijas pārraudzībā esošo ERAF līdzfinansēto aktivitāšu finansējuma saņēmēju kapacitātes paaugstināšana projektu ieviešanas nodrošināšanai”. 

	Projektu saņēmējiem nepārtraukti jāpapildina zināšanas projektu vadībā, iepirkumu organizēšanas jomā.
	Centrālā finanšu un līgumu aģentūra rīko regulārus seminārus par projektu ieviešanu, kā arī sniedza atbalstu Vides ministrijai 2007.gada 14.decembra semināra organizēšanā un vadībā.
	-

	2.
	1.1.1.

1.1.3.

1.1.6.
	-
	Veicināt, lai pārējie finansējuma saņēmēji iesniedz dokumentus līgumu grozījumu veikšanai.
	Līdz pārskata beigām visos projektos, kuros ar Ministru kabineta 2006.gada 18.decembra rīkojumu Nr. 975 „Par virssaistību uzņemšanos Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumenta līdzfinansētajām Vienotā programmdokumenta aktivitātēm 2004.-2006. gada plānošanas periodā” un tā grozījumiem (MK 16.05.2007. rīk. Nr.285) tika piešķirts papildu finansējums, izņemot 1.1.1. aktivitātes projektos, kuros projektu ieviešana jau bija noslēgusies, ir saskaņoti grozījumi līgumos par nacionālās programmas projekta ieviešanu un ERAF finansējuma piešķiršanu. 
	CFLA jāsagatavo līgumu grozījumi
	CFLA nodrošināja līgumu par nacionālās programmas projekta ieviešanu un ERAF finansējuma piešķiršanu grozījumu sagatavošanu.
	

	3.
	1.1.1.

1.1.3.

1.1.6.
	-
	-
	Vides ministrija regulāri konsultējās ar CFLA par struktūrfonda finansējuma saņēmēja iesniegtās dokumentācijas statusu.
	CFLA uzlabot dokumentācijas apriti, komentāru sagatavošanu un finansējuma saņēmēju iesniegto pamatojumu izvērtēšanu.
	Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 18.septembra protokollēmumu Nr.52 § 63 2.punktu ir noteikti īsāki termiņi, kādos jāizskata, jāapstiprina un jāapmaksā struktūrfonda finansējuma pieprasījumi, lai nodrošinātu n+2 principa izpildi.
	


 
2.4. tabula. Analīze un komentāri par 2.3.tabulā iekļauto informāciju

	


 
III Secinājumi un priekšlikumi aktivitātes ieviešanas efektivitātes paaugstināšanai

3.1. tabula. Secinājumi un priekšlikumi rezultāta un ietekmes rādītāju sasniegšanas efektivitātes paaugstināšanai

	 Nr.p.k.
	 Pasākuma/ aktivitātes Nr.
	 Apakš-aktivitātes Nr.
	  Secinājumi par rezultāta un ietekmes rādītāju ieviešanas efektivitāti 
	Pamatojums secinājuma izdarīšanai
	Priekšlikumi rezultāta un ietekmes rādītāju ieviešanas efektivitātes uzlabošanai 
	  Plānotais termiņš priekšlikuma īstenošanai
	  Priekšlikuma īstenošanā iesaistītās institūcijas

	 A
	 B
	 C
	 D
	 E
	 F
	 G
	 H

	1.
	1.1.1.
	-
	Pabeidzot projektu ieviešanu visos aktivitātes ietvaros apstiprinātajos projektos, PP iekļautais rezultatīvā rādītāja apjoms tiks pārsniegts.
	Pabeidzot projektu īstenošanu 98 apdzīvotajās vietās, izvirzītais rādītājs izpildīts par ~ 497%.
	Pamatojoties uz Valsts kontroles revīzijas ieteikumiem, tiks precizēta rezultatīvā rādītāja aprēķināšana un skaidroti labojumu iemesli  nākamajā Vides ministrijas ziņojumā.

	-
	-

	2.
	1.1.2.
	-
	PP nav iekļauti rezultatīvie un ietekmes rādītāji.
	Projektu iesniegumos ir iekļauti izpildes indikatori un auditējamās vērtības, kuru izpilde tiek uzraudzīta un kontrolēta.

	Nav nepieciešami
	-
	-

	3.
	1.1.3.
	-
	Pabeidzot projektu ieviešanu visos aktivitātes ietvaros apstiprinātajos projektos, PP iekļautais rezultatīvā rādītāja apjoms tiks sasniegts.
	Saskaņā ar projektu pieteikumos un aktos par būvju pieņemšanu ekspluatācijā norādīto rekultivējamo/to platību, realizējot visus aktivitātes ietvaros apstiprinātos projektus, tiks rekultivēti kopumā aptuveni 76 ha. 

	Nav nepieciešami, jo plānotie rezultatīvie un ietekmes rādītāji tiks sasniegti plānotajā apjomā.
	-
	-

	4.
	1.1.6.
	-
	Rezultāta rādītājs 10 Natura 2000 teritorijas ar attīstītu infrastruktūru, ieviešot visus aktivitātes ietvaros noslēgtos līgumus, netiks sasniegts nepietiekamā finansējuma dēļ.
	Struktūrfonda nacionālās programmas „Ekotūrisma infrastruktūras attīstība potenciālajās Natura 2000 teritorijās” projektu sarakstā iekļauti 7 projekti 6 Natura 2000 teritorijās.

	-
	-
	-

	5.
	1.1.6.
	-
	Dabas rezervātu teritoriju izveides galvenais mērķis ir dabas aizsardzība, nevis tūrisma plūsmas veicināšana. Izveidotā infrastruktūra ir būtiski uzlabojusi pakalpojumu kvalitāti, kas saistīti ar profesionāļu un padziļinātas dabas izziņas tūristu grupu apmeklējumu organizēšanu.
Natura 2000 teritorijās, kurās apmeklētāju plūsma netiek ierobežota, ir ievērojami pieaudzis apmeklētāju skaits, tāpēc izveidotā infrastruktūra novirzot apmeklētāju plūsmas un mazinot antropogēno piesārņojumu, pasargā dabas vērtības no to izpostīšanas, kā arī nodrošina īpaši aizsargājamo augu un dzīvnieku sugām labvēlīgu aizsardzības statusu.

	Latvijas Ekotūrisma savienības sagatavotais „Ziņojums: Vienotā programmdokumenta 1.1.6. aktivitātes Nacionālās programmas „Ekotūrisma infrastruktūras attīstība potenciālajās Natura 2000 teritorijās” ERAF līdzfinansēto projektu ietvaros izveidotās ekotūrisma infrastruktūras apmeklētāju plūsmas pieauguma novērtējums”, Rīga, 2007.
	Projektu īstenotāju – aizsargājamo teritoriju administrāciju sagatavota informācija par tūrisma iespējām un dabas vērtībām plašsaziņas līdzekļos.
	Pastāvīgi
	-


 
3.2. tabula. Secinājumi un priekšlikumi finanšu rādītāju efektivitātes paaugstināšanai 1
	Nr.p.k.
	 Pasākuma/ aktivitātes Nr.
	 Apakš-aktivitātes Nr.
	  Secinājumi par finanšu rādītāju ieviešanas efektivitāti
(rādītāju izpilde, finanšu līdzekļu apguve)
	Pamatojums secinājuma izdarīšanai
	Priekšlikumi finanšu rādītāju ieviešanas efektivitātes uzlabošanai 
	  Plānotais termiņš priekšlikuma īstenošanai
	  Priekšlikuma īstenošanā iesaistītās institūcijas

	 A
	 B
	 C
	 D
	 E
	 F
	 G
	 H

	1.
	1.1.1.
	-
	Aktivitātei viss plānotais finansējums ir piesaistīts konkrētiem projektiem, par kuru īstenošanu noslēgti 89 līgumi ar struktūrfonda finansējuma saņēmējiem. No 2004.gada 1.janvāra struktūrfonda finansējuma saņēmējiem atmaksāts LVL 12 755 594,42 jeb 76,81%² no aktivitātei pieejamā struktūrfondu finansējuma  
	ERAF VK saskaņojusi aktivitātei 89 projektus par kuru īstenošanu noslēgti līgumi. 
Ir saņemtas informatīvas vēstules no CFLA par maksājumu uzdevumu iesniegšanu Valsts kasē un atmaksas veikšanu.

	Sekot līdzi projektu izpildes laika grafikiem, struktūrfonda pieprasījumu iesniegšanai un kontrolēt pieprasīto projektu ieviešanas pagarinājumu pamatotību un atbilstību. 

	Līdz plānošanas perioda beigām.
	Struktūrfonda finansējuma saņēmēji, CFLA. 

	2.
	1.1.2.
	-
	Aktivitātei piešķirtais finansējums ir pilnībā piesaistīts 8 projektu ieviešanai. Finansējuma saņēmēji struktūrfonda pieprasījumus ir iesnieguši 31% no aktivitātei pieejamā finansējuma, veiktas atmaksas 4% apmērā.
	Informatīvas vēstules no CFLA par maksājumu uzdevumu iesniegšanu Valsts kasē un atmaksas veikšanu.
	Veicināt SF atmaksas pieprasījumu savlaicīgu iesniegšanu.
Saskaņā ar Ministru kabineta š.g.19.februāra sēdes protokollēmuma 1.punktu līdz š.g.31.martam nodrošināt maksājumus struktūrfonda finansējuma saņēmējiem aktivitātes ietvaros vismaz par 50% no aktivitātes finansējuma, kā arī saskaņā ar protokollēmuma 3.punktu līdz š.g.31.martam nodrošināt iepirkumu veikšanu un līgumu noslēgšanu projektos.


	Līdz plānošanas perioda beigām
31.03.2008.

31.03.2008.


	CFLA, finansējuma saņēmēji

	3.
	1.1.3.
	-
	Pārskata periodā 11 projektos ir saņemtas struktūrfonda finansējuma gala atmaksas, 2 projektos – PVN atmaksas un 2 projektos saņemta struktūrfonda finansējuma starpposma atmaksas kopumā par 693 331,51 LVL.
Kopš aktivitātes uzsākšanas struktūrfonda finansējuma saņēmējiem ir atmaksāts ERAF finansējums 1 751 951,25 LVL jeb 51,3 % no aktivitātei kopējā (ar virssaistībām) piešķirtā finansējuma.

	Informatīvās vēstules no CFLA par maksājumu uzdevumu iesniegšanu Valsts kasē un atmaksas veikšanu.
	No struktūrfonda finansējuma saņēmēju puses veicināt savlaicīgu un kvalitatīvu dokumentu iesniegšanu CFLA, lai nodrošinātu efektīvu struktūrfonda apguvi.
	Līdz plānošanas perioda beigām.
	Struktūrfonda finansējuma saņēmēji, CFLA.

	4.
	1.1.6.
	-
	Diviem projektiem paredzēto aktivitāšu īstenošanai ir piešķirts virssaistību finansējums, palielinot aktivitātei piešķirto struktūrfonda finansējumu no 2 371 963 LVL uz 3 868 956 LVL. 

Struktūrfonda atmaksas pieprasījumi ir iesniegti par 54% no aktivitātei piešķirtā finansējuma, ERAF atmaksas ir veiktas 22% apmērā.
	Ir saņemtas informatīvas vēstules no CFLA par maksājumu uzdevumu iesniegšanu Valsts kasē un atmaksas veikšanu.
	Sekot līdzi projektu izpildes laika grafikiem, struktūrfonda pieprasījumu iesniegšanai un kontrolēt pieprasīto projektu ieviešanas pagarinājumu pamatotību un atbilstību. 

Saskaņā ar Ministru kabineta š.g.19.februāra sēdes protokollēmuma 1.punktu līdz š.g.31.martam nodrošināt maksājumus struktūrfonda finansējuma saņēmējiem aktivitātes ietvaros vismaz par 50% no aktivitātes finansējuma, kā arī saskaņā ar protokollēmuma 3.punktu līdz š.g.31.martam nodrošināt iepirkumu veikšanu un līgumu noslēgšanu projektos.

	Līdz plānošanas perioda beigām
31.03.2008.

31.03.2008.
	Struktūrfonda finansējuma saņēmēji, CFLA

	5.
	1.1.1. 1.1.3.

1.1.6.
	-
	Nepieciešams paātrināt struktūrfonda finansējuma atmaksas veikšanu.
	Lielākajā daļā gadījumu struktūrfonda finansējuma saņēmēji neiesniedz struktūrfonda finansējuma pieprasījumu projektu ieviešanas laikā, jo auditējamā vērtība tiek sasniegta tikai projekta beigās. Rezultātā no 01.01.2004. veikto atmaksu īpatsvars no kopējā piešķīruma 1.1.1. aktivitātei ir sasniedzis 76,81%², 1.1.2. aktivitātei - 4%, 
1.1.3. aktivitātei – 51,3 % un 1.1.6. aktivitātei – 22%.
   
	Izvērtēt iespēju optimizēt struktūrfondu atmaksas procedūru struktūrfonda finansējuma saņēmējiem.

Izvērtēt iespēju veikt struktūrfondu atmaksu pirms tiek sasniegta pilna auditējām vērtība.
	Līdz plānošanas perioda beigām.
	CFLA, struktūrfonda finansējuma saņēmēji 


Piezīme:

1Tabulas aizpildīšanā izmantojams otrā līmeņa starpniekinstitūcijas ziņojums par ES struktūrfondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu.
²Aprēķini veikti, neieskaitot piesaistītās virssaitības. 
IV Apstiprinātie grozījumi struktūrfondu projektos

4.1.tabula. Pārskata periodā apstiprinātie grozījumi struktūrfonda nacionālo programmu projektos un atklātu konkursu projektos 1 2

Pielikumā tabula uz 6 lapām.
4.2.tabula. Analīze un komentāri par 4.1.tabulā iekļauto informāciju

	Kopumā pārskata periodā Vides ministrijas kompetencē esošajās aktivitātēs ir apstiprināti 48 grozījumi.

Aktivitātes 1.1.1. „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu līdz 2000” ietvaros pārskata periodā apstiprināti 30 grozījumi – tiek pagarināti projekta aktivitāšu īstenošanas termiņi, veikti grozījumi projektu budžetu tāmēs (būvdarbu izmaksu sadārdzinājuma dēļ), precizētas auditējamās vērtības. 
Aktivitātes 1.1.2. „Dalītās atkritumu vākšanas punktu izveide” ietvaros pārskata periodā saskaņoti 7 grozījumi, galvenokārt precizējot auditējamās vērtības un to ieviešanas laika grafiku, kā arī budžeta tāmē izdevumus pa pozīcijām.
Aktivitātes 1.1.3. „Likumdošanas prasībām neatbilstošu atkritumu izgāztuvju rekultivācija” ietvaros pārskata periodā apstiprināti 
7 grozījumi, kuros galvenokārt tika pagarināts projekta ieviešanas termiņš, precizētas auditējamās vērtības – rekultivētā platība saskaņā ar akceptēto būvprojektu, pārdalīts finansējums projekta budžeta tāmes ietvaros, kā arī 2007. gadā projekta ietvaros neizmantotais finansējums pārcelts uz 2008. gadu. 
Aktivitātes 1.1.6. „Ekotūrisma infrastruktūras attīstība potenciālajās NATURA 2000 teritorijās” ietvaros pārskata periodā apstiprināti 
4 līgumu grozījumi, kur saskaņoti grozījumi projektā, kuram piešķirts virssaistību finansējums, precizētas auditējamās vērtības un to ieviešanas laika grafiks, precizēti budžeta tāmē izdevumi pa pozīcijām...


 Piezīmes:

1 Norādīt kvantitatīvo rādītāju vērtību avotu.

2 Aizpilda visas pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas, izņemot Zemkopības ministriju.
V Horizontālie jautājumi1
5.1. tabula. Pārskata periodā veiktās darbības horizontālo jautājumu ieviešanā

	  Nr.p.k.
	  Horizontālais jautājums
	  Veiktā darbība

	 A
	 B
	 C

	1.
	Dzimumu līdztiesības un vienādu iespēju principa ievērošana


	Visi struktūrfonda finansējuma saņēmēji savos projekta pieteikumos apņēmušies ievērot dzimumu līdztiesības un vienādu iespēju principu. 
1.1.6.aktivitātes ietvaros izveidotie ekotūrisma informācijas centri ir pielāgoti, lai brīvi varētu piekļūt un pārvietoties cilvēki ar īpašam vajadzībām, savukārt Siguldā iecienītā ekotūrisma maršrutā Gūtmaņalas apkārtnē 1,6 km taku tiek pārveidoti atbilstoši cilvēku ar īpašām vajadzībām prasībām.

	2.
	Ilgtspējīgas attīstības un vides aizsardzības principu ievērošana


	Projektu ietvaros izstrādājot būvprojektu nepieciešami Reģionālās vides pārvaldes (RVP) izdoti tehniskie noteikumi saskaņā ar Ministru Kabineta 2004. gada 17.februāra noteikumiem Nr.91 „Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums”. RVP izdotie tehniskie noteikumi izvirza vides aizsardzības prasības paredzētajām darbībām. Atsevišķiem projektiem, Likumā par ietekmes uz vidi novērtējumu noteiktajos gadījumos, veikts arī sākotnējais izvērtējums likuma izpratnē, lai noskaidrotu, vai projektiem nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums.  

	3.
	Informācijas sabiedrības attīstības veicināšana


	Lai gan nevienā no Vides ministrijas pārziņā esošajām aktivitātēm projektu mērķis nav informācijas sabiedrības attīstības veicināšana, netieši projektu vadība rada iespējas pilnveidot zināšanas un tehnisko nodrošinājumu. Lai veiktu projektu vadību, tiek izmantotas informācijas tehnoloģijas, t.sk., arī pieslēgums Internetam. Atsevišķos 1.1.6.aktivitātes projektos ir iegādāts dators ar programmatūru projekta vadības vienības tehniskajam nodrošinājumam. 
1.1.6.aktivitātes projekta „Vides sakārtošana un ekotūrisma infrastruktūras izveide dabas parka „Embūtes pauguraine” teritorijā” ietvaros ir izveidota digitāla 3D Embūtes dabas parka karte M 1:5000 . 
Viens no biežāk izmantotajiem publicitātes veidiem ir publikācijas par projektiem struktūrfonda finansējuma saņēmēju mājas lapās gan rakstu veidā, gan veidojot atsevišķas sadaļas (piem., Gaujas nacionālā parka mājas lapā). Informācija par projektiem ir pieejama arī Vides ministrijas mājas lapā, tādejādi nodrošinot informācijas apriti atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem. 

	4.
	Reģionu sociālekonomisko atšķirību izlīdzināšana

 
	Aktivitāšu ietvaros tiek īstenoti projekti visos Latvijas reģionos, kas sekmē reģionu sociālekonomisko atšķirību izlīdzināšanu. Vides ministrijas pārziņā esošo aktivitāšu 150 projekti sadalījumā pa plānošanas reģioniem:

· Rīgas plānošanas reģionā – 38 projekti (1.1.1. – 9, 1.1.2. – 3, 1.1.3. – 24, 1.1.6.– 2 projekti);

· Kurzemes plānošanas reģionā – 11 projekti (1.1.1. – 9, 1.1.6. – 2 projekti);

· Zemgales plānošanas reģionā – 16 projekti (1.1.1. – 15 un 1.1.2. – 1 projekts);

· Vidzemes plānošanas reģionā – 60 projekti (1.1.1. – 36, 1.1.2. – 1, 1.1.3. – 22 un 1.1.6. – 1 projekts);

· Latgales plānošanas reģionā – 25 projekti (1.1.1. – 20, 1.1.2. – 3 un 1.1.6.– 2 projekti).

Jāatzīmē, ka 1.1.3.aktivitātes projekti tiek īstenoti tikai divos plānošanas reģionos – Rīgas un Vidzemes, tādejādi lielākais projektu skaits ir abos iepriekšminētajos reģionos.




Piezīme:

1 Aizpilda visas pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas, norādot labās prakses piemērus horizontālo prioritāšu ievērošanā.
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