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IEVADS

Tehniski ekonomiskā pamatojuma (turpmāk tekstā - TEP) uzdevums ir izstrādāt Ventspils novada Tārgales pagasta Tārgales ciema ūdenssaimniecības attīstības ilgtermiņa investīciju programmu un ilgtermiņa programmas ietvaros identificēt investīciju projektu, kuru paredzēts 2011.-2012. gadā sagatavot realizācijai un būvdarbus veikt 2012.-2013. gadā. 

TEP-s uzskatāms par Tārgales ciema ūdenssaimniecības attīstības plānu laika periodam līdz 2020. gadam. Tas atspoguļo plānoto ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstību gan no tehniskā, gan institucionālā, gan vides aizsardzības viedokļa, ņemot vērā finanšu aspektus. 

TEP izstrāde veikta atbilstoši: 

- MK noteikumu Nr. 912 „Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtība” (18.12.2007, ar grozījumiem uz 07.02.2009) prasībām, 

- MK noteikumu nr. 606 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1. aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”” (28.07.2008, ar grozījumiem uz 27.08.2010) prasībām, 

- Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vadlīnijām tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādei KF un ERAF finansētiem projektiem ūdenssaimniecības sektorā (VIDM. 2009, precizējumi 2010. gada jūlijā), ņemot vērā noteikto TEP izstrādes detalizācijas pakāpi ūdenssaimniecības projektiem, kurus ir paredzēts realizēt, piesaistot ERAF finanšu līdzekļus, 

- MK not. Nr. 235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” (29.04.2003, ar grozījumiem uz 21.06.2010),

- MK not. Nr. 34 ”Par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” (22.01.2002, ar grozījumiem uz 27.07.2010),

- Ventspils novada Tārgales pagasta teritorijas plānojumam, kas izstrādāts periodam no 2007.gada līdz 2018. gadam un Ventspils novada/rajona attīstības programmai.

Teritorijas plānojumā un Attīstības programmā noteikto prioritāšu ievērošana nodrošinās to, ka piešķirtie līdzekļi tiks izmantoti efektīvi un atbilstoši ūdenssaimniecības attīstībā nosprausto mērķu sasniegšanai. 

TEP-a izstrādē izmantota ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja rīcībā esošā tehniskā dokumentācija. Projekta finanšu analīze sagatavota, izmantojot VARAM UBK noteiktos makroekonomiskos faktorus, kas ir spēkā kopš 15.09.2011.

TEP-ā analizēta Ventspils novada pašvaldības institucionālā un finanšu kapacitāte, lai konstatētu, ka finansējuma saņēmējs ir spējīgs apsaimniekot un attīstīt jaunradīto un uzlaboto infrastruktūras sistēmu, tādejādi sekmējot ilgtspējīgas attīstības principu ieviešanu Tārgalē un visā Ventspils novadā. 

TEP-a saturu veido trīs galvenie jautājumu kopumi: 

1. Esošās situācijas raksturojums, problēmu identifikācija un vajadzību izvērtējums (1.nodaļa „Esošās situācijas raksturojums”)

2. Attīstības mērķu noteikšana, alternatīvu salīdzinājums un labāko risinājumu izvēle (2.nodaļa „Ilgtermiņa investīciju programma”)

3. Izvēlētā attīstības scenārija prioritāro pasākumu (prioritārās investīciju programmas) īstenošanas pamatojums (3.nodaļa „Prioritārā investīciju programma”) 

Tehniski ekonomisko pamatojumu izstrādājis SIA „PROFIN”.

I. ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS

1. PROJEKTA TERITORIJAS RAKSTUROJUMS

1.1. PROJEKTA TERITORIJAS DEFINĒJUMS 

Projekta teritorija, atbilstoši Ventspils novada Tārgales pagasta teritorijas plānojumam, ir Tārgales ciems.

Spēkā esošais Tārgales pagasta teritorijas plānojums izstrādāts periodam no 2007. gada līdz 2019. gadam. Tas ir apstiprināts 2008. gada 24. septembrī ar Tārgales pagasta padomes saistošajiem noteikumiem nr. 4 un pārapstiprināts ar 2009. gada 24. septembrī ar Ventspils novada domes saistošajiem noteikumiem nr. 61.
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1.attēls. Tārgales ciems.
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2.attēls. Ūdenssaimniecības pakalpojumu zona Tārgales ciemā.


Ūdenssaimniecības pakalpojumu zona Tārgales ciemā aizņem visu dzīvojamās apbūves teritoriju. Ārpus ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu zonas atrodas ciema teritorija, kurā nav dzīvojamās apbūves un plānošanas periodā nav arī plānota tās attīstība.

1.2. PIESĀRŅOJUMA SLODZE PROJEKTA TERITORIJĀ

Piesārņojuma slodzi Projekta teritorijā – Tārgales ciemā veido iedzīvotāji un cilvēki, kas iebrauc Tārgalē strādāt vai mācīties skolā. Tārgalē 2011. gadā konstatētais iedzīvotāju skaits ir 715 cilvēki. Indikatīvi vērtētā papildus piesārņojuma slodze, ko veido iebraucēji, ir 25 CE vienības. Kopējā Tārgales ciema piesārņojuma slodze ir 740 CE vienības. Ražotņu, kas radītu specifisku piesārņojumu vai papildus piesārņojuma slodzi, Tārgales ciemā nav.

1.3. IEDZĪVOTĀJURAKSTUROJUMS PROJEKTA TERITORIJĀ

· IEDZĪVOTĀJU SKAITS UN SOCIĀLĀ STRUKTŪRA

Iedzīvotāju skaits un sociālā struktūra detalizēti ir aprakstīta Tārgales pagasta teritorijas plānojuma paskaidrojuma rakstā, bet tieši Tārgales ciemā iedzīvotāju struktūra nav pētīta. Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādes vajadzībām pieņemts, ka Tārgales ciemā tā ir līdzīga kā pagastā kopumā. 

Atbilstoši informācijai, kas iekļauta teritorijas plānojuma paskaidrojuma rakstā, iedzīvotāju skaits pagastā uz 01.01.2007 ir bijis 1976 iedzīvotāji, kuri izvietojušies 27 ciemos. Novērota tendence, ka iedzīvotāju skaits Tārgales pagastā palielinās, jo uz Tārgales pagasta apdzīvotajām vietām, kur dzīves dārdzība ir mazāka, labprāt pārceļas iedzīvotāji no Ventspils un citām lielajām pilsētām. Iedzīvotāju skaita palielināšanos ietekmē arī faktors, ka 80% no Ventspils novada iedzīvotājiem izteikuši vēlēšanos dzīvot individuālajās mājās, bet Tārgales pagasts ir piemērots individuālās apbūves attīstībai. 

Uz 01.10.2011 konstatētais iedzīvotāju skaits Tārgales ciemā ir 715 cilvēki. Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādes vajadzībām pieņemts, ka līdz 2020. gadam iedzīvotāju skaits būtiski nemainīsies, aprēķinos lietotais skaits ir 715. 
Tomēr gadījumā, ja iedzīvotāju skaits un attiecīgi arī ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāju skaits turpinās palielināties, plānojot USS un NAI jaudas, pievienota piezīme, ka jauno NAI būvniecība projektējama 80 m3/dnn notekūdeņu caurplūdes attīrīšanai ar iespēju vajadzības gadījumā jaudu palielināt.
Tārgales ciema iedzīvotāju sociālā struktūra pieņemta tāda pati kā teritorijas plānojuma paskaidrojuma rakstā norādīta attiecībā uz Tārgales pagastu kopumā.

1.tabula. Iedzīvotāju skaits un sociālā struktūra.

	Rādītāji
	Faktiskie dati

(uz 01.10.2011)
	Prognoze pēc PrIP (2015.g.)
	Prognoze pēc IIP (2020.g.)

	Iedzīvotāju skaits Tārgales ciemā, kopā
	715
	715
	715

	 t.sk. 

Iedzīvotāji darbaspējas vecumā, %
	66,2%
	66,2%
	67,0%

	 Bezdarbnieki, % no iedzīvotāju skaita darbaspējas vecumā 
	17,5%
	12%
	6%

	 Jaunāki par darbaspējas vecumu, %
	17,0%
	17,8%
	17,0%

	 Vecāki par darbaspējas vecumu, %
	16,8%
	16,0%
	16,0%


Informācijas avots: Teritorijas plānojuma paskaidrojuma raksts, Konsultanta aprēķini.

· MĀJSAIMNIECĪBU IENĀKUMI UN MAKSĀTSPĒJA

Tārgales pagasta un tai skaitā arī Tārgales ciema iedzīvotāju ienākumi ir līdzīgi kā citos Ventspils novada pagastos. Ekonomiski aktīvie iedzīvotāji strādā algotu darbu vai nodarbojas ar individuālo uzņēmējdarbību un strādā mājsaimniecībās. Iedzīvotāju ienākumus veido darba algas, pensijas, sociālie pabalsti un ieņēmumi no mājsaimniecību saimnieciskās darbības. 

Iedzīvotāju ienākumi nav lieli. Tārgales pagastā ir apmēram 17 % maznodrošināto iedzīvotāju, kuru ienākumi ir mazāki kā vidējie ienākumi uz vienu mājsaimniecības locekli Kurzemes plānošanas reģionā. Maznodrošināto iedzīvotāju grupu veido daudzbērnu un bezdarbnieku ģimenes un vientuļie pensionāri. Tārgales pagasta pārvalde, budžeta iespēju robežās, maznodrošinātajiem iedzīvotājiem sniedz sociālo palīdzību, bet šī palīdzība netiek izmantota ūdenssaimniecības pakalpojumu apmaksai. Ņemot vērā ienākuma nodokļa apmēru un iedzīvotāju sociālo struktūru, kā arī makroekonomisko faktoru ietekmi, Konsultants aprēķinājis, ka vidējie mājsaimniecības ienākumi uz vienu iedzīvotāju Tārgalē 2010. gadā bija 119,06 LVL. 

Tārgales ciema iedzīvotāju maksātspēja ir apmierinoša. Lielākā daļa iedzīvotāju spēj apmaksāt rēķinus, kuri piestādīti par ūdenssaimniecības pakalpojumiem. Parādnieku un nemaksātāju skaits nav liels, 2010. gadā debitoru parādi veidoja tikai 3% no aprēķinātajiem maksājumiem par ūdenssaimniecības pakalpojumiem. Lielākoties debitoru parādiem ir bijis īslaicīgs raksturs – aizkavējušies kārtējie maksājumi, kas gada ietvaros tiek nomaksāti 

Piesardzības labad prognozēts, ka ūdenssaimniecības nozarē neatgūstamo debitoru parādu summa var veidot līdz 4% no aprēķinātajiem maksājumiem. Šāds debitoru līmenis izmantots finanšu analīzē. 

1.4. IESTĀŽU UN UZŅĒMUMU RAKSTUROJUMS PROJEKTA TERITORIJĀ

Tārgales ciemā atrodas skola un pirmsskolas izglītības iestāde (skolā 126 skolnieki, bērnudārzā 60 audzēkņi, kopā 30 darbinieki), SIA „Tārgalīte” (ciema teritorijā atrodas kantoris, ēdnīca, mehāniskās darbnīcas un tehnikas novietne), pagasta pārvaldes ēka, pasts, veikals un doktorāts. Līdz 2009. gadam Tārgalē darbojās pienotava, kas šobrīd ir slēgta. Rūpnieciskās ražošanas objektu Projekta teritorijā – Tārgales ciemā nav un nav plānota arī to attīstība. Gan esošajā situācijā, gan arī plānotajā minētajās iestādēs un uzņēmumos dzeramais ūdens tiek izmantots tikai komunālajām vajadzībām un attiecīgi veidojas tikai komunālie notekūdeņi. Esošajā situācijā ūdenssaimniecības pakalpojumus Tārgalē izmanto 7 juridiskās personas. 

Bez jau minētajām iestādēm un uzņēmumiem Tārgalē darbojas SIA „VTA serviss” (veļas un apģērbu mazgātava un ķīmiskā tīrītava). Šim uzņēmumam ir izsniegta atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai nr. VE09IB0009 901.04.2009, Ventspils reģionālā vides pārvalde). Atbilstoši atļaujai uzņēmums izmanto Tārgales ciema ūdensapgādes pakalpojumus (ūdens patēriņš 4,60 m3/dnn) un kanalizācijas pakalpojumus (3,22 m3/dnn). Uzņēmumā tiek izmantotas bīstama ķīmiskā viela – perhloretilēms (200 kg gadā), bet tā nenonāk sadzīves notekūdeņos, jo pēc izlietošanas tiek savākta speciāli iekārtotā tvertnē (V=0,33 t) un nodota ķīmiskās vielas piegādātājam. Pašvaldības kanalizācijas sistēmā uzņēmums novada tikai sadzīves notekūdeņus. 
2.tabula. Iestāžu un uzņēmumu ūdenssaimniecības pakalpojumu pieprasījums. 
	Rādītāji
	Uzskaites dati
	Prognozes

	
	2008.g.
	2009.g.
	2010.g.
	Pēc PrIP

(2015.g.)
	Pēc IIP

(2020.g.)

	Piegādātā ūdens daudzums kopā
	m3/gadā
	5155
	4981
	5083
	5110
	5110

	
	m3/dnn
	14,1
	13,6
	13,9
	14,0
	14,0

	Savākto notekūdeņu daudzums, kopā
	m3/gadā
	5155
	4981
	5083
	5110
	5110

	
	m3/dnn
	14,1
	13,6
	13,9
	14,0
	14,0


Informācijas avots: Teritorijas plānojuma paskaidrojuma raksta dati, Pārskata par ūdens resursu lietošanu 2008.g., 2009.g. un 2010.g. dati, Konsultanta prognozes
Piezīme. Tā kā ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājiem plūsmas mērītāji ir uzstādīti tikai dzeramā ūdens piegādei, tad notekūdeņu daudzums aprēķināts tāds pats kā piegādātā ūdens daudzums.
1.5. PRINCIPA „PIESĀRŅOTĀJS MAKSĀ” UN PILNU IZMAKSU SEGŠANAS PRINCIPA IEVĒROŠANA

Tārgales ciemā piesārņojuma slodzi veido tikai iedzīvotāji un iebraucēji. Ciemā nav tādu ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāju, uz ko varētu attiecināt principu „piesārņotājs maksā”, nosakot maksu par papildus radīto piesārņojuma slodzi. Tomēr apgalvot, ka princips „piesārņotājs maksā” pilnībā tiek ievērots, nevar, jo kanalizācijas sistēmas pakalpojumus izmanto tikai 74,8% no iedzīvotāju skaita ciemā. Bez tam, ne visiem ūdensapgādes pakalpojumu lietotājiem ir uzstādīti skaitītāji.

2010. gada 29. jūnijā Ventspils novada dome ar pašvaldības lēmumu nr. 20 ir noteikusi tarifus, kuri ir stājušies spēkā no 2010. gada 1. oktobra, bet ar 2011.gada 25.augusta lēmumu nr. 45 noteikusi jaunus – lielākus tarifus, kas stāsies spēkā 2011. gada 1.decembrī. Pašvaldības lēmumā vienlaicīgi noteikti arī maksājumu lielumi tiem iedzīvotājiem, kam skaitītāju nav. Tarifi un maksājumi, kādi noteikti mājsaimniecībām bez skaitītājiem, veicina skaitītāju ieviešanu, jo noteiktā maksa ūdensapgādei atbilst normai 5,7 m3/cilv. mēnesī, kanalizācijai 4,5 m3/cilv. mēnesī). Tā ir ievērojami lielāka nekā konstatētais faktiskais ūdens patēriņš.
Pilnu izmaksu segšanas princips un princips „piesārņotājs maksā” Tārgalē esošajā situācijā netiek ievērots, jo noteiktais tarifs ūdensapgādē un kanalizācijā ir mazāks par pašizmaksu. Pašvaldība līdz šim ir dotējusi ūdenssaimniecības pakalpojumu nozari.

1.6. VIDES UN VIDES PROBLĒMU RAKSTUROJUMS PROJEKTA TERITORIJĀ

· ĢEOGRĀFISKAIS UN KLIMATA RAKSTUROJUMS 

Tārgale atrodas Piejūras zemienes Ventavas līdzenumā. Projekta teritorija ir samērā lēzena – no 4 līdz 10 m vjl. ar kritumu Baltijas jūras piekrastes virzienā. Dzeramā ūdens resursi centralizētajai ūdensapgādes sistēmai iegūstami no Vidus devona un augšdevona Arukilas – Burtnieku ūdens kompleksa, bet ūdeni iespējams iegūt arī no kvartāra Ūdensgūtņu horizonta, ko izmanto individuālo ūdens ieguves avotu (aku) īpašnieki.

Klimatu šajā teritorijā būtiski ietekmē Baltijas jūras tuvums. Ziemas mēnešos šajā teritorijā ir nedaudz siltāks nekā Latvijas kontinentālajā daļā. Savukārt vasaras mēnešos jūras tuvums pazemina gaisa temperatūru. Pavasaris nāk lēni, jo bieži ar spēcīgajiem un aukstajiem ziemeļu un ziemeļrietumu vējiem (līdz pat marta beigām, aprīļa sākumam) ieplūst aukstās arktiskās gaisa masas, uz augsnes veidojas salna. Sniega sega nokūst apmēram mēneša laikā. Maijā parasti ir sauss un saulains laiks, kas saglabājas arī vasarā, bet nereti ir spēcīgas lietusgāzes. Rudens iestājas septembrī, līdz ar pirmajām salnām, kad gaisa temperatūra ir 10-13°C. Rudenī bieži vien ir mākoņains laiks, ilgstošs, smidzinošs lietus, migla. Ziema sākas pakāpeniski. Decembrī dažviet līst, vairākkārt uzsnieg un nokūst sniegs. Pastāvīgs sals iestājas decembra vidū. Vidējā gaisa temperatūra janvārī -3...-1C°, jūlijā +16,5C°, gada vidējā temperatūra +6C°. Vidējais gada nokrišņu daudzums 700–800 mm ar maksimumu rudens – ziemas sezonā. Sniega veidā izkrīt tikai 15% no gada nokrišņu daudzuma, veidojot pārsvarā nenoturīgu sniega segu. Bezsala perioda ilgums 133-145 dienas. 

· GRUNTS UN GRUNTSŪDEŅU RAKSTUROJUMS 

Inženierģeoloģiskie apstākļi Tārgalē ūdensvadu un kanalizācijas tīklu joslā ir samērā viendabīgi un labvēlīgi būvdarbu veikšanai. Būvniecībai labvēlīgās teritorijās gruntsūdeņu līmenis ir svārstīgs – no 0,5 m līdz 2 m. Raksturīgākais grunts sastāvs – smilšmāls vai mālsmilts ar akmeņu piemaisījumu. 

· PROJEKTA TERITORIJĀ ESOŠIE ŪDENSOBJEKTI UN PIEDERĪBA SATECES BASEINAM

Atbilstoši Latvijas Republikas teritorijas iedalījumam upju baseinu apgabalos, Tārgales ciems atrodas Ventas upju baseinu apgabalā. Tārgales pagasts dienvidrietumos pieguļ Ventas upei. 

Tārgales ciema teritorijā atrodas parks, kurā ir Tārgales muižas dīķis. Ciemam cauri tek novadgrāvis, kas ietek Standzes upē. Citu virszemes ūdens objektu Tārgales ciemā nav.  

· NOTEKŪDEŅUS SAŅEMOŠĀ ŪDENS OBJEKTA RAKSTUROJUMS

Tārgales ciema notekūdeņus saņemošā ūdenstilpe ir meliorācijas grāvis, kas ietek Standzes upē. Standze ir Ventas labā krasta pieteka. 2010.gada U2 atskaitē aprēķināta šāda Tārgales ciema piesārņojuma slodze: BSP5 1,219 t/g, ĶSP 4,013 t/g, SV 1,516 t/g, Nkop 0,607 t/g, Pkop 0,079 t/g. Daļu no šī piesārņojuma nonāk vidē – Standzē un tālāk Ventā.

	Ventas ūdens kvalitāti ietekmē visā tās sateces baseinā iegūtais piesārņojums. Ventas ūdens kvalitāte īpaši tiek uzraudzīta Ventspils pilsētā, kur šai upei ir liela sociālā un saimnieciskā nozīme. Ventas ūdens kvalitātes monitoringa dati liecina, ka mikrobioloģiskais un fizikāli ķīmiskais piesārņojums Ventas ūdenī nepārsniedz normatīvās vērtības, kas noteiktas LR MK 1998. gada 11. augusta noteikumos Nr.300 “Peldvietu iekārtošanas un higiēnas noteikumi”. Ventas ūdens kvalitāte ir peldūdeņu prasībām atbilstoša. 
	[image: image3.png]



2.attēls. Ventas upju baseinu apgabals


· AIZSARGĀJAMĀS DABAS TERITORIJAS UN NATURA 2000 VIETAS

Tārgales pagasta teritorija ir bagāta ar aizsargājamiem dabas objektiem (Ovīšu dabas liegums, Klāņu un Platenes purvu liegumi u.c.), bet Tārgales ciemā, kas ir Projekta teritorija, īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un NATURA 2000 teritoriju nav.

· KULTŪRVĒSTURISKIE PIEMINEKĻI

Tārgales pagastā atrodas daudzi kultūrvēsturiskie un arheoloģiskie pieminekļi (Lielirbes, Lorumu un Cīruļu senkapi u.c.), bet Tārgales ciemā, kas ir projekta teritorija, to nav. 

· APBŪVES RAKSTUROJUMS

Tārgales ciema apbūvi veido tikai dzīvojamā apbūve – 9 daudzdzīvokļu mājas un vairāk kā 20 individuālās mājas. Apbūve Tārgalē ir samērā kompakta, tomēr saskatāmi 3 apbūves rajoni – daudzdzīvokļu māju rajons jeb ciema centrs (Centrs-1 teritorija), individuālo māju rajons aiz parka (Centrs-3 teritorija) un individuālo māju rajons pie ceļa (Centrs-2 teritorija). 

Teritorijas attīstības plānojumā Tārgalē papildus esošajai apbūvei nav paredzēta daudzstāvu apbūves attīstība, bet izdalītas teritorijas mazstāvu dzīvojamajai apbūvei. Ražošanas objektu celtniecība nav paredzēta.

· VIDES PROBLĒMAS PROJEKTA TERITORIJĀ

Galvenā vides problēma Tārgalē ir notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas kvalitāte, kas nav atbilstoša vides aizsardzības normatīvajām prasībām. Arī pieejamība centralizētās kanalizācijas pakalpojumiem nav atbilstoša normatīvajām prasībām. Iedzīvotāji, kas neizmanto kanalizācijas sistēmas pakalpojumus, notekūdeņus novada individuālos skeptiķos/nosēdakās, kas nav izbūvēti atbilstoši vides aizsardzības prasībām. Arī asenizācijas pakalpojumus iedzīvotāji izmanto negribīgi. Tāpēc var apgalvot, ka sadzīves notekūdeņi ir potenciālais vides piesārņojuma avots Tārgalē. 

· SABIEDRĪBAS VESELĪBAS PROBLĒMAS 

Tārgalē nav konstatētas sabiedrības veselības problēmas, kuras varētu saistīt ar ūdenssaimniecību. Ūdensapgādes sistēma ir apgādāta ar dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtām, patogēnās baktērijas ūdens testēšanas paraugos nav konstatētas. Lielākoties infekcijas slimībām ir neskaidra izcelsme un tā nav saistīta ar ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitāti.

· RISKA TERITORIJAS 

Atbilstoši teritorijas plānojumam Tārgales ciema teritorijā specifiskas riska teritorijas nav izdalītas.

· POTENCIĀLI PIESĀRŅOTAS TERITORIJAS 

Atbilstoši teritorijas plānojumam Tārgales ciema teritorijā potenciāli piesārņotas teritorijas nav konstatētas.
1.7. TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA

· TERITORIJAS PLĀNOJUMS. 

Spēkā esošais Tārgales pagasta teritorijas plānojums izstrādāts periodam no 2007. gada līdz 2019. gadam. Tas ir apstiprināts 2008. gada 24. septembrī ar Tārgales pagasta padomes saistošajiem noteikumiem nr. 4 un pārapstiprināts ar 2009. gada 24. septembrī ar Ventspils novada domes saistošajiem noteikumiem nr. 61.

Sagatavojot tehniski ekonomisko pamatojumu Tārgalē ūdenssaimniecības attīstībai, izmantota informācija arī no Teritorijas plānojuma vides pārskata.
· ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 

Ventspils rajona attīstības programma periodam no 2009. gada līdz 2015. gadam, izstrādāta 2009.gadā. Programmas III. daļa satur rajona (pēc Ventspils novada izveidošanas – novada) investīciju plānu, kurā paredzēta pakāpeniska ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projektu realizācija Ventspils novada pagastos.

2. ŪDENSSAIMNIECĪBAS RAKSTUROJUMS

2.1. ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ORGANIZĀCIJA

· ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA RĪCĪBĀ ESOŠĀ TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA

1) Tārgales pagasta pārvaldei izsniegtā Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai nr. VE10IB0050.- Valsts Vides dienesta Ventspils reģionālā vides pārvalde, 07.10.2010. 

2) SIA „VTA serviss” (veļas un apģērbu ķīmiskās tīrīšanas un mazgāšanas pakalpojumi iedzīvotājiem) izsniegtā atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai nr. VE09IB0009. - Valsts Vides dienesta Ventspils reģionālā vides pārvalde, 01.04.2009. 

3) Ūdensapgādes urbumu pases:

Urbuma P300497 pase (VĢD DB nr. 4568), izdota 01.03.2002 (Urbums Tārgales centrs – 1)

Urbuma P300600 pase (VĢD DB nr. 8719), izdota 29.11.2002 (Urbums Tārgales centrs – 3)

4) Aizsargjoslu aprēķini:

Aizsargjoslas aprēķins Tārgales centra ūdensapgādes artēziskajiem urbumiem VĢD DB 4568. – Valsts Ģeoloģijas dienests, 26.06.2003. (Urbums Tārgales centrs – 1)

Aizsargjoslas aprēķins Tārgales centra ūdensapgādes artēziskajiem urbumiem VĢD DB 8719. – Valsts Ģeoloģijas dienests, 08.03.2002. (Urbums Tārgales centrs – 3)

5) Ūdensapgādes sistēmas tehniskā pase. Lieta 11-2. – SIA „Ūdens inženieri” un SIA Ģeodēzists”, 2002.

6) Kanalizācijas sistēmas tehniskā pase. Lieta 11-2. - SIA Ģeodēzists”, 2003.

7) Tehniski ekonomiskais pamatojums „Tārgales pagasta Tārgales ciemu un Dokupes ciema ūdenssaimniecības attīstība” – SIA „LaKalme”, 2005.

8) Dzeramā ūdens un notekūdeņu testēšanas pārskati, ūdens ieguves un notekūdeņu novadīšanas uzskaites žurnāli, avāriju uzskaites žurnāls, statistikas pārskati u.c.  

· ŪDENSSAIMNIECĪBAS ORGANIZĀCIJAS VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS

3.tabula. Ūdenssaimniecības organizācijas vispārīgs raksturojums.
	Ūdenssaimniecības pakalpojumu nozare
	Sistēmas raksturojums
	Lietotāju skaits
	Sistēmu noslogojums 

	Ūdensapgāde
	Centralizētā pirmā pacēluma ūdens apgādes sistēma
	2 artēziskie urbumi (darba un rezerves)

Dzeramā ūdens sagatavošanas stacija (USS)

Ūdenstornis

Ūdens apgādes maģistrālie tīkli, L=4661 m, pievadi 1188 m, kopā 5849 m.
	646 iedzīvotāji

7 juridiskās personas 

[t.sk. SIA „Tārgalīte”, SIA „VTA serviss” (ķīmiskā tīrītava), pašvaldības katlumāja, skola un pirmsskolas izglītības iestāde]
	Atļautais iegūtā ūdens daudzums 36135 m3/g., 99,0 m3/dnn

Iegūtā ūdens daudzums (2010.g.dati): 29421 m3/g; 80,6 m3/dnn

	Kanalizācija
	Centralizētā notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēma
	Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NAI, Q=100 m3/dnn) ar izplūdi Standzes upē

Notekūdeņu pārsūknēšanas stacija (KSS)

Spiedvads (L=960 m) un pašteces tīkli, 

L= 2820 m, 

kopā 3780 m
	535 iedzīvotāji

7 juridiskās personas  [t.sk. SIA „Tārgalīte”, SIA „VTA serviss” (ķīmiskā tīrītava), skola un pirmsskolas izglītības iestāde]
	Atļautais vidē novadīto notekūdeņu daudzums 

36135 m3/g., 99,0 m3/dnn

Vidē novadīto notekūdeņu daudzums (2010.g.dati): 23530 m3/g.; 64,5 m3/dnn


Informācijas avots: Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu tehniskās pases, Teritorijas plānojuma paskaidrojuma raksta dati, Pārskata par ūdens resursu lietošanu 2010. g. dati, Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja dati.

· ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS PAKALPOJUMU PIEEJAMĪBA UN APJOMI

4.tabula. Ūdensapgādes bilance.

	Gads
	Iedzīvotāji un lietotāji
	Ūdens patēriņš
	Ūdens zudumi, kopā/ t.sk. tehnoloģiskie
	Iegūtais ūdens daudzums

	
	Iedzī-votāji ciemā
	Lietotāji
	Mājsaim-niecības
	Instituci-onālais patēriņš
	Kopā
	m3/dn
	%
	

	
	Skaits
	skaits
	%
	l/c/d
	m3/dn
	m3 /dn
	m3/dn

m3/gadā
	
	
	m3/dn

	2009
	715
	646
	90,3
	61,2
	39,5
	13,7
	53,2
	21,5

7,5
	28,8

10,0
	74,7

	2010
	715
	646
	90,3
	67,0
	43,3
	13,9
	57,2
	23,4

8,1
	29,0

10,0
	80,6


Informācijas avots: Tārgales pagasta pārvaldes dati, U2 pārskati, konsultanta aprēķini.

· ŪDENS RESURSU UZSKAITE 

Tārgalē ir uzstādīti ūdens plūsmas mērītāji urbumos un ūdens sagatavošanas stacijā. Tas nozīmē, ka instrumentāli tiek uzmērīts iegūtā ūdens daudzums un arī sagatavotā ūdens daudzums, bet netiek nodrošināta instrumentālā uzmērīšana piegādātā ūdens daudzumam un līdz ar to ūdens zudumu aprēķināšana balstīta uz pieņēmumiem. Ūdens skaitītāji ir uzstādīti 40% dzīvojamo māju ievados, bet lielākajai daļai lietotājiem skaitītāju nav, tāpēc piegādātā ūdens daudzums kopumā noteikts aprēķinu ceļā. Atbilstoši informācijai, kas atspoguļota 2008.-2010.gada pārskatos par ūdens resursu lietošanu (Veidlapa „Nr.- Ūdens”), iegūtā ūdens daudzums ir: 2008.g.-33642 m3, 2009.g.-27253 m3, 2010.g.-29421 m3. Zudumos (tehnoloģiskajos zudumos un zudumos sadales procesā) U2 atskaitē ieskaitīti 20% no iegūtā ūdens daudzuma, bet konsultants, analizējot ūdens patēriņu, konstatējis lielāku ūdens zudumu daudzumu.

5.tabula. Notekūdeņu bilance.

	Gads
	Pakalpojumu lietotāji
	Notekūdeņu daudzums
	Infiltrācija kanalizācijas sistēmā
	Plūsma uz NAI

m3 / dn

	
	
	Mājsaim-niecības
	Insti-tucionālais patēriņš
	Aseni-zācijas ūdeņi
	Kopā
	m3/dn
	%
	

	
	skaits
	%
	l/c/d
	m3/dn
	m3/dn
	m3/dn
	m3/dnn
	
	
	

	2009
	535
	74,8
	61,2
	32,7
	13,7
	-
	46,4
	13,9
	23,0
	60,3

	2010
	535
	74,8
	67,0
	35,8
	13,9
	-
	49,8
	14,7
	22,8
	64,5


Notekūdeņu bilances sastādīta aprēķinu ceļā, jo nav plūsmas mērītāju kanalizācijas sistēmā.

· NOTEKŪDEŅU PLŪSMAS UZSKAITE. 

Notekūdeņu plūsmas mērītāju Tārgalē nav, tāpēc notekūdeņu apsaimniekošanas bilance sastādīta indikatīvi. Iedzīvotāju notekūdeņu daudzums aprēķināts, ņemot vērā piegādātā ūdens daudzumu uz vienu lietotāju un lietotāju skaitu. Iestāžu un uzņēmumu notekūdeņu daudzums aprēķināts proporcionāli piegādātā ūdens daudzumam.

Esošajā situācijā asenizācijas pakalpojumus sniedz SIA „Tārgalīte”, kas asenizācijas ūdeņus, tāpat kā notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņas, izved uz uzņēmuma īpašumā esošiem kompostēšanas/dūņu laukiem, tāpēc 5.tabulā tie nav iekļauti. Notekūdeņu plūsmas kopējais daudzums 5.tabulā parādīts atbilstoši informācijai U2 atskaitē, bet U2 atskaitē notekūdeņu daudzums uzrādīts tāds, kāds tas ir aprēķināts, ņemot vērā elektroenerģijas patēriņu notekūdeņu pārsūknēšanā.   

2.2. ŪDENSAPGĀDES INFRASTRUKTŪRAS RAKSTUROJUMS

Ūdensapgādes sistēmu Tārgalē veido 2 urbumi, ūdens sagatavošanas stacija (USS), ūdenstornis un ūdens sadales tīkli. 

Urbumi, USS un ūdenstornis atrodas pašvaldībai piederošā zemesgabalā, iežogotā teritorijā. Šiem ūdensapgādes objektiem ir kopīga aizsargjosla, kas ir noteikta atbilstoši normatīvajām prasībām un ir labi kopta.

Ūdensapgādes maģistrālie tīkli ir izvietoti pa pašvaldības ielām un ceļiem, bet pievadi šķērso gan pašvaldības īpašumā esošus, gan arī privātus zemesgabalus.

Sistēma (ūdensvadu tīklojums) izbūvēta no 1976. gada līdz 1977. gadam, bet pārējie infrastruktūras objekti ir jaunāki, būvēti 1977.gadā un 2002.-2003.gadā.

Dzeramais ūdens Tārgalē tiek iegūts no artēziskā urbuma nr. 3 (darba akas), kas ir savienota ar ūdens sagatavošanas staciju (USS). Arī rezerves urbums (artēziskā aka nr. 1) ir savienots ar USS. USS filtru skalošanas ūdeņi pēc nostādināšanas tiek novadīti novadgrāvī, kas ietek Standes upē.
No USS ūdens tiek padots uz ūdenstorni. No torņa ūdens tiek padots sadales tīklos. Maģistrālo tīklu kopgarums ir 4661 m, pievadu 1188 m, kopā 5849 m; tīkli nodrošina pieejamību ūdensapgādes sistēmas pakalpojumiem 90,3% no iedzīvotāju skaita Tārgalē. 

Ūdensapgādes tīkli piegādā dzeramo ūdeni 9 daudzdzīvokļu mājām, vairāk kā 20 individuālajām mājām un 7 juridiskām personām, t.sk. skolai un pirmsskolas izglītības iestādei, pašvaldības katlumājai, SIA „Tārgalīte”, SIA „VTA serviss” u.c. Dzeramais ūdens tiek izmantots komunālajām vajadzībām un nedaudz arī tehniskajām vajadzībām (USS filtru skalošanai, katlumājai, SIA „VTA serviss” tehnoloģiskajā procesā paliekošais ūdens). 

· ŪDENS IEGUVES UN SAGATAVOŠANAS INFRASTRUKTŪRA

6.tabula. Ūdens ieguves avoti.

	Artēziskā aka
	Izbūves

gads
	Akas dziļums un ūdens ieguves horizonts
	Atļautais ieguves ūdens daudzums
	Iegūtais ūdens daudzums 2010.g.
	Maksimālais pieļaujamais un īĪpatnējais debits, l/s
	Aizsargjoslas
	Funkcio-nālā nozīme

	Tārgales centra artēziskā aka nr. 1

P300497

VĢD DB nr. 4568
	1977.g.
	70 m

D2ar+Q
	Atļautais:

5475 m3/g

15 m3/dnn
	29421 m3/g

64,5 m3/dnn
	Maks. 3,5 l/s

Īpatn. 0,5 l/s
	Stingrā režīma, 

r=30 m

Bakteriolo-ģiskā, r=50 m

Ķīmiskā, r=410 m
	Rezerves aka

	Tārgales centra artēziskā aka nr. 3

P300600

VĢD DB nr.8719
	2002.g.
	65 m

D2ar+Q
	Atļautais:

30660 m3/g

84 m3/dnn
	
	Maks. 8,0 l/s

Īpatn. 2,0 l/s
	Stingrā režīma, 

r=10 m

Ķīmiskā, r=900 m
	Darba aka


6.tabulas turpinājums.

	Aka
	Sūknis
	Agregāta tehniskais stāvoklis
	Ūdens plūsmas mērītāji
	Akas vērtējums,

konstatētās problēmas un nepieciešamie uzlabojumi

	
	Sūkņa marka, uzstādī-šanas gads
	Ražība, l/s
	Elektro-enerģijas patēriņš, kWh/g
	Fiziskais nolietojums, %
	
	
	

	Tārgales centra artēziskā aka nr. 1

P300497

VĢD DB nr. 4568
	Pedrello tipa sūknis, 2002.g.
	2,8 l/s
	-
	20%
	Apmieri-nošs
	Ūdens plūsmas mērītāji (Minol tipa) atrodas urbumā un ūdens sagatavošanas stacijā
	Artēziskā aka nr. 1 kā rezerves urbums ir apmierinošā stāvoklī; tuvākajos gados uzlabojumi nav plānoti.

	Tārgales centra artēziskā aka nr. 3

P300600

VĢD DB nr.8719
	Pedrello tipa sūknis, 2002.g
	3,0 l/s
	16545 (2010.g.

dati)
	20%
	Apmieri-nošs
	Ūdens plūsmas mērītāji (Minol tipa) atrodas urbumā un ūdens sagatavošanas stacijā
	Darba aka darbojas apmierinoši, bet akas galva atrodas zem gruntsūdeņu pieplūdes līmeņa, tāpēc nepieciešama gruntsūdeņu atsūknēšana, kas rada lielu elektroenerģijas patēriņu; nepieciešama akas galvas rekonstrukcija. 


Informācijas avoti: Artēzisko urbumu pases, B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja, aizsargjoslu aprēķini, U2 statistikas pārskats.
Piezīme. Plānojot ūdenssaimniecības attīstību līdz 2020.gadam, ūdens ieguves plānošana balstīta uz 1 urbumu – artēzisko aku nr. 3, kam paredzēta rekonstrukcija. Savukārt urbumu nr. 1 paredzēts uzturēt darba kārtībā kā rezerves urbumu, neplānojot speciālus uzlabojumus. Tā kā Tārgalē iedzīvotāju skaits ir mazāks par 1000, nav vajadzības darbināt 2 urbumus, tomēr ir vēlama rezerves urbuma esamība. 
7.tabula. Dzeramā ūdens sagatavošanas stacija (USS).
	Tehnoloģiskās iekārtas un to raksturojums
	Izbūves gads
	Iekārtas jauda un tilpums 
	Apkalpes ēka un tās raksturojums
	Konstatētās problēmas un nepieciešamie uzlabojumi

	Tārgales atdzelžošanas stacija: slēgti filtri, 2 gab.,

dozators,

verificēts ūdens skaitītājs.

USS strādā apmierinoši, bet tehnoloģiskais aprīkojums ir nolietojies (fiziskais nolietojums 70%) un nepieciešama atjaunošana.
	2003.g.
	Projektētā jauda 220 m3/dnn; ražība 4 l/s; filtra tilpums 

2 m3;

faktiskā 65-75 m3/dnn


	USS tehnoloģiskās iekārtas izvietotas mūra ēkā, kura nav siltināta, tāpēc veidojas liels elektro-enerģijas patēriņš ūdens sagatavo-šanā, jo daļa elektroenerģijas ziemā tiek tērēta ēkas apsildei.
	USS tehnoloģiskais aprīkojums ir nolietojies un nepieciešama atjaunošana.

USS ēkai nepieciešama siltināšana. 

Nepieciešama ģeneratora uzstādīšana.


Informācijas avoti: Ūdensapgādes tehniskā pase, B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja, ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja informācija.
USS tehnoloģiskā aprīkojuma plānotais kalpošanas laiks ir 15 gadi. Tārgales USS iekārtas ir darbojušās 8 gadus, bet nepieciešama to renovācija, jo iekārtas ir darbinātas rokas režīmā, automātika nav darbojusies kopš USS darbības sākuma, ne vienmēr ir veikta atbilstoā iekārtu apkalpošana atbilstoši tehnoloģiskajām prasībām. Kopš Tārgales pagasta iekļaušanās Ventspils novadā, ūdenssaimniecībai pievērsta lielāka vērība, bet nav vairs novēršami tie defekti, kas radušies nekvalitatīvas izbūves un ekspluatācijas rezultātā pagātnē.
· ŪDENS REZERVJU UN PIEGĀDES INFRASTRUKTŪRA

8.tabula. Ūdenstornis.

	Torņa nosaukums

un funkcionālā nozīme
	Izbūves

Gads
	Tvertnes materiāls, augstums un tilpums 
	Konstatētās problēmas un nepieciešamie uzlabojumi

	Tārgales ūdenstornis.

Kopumā tornis darbojas apmierinoši, bet konstatēti korozijas bojājumi tvertnē un stobrā.

Fiziskais nolietojums 60%

Tornis papildus pamatfunkcijai tiek izmantots blakusfunkcijām – uz tā uzstādītas antenas.
	Izbūvēts 1980.g.

Renovēts 1995.g.
	Tērauda tvertne,

 h=24 m. 

Darba tilpums 90 m3,

 kop. tilpums 120 m3
	Tornim nepieciešama renovācija – korozijas bojājumu novēršana stobrā un tvertnē.


Informācijas avoti: Ūdensapgādes tehniskā pase, B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja, ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja informācija.

9.tabula. Ūdensapgāde tīkli.

	Rādītāji
	Raksturojums

	Ūdens apgādes sistēmas izbūves gadi
	1976.-1977.g.

	Spiediens sistēmā, atmosfēras
	Līdz 2 atm.

	Sacilpojuma raksturojums
	Nav sacilpojums

	Ūdensapgādes tīklu elementi
	Sistēmā 5 hidranti, 30 skatakas, 41 ūdensapgādes ievads.

	Reģistrēto avāriju skaits gadā
	Sistēmā bieži notiek plīsumi, 2010.gadā konstatētas 14 avārijas.

	Ūdens zudumi gadā, m3
	23,4 m3/dnn, 29,0 % (2010.g.)

	Cauruļvadu materiāls
	Cauruļvadu garums kopā, m
	t. sk. pēc cauruļvadu diametra, mm

	
	
	22
	32
	50
	63
	75
	100
	150
	160

	Maģistrālie tīkli, kopā
	4661
	-
	-
	1176
	1781
	-
	1621
	48
	35

	t.sk. ķeta/čuguna
	1723
	-
	-
	54
	-
	-
	1621
	48
	-

	        Tērauda
	5
	-
	-
	5
	-
	-
	-
	-
	-

	        Polivinilhlorīda
	2933
	-
	-
	1117
	1781
	-
	-
	-
	35

	Pievadi, kopā
	1188
	14
	226
	449
	-
	93
	86
	-
	-

	t.sk. ķeta/čuguna
	479
	-
	-
	-
	-
	93
	86
	-
	-

	        Tērauda
	19
	-
	-
	19
	-
	-
	-
	-
	-

	        Polivinilhlorīda
	690
	14
	226
	450
	-
	-
	-
	-
	-

	Maģistrālie tīkli un pievadi, kopā
	5849
	
	
	
	
	
	
	
	

	Konstatētās problēmas un nepieciešamie uzlabojumi 

Ūdens apgādes tīklojums ir ļoti novecojis, sistēmas elementi nolietojušies. Pilnībā ir bojāti ķeta/čuguna ūdensvadi, kuri atrodas centrā un no centra virzienā uz skolu. Sistēmā nedarbojas aizbīdņi, nav iespējams noslēgt bojāto trases posmu, nenoslēdzot visu sistēmu kopumā.

Labākā stāvoklī ir plastmasas vadi, kas izvietoti individuālo māju apbūves teritorijās.

Nepieciešama visu ķeta/čuguna ūdensvadu nomaiņa.

Ilgtermiņā nepieciešama visu ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, kā arī sistēmas paplašināšana, bet, ņemot vērā ierobežotos finanšu resursus, rekonstrukcija vispirms plānojama centrā (daudzdzīvokļu māju apbūve un skola), pēc tam individuālo māju apbūvē. 


· ŪDENS RESURSI UGUNSDZĒSĪBAS VAJADZĪBĀM

Tārgalē ūdensapgādes tīklos ir izbūvēti 5 hidranti, kuru rekonstrukcija tiks iekļauta ūdensapgādes tīklu rekonstrukcijas ietvaros. Ūdens rezerves hidrantu darbināšanai nodrošina ūdenstornis. Bez tam ugunsdzēsības vajadzībām ir izmantojami ūdens resursi no dabiskām un mākslīgām virszemes ūdens krātuvēm. Tārgales ciema teritorijā atrodas liels muižas dīķis un ciemam cauri tek novadgrāvis, kas ietek Standzes upē. 

· ELEKTROENERĢIJAS PATĒRIŅŠ ŪDENSAPGĀDĒ

Tārgalē ūdensapgādes pakalpojumu nodrošināšanai esošajā situācijā tiek patērēts pārāk daudz elektroenerģijas – 16545 kWh gadā ūdens ieguvei (0,562 kWh/m3) un 15780 kWh/gadā ūdens sagatavošanai (0,536 kWh/m3), t.i. kopā 1,098 kWh/m3, rēķinot uz iegūtā ūdens daudzumu, vai 1,548 kWh/m3, rēķinot uz piegādātā/realizētā ūdens daudzumu.

Tik liels elektroenerģijas patēriņš izskaidrojams ar ūdens ieguves avota un ūdens sagatavošanas stacijas neracionālu darbību: 

- darba akas galva atrodas zem gruntsūdeņu pieplūdes līmeņa, tāpēc nepieciešama gruntsūdeņu atsūknēšana, kas rada lielu elektroenerģijas patēriņu; nepieciešama akas galvas rekonstrukcija;

- USS tehnoloģiskās iekārtas izvietotas mūra ēkā, kura nav siltināta, tāpēc veidojas liels elektroenerģijas patēriņš ūdens sagatavošanā, jo daļa elektroenerģijas ziemā tiek tērēta ēkas apsildei. USS ēkai nepieciešama siltināšana. 

2.3. KANALIZĀCIJAS INFRASTRUKTŪRAS RAKSTUROJUMS

Centralizēto notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu Tārgalē veido bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NAI, Q=200 m3/dnn) ar izplūdi Standzes upē, notekūdeņu pārsūknēšanas stacija (KSS), spiedvads (L=960 m) un pašteces tīkli, L=2820 m. Sistēma ir izbūvēta laika periodā no 1975. gada līdz 1985. gadam. Centralizētās kanalizācijas sistēmas pakalpojumus izmanto 535 iedzīvotāji un 7 juridiskās personas, t.sk. SIA „Tārgalīte”, SIA „VTA serviss” (ķīmiskā tīrītava), skola un pirmsskolas izglītības iestāde. Atļautais vidē novadīto notekūdeņu daudzums ir 36135 m3/g., 99,0 m3/dnn, bet 2010.gadā faktiskais 23530 m3/g., 64,5 m3/dnn.

· NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTAS

Tārgales NAI ir būvētas 1976. gadā un nodotas ekspluatācijā 1977. gadā. To galvenais elements ir bioloģiskais bloks CAK-200 (tā šīs iekārtas nosauktas B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā) jeb COK-200 (tā šīs iekārtas nosauktas tehniskajā pasē), kura projektētā jauda ir 200 m3/dnn. Esošajā situācijā atļautais daudzums izmantošanai ir 99 m3/dnn (apmēram 50% no projektētās jaudas). Arī šis atļautais notekūdeņu daudzums Tārgalē ir pārāk liels, jo faktiskā notekūdeņu plūsma ir tikai 64,5 m3/dnn (2010.gada dati).

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NAI) veido: notekūdeņu pieņemšanas kamera un smilšķērājs, spiediena dzesēšanas aka, bioloģiskais bloks CAK-200 (aerotenks ar cirkulācijas kanālu, V=90 m3, kompresors, q=700 m3/h), otrreizējais nostādinātājs (d=4 m) ar ērlifta sūkni dūņu atgriešanai, bioloģiskie dīķi, V1=2000 m3 un V2=2300 m3, izplūdes vads un izplūdes vieta Standzes upē.

Tārgales NAI atrodas ārpus ciema teritorijas, no Centra skatoties, rietumu virzienā, 50 m attālumā no Standzes upes un 800 m attālumā no Ventas. Notekūdeņu izplūde izbūvēta Standzes upē. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtām blakus atrodas palīgēka, kurā izvietoti elektroapgādes un sūkņu vadības bloki. NAI izvietotas lauksaimnieciskās ražošanas zonā, tuvākā dzīvojamā apbūve – viensēta atrodas 300 m attālumā, bet Tārgales ciema daudzdzīvokļu māju apbūve – 900 m attālumā.

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu novietojums nav racionāls, jo notekūdeņu nogādāšanai uz tām jādarbina kanalizācijas pārsūknēšanas stacija un 960 m garš spiedvads, kas ievērojami palielina elektroenerģijas patēriņu notekūdeņu apsaimniekošanā. Spiedvads ir nolietojies, bojājumu rezultātā novērotas neattīrītu notekūdeņu noplūdes, bet tā renovācija praktiski nav iespējama, jo spiedvads šķērso autoceļu un privātīpašumā esošus un apsaimniekotus lauksaimniecībā izmantotus zemesgabalus. 

Esošās NAI ir nolietojušās, darbojas neefektīvi, to projektētā jauda ir pārāk liela Tārgales esošajai un plānotajai notekūdeņu plūsmai, būvkonstrukcijas ir drūpošas, tehnoloģiskais aprīkojums nokalpojis, ir liels elektroenerģijas patēriņš (36480 kWh/gadā, 1,550 kWh/m3. 2010.gada dati), tāpēc Tārgalē nepieciešama šo NAI rekonstrukcija vai jaunu NAI izbūve. Ilgtermiņa investīciju programmas ietvaros veiktajā alternatīvu analīzē konstatēts, ka izdevīgāk Tārgalē ir būvēt jaunas NAI pēc novietojuma izdevīgākā vietā un ar atbilstošu jaudu, bet esošo NAI teritoriju ilgtermiņā rekultivēt, vispirms veicot NAI demontāžu. 

10.tabula. Esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu raksturojums.

	Iekārtas
	Izbūves gads
	Maksimālā jauda (m3/dnn)
	Fiziskais nolieto-jums (%)
	Tehniskais stāvoklis
	Apkalpes ēkas stāvoklis

	
	
	Faktiskā

2010.g. dati
	Projek-tētā
	
	
	

	Tārgales NAI

CAK 200 (COK 200)
	1976.-1977.g.
	64,5
	200
	90%
	Neapmie-rinošs
	Neapmie-rinošs


Informācijas avoti: Kanalizācijas pases dati, B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas dati, Konsultanta vērtējums.

· KANALIZĀCIJAS PĀRSŪKNĒŠANAS STACIJA (KSS)

Tārgales ciema notekūdeņi tiek savākti pašteces kanalizācijas tīklos un visi novadīti uz KSS, kas pārsūknē un pa 960 m garu spiedvadu notekūdeņus novada uz NAI. KSS izbūvēta 1977. gadā. Tajā ir divi iegremdēti sūkņi, sūkņu ražība 10,7 l/s. KSS plūsmas mērītājs nav uzstādīts, tāpēc pārsūknēto notekūdeņu daudzums tiek noteikts aprēķinu ceļā – 64,5 m3/dnn, t.i., 23534 m3/gadā (U2 atskaites 2010.gada dati). KSS ir ļoti liels elektroenerģijas patēriņš (5960 kWh/gadā, 0,253 kWh/m3, 2010.gada dati).  

Tārgales KSS ir nolietojusies – virsbūve (sūkņu stacijas ēka) drūpoša un tehnoloģiskais aprīkojums nokalpojis. Nepieciešama KSS rekonstrukcija vai cita alternatīva risinājuma realizācija, lai Tārgalē notekūdeņu apsaimniekošana būtu efektīvāka.

11.tabula. Kanalizācijas sūkņu stacijas raksturojums.

	Iekārtas 
	Izbūves gads
	Sūkņu raksturojums
	Sūkņu ražība, l/s
	Elektroenerģijas patēriņš 
	Fiziskais nolietojums (%)
	Tehniskais stāvoklis
	Ēkas stāvoklis

	KSS nr. 1 
	1977.g.
	2 gab., Flygt tipa
	10,7
	5960 kWh/gadā

0,253 kWh/m3
	80%
	Neapmie-rinošs
	Neapmie-rinošs


Informācijas avoti: Kanalizācijas pases dati, B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas dati, Konsultanta vērtējums.

· KANALIZĀCIJAS TĪKLI UN SPIEDVADS

Tārgalē kanalizācijas pašteces tīkli ir nolietojušies un nepieciešama to rekonstrukcija, kā arī sistēmas paplašināšana, lai notekūdeņu savākšana būtu atbilstoša vides normatīvajām prasībām. Tomēr šiem pasākumiem nav pati augstākā prioritāte, jo esošie tīkli darbojas apmierinoši. Savukārt spiedvads, pa kuru visi Tārgales ciema notekūdeņu tiek novadīti uz NAI, atrodas kritiskā stāvoklī. Tas ir nolietojies, bojājumu rezultātā novērotas neattīrītu notekūdeņu noplūdes, bet renovācija praktiski nav iespējama, jo spiedvads šķērso autoceļu un privātīpašumā esošus un apsaimniekotus lauksaimniecībā izmantotus zemesgabalus. Plānojot kanalizācijas sistēmas rekonstrukciju, ir paredzēts izbūvēt jaunas NAI ar izvietojumu vietā, uz kuru, indikatīvi vērtējot, notekūdeņus būs iespējams novadīt paštecē. Šāds risinājums ļaus atteikties no esošās KSS un spiedvada ekspluatācijas.

12.tabula. Kanalizācijas tīklu raksturojums.

	Rādītāji
	Raksturojums

	Kanalizācijas sistēmas izbūve
	1975.-1985.g.

	Reģistrēto avāriju skaits gadā
	4-5 gadā

	Notekūdeņu noplūdes
	Netiek reģistrēta (~20% avāriju laikā)

	Infiltrācija
	14,7 m3/dnn, 22,8%

	Kanalizācijas tīklu raksturojums:
	Tīklu kopgarums 3780 m, t.sk. Pašteces – 2820 m, spiedvads 960 m

tīkliem 50 pieslēgumi 

	
	Kopā
	100
	150
	160
	200
	250
	300
	…

	Pašteces tīkli
	2820
	
	
	
	
	
	
	

	    Keramikas
	2305
	
	375
	
	1506
	424
	
	

	    Azbestcementa
	77
	3
	
	
	74
	
	
	

	    Ķeta/čuguma
	438
	203
	
	
	235
	
	
	

	Spiedvads (čuguna/ķeta)
	960
	
	960
	
	
	
	
	


Informācijas avoti: Kanalizācijas pases dati, B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas dati, Konsultanta vērtējums.

· NOTEKŪDEŅU DŪŅU APSAIMNIEKOŠANA

Notekūdeņu dūņas un kanalizācijas sistēmas tīrīšanas atkritumi esošajā situācijā tiek izvesti uz SIA „Tārgalīte”, kur bijušajā fermā ir iekārtots kompostēšanas laukums. Tajos Tārgales NAI dūņas un citi kanalizācijas sistēmas atkritumi tiek kompostēti un pēc tam izvesti uz lauksaimniecības zemēm kā mēslojums. Atbilstoši Atļaujā B kategorijas piesārņojošai darbībai iekļautajai informācijai, dūņas (40 tonnas gadā) un kanalizācijas sistēmas tīrīšanas atkritumi (34 tonnas gadā) nav bīstami. 

· ASENIZĀCIJAS PAKALPOJUMI

Esošajā situācijā asenizācijas pakalpojumus Tārgalē sniedz pašvaldības asenizācijas transports.. 

· NOKRIŠŅU ŪDEŅU SAVĀKŠANA UN NOVADĪŠANA

Ciema teritorijās nokrišņu ūdeņi tiek novadīti pa dabiskām ūdens tecēm un grāvjiem un novadgrāvi, kas ieplūst upēs. Arī sadzīves kanalizācijas sistēmā nonāk daļa virszemes noteces ūdeņu. Aprēķinātā infiltrācija kanalizācijas sistēmā esošajā situācijā ir 22,8%.
· ELEKTROENERĢIJAS PATĒRIŅŠ KANALIZĀCIJĀ

Tārgalē kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanai esošajā situācijā tiek patērētas 42440 kWh/gadā: vai 1,803 Kwh/m3 (2010.gada dati):

· Notekūdeņu attīrīšanas iekārtās 36480 kWh/gadā, t.i., 1,550 kWh/m3 (2010.gada dati). 

· Kanalizācijas pārsūknēšanas stacijā 5960 kWh/gadā. 0,253 kWh/m3 (2010.gada dati).

Esošās NAI ir nolietojušās, darbojas neefektīvi, to projektētā jauda ir pārāk liela Tārgales esošajai un plānotajai notekūdeņu plūsmai, tāpēc elektroenerģijas patēriņš nav racionāls.
2.4. ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS PAKALPOJUMU KVALITĀTE UN ATBILSTĪBA VIDES NORMATĪVAJĀM PRASĪBĀM

· DZERAMĀ ŪDENS KVALITĀTE 

Tārgalē ūdens kvalitātes kontrole tiek veikta saskaņā ar MK noteikumu Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” prasībām. Neskatoties uz to, ka Tārgales USS darbojas apmierinoši, 2011. gada testēšanas pārskati uzrāda normatīvajām prasībām neatbilstošus rezultātus. Ūdens paraugos ir konstatēta vāja garša un smarža un dzelzs jonu daudzums 0,30 mg/l. Atzinumā par testēšanas rezultātiem neatbilstība nav norādīta, jo atbilstības novērtēšanai izmantots dzelzs jonu normatīvais rādītājs 0,40 mg/l, kas attiecināms uz gadījumiem, kad nav iespējams sasniegt normatīvo rādītāju 0,20 mg/l. Šādas kvalitātes dzeramā ūdens piegāde ir pieļaujama, tomēr liecina par nepieciešamiem uzlabojumiem. 

13.tabula. Dzeramā ūdens kvalitāte. 

	Rādītāji
	Pie patērētāja

31.05.2011
	Urbumu pases dati
	Normatīvs pēc MK not. 235 prasībām un SVA prasībām

	
	
	aka nr. 1 VĢD DB nr. 4568

08.02.1977
	aka nr. 3 VĢD DB nr.8719

14.11.2002
	

	pH
	7,6
	7,0
	7,16
	6,5-9,5

	Kopējā cietība, mg/l
	
	4,6
	5,0
	-

	Kopējais Fe, mg/l
	0,30
	2,72
	1,40
	0,20

	Elektrovadītspēja 
	641
	-
	497
	2500


	Krāsainība 
	8 mg/LPt
	-
	18 grādi
	Pieņemama patērētājam un bez būtiskām izmaiņām

	Garša, 

Smarža
	Smarža vāja, 

garša vāja
	-
	Nav
	

	Duļķainība
	0,94 mg/l
	-
	Opalescē, brīngani oranžas nogulsnes
	1,75 mg/l

	Amonija joni, mg/l
	0,263
	0,2
	0,283
	0,50

	Magnijs, mg/l
	
	9,7
	13,4
	

	Hlors, mg/l
	
	12
	19,53
	

	Kalcijs, mg/l
	
	76,2
	78,2
	

	Sulfāti
	
	50,6
	31,2
	250

	Hlorīdi
	
	-
	
	250

	Nātrijs+Kālijs, mg/l
	0
	29,4
	8,05
	200

	Nitrāti un nitrīti
	0
	-
	0,089+0,028
	-

	Koliformas, KVV/100ml 
	0
	0
	0
	0

	E coli, KVV/100ml
	0
	0
	
	0


Informācijas avoti: Testēšanas pārskati , urbuma pase.

Dzeramā ūdens analīžu rezultāti liecina par sekundāro piesārņojumu, kas rodas ūdensapgādes tīklos, un to, ka ūdensapgādes sistēmā nepieciešami uzlabojumi, lai kvalitāte nepasliktinātos vēl vairāk.  

· NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS KVALITĀTE 

Tārgales ciema vidē novadīto notekūdeņu piesārņojuma kontrole tiek veikta atbilstoši atļaujā B kategorijas piesārņojošai darbībai nr. VE10IB0050 noteiktajai monitoringa programmai.
Tārgalē notekūdeņu attīrīšanas kvalitāte visumā ir atbilstoša vides normatīvajām prasībām, vidējā piesārņojuma samazināšanas pakāpe ir 48-60%, attīrīto notekūdeņu piesārņojums ir tuvs robežvērtībām, bet ir konstatēti gadījumi, kad robežvērtības tiek pārsniegtas - atsevišķos testēšanas pārskatos uzrādīta neatbilstība (28.07.2010.gada pārskatā BSP5 – 40 mg/l un ĶSP – 130 mg/l). Bez tam jāatzīmē, ka Tārgales NAI tālāka darbošanās un notekūdeņu attīrīšana ir apdraudēta, jo būvkonstrukcijas ir drūpošas, tehnoloģiskais aprīkojums nokalpojis, ir liels elektroenerģijas patēriņš (36480 kWh/gadā, 1,550 kWh/m3. 2010.gada dati), tāpēc Tārgalē nepieciešama šo NAI rekonstrukcija vai jaunu NAI izbūve.

14.tabula. Notekūdeņu attīrīšanas kvalitāte. 

	Rādītāji
	Normatīvās prasības
	Pirms attīrīšanas

01.02.2011/

28,07.2010/

25,10.2010
	Pēc attīrīšanas

01.02.2011/

28,07.2010/

25,10.2010

	SV, mg/l
	<35
	38/84/40
	15/34/9,2

	BSP5, mg O2/l
	<25
	35/10/50
	8,6/40/2,5

	ĶSP, mg/l
	<125
	150/250/130
	39/130/54

	Amonija slāpeklis, mg N/l
	 
	7/37/23
	7/17/15

	Fosfātu fosfors, mg P/l
	 
	1,13/3,4/2,3
	0,78/1,43/2,1

	Kopējais fosfors, mr P/l
	 
	
	1,3/4/2,4

	Kopējais slāpeklis, mg N/l
	 
	
	10,2/5,1/19

	Nitrātu slāpeklis, mg N/l
	 
	
	0,093/0,04/0,010


Informācijas avoti: Testēšanas pārskati

· ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATBILSTĪBA NORMATĪVAJĀM PRASĪBĀM

15.tabula. Ūdensapgādes atbilstība normatīvajām prasībām.

	Normatīvie akti
	Atbilstības vērtējums

	Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/60/EK (Ūdens struktūrdirektīva).
	Neatbilst. Iegūtā un sagatavotā ūdens daudzums tiek noteikts instrumentālo mērījumu ceļā, urbumos un USS ir uzstādīti verificēti ūdens skaitītājs, bet patērētājiem piegādātā ūdens daudzums tikai daļēji tiek noteikts mērījumu rezultātā, 60% iedzīvotāju nav ūdens skaitītāju un šie iedzīvotāji par ūdenssaimniecības pakalpojumiem norēķinās pēc normatīvā ūdens patēriņa, kas nav Ūdens struktūrdirektīvas prasībām atbilstoša rīcība.

Atbilstības nodrošināšanai nepieciešama ūdens skaitītāju uzstādīšana visiem lietotājiem.

	Padomes Direktīva 98/83/EK par dzeramā ūdens kvalitāti . MK Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”. 
	Neatbilst. Tārgalē ir uzbūvēta ūdens sagatavošanas stacija, kurā uzstādītas atdzelžošanas tehnoloģiskās iekārtas, kas darbojas labi un nodrošina ūdens sagatavošanu atbilstoši dzeramā ūdens kvalitātes prasībām, bet ūdensapgādes tīklos rodas sekundārais piesārņojums un lietotāji saņem normatīvajām prasībām neatbilstošu dzeramo ūdeni. 

Atbilstības nodrošināšanai nepieciešama tīklu rekonstrukcija.

	Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/118/EK par gruntsūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu un pasliktināšanos. MK noteikumi Nr.118 “Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti”
	Atbilst. Artēziskie urbumi ir pasargāti no bojājumiem, aprīkoti ar aizsarg būvēm, tiem atbilstoši normatīvajām prasībām noteiktas aizsargjoslas, teritorijas iežogotas un koptas. Pazemes ūdeņi ir pasargāti no virszemes potenciālajiem piesārņojuma draudiem. 


16.tabula. Notekūdeņu apsaimniekošanas atbilstība normatīvajām prasībām.
	Normatīvie akti
	Atbilstības vērtējums

	Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/60/EK (Ūdens struktūrdirektīva).
	Neatbilst.

Notekūdeņu plūsmas daudzums tiek noteikts aprēķinu ceļā un arī piegādātā ūdens daudzuma uzskaite nav atbilstoša Struktūrdirektīvas prasībām. 

Atbilstības nodrošināšanai nepieciešama ūdens skaitītāju uzstādīšana visiem ūdensapgādes lietotājiem un NAI notekūdeņu plūsmas mērīšanai.

	Padomes Direktīva 91/271/EEK par komunālo notekūdeņu attīrīšanu . Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2006/118/EK par gruntsūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu un pasliktināšanos. MK 22.01.2002. noteikumi Nr. 34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī"
	Neatbilst.

Tārgales NAI darbojas neefektīvi, nenodrošina notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši normatīvajām prasībām. 

Atbilstības nodrošināšanai nepieciešama kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija.

	Padomes Direktīva 86/278/EEK par vides, jo īpaši augsnes, aizsardzību, lauksaimniecībā izmantojot notekūdeņu dūņas. MK 2006.gada 

2. maija noteikumi Nr.362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli”
	Atbilst.

Dūņu apsaimniekošanā tiek izmantoti komersanta pakalpojumi dūņu izvešanai uz SIA „Tārgalīte” dūņu apstrādes laukiem.
 


3. INSTITUCIONĀLĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS
3.1. PAŠVALDĪBAS RAKSTUROJUMS

· LĒMĒJVARA 

Tārgales pagasta Tārgales ciemā, kas ir Projekta īstenošanas vieta, lēmējvaru pārstāv Ventspils novadā dzīvojošo iedzīvotāju ievēlēta Dome – Ventspils novada dome. Domes darbu vada no deputātu vidus ievēlēts domes priekšsēdētājs. Lai īstenotu Domes lēmumu izpildi un nodrošinātu likumā „Par pašvaldībām” noteikto pašvaldības funkciju izpildi, ar Domes lēmumu ir izveidotas izpildinstitūcijas. 

· IZPILDINSTITŪCIJAS 

Domes pieņemto lēmumu izpildes organizatorisko un tehnisko nodrošinājumu veic Domes centrālā administrācija, kuras sastāvā ietilpst arī komunālo jautājumu speciālists (Transporta, ceļu un komunālo jautājumu speciālists). Lai nodrošinātu likumā „Par pašvaldībām” noteikto pašvaldības funkciju izpildi, Dome ir izveidojusi pašvaldības iestādes un struktūrvienības Bez tam Ventspils novada pašvaldība ir kapitāldaļu turētājs divās kapitālsabiedrībās, starp kurām ir SIA „Ugāles nami”. 

Tārgales pagasta pārvalde ir struktūrvienība.

· PAŠVALDĪBAS DARBĪBAS TIESISKAIS REGULĒJUMS 

Ventspils novada dome un pašvaldības izpildinstitūcijas darbojas saskaņā ar 2009. gada 30. jūlijā apstiprinātajiem Ventspils novada domes saistošajiem noteikumiem nr. 1 „Ventspils novada pašvaldības nolikums”.

3.2. ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU SNIEDZĒJI VENTSPILS NOVADĀ 

· ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS
Par ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanu visā novadā ir atbildīgs Centrālās administrācijas Transporta, ceļu un komunālo jautājumu speciālists, kura darbu koordinē Domes priekšsēdētāja vietnieks nekustamo īpašumu un komunālajos jautājumos. Savukārt ūdenssaimniecības pakalpojumu nozares saimniecisko darbību novada teritoriālajās vienībās organizē teritoriālo vienību pārvaldes, izņemot Ugāles pagastu, kur ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs ir pašvaldības SIA „Ugāles nami”. Tārgales ciemā ūdenssaimniecības pakalpojumu nozares saimniecisko darbību veic Tārgales pagasta pārvalde, bet atbilstoši tiesiskajam regulējumam ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs ir Ventspils novada pašvaldība.

· ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA ATBILSTĪBA ERAF FINANSĒJUMA PIESAISTEI.

Atbilstoši MK noteikumu nr. 606 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” (28.07.2008) prasībām Tārgales ciemā, kas ir projekta teritorija, ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs ir Ventspils novada pašvaldība. Šī atbilstība ir pamatota pašvaldības lēmumā, kurā noteikti konkrētie sniedzamie ūdenssaimniecības sabiedriskie pakalpojumi, ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas teritorija un ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu tarifi (Ventspils novada domes 28.10.2010 lēmums nr. 28 „Par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu Ventspils novada Tārgales pagasta Tārgales un Dokupes ciemā”) Pašvaldības lēmums pievienots pielikumā.

· INSTITUCIONĀLĀS SITUĀCIJAS ATTĪSTĪBA VENTSPILS NOVADĀ 

Esošā institucionālā situācija ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanā Ventspils novadā ir izveidojusies vēsturiski. Līdz novada izveidošanai pagastos, kas ir apvienojušies Ventspils novadā, un Piltenes pilsētā bija izveidotas katrā teritoriālajā vienībā sava ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanas organizatoriskā struktūra. Apvienojoties vienā pašvaldības teritorijā 11 pagastiem un Piltenes pilsētai, Ventspils novadā ir izveidojusies situācija, ka novadā ir 2 ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēji – pašvaldība un SIA „Ugāles nami”. Tā ir pārejas perioda situācija un nav optimāla. Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ieteikumus, kā arī Ventspils novada izveidošanas stratēģiju, Ventspils novada dome plāno novada teritorijā izveidot vienu vai vairākus spēcīgus ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējus. Pašvaldība, lēmuma pieņemšanai par ūdenssaimniecības pakalpojumu nozares reorganizāciju, izmantos projekta „Ventspils novada kanalizācijas un notekūdeņu saimniecības priekšizpēte un modeļa izstrāde, izmantojot Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumus” rezultātus un secinājumus, kas tiek realizēts, izmantojot Norvēģijas valdības divpusējo finanšu instrumenta atbalstu.
3.3. ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANA TĀRGALĒ

· PAŠVALDĪBAS LĒMUMS 

2010.gada 28.oktobra sēdē Ventspils novada dome ir pieņēmusi lēmumu par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu Ventspils novada Tārgales pagasta teritorijā. Atbilstoši minētajam lēmumam, 

1. Ūdenssaimniecības pakalpojumus Ventspils novada Tārgales pagastā nodrošina Ventspils novada pašvaldība;

2. Pakalpojumi tiek sniegti Tārgales pagasta administratīvās robežas teritorijās;

3. Sniedzamie pakalpojumi ir:

· ūdens ieguve, attīrīšana un piegāde pa centralizēto ūdensapgādes tīklu līdz patērētāja nekustamajam īpašumam vai ielas sarkanai līnijai, ja tāda ir noteikta;

· notekūdeņu savākšana un attīrīšana;

· asenizācijas pakalpojumu sniegšana.

Uz TEP izstrādes brīdi Tārgalē ir spēkā 2010. gada 29. jūnija lēmums nr.20 „Siltumenerģijas, ūdens un notekūdeņu tarifu apstiprināšanu”. Ar minēto lēmumu Tārgalē kopš 2010. gada 1.oktobra bija spēkā šādi tarifi:

- ūdensapgādē – 0,228 Ls/m3 (bez PVN)

- kanalizācijā – 0,323Ls/m3(bez PVN).

2011. gada augustā Ventspils novada dome ir pieņēmusi jaunu lēmumu (2011.gada 25.augusta lēmums nr. 45 „Par siltumapgādes, ūdens un notekūdeņu tarifu apstiprināšanu”) un sākot ar 2011. gada 1.decembri Ventspils novadā, t.sk., Tārgalē, ūdenssaimniecībā būs jauni tarifi. 

Tārgales ūdenssaimniecībā ar minēto lēmumu noteikti šādi tarifi: 

- ūdensapgādē – 0,298 Ls/m3 (bez PVN) 

- kanalizācijā – 0,405 Ls/m3 (bez PVN)  

No 2010.gada 1.oktobra līdz 2011.gada 1.decembra spēkā bija/ir ar 2010.gada 28.augusta lēmumu nr. 20 apstiprinātie tarifi, bet pirms tam - Tārgales pagasta padomes noteiktie tarifi (Tārgales pagasta padomes 2003.gada 27.novembra lēmums nr. 15). 

Tā kā skaitītāji uzstādīti tikai daļai pakalpojumu lietotāju, noteikta arī maksa mēnesī no cilvēka, ja nav uzstādīti ūdens patēriņa mērītāji. Atbilstoši 25.08.2011 Ventspils novada domes lēmumam nr. 45, 

- maksa ūdensapgādē ir 1,700 Ls/cilv.mēnesī (bez PVN) 

- maksa kanalizācijā 1,818 Ls/cilv/mēnesī (bez PVN) 

Pakalpojumu maksa lietotājiem bez skaitītājiem noteikta, pieņemot, ka ūdens patēriņš ir 5,7 m3/cilv. mēnesī un notekūdeņu daudzums 4,5 m3/cilv. mēnesī. Faktiskais ūdens patēriņš un attiecīgi notekūdeņu daudzums ir ievērojami mazāks, tāpēc iedzīvotāji ir ieinteresēti uzstādīt skaitītājus, lai, taupot ūdeni, varētu samazināt maksājumus par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem. 

Pakalpojumu sniedzējs – Ventspils novada pašvaldība ir reģistrējies PVN maksātāju reģistrā, tāpēc maksa par ūdenssaimniecības pakalpojumiem tiek aprēķināta, iekļaujot PVN.

· PAKALPOJUMU ORGANIZĀCIJA 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs Tārgalē ir Ventspils novada pašvaldība, bet tiešo darbu veikšanā strādā Tārgales pagasta pārvaldes darbinieki. Darbu organizāciju nodrošina pagasta pārvaldes vadītājs, tiešo darbu izpildi – ūdenssaimniecības infrastruktūras objektu apsaimniekošanu nodrošina Tārgales pagasta pārvaldes komunālās daļas vadītājs. Avārijas situāciju novēršanai un citiem remontdarbiem tiek izmantoti komersantu pakalpojumi.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu klientiem rēķinus izraksta Ventspils novada finanšu nodaļa ar centralizēto grāmatvedību un maksājumus iespējams veikt ar pārskaitījumu bankā vai veicot iemaksas Tārgales pagasta pārvaldes kasē.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitātes monitoringu, atbilstoši B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā iekļautajiem noteikumiem, organizē Tārgales pagasta pārvaldes vadītājs.

Esošajā situācijā ūdenssaimniecības infrastruktūras objektu apsaimniekošanu Tārgales pagastā ūdenssaimniecības nozarē iesaistītie darbinieki spēj nodrošināt. 

Tas, ka līdz 2010.gadam Tārgales pagastā komunālās saimniecības darbs nav bijis stingri nodalīts no pagasta pārvaldes vispārējās darbības, radījis situāciju, ka ūdenssaimniecības nozares uzskaitītās izmaksas neatspoguļo faktiskās izmaksas. Tās iespējams iegūt tikai aprēķinu ceļā.

Ventspils novada dome plāno ieviest uzlabojumus ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanas institucionālajā situācijā visā novadā, t.sk. arī Tārgales pagastā.

17.tabula. Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja personāls, kas strādā Tārgales pagastā.
	Amats
	Darbinieku skaits
	Izglītība
	Pienākumi

	Komunālās nodaļas vadītājs
	1
	Vidējā speciālā izglītība
	Plānot, vadīt un koordinēt ūdenssaimniecības darbību, nodrošināt resursu racionālu izmantošanu, kontrolēt izdevumus, plānot un vadīt ikdienas komerciālos darījumus.

Veikt ūdensvada un kanalizācijas tīklu darbības uzraudzību, apkopi, remontus, profilaksi. Vadīt uzskaites žurnāla ierakstus

	Grāmatvedis/kasieris
	1
	Augstākā speciālā


	Veikt ūdens un kanalizācijas operāciju finanšu uzskaiti, pamatojoties uz vispārējiem grāmatvedības uzskaites principiem, iekasēt maksājumus par ūdenssaimniecības pakalpojumiem.


Informācijas avots: Tārgales pagasta pārvalde.

4. FINANŠU SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS
4.1. VENTSPILS NOVADA DOMES BUDŽETS UN BUDŽETA SAISTĪBAS

· PAŠVALDĪBAS BUDŽETS

Ventspils novads ir izveidots 2009. gada 1. jūlijā, kad apvienojās Ventspils rajona pagastu un pilsētu pašvaldības. Novada dome atrodas citā pašvaldībā – Ventspils pilsētā.

Apvienojot bijušo pašvaldību budžetus, 2009. gadā izveidojās vienots Ventspils novada pašvaldības budžets, kura ieņēmumu kopējā summa bija 8 953 918 lati. 2010. gadā bija sliktāki budžeta izpildes dati, taču 2011. gadā tiek plānots budžeta ieņēmumu pieaugums.

18. tabula. Ventspils novada pamatbudžeta ieņēmumi, latos.

	Rādītāji
	2009.g.

izpilde
	2010.g.

izpilde
	2011.g. plāns


	IEŅĒMUMI
	8 953 918
	7 585 475
	9 311 723

	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
	2 671 604
	3 030 571
	3 103 640

	Nodokļi no īpašuma
	376 280
	481 907
	580 794

	Nenodokļu ieņēmumi
	153 109
	97 826
	242 373

	Maksas pakalpojumi 
	814 972
	723 596
	646 897

	Ārvalstu finanšu palīdzība
	1 387
	0
	0

	Transferti
	4 936 566
	3 251 575
	4 738 019

	   t.sk. mērķdotācijas
	2 025 457
	1 605 255
	1 724 520

	   t.sk. no Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda
	589 012
	508 421
	371 268


Informācijas avots: Valsts kase (www.kase.gov.lv)

19. tabula. Ventspils novada pamatbudžeta izdevumi, latos.

	Rādītāji
	2009.g.

izpilde
	2010.g.

Izpilde
	2011.g. plāns1

	IZDEVUMI PĒC EKONOMISKAJĀM FUNKCIJĀM
	9 720 124
	7 686 031
	12 000 059

	Uzturēšanas izdevumi
	8 814 130
	6 745 777
	7 522 527

	   Kārtējie izdevumi
	6 619 936
	5 844 394
	6 576 367

	   Procentu izdevumi
	73 424
	93 019
	165 632

	   Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti
	157 699
	454 785
	488 245

	   Transferti utmldz.
	1 963 071
	353 579
	292 283

	Kapitālie izdevumi
	905 935
	939 269
	4 477 482

	Pārējie izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasificēti iepriekš
	59
	985
	50

	Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts (-)
	-766 206
	-100 556
	-2 688 336


Informācijas avots: Valsts kase (www.kase.gov.lv)

Ventspils novada domes ieņēmumu plānā gandrīz visos lielajos posteņos, izņemot ieņēmumus no maksas pakalpojumiem, tiek plānots ieņēmumu pieaugums. Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda aprēķinātā dotācija ir samazinājusies, tātad kopumā finanšu situācija Ventspils novada pašvaldībā pēdējos gados ir uzlabojusies.
Salīdzinot ar 2010. gadu kopējie pamatbudžeta izdevumi pieaugs par 56,1%. Galvenokārt izdevumu pieaugums ir izveidojies uz plānoto kapitālo izdevumu rēķina. Pašvaldība aktīvi ir iesaistījusies ES fondu līdzekļu apguvē. Lielākoties projektu līdzfinansēšanu pašvaldība nodrošina ar aizņemto kapitālu.
2009. gada budžeta izdevumi tika segti ne tikai no kārtējā, bet arī iepriekšējos gados uzkrātajiem līdzekļiem, taču gan 2010., gan 2011. gadā lielu daļu izdevumu sedza ar aizņemto kapitālu. Tomēr saistību līmenis pašvaldībā joprojām ir zems un pašvaldība arī turpmāk spēs nodrošināt jaunu ES fondu līdzfinansēto projektu realizāciju.

· BUDŽETA SAISTĪBAS UN PAŠVALDĪBAS SPĒJA NODROŠINĀT LĪDZFINANSĒJUMU
Ventspils novada budžeta saistības veido 46 aizņēmumi, kas saņemti gan no Valsts kases, gan Pasaules Bankas, gan Vides investīciju fonda, viens galvojums un citas ilgtermiņa saistības. Aizņēmumi saņemti dažādu investīciju projektu finansēšanai. 2010. un 2011. gadā pašvaldība aktīvi ir īstenojusi un šobrīd īsteno ūdenssaimniecības projektus novada apdzīvotajās vietās. Projektiem tika piesaistīts ERAF finansējums. Tas nozīmē, ka pašvaldībai ir pietiekama pieredze līdzīgu projektu īstenošanā.
2011. gadā aizņēmumu un aizņēmumu procentu atmaksas kopējā summa ir 400 511 lati, kas veido 5,28% no pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem bez mērķdotācijām un iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā. Pašvaldības „aktīvais budžets” 2011. gadā ir aprēķināts 7587 203 latu apmērā.
Pašvaldības saistību grafiks lielā apjoma dēļ pievienots TEP pielikumā.

Tas nozīmē, ka Ventspils novada pašvaldības pamatbudžeta saistību rezerve ir pietiekoši liela, lai novada pašvaldība varētu uzņemties jaunas kredītsaistības ūdenssaimniecības attīstības investīciju projektu īstenošanai.

4.2. TĀRGALES CIEMA ŪDENSSAIMNIECĪBAS FINANSES

· ESOŠIE ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAMATLĪDZEKĻI

Pamatlīdzekļi, kas nepieciešami ūdenssaimniecības pakalpojuma nodrošināšanai Tārgales ciemā, ir Ventspils novada pašvaldības īpašumā. Zemes un pamatlīdzekļu juridiskais statuss nerada apgrūtinājumus sistēmas objektu ekspluatācijai, pamatlīdzekļu piederība neatstās ietekmi uz projekta ieviešanu un turpmāko attīstību. 

Esošo ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai nepieciešamajiem pamatlīdzekļiem pašvaldība ir noteikusi dažādu kalpošanas laiku. Bilancē esošajiem pamatlīdzekļiem kalpošanas laiks ir noteikts 15, 20 un 40 gadi un atbilstoši tam, nolietojuma normas ir 6,7%, 5% vai 2,5% gadā. Šādas nolietojuma normas Konsultants lietojis arī aprēķinot nolietojumu turpmākajiem gadiem līdz pilnīgai pamatlīdzekļa amortizācijas aprēķināšanai.

Atsevišķas pamatlīdzekļu grupas jau ir pilnībā amortizētas, taču uz 31.12.2010 bilancē bija iekļauti Tārgales ūdenssaimniecības pamatlīdzekļi 32 128,03 latu vērtībā. Ūdensapgādes pamatlīdzekļu atlikusī vērtība uz 31.12.2010 bija 31 861,48 lati, bet kanalizācijas pamatlīdzekļu atlikusī vērtība bija tikai 266,55 lati.

20.tabula. Tārgales ciema pamatlīdzekļu bilances vērtība 2008.-2010.gadu beigās, latos

	Pamatlīdzekļi
	Atlikums uz 2008.31.12
	Atlikums uz 31.12.2009
	Atlikums uz 31.12.2010
	Gada nolietojums
	Nolietoju​ma norma

	Ūdenstornis
	17 057,47
	16 315,87
	15 574,27
	741,60
	2,5%

	Dzer.ūdens atdzelžošanas stacija
	18 825,47
	17 556,34
	16 287,21
	1 269,13
	5,0%

	Centra attīrī.iek.kompresoru ēka
	226,75
	193,20
	159,65
	33,55
	6,7%

	Kanalizācijas sūkņu māja
	151,72
	129,31
	106,90
	22,41
	6,7%

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kopsavilkums pa darbības jomām
	 
	 
	 
	 
	 

	Ūdensapgāde
	35 882,94
	33 872,21
	31 861,48
	2 010,73
	 

	Kanalizācija
	501,19
	322,51
	266,55
	55,96
	 


Informācijas avots: Ventspils novada grāmatvedības uzskaites dati, Konsultanta aprēķini

Bilancē pamatlīdzekļi tiek atspoguļoti atlikušajā vērtībā, t.i., no pamatlīdzekļu iegādes vērtības atskaitot uzkrāto nolietojumu. 2010. gadā uz ūdensapgādes pakalpojumu izmaksām Tārgalē var attiecināt nolietojumu 2010,73 latu apmērā ūdensapgādē, 55,96 latu apmērā kanalizācijā. 
· APRĒĶINĀTĀS IZMAKSAS, IEŅĒMUMI UN SAIMNIECISKĀS PAMATDARBĪBAS REZULTĀTS

Esošās finanšu situācijas raksturošanai tiek izmantoti nodalītie dati par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu izmaksām Tārgales ciemā 2009.-2010. gados, bet 2011. gada izmaksas ir noteiktas, ņemot vērā izpildes datus uz 30.06.2011.

21.tabula. Tārgales ciema ūdenssaimniecības izmaksas, latos

	Rādītāji
	2009
	2010
	2011

	
	fakts
	prognoze

	Ūdensapgādes pakalpojumi
	
	
	

	     Materiāli un remontdarbu izmaksas
	570
	695
	688

	     Elektroenerģija
	2 895
	3 056
	3 717

	     Dabas resursu nodoklis
	535
	580
	580

	     Citas mainīgās izmaksas
	516
	456
	410

	Kanalizācijas pakalpojumi
	
	
	

	     Materiāli un remontdarbu izmaksas
	350
	330
	345

	     Elektroenerģija
	3 714
	4 012
	4 881

	     Dabas resursu nodoklis
	245
	260
	260

	     Citas mainīgās izmaksas
	620
	652
	642

	Kopā mainīgās izmaksas
	9 445
	10 041
	11 523

	Ūdensapgādes pakalpojumi
	
	
	

	     Atalgojums, t.sk., nodokļi
	3 620
	3 520
	3 520

	     Citas fiksētās izmaksas
	160
	155
	158

	Kanalizācijas pakalpojumi
	
	
	

	     Atalgojums, t.sk., nodokļi
	3 423
	3 312
	3 312

	     Citas fiksētās izmaksas
	160
	155
	158

	 Kopā fiksētās izmaksas
	7 363
	7 142
	7 148

	Kopā saimnieciskās pamatdarbības izdevumi 
	16 808
	17 183
	18 671


Informācijas avots: Ventspils novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites dati, Konsultanta aprēķini 

22.tabula. Tārgales ciema ūdenssaimniecības pakalpojumu pašizmaksa, latos

	Rādītāji
	2009
	2010
	2011

	Ūdensapgāde
	
	
	

	Apjoms, kopā, m3/gadā
	19 411
	20 881
	20 881

	Ekspluatācijas izmaksas, kopā, LVL/gadā
	8 296
	8 462
	9 073

	Ekspluatācijas izmaksas, LVL/m3 
	0,427
	0,405
	0,435

	Pamatlīdzekļu nolietojums, LVL/gadā
	2 011
	2 011
	2 011

	Izmaksas, kopā, LVL/m3
	0,531
	0,502
	0,531

	Vidējais svērtais tarifs, LVL/m3
	0,123
	0,149
	0,234

	Kanalizācija
	
	
	

	Apjoms, kopā, m3/gadā
	16 932
	18 166
	18 166

	Ekspluatācijas izmaksas, kopā, LVL/gadā
	8 512
	8 721
	9 598

	Ekspluatācijas izmaksas, LVL/m3
	0,503
	0,480
	0,528

	Pamatlīdzekļu nolietojums, LVL/gadā
	56
	56
	56

	Izmaksas, LVL/m3
	0,506
	0,483
	0,531

	Vidējais svērtais tarifs, LVL/m3
	0,263
	0,278
	0,330


Informācijas avots: Ventspils novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites dati, Konsultanta aprēķini 
Saskaņā ar pašvaldības sniegtajiem datiem un Konsultanta aprēķiniem, gan ūdensapgādē, gan kanalizācijā būtu jānosaka augstāki tarifi, lai pilnībā segtu izmaksas. Ar esošo tarifu var segt tikai daļu ekspluatācijas izmaksu. Šāda situācija ir izveidojusies, jo pašvaldībai ir grūtības nodalīt atsevišķus ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas izmaksu posteņus no citām nozarēm (piemēram, atalgojums, izdevumi kancelejas precēm u.c.). 

22. tabulā norādītais tarifs ir Konsultanta aprēķins, jo gan 2010. gan 2011. gados tarifs tika paaugstināts. Tomēr arī pēc pēdējās tarifa paaugstināšanas, kas notika 2011. gada augustā, tarifi joprojām sedz tikai daļu ekspluatācijas izmaksu. Kopējā apjomā Konsultants iekļāvis arī iestāžu patēriņu, lai gan faktiski ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem netiek uzrādīti. No domes sedz visas ūdenssaimniecības izmaksas, t.sk., tās, kas rodas sniedzot pakalpojumu iestādēm.

23.tabula. Tārgales ciema ūdenssaimniecības ieņēmumi, latos

	Rādītāji
	2009
	2010
	2011

	Ieņēmumi no mājsaimniecībām
	1 775
	2 354
	3 697

	Ieņēmumi no iestādēm un uzņēmumiem
	613
	757
	1 189

	Kopā ūdensapgādes pakalpojumi
	2 388
	3 111
	4 886

	Ieņēmumi no mājsaimniecībām
	3 143
	3 637
	4 318

	Ieņēmumi no iestādēm un uzņēmumiem
	1 310
	1 413
	1 677

	Kopā kanalizācijas pakalpojumi
	4 453
	5 050
	5 995

	Saimnieciskās pamatdarbības ieņēmumi
	6 841
	8 162
	10 881


Informācijas avots: Ventspils novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites dati, Konsultanta aprēķini 

24.tabula. Tārgales ciema ūdenssaimniecības pamatdarbības rezultāts, latos

	Rādītāji
	2009
	2010
	2011

	Kopā saimnieciskās pamatdarbības ieņēmumi
	6 841
	8 162
	10 881

	Kopā saimnieciskās pamatdarbības izdevumi 
	16 808
	17 183
	18 671

	Saimnieciskās pamatdarbības rezultāts
	-9 967
	-9 022
	-7 790


Informācijas avots: Ventspils novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites dati, Konsultanta aprēķini 
2011. gada ieņēmumu un izdevumu aprēķins ir indikatīvs – proti, rādītāji aprēķināti, par pamatu ņemot datus par faktiskajiem Ventspils novada ūdenssaimniecības izdevumiem un ieņēmumiem Tārgalē 2011. gada sešos mēnešos un ņemot vērā izdevumu prognozes nākamajam pusgadam. 2011. gadā netiek prognozētas pakalpojumu apjoma izmaiņas salīdzinot ar 2010. gadu.

Ūdenssaimniecības nozares ieņēmumu un izdevumu aprēķini liecina, ka ūdenssaimniecības nozare tiek dotēta. Ar tarifiem tikai daļēji tiek segtas ūdenssaimniecības pakalpojumu ražošanas izmaksas, nolietojums netiek segts. 

· ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU TARIFI TĀRGALĒ
Uz TEP izstrādes brīdi Tārgalē ir spēkā 2010. gada 29. jūnija lēmums nr.20 „Siltumenerģijas, ūdens un notekūdeņu tarifu apstiprināšanu”. Ar minēto lēmumu Tārgalē kopš 2010. gada 1.oktobra bija spēkā šādi tarifi:

- ūdensapgādē – 0,228 Ls/m3 (bez PVN)

- kanalizācijā – 0,323Ls/m3(bez PVN).

2011. gada augustā Ventspils novada dome ir pieņēmusi jaunu lēmumu (2011.gada 25.augusta lēmums nr. 45 „Par siltumapgādes, ūdens un notekūdeņu tarifu apstiprināšanu”) un sākot ar 2011. gada 1.decembri Ventspils novadā, t.sk., Tārgalē, ūdenssaimniecībā būs jauni tarifi. 

Tārgales ūdenssaimniecībā ar minēto lēmumu noteikti šādi tarifi: 

- ūdensapgādē – 0,298 Ls/m3 (bez PVN) 

- kanalizācijā – 0,405 Ls/m3 (bez PVN)  

No 2010.gada 1.oktobra līdz 2011.gada 1.decembra spēkā bija/ir ar 2010.gada 28.augusta lēmumu nr. 20 apstiprinātie tarifi, bet pirms tam - Tārgales pagasta padomes noteiktie tarifi (Tārgales pagasta padomes 2003.gada 27.novembra lēmums nr. 15). 

Tā kā skaitītāji uzstādīti tikai daļai pakalpojumu lietotāju, noteikta arī maksa mēnesī no cilvēka, ja nav uzstādīti ūdens patēriņa mērītāji. Atbilstoši 25.08.2011 Ventspils novada domes lēmumam nr. 45, 

- maksa ūdensapgādē ir 1,700 Ls/cilv.mēnesī (bez PVN) 

- maksa kanalizācijā 1,818 Ls/cilv/mēnesī (bez PVN) 

Pakalpojumu maksa lietotājiem bez skaitītājiem noteikta, pieņemot, ka ūdens patēriņš ir 5,7 m3/cilv. mēnesī un notekūdeņu daudzums 4,5 m3/cilv. mēnesī. Faktiskais ūdens patēriņš un attiecīgi notekūdeņu daudzums ir ievērojami mazāks, tāpēc iedzīvotāji ir ieinteresēti uzstādīt skaitītājus, lai, taupot ūdeni, varētu samazināt maksājumus par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem. 

Pakalpojumu sniedzējs – Ventspils novada pašvaldība ir reģistrējies PVN maksātāju reģistrā, tāpēc maksa par ūdenssaimniecības pakalpojumiem tiek aprēķināta, iekļaujot PVN.

 25.tabula. Tarifu aprēķins finanšu modeļa vajadzībām, Ls/ m3
	Rādītāji
	2009


	2010
	2011

	
	
	Janvāris-septembris
	Oktobris-decembris
	Janvāris- novembris
	Decembris

	Ūdensapgādes tarifi
	0,123
	0,123
	0,228
	0,228
	0,298

	   Vidējais svērtais tarifs
	0,123
	0,149
	0,234

	Kanalizācijas tarifi
	0,263
	0,263
	0,323
	0,323
	0,405

	   Vidējais svērtais tarifs
	0,263
	0,278
	0,330


Iestādes formāli nenorēķinās par pakalpojumu, jo gan ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja, gan iestāžu izdevumus finansē no Ventspils novada domes budžeta. Uzņēmumi norēķinās atbilstoši faktiskajam patēriņam.

Plānojot tarifu attīstību, tehniski ekonomiskajā pamatojumā aprēķināti ekonomiski pamatoti tarifi, kas vienādi pielietojami visām ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāju kategorijām.

· PVN UN TĀ ATGŪŠANAS IESPĒJAS

Pakalpojumu sniedzējs – Ventspils novada pašvaldība ir reģistrējies PVN maksātāju reģistrā, tāpēc maksa par ūdenssaimniecības pakalpojumiem tiek aprēķināta, iekļaujot PVN.

Ņemot vērā to, ka projekta īstenotājs – ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs ir PVN maksātājs, Tārgales ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta attiecināmajās izmaksās PVN nav iekļauts, jo projekta īstenošanas gaitā plānota PVN atgūšana. 

Ja būs nepieciešams, PVN nomaksai tiks ņemts īstermiņa aizņēmums. Saistību grafikā tas netiek iekļauts, jo tas nav prognozējams un tam ir neliela īstermiņa ietekme. 

· MĀJSAIMNIECĪBU MAKSĀJUMI UN DEBITORU PARĀDI

Atbilstoši ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja uzskaites datiem, pēdējo trīs gadu laikā gada ietvaros neapmaksātie ūdenssaimniecības pakalpojumi veido tikai 3% no aprēķinātajiem ieņēmumiem. Neatgūstamo debitoru parādi nav lieli, bet iedzīvotāji masveidīgi, tikai pēc vairākkārtīgiem atgādinājumiem par ūdenssaimniecības pakalpojumiem norēķinās ar kavējumiem. Piesardzības labad finanšu analīzē pieņemts, ka debitoru parādi pieaugs līdz 4%, bet tad sakot ar 2017. gadu sāks samazināties līdz sasniegs 3% - līmeni, kāds bija pirms ekonomiskās krīzes iestāšanās.

Aprēķinātais vidējais iedzīvotāju maksājumu līmenis Tārgalē 2010. gadā bija 0,89% no vidējiem mājsaimniecību ienākumiem. Tas ietver maksu par ūdenssaimniecības pakalpojumiem un PVN. Iedzīvotāju ienākumi nav lieli (2010.gadā 119,06 Ls/cilv.mēnesī), taču arī ūdens patēriņš nav liels, tāpēc aprēķinātais vidējais maksājums uz vienu iedzīvotāju nav liels. 
Tā kā daļa iedzīvotāju patēriņu nemēra, bet maksā atbilstoši normām, tad šo iedzīvotāju mēneša maksājums par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem 2010.-2011. gadā bija 3,58-3,61 Ls/cilv./mēnesī (t.sk., PVN). Šāds maksājums veidoja apmēram 3,0% no mājsaimniecību ienākumiem. Tā kā skaitītāju uzstādīšana ir brīva iedzīvotāju izvēle, tad faktiski tie, kas nav uzstādījuši ūdens skaitītājus pārmaksā par pakalpojumu, jo patēriņš šiem iedzīvotājiem ir zemāks nekā normas.
Tomēr rezerve maksājumu līmeņa paaugstināšanai, kas sagaidāma projekta realizācijas ietekmē, ir. Ventspils novada pašvaldība ņems vērā, ka maksimāli pieļaujamais maksājuma līmenis ir 4%.

· SAISTĪBA AR PAŠVALDĪBAS BUDŽETU

Ūdenssaimniecības nozares finanses Tārgales pagastā un t.sk. arī Tārgales ciemā ir cieši saistītas ar pašvaldības budžetu, jo pakalpojumu sniedzējs ir pašvaldība. Tārgales ciemā ūdenssaimniecības nozare darbojas ar zaudējumiem, tāpēc nepieciešamas dotācijas. Dotācijas izmantotas 2008.-2011.gadā un pozitīvas naudas plūsmas iegūšanai būs nepieciešamas arī 2012.gadā.

Bez pašvaldības budžeta ieguldījuma un bez ERAF līdzfinansējuma ūdens apgādes infrastruktūras projekta īstenošana Tārgales ciemā nav iespējama, jo nozares ieņēmumi nav prognozēti tik lieli, lai nodrošinātu investīcijām nepieciešamos finanšu resursus. 

Pašvaldības finanšu kapacitātes vērtējums parādīja, ka Ventspils novada pašvaldība spēj nodrošināt Tārgales ciema ūdenssaimniecības projektam nepieciešamo nacionālo finansējumu

II ILGTERMIŅA INVESTĪCIJU PROGRAMMA
Ilgtermiņa investīciju programma Ventspils novada Tārgales pagasta Tārgales ciema ūdenssaimniecības attīstībai izstrādāta periodam no 2011.gada līdz 2020.gadam.

5. ŪDENSSAIMNIECĪBAS SISTĒMAS ATTĪSTĪBAS PROGNOZES

5.1. PLĀNOŠANAS MĒRĶI, UZDEVUMI UN STANDARTI

· MĒRĶI 

Ilgtermiņa investīciju programmas mērķis ir nodrošināt normatīvajām prasībām atbilstošu ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitāti un radīt iespējas visiem ciema iedzīvotājiem lietot centralizētos ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus. 

Tārgales ciema dzīvojamā apbūve ir samērā kompakta, tāpēc ilgtermiņā iespējams izvirzīt mērķi vismaz 95% ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai.

Tārgales ciema ūdenssaimniecības attīstības ilgtermiņa investīciju programmas mērķis atbilst programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” mērķim - ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas kvalitātes uzlabošana un centralizētas notekūdeņu pakalpojumu pieejamības paplašināšana, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi, samazinot vides piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikāciju, sekmējot ūdens resursu racionālu izmantošanu. 

Ilgtermiņa investīciju programmas mērķis ir veicināt ilgtspējīgu, efektīvu un kvalitatīvu ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanu un pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu, lai tiktu sasniegti ES ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu standarti, kas ietverti Eiropas Savienības Direktīvu prasībās un Latvijas Republikas tiesiskajos aktos, iekļaujot konkrēto mērķu sasniegšanu Tārgalē:

Atbilstošas kvalitātes un pieejamības dzeramā ūdens piegādes nodrošināšana, rekonstruējot un paplašinot ūdensapgādes sadales tīklus, lai ilgtermiņā nodrošinātu iedzīvotājiem pieejamību centralizētu ūdensapgādes sistēmas pakalpojumiem saskaņā ar ES Padomes 1998. gada 3. novembra Direktīvas 98/83/EC Par dzeramā ūdens kvalitāti un LR MK noteikumu nr. 235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” (24.09.2003) prasībām.
Atbilstošas kvalitātes un pieejamības kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšana, veicot kanalizācijas sistēmas paplašināšanu, NAI un KSS rekonstrukciju, lai nodrošinātu notekūdeņu savākšanu, attīrīšanu un novadīšanu saskaņā ar ES Padomes 1991. gada 21. maija Direktīvas 91/271/EEC Par komunālo notekūdeņu attīrīšanu un LR MK noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošu vielu emisiju ūdenī” (22.01.2002) prasībām.

Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas nodrošināšana saskaņā ar ES Padomes 1986. gada 12. jūnija Direktīvu 86/278/EEC Par vides aizsardzību, ja lauksaimniecībā tiek izmantotas notekūdeņu dūņas, kas nosaka smago metālu (kadmija, vara, niķeļa, svina, cinka un dzīvsudraba) koncentrācijas ierobežojumu dūņās, kuras ir paredzētas izmantot lauksaimniecībā un LR MK noteikumu nr. 362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli” (02.05.2006) prasībām.

Neattīrītu notekūdeņu izplūdes vietu likvidēšana saskaņā ar ES Padomes Direktīvas 2000/60/EK (2000. gada 23. oktobris), Ūdens struktūrdirektīva un LR MK noteikumu Nr. 118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” (12.03.2002) prasībām attiecībā uz virszemes ūdens kvalitāti.

· UZDEVUMI 

Ilgtermiņa plānošanas uzdevums ir, izvērtējot iespējamos alternatīvos risinājumus, noteikt projekta teritorijai atbilstošākos ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas attīstības risinājumus, ņemot vērā investīciju izmaksas, ekonomisko un institucionālo efektivitāti un vides ieguvumus. Programmas uzdevums ir nodrošināt, lai prioritārā investīciju programma ietvertu prioritāros pasākumus un iekļautos ilgtermiņa investīciju programmā, kā arī veicinātu ilgtermiņa mērķu sasniegšanu. 

Tārgales ciema ilgtermiņa investīciju programmas ietvaros plānota:

1) Artēziskā urbuma (darba akas) rekonstrukcija

2) Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas rekonstrukcija

3) Ūdenstorņa renovācija

4) Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un paplašināšana

5) Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana

6) Jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un kanalizācijas vada uz tām izbūve 

7) Esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas demontāža

· PAKALPOJUMU STANDARTI
26.tabula. Pakalpojumu standarti.

	Rādītājs
	Pakalpojumu sasniedzamais līmenis

	Ūdensapgāde

	Pieslēguma rādītājs
	100% pieslēgumu apkalpes zonas robežās vai 95% - ciema robežās.

	Apgādes ilgums
	Nepārtraukti, 24 stundas diennaktī.

	Ūdens kvalitāte
	Kā noteikts ES Direktīvā 98/83/EC, Cilvēku patēriņam paredzētā ūdens kvalitāte, un papildus atbilstoši Latvijas MK noteikumu Nr.235 (29.04.03) prasībām (Par dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasībām, monitoringu un kontroles kārtību).

	Esošais spiediens
	Minimālais spiediens 25 m ūdens staba pie patērētāja apkalpes savienojuma teritorijās ar daudzstāvu apbūves īpatsvaru un 15 m ūdens staba pie patērētāja apkalpes savienojuma pārējās teritorijās.

	Plūsmas rādītājs
	Minimālais plūsmas rādītājs 7,2 l/min pie patērētāja.


	Apgādes stabilitāte (drošība)
	Ūdens sagatavošanas stacijām jābūt pienācīgi apkalpotām un nodrošinātām ar atbilstošām rezerves iekārtām, lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību (Pārtraukums ilgāk par 6 stundām, kas var rasties stacijas un iekārtu iziešanas no ierindas vai nepieņemamas ūdens kvalitātes dēļ, nedrīkst notikt biežāk kā reizi 5 gados, izņemot pārtraukumus, kas nepieciešami plānotām apkopēm).

	Kanalizācija

	Pieslēguma rādītājs
	100% pieslēgumu apkalpes zonas robežās vai 95% ciema robežās.

	Pārplūšana (hidrauliska)
	Pārplūšana hidrauliskās pārslodzes rezultātā nav pieļaujama gadījumos, kas atbilst lietus gāzes atkārtojamībai zemākai par reizi 50 gados.

	Pārplūšana (iekārtu iziešana no ierindas)
	Pārplūšana vai pakalpojumu pārtraukums stacijas vai iekārtu iziešanas no ierindas rezultātā nedrīkst pārsniegt reizi 5 gados.

	Apvienotās kanalizācijas pārplūdes darbība
	Pārplūde nav pieļaujama, ja nav sasniegts sadzīves notekūdeņu un lietus ūdens 10 kārtīgs atšķaidījums, vai pārplūde nenotiek biežāk kā 10 reizes gadā. 

	Standarti attiecībā uz izejošajiem notekūdeņiem 
	Kā noteikts ES Direktīvā 91/271/EEC, Pilsētvides notekūdeņu attīrīšana, un papildus atbilstoši Latvijas MK noteikumu Nr.34 Par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī, Pielikuma Nr.5 (22.01.02.) prasībām.

	Standarti attiecībā uz dūņu apsaimniekošanu
	Apstrādāt tā, lai ietekme uz apkārtējo vidi izrādītos minimāla. Saskaņā ar ES Direktīvu 86/278/EEC, Vides, jo īpaši augsnes, aizsardzība, lauksaimniecībā izmantojot notekūdeņu dūņas, kur tas ir piemērojams. Jābūt arī atbilstībai ar Latvijas MK Noteikumu Nr.362 (02.05.06.) prasībām, Par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli


5.2. ILGTERMIŅA ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANĀ PIELIETOTIE PRINCIPI

· PRINCIPS „PIESĀRŅOTĀJS MAKSĀ” 

Principa „piesārņotājs maksā” piemērošana ir aktuāla apdzīvotās vietās, kurās ir specifiski piesārņotāji – ražošanas uzņēmumi. Šādiem uzņēmumiem ir jānodrošina notekūdeņu priekšattīrīšana vai arī jānosaka papildus samaksa par piesārņojumu, kas pārsniedz sadzīves komunālo notekūdeņu piesārņojuma pakāpi. Tārgalē šādu uzņēmumu nav un tuvākajos gados tādu attīstība netiek arī plānota. Attiecībā uz citiem kanalizācijas pakalpojumu lietotājiem, principa mērķis ir nodrošināt, lai centralizētās kanalizācijas pakalpojumu lietotāji norēķinātos par šo pakalpojumu tiešā veidā, nevis maksājot par ūdensapgādes pakalpojumiem. Principa ievērošanu nodrošina ekonomiski pamatotu tarifu ieviešana un maksas aprēķināšana proporcionāli novadīto notekūdeņu daudzumam. Attiecībā uz tām mājsaimniecībām, kas nepieslēgsies centralizētās kanalizācijas sistēmai, principa „piesārņotājs maksā” ievērošana tiks nodrošināta tādējādi, ka tiks noslēgti līgumu par asenizācijas pakalpojumiem un maksa par tiem nodrošinās minētā principa ievērošanu. Jāatzīmē, ka ilgtermiņā Tārgalē plānots nodrošināt 95,1% pieejamību kanalizācijas sistēmas pakalpojumiem, bet Projekta (PrIP) īstenošanas rezultātā 90,3%.

· PILNU IZMAKSU SEGŠANAS PRINCIPS 

Pilnu izmaksu segšanas principa ievērošana nosaka, ka ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi jāaprēķina un jānosaka tādi, lai ieņēmumi par šiem pakalpojumiem nosegtu visas izmaksas. Šis princips tiks ievērots, tomēr ņemot vērā iedzīvotāju maksātspēju. Tarifi tiks ierobežoti, ja iedzīvotāju maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem pārsniegs pašvaldības noteikto maksājumu līmeni. Rekomendējamais maksājumu līmenis, kuru nedrīkstētu pārsniegt, ir 4%.

· EKONOMISKI PAMATOTU TARIFU IEVIEŠANA 

Augstāk minēto principu ievērošana tiks nodrošināta tarifu aprēķinā. Plānojot tarifu attīstību, princips „piesārņotājs maksā” un „ieņēmumi sedz izmaksas” ievērots tādējādi, ka tarifu aprēķinā ir iekļautas visas ar ūdenssaimniecību saistītās izmaksas, kā arī pamatlīdzekļu nolietojums. Šādu tarifu pielietošana nodrošinās pozitīvu ūdenssaimniecības pamatdarbības rezultātu un radīs līdzekļus sistēmu attīstībai, kā arī nodrošinās taisnīgus maksājumus par pakalpojumiem. 

· MAKSĀJUMI PAR KANALIZĀCIJAS PAKALPOJUMU PROPORCIONĀLI PIESĀRŅOJUMA APJOMAM 

Tie ūdensapgādes pakalpojumu lietotāji, kas nelieto kanalizācijas pakalpojumus, maksā tikai par piegādāto dzeramo ūdeni. Par kanalizācijas pakalpojumiem maksā tie klienti, kas izmanto šo pakalpojumu. Maksājumus par ūdenssaimniecības pakalpojumiem nosaka, pamatojoties uz skaitītāju rādītājiem - viss piegādātā ūdens daudzums tiek instrumentāli uzmērīts.

Nav plānots ne ilgtermiņā, ne situācijā pēc investīciju projekta īstenošanas, ka kanalizācijas sistēmas pakalpojumus varētu izmantot tādi piesārņotāji, kuri sistēmā novadītu notekūdeņus ar netipisku, komunālajiem notekūdeņiem neatbilstošu notekūdeņu sastāvu. Tomēr ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs paredzējis iespēju, ja radīsies piesārņotāji, kas pārsniegs atļautos piesārņojuma parametrus, kurus ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs noteicis notekūdeņu novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā, noteikt papildus maksu par virslimita piesārņojuma apjomu.

5.3. ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBAS PROGNOZES 

Ilgtermiņa investīciju programma izstrādāta periodam līdz 2020. gadam, kad ir plānots Tārgalē sasniegt ūdenssaimniecības nozarei izvirzītos mērķus attiecībā uz pakalpojumu kvalitāti un pieejamību. Mērķu sasniegšana plānota 2 kārtās: PrIP - Projekts, kuru paredzēts sagatavot 2011.-2012. gadā un būvdarbus veikt 2012.-2013. gadā, un IIP, kuru paredzēts realizēt periodā no 2014. gada līdz 2020. gadam. 

Prognozētais ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu daudzums un atbilstoši tam nepieciešamās sistēmu jaudas Tārgalē noteiktas, izmantojot zemāk aprakstītos pieņēmumus.

1. Iedzīvotāju skaits

Prognozēts, ka iedzīvotāju skaits ne PrIP, ne IIP īstenošanas periodā nemainīsies. Tas paliks esošajā līmenī – 715 iedzīvotāji. 

2. Ūdenssaimniecības pakalpojumu zona un lietotāju skaits

Pakalpojumu zona. 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu zonu, kurā plānots sasniegt 100% ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamību, ir Tārgales ciema Centra dzīvojamā apbūve, kas plānošanas vajadzībām apzīmēta kā teritorijas Centrs-1, Centrs-2 un Centrs-3, kurās kopā dzīvo 680 iedzīvotāji. Pakalpojumu zonā dzīvojošo iedzīvotāju skaits veido 95,1% no ciema iedzīvotāju kopskaita. Ārpus pakalpojumu zonas atrodas dzīvojamās mājas, kuras ir attālinātas no Centra. Tajās dzīvo 35 iedzīvotāji (12 mājsaimniecības). Šajās mājsaimniecībās ūdensapgādei izbūvēti individuālie ūdens ieguves avoti 9grodu akas vai spices). Par notekūdeņu apsaimniekošanu ar šo māju iedzīvotājiem noslēgti līgumi un atbilstoši līgumiem iekasēta samaksa par asenizācijas pakalpojumiem. 

Ūdensapgāde. 

Prognozēts, ka ūdensapgādes pakalpojumu lietotāju skaits PrIP realizācijas rezultātā nemainīsies, jo šajā kārtā iekļauta tikai tīklu rekonstrukcija. Savukārt IIP ietvaros paredzēts sasniegt 95,1%, rēķinot no iedzīvotāju skaita ciemā, pieejamības līmeni ūdensapgādes pakalpojumiem, veicot pievadu izbūvi to māju pieslēgšanai, kam esošajā situācijā pieslēgumi nav izbūvēti – IIP ietvaros plānota gan tīklu rekonstrukcija, gan paplašināšana.

Kanalizācija. 

Prognozēts, ka PrIP realizācijas rezultātā kanalizācijas lietotāju skaits nemainīsies, jo plānota tīklu rekonstrukcija. Plānots, ka IIP ietvaros veiktās tīklu paplašināšanas rezultātā kanalizācijas lietotāju skaits būs tāds pats kā attiecīgā periodā ūdensapgādes lietotāju skaits. IIP ietvaros paredzēts sasniegt 95,1%, rēķinot no iedzīvotāju skaita ciemā, pieejamības līmeni kanalizācijas pakalpojumiem, veicot kanalizācijas sistēmas tālāku paplašināšanu. IIP ietvaros plānota gan tīklu rekonstrukcija, gan paplašināšana.

3. Iedzīvotāju ūdens patēriņš un notekūdeņu daudzums

Vidējais dzeramā ūdens patēriņš uz vienu iedzīvotāju tuvākajos gados ir plānots 80 l/dnn/cilv. (esošais vidējais patēriņš ir 67 l/dnn/cilv., 2010.gada dati), bet plānošanas perioda beigās plānots patēriņa pieaugums no 80 l/dnn/cilv. uz 90 l/dnn/cilv., kas prognozēts, ņemot vērā mājokļu labiekārtotības pakāpes palielinājuma tendences.

Iedzīvotāju notekūdeņu daudzums prognozēts proporcionāli piegādātā ūdens daudzumam (90% apmērā no piegādātā ūdens daudzuma, jo daļu ūdens iedzīvotāji lieto mājsaimniecības vajadzībām, kuru rezultātā neveidojas notekūdeņi), jo iedzīvotāji nelietos atsevišķus notekūdeņu plūsmas skaitītājus. Patēriņa prognozes pietuvinātas vispārējiem labklājības standartiem.  

4. Iestāžu un uzņēmumu ūdens patēriņš un notekūdeņu daudzums

Esošajā situācijā iestādes uz uzņēmumi ūdenssaimniecības pakalpojumus izmanto tikai komunālajām vajadzībām un nedaudz tehniskajām vajadzībām (SIA „VTA serviss” un katlu māja) un arī turpmāk nav plānota ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantošana ražošanas procesos. Tāpēc institucionālais pieprasījums ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem plānots bez būtiskām izmaiņām – 14,0m3/dnn.

5. Ūdens zudumi un infiltrācija

Ūdens zudumi. Esošajā situācijā konstatētais ūdens zudumu daudzums veido 29% no iegūtā ūdens daudzuma, t.sk. 8% no iegūtā ūdens daudzuma veido tehnoloģiskie zudumi, kuru samazināšana nav iespējama. Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcijas rezultātā prognozēts zudumu samazinājums no 29% uz 20% PrIP realizācijas rezultātā, t.i., par 9 procentpunktiem, un uz 17% IIP realizācijas rezultātā, t.i., par 12 procentpunktiem.

Infiltrācija. Esošajā situācijā konstatētā infiltrācija veido 22,8% no notekūdeņu daudzuma, kāds nonāk NAI. Prognozēts, ka infiltrācijas samazinājumu nodrošinās kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un jaunu NAI izbūve, jo tiks uzbūvētas modernas, segta tipa iekārtas. Infiltrācijas samazinājums prognozēts PrIP ietvaros no 22,8% uz 14,7%, t.i. par 8,1 procentpunktiem, bet ilgtermiņā sagaidāms vēl lielāks infiltrācijas samazinājums, jo tīklu rekonstrukcijas un paplašināšanas rezultātā cauruļvados nenokļūs gruntsūdeņi (no 14,7% uz 11,1%, t.i., samazinājums vēl par 3,6 procentpunktiem).
6. Skaitītāju uzstādīšana

Esošajā situācijā verificēti skaitītāji ir uzstādīti ūdens sagatavošanas stacijā, iestāžu un uzņēmumu ievados un 40% mājsaimniecībās. Izmantojot institucionālos un finanšu instrumentus (pašvaldības saistošos noteikumus un lietotājiem bez skaitītājiem neizdevīgus apmaksas noteikumus), tiks panākta arī piegādātā ūdens 100% instrumentāla uzskaite. Projekta īstenošanas rezultātā notekūdeņu plūsmas mērīšanai skaitītājs tiks uzstādīts arī NAI izplūdē. 

7. USS filtru skalošanas ūdeņi

USS darbība sadzīves kanalizācijas sistēmu darbību neietekmēs, filtru skalošanas ūdeņi tiks nostādināti USS vietējās kanalizācijas sistēmā un novadīti grāvī.

8. Asenizācijas pakalpojumi

Plānots, ka ar tām mājsaimniecībām, kuras nelietos centralizētās kanalizācijas pakalpojumus, tiks noslēgti līgumi par asenizācijas pakalpojumiem un nosēdumi no individuālajām nosēdakām tiks izvesti uz jaunajām NAI. Indikatīvi plānots, ka 2015. gadā asenizācijas pakalpojumu apjoms būs 3,4 m3/dnn, bet ilgtermiņā, kad būs veikta tīklu paplašināšana, tas samazināsies un būs 2,0 m3/dnn. Asenizācijas pakalpoju apjomā ietverta iespēja apkalpot arī Evartciema mājsaimniecības, kuras nelietos centralizētās kanalizācijas sistēmas pakalpojumus.

Asenizācijas pakalpojumu daudzums uz 2015.gadu aprēķināts, pieņemot, ka asenizācijas pakalpojumus izmantos visi tie iedzīvotāji, kuru mājokļi nebūs pieslēgti centralizētās kanalizācijas sistēmai – 180 cilvēki. Pieņemot, ka šo iedzīvotāju radītais notekūdeņu daudzums ir atbilstošs Projekta teritorijā vidējam (72 l/dnn/cilv.), aprēķināts, ka uz krājrezervuāriem tiks novadīti 13 m3/dnn, kas savukārt veidos izvedamos nosēdumus 3,4 m3/dnn (26% no kopējā daudzuma).

Asenizācijas pakalpojumu daudzums uz 2020.gadu prognozēts, pieņemot, ka Tārgales ciemā 35 cilvēki nelietos centralizētās kanalizācijas sistēmaas pakalpojumus un vēl 60 cilvēki no Tārgales pagasta citām apdzīvotajām vietām, t.sk. no Evartciema, izmantos iespēju asenizācijas ūdeņus nodot Tārgales NAI, t.i., asenizācijas lietotāju skaits prognozēts 95 cilvēki, vidējais notekūdeņu daudzums 81 l/dnn/cilv, 7,7 m3/dnn, kas veido nosēdumu izvedamo daudzumu ap 2,0 m3/snn (26% no kopējā daudzuma).
9. Aprēķinātie ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu apjomi

Izmantojot augstāk minētos pieņēmumus, aprēķināts, ka ūdensapgādes sistēmai jānodrošina šāda ūdens ieguve un sagatavošana (m3/dnn):

27.tabula. Aprēķinātie ūdensapgādes pakalpojumu apjomi.

	Periods
	Piegādātā ūdens daudzums, m3/dnn
	Iegūtā ūdens daudzums, m3/dnn

	Pēc PrIP (2015.g.)
	65,7
	82,1

	Pēc IIP (2020.g.)
	75,2
	90,7


Izmantojot augstāk minētos pieņēmumus, aprēķināts, ka kanalizācijas sistēmai jānodrošina šāda notekūdeņu plūsmas savākšana un attīrīšana (m3/dnn):

28.tabula. Aprēķinātie kanalizācijas pakalpojumu apjomi.

	Periods
	Vidē novadīto notekūdeņu daudzums, m3/dnn

	Pēc PrIP (2015.g.)
	65,5

	Pēc IIP (2020.g.)
	80,0


10. Nepieciešamās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu jaudas

Ūdensapgāde. 

Ūdensapgādes sistēmai ilgtermiņā jānodrošina 75,2 m3/dnn ūdens piegāde. Lai to nodrošinātu, aprēķinātais iegūstamā ūdens daudzums ir 90,7 m3/dnn. Lai nodrošinātu šādas ūdensapgādes sistēmas kvalitatīvu darbību, nepieciešamas dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtas ar caurplūdes spēju maksimālajam ūdens patēriņam līdz 16 m3/h. Nepieciešamā iekārtu ražība 4 l/s. 

Kanalizācija. 

Tārgales NAI esošā jauda ir 200 m3/dnn, aprēķināts, ka jaunajām NAI nepieciešamā jauda ir 80 m3/dnn, jo ilgtermiņā, ņemot vērā prognozēto notekūdeņu daudzumu, kas tiks savākts centralizētajā kanalizācijas sistēmā, infiltrāciju un asenizācijas pakalpojumu daudzumu, tām būs jānodrošina 80 m3/dnn notekūdeņu plūsmas attīrīšana.

Tā kā notekūdeņu plūsma aprēķināta, neņemot vērā rezervi, atbilstošas notekūdeņu attīrīšanas nodrošināšanai ilgtermiņā paredzēta iespēja palielināt iekārtu jaudas, ja tas būs nepieciešams.
5.4. PROGNOZĒTIE ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU APJOMI 

· PROGNOZĒTĀ ŪDENSAPGĀDES BILANCE

29.tabula. Prognozētā ūdensapgādes bilance.

	Gads
	Iedzīvotāji un pieslēgumi
	Ūdens patēriņš
	Ūdens zudumi 
	Iegūtais ūdens daudzums

	
	
	
	
	

	
	Iedzī-votāji
	Lietotāji
	Mājsaim-niecības
	Instituci-onālais patēriņš
	Kopā
	m3/dn
	%
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Skaits
	skaits
	%
	l/c/d
	m3/dn
	m3/dn
	m3/dn
	kopā
	t.sk tehnol. zudumi
	
	m3/dn

	2010.g.
	715
	646
	90,3
	67,0
	43,3
	13,9
	57,2
	23,4
	6,4
	29,0
	80,6

	2015.g.
	715
	646
	90,3
	80,0
	51,7
	14,0
	65,7
	16,4
	6,6
	20,0
	82,1

	2020.g.
	715
	680
	95,1
	90,0
	61,2
	14,0
	75,2
	15,5
	7,3
	17,0
	90,7


· PROGNOZĒTĀ NOTEKŪDEŅU BILANCES

30.tabula. Prognozētā kanalizācijas pakalpojumu bilance.

	Gads
	Iedzīvotāji un pieslēgumi
	Notekūdeņu patēriņš
	Infiltrācija kanalizācijas sistēmā
	Ase-nizā-cija
	Vidē novadīto notekūdeņu daudzums 

	
	Iedzī-votāji
	Pieslēgumi
	Mājsaim-niecības
	Institu-cionālais patēriņš
	Kopā
	m3/dn
	%
	
	

	
	Skaits 
	skaits
	%
	l/c/d
	m3/dn
	m3/dn
	m3/dn
	
	
	m3/dn
	

	2010.g.
	715
	535
	74,8
	67,0
	35,8
	13,9
	49,8
	14,7
	22,8
	-
	64,5

	2015.g.
	715
	535
	74,8
	72,0
	38,5
	14,0
	52,5
	9,6
	14,7
	3,4
	65,5

	2020.g.
	715
	680
	95,1
	81,0
	55,1
	14,0
	69,1
	8,9
	11,1
	2,0
	80,0


Piezīme. Finanšu analīzes modelī realizēto kanalizācijas pakalpojumu daudzums atspoguļots proporcionāli piegādātā ūdens daudzumam, jo mājsaimniecībās notekūdeņu plūsma netiek mērīta un maksājumi tiek aprēķināti atbilstoši piegādātajam ūdens daudzumam.

6. ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS ALTERNATĪVAS

6.1. STRATĒĢISKĀS ATTĪSTĪBAS ALTERNATĪVAS

Ņemot vērā ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības vēsturisko gaitu un apdzīvoto vietu savstarpējo attālumu, nav pamata izskatīt apvienotu ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmu izveidošanu divām vai vairākām apdzīvotām vietām Tārgales pagastā. Apdzīvotās vietas atrodas diezgan tālu viena no otras, tāpēc nav ekonomiski pamatoti veidot apvienotas ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmas. Dokupei, Zūrām un Piltenei, kas Tārgalei ir tuvākās apdzīvotās vietas (attālums no 5 līdz 15 km) jau ir sagatavots realizācijai autonomas ūdenssaimniecības attīstības projekti, tāpēc nav pamatojuma izskatīt Tārgales ciema ūdenssaimniecības sistēmu pievienošanu kādas citas apdzīvotas vietas sistēmai.

6.2. ŪDENSAPGĀDES UN NOTEKŪDEŅU APSAIMNIEKOŠANAS ATTĪSTĪBAS ALTERNATĪVAS

· ARTĒZISKĀ URBUMA REKONSTRUKCIJA 
Tārgales ciemā pašvaldībai piederošā zemes gabalā atrodas darba urbums (maksimālais pieļaujamais debits 8,0 l/s, īpatnējais – 2,0 l/s) un rezerves urbums. Ūdensgūtnes debits ir pietiekošs esošā un prognozētā ūdens pieprasījuma nodrošināšanai ar ūdens resursiem. Zemesgabals ir iežogots, viegli pieejams apkopēm, teritorija apsaimniekota atbilstoši vides normatīvajām prasībām. Nav tādu argumentu, kas liktu meklēt citu zemesgabalu ūdens gūtnes izveidošanai, tāpēc PrIP ietvaros ūdens ieguves efektivitātes uzlabošanai un elektroenerģijas patēriņa samazināšanai plānota esošā darba urbuma rekonstrukcija, kam alternatīvi risinājumi nav apskatāmi.

· DZERAMĀ ŪDENS SAGATAVOŠANAS STACIJAS REKONSTRUKCIJA

Blakus artēziskajam urbumam pašvaldībai piederošā zemesgabalā atrodas dzeramā ūdens sagatavošanas stacija (USS), kas esošajā situācijā darbojas apmierinoši, bet neefektīvi. USS tehnoloģiskais aprīkojums ir nolietojies, nepieciešama tā atjaunošana. Nepieciešama arī USS ēkas rekonstrukcija, jo nav nodrošināta tās siltumizolācija. Tā kā ēkas būvkonstrukcijas nav nolietojušās un tilpums ir atbilstošs jaunu tehnoloģisko iekārtu uzstādīšanai, nav pamatojuma meklēt citu zemesgabalu jaunu USS izbūvei.  

· ŪDENSTORŅA RENOVĀCIJA

Tārgales ciema ūdenstornis funkcionē apmierinoši, bet tam konstatēti korozijas bojājumi, kuru novēršanas prognozētās izmaksas nav lielas, bet var ievērojami pagarināt torņa ekspluatācijas ilgumu, tāpēc plānota torņa tvertnes un stobra renovācija, kam alternatīvi risinājumi nav apskatāmi.

· ŪDENSAPGĀDES TĪKLU REKONSTRUKCIJA UN PAPLAŠINĀŠANA

Ilgtermiņa investīciju programmas ietvaros plānota ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un paplašināšana. Rekonstrukcijas un paplašināšanas rezultātā plānota ūdensapgādes tīklu izvietojuma optimizācija, izvēloties izvietošanu pa pašvaldības ceļiem, pēc iespējas mazāk skarot privātīpašumā esošus zemes gabalus. Tīklu izvietojums nodrošinās pieslēgšanās iespējas visiem esošajiem lietotājiem un 34 jauniem lietotājiem. Alternatīvas tīklu izvietojumam nav apskatāmas.

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas un paplašināšana plānota pakāpeniski. Augstākā prioritāte piešķirta Centrs-1 teritorijai, jo tajā atrodas daudzdzīvokļu apbūve, pēc tam izbūve plānota Centrs-2 un Centrs-3 teritorijās, kur izvietota privātmāju apbūve.

· NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS IEKĀRTU BŪVNIECĪBA

Esošās NAI ir nolietojušās, darbojas neefektīvi, to projektētā jauda ir pārāk liela Tārgales esošajai un plānotajai notekūdeņu plūsmai, būvkonstrukcijas ir drūpošas, tehnoloģiskais aprīkojums nokalpojis, ir liels un neracionāls elektroenerģijas patēriņš, tāpēc Tārgalē plānota jaunu NAI būvniecība vai esošo NAI rekonstrukcija. 

Esošās Tārgales NAI atrodas ārpus ciema teritorijas, to novietojums nav racionāls, jo notekūdeņu nogādāšanai uz tām jādarbina kanalizācijas pārsūknēšanas stacija un 960 m garš spiedvads, kas ievērojami palielina elektroenerģijas patēriņu notekūdeņu apsaimniekošanā. Spiedvads ir nolietojies, bojājumu rezultātā novērotas neattīrītu notekūdeņu noplūdes, bet tā renovācija praktiski nav iespējama, jo spiedvads šķērso autoceļu un privātīpašumā esošus un apsaimniekotus lauksaimniecībā izmantotus zemesgabalus. Tas ir galvenais arguments, lai izskatītu iespēju Tārgalē būvēt jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas citā, ekspluatācijai piemērotākā zemesgabalā.

Analizētas 2 alternatīvas.

1.alternatīva. 

Esošo NAI rekonstrukcija, kas ietver pasākumu kompleksu: 

- NAI rekonstrukcija (q=80 m3/dnn), 

- KSS rekonstrukcija (q=8 l/s), 

- spiedvada rekonstrukcija. (L=960 m).

2.alternatīva. 

Jaunu NAI izbūve, kas ietver pasākumu kompleksu: 

· NAI izbūve, 

· Kanalizācijas pašteces vada izbūve uz jaunajām NAI un izplūdes vada izbūve (L=725 m), 

· Esošo NAI un KSS demontāža.

31.tabula. Kanalizācijas sistēmas attīstības alternatīvas.
	Rādītāji
	1.alternatīva.

Esošo NAI rekonstrukcija.
	2.alternatīva.

Jaunu NAI būvniecība.

	Būvdarbu izmaksas 2011.gada cenās, Ls
	NAI rekonstrukcija – 80000 Ls

KSS rekonstrukcija – 4 000 Ls

Spiedvada rekonstrukcija (L=960 m, 64 Ls/m) – 61440 Ls

Kopā – 145 440 Ls
	Jaunu NAI būvniecība – 96 000 Ls

Kanalizācijas pašteces vada izbūve uz jaunajām NAI un izplūdes vada izbūve (L=725 m, 64 Ls/m) – 46 400 Ls

Esošo NAI un KSS demontāža – 2 000 Ls

Kopā – 144 400 Ls

	NAI rekonstrukcijā/

būvniecībā iekļautie darbi
	Plānota bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija, kas ietver jaudas optimizāciju  Q=80 m3/dnn, vadības paneļa uzstādīšanu,; gaisa pūtēju un pūtēju kastes uzstādīšanu;  asenizācijas pieņemšanas kameras izbūvi, paraugu ņemšanas akas ierīkošana;, plūsmas mērītāja uzstādīšanu.
	Plānota bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecība, vadības paneļa uzstādīšana, Q=80 m3/dnn; gaisa pūtēja un pūtēja kastes uzstādīšana; pirmreizējā nostādinātāja un otrreizējā nostādinātāja izbūve; asenizācijas pieņemšanas kameras izbūve, paraugu ņemšanas akas ierīkošana; teritorijas labiekārtošana (piebraucamais ceļš ar apgriešanās laukumu 12x12 m; žogs, h=1,53 m, vārti, l=4,0 m); elektroapgādes infrastruktūras izbūve, plūsmas mērītāja uzstādīšana.

	Elektroenerģijas patēriņš (prognozes atbilstoši jaudai 80 m3/dnn)
	42440 kWh/gadā

2,336 kWh/m3
	34208 kWh/gadā

1,650 kWh/m3

Elektroenerģijas patēriņa samazinājumu nodrošinās efektīvu notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģiskā procesa efektivitātes uzlabošana  un atteikšanās no KSS ekspluatācijas.

	Alternatīvas plusi
	Nav vajadzīgs jauns zemesgabals NAI izbūvei
	Iespējams nodrošināt notekūdeņu apsaimniekošanu bez KSS darbības, kā rezultātā veidosies mazākas ekspluatācijas izmaksas un mazāks elektroenerģijas patēriņš.

Nav vajadzīga spiedvada rekonstrukcija, kuras realizāciju apgrūtina šķērsojamā ceļa un zemesgabalu īpašumtiesības.

	Alternatīvas mīnusi
	Notekūdeņu apsaimniekošanā veidojas lielākas ekspluatācijas izmaksas un lielāks elektroenerģijas patēriņš, ko veido KSS darbība, salīdzinot ar 2.alternatīvu.
	Nepieciešams saskaņot jauna zemesgabala izmantošanu NAI būvniecībai.

Nepieciešams RVP saskaņojums jaunai izplūdes vietai.

Nepieciešama elektroapgādes infrastruktūras izveide un terirorijas labiekārtošana, kas sadārdzina NAI izbūvi

	Alternatīvu analīzē konstatēts, ka izdevīgāk Tārgalē ir būvēt jaunas NAI pēc novietojuma izdevīgākā vietā un ar atbilstošu jaudu, bet esošo NAI teritoriju ilgtermiņā rekultivēt, vispirms veicot NAI demontāžu. 

Realizācijai izvirzīta 2.alternatīva.


7. ILGTERMIŅA INVESTĪCIJU PROGRAMMAS PASĀKUMI, IZMAKSAS UN PRIORITĀTES

7.1. ILGTERMIŅA INVESTĪCIJU PROGRAMMAS PASĀKUMI

32.tabula. Ilgtermiņa investīciju programmas pasākumi
	Mērķis
	Esošās infrastruktūras raksturojums
	Pasākumi
	Pasākumu raksturojums

	Nepārtrauktas ūdens ieguves nodrošināšana atbilstoši Tārgales prognozētajam ūdens pieprasījumam ilgtermiņā
	Tārgalē ir 2 artēziskie urbumi. Artēziskā aka nr. 1 kā rezerves urbums ir apmierinošā stāvoklī; tuvākajos gados uzlabojumi nav plānoti. Arī darba aka darbojas apmierinoši, bet akas galva atrodas zem gruntsūdeņu pieplūdes līmeņa, tāpēc nepieciešama gruntsūdeņu atsūknēšana, kas rada lielu elektroenerģijas patēriņu; nepieciešama akas galvas rekonstrukcija. 
	U1 Artēziskā urbuma rekonstrukcija
	Plānota akas "galvas" pacelšana - 1 groda un virsbūves izbūve un jauna dziļurbuma sūkņa uzstādīšana (q=3 l/s)


	Normatīvajām prasībām atbilstoša dzeramā ūdens padeve ūdensapgādes tīklā
	USS tehnoloģiskais aprīkojums ir nolietojies un nepieciešama tā atjaunošana. Ēka nav siltināta, sasaluma periodā apsildāma ar elektrisko sildītāju, tāpēc nepieciešama ēkas siltināšana. 
	U2 Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas rekonstrukcija
	Plānota USS rekonstrukcija: ūdens attīrīšanas tehnoloģiskā aprīkojuma atjaunošana (V=2 m3, ražība 4 l/s), automātiskā vadības bloka uzstādīšana, ēkas siltināšana. 

	Dzeramā ūdens rezervju nodrošināšana.
	Kopumā tornis darbojas apmierinoši, bet konstatēti korozijas bojājumi tvertnē un stobrā, nepieciešami pasākumi korozijas novēršanai.
	U3 Ūdenstorņa renovācija
	Plānota korozijas novēršana tornī: tvertnes renovācija (V=90 m3) un stobra renovācija (h=24 m).

	Kvalitatīva dzeramā ūdens piegāde esošajiem lietotājiem, ūdens zudumu samazināšana sadales tīklos.
	Ūdens apgādes tīklojums ir ļoti novecojis, sistēmas elementi nolietojušies. Pilnībā ir bojāti ķeta/čuguna ūdensvadi, kuri atrodas centrā un no centra virzienā uz skolu. Labākā stāvoklī ir plastmasas vadi, kas izvietoti individuālo māju apbūves teritorijās. Sistēmā nedarbojas aizbīdņi, nav iespējams noslēgt bojāto trases posmu, nenoslēdzot visu sistēmu kopumā. Nepieciešama visu ķeta/čuguna ūdensvadu nomaiņa. Ilgtermiņā nepieciešama visu ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, kā arī sistēmas paplašināšana, bet, ņemot vērā ierobežotos finanšu resursus, rekonstrukcija vispirms plānojama centrā (daudzdzīvokļu māju apbūve un skola), pēc tam individuālo māju apbūvē. 
	U4 Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija.
	Plānota ūdensvadu rekonstrukcija: maģistrālo vadu - 4660 m un pievadu - 1190 m, kopā - 5850 m. 
Maģistrālie tīkli, L=4660 m, PE caurules, d=100 un 150 mm;

 pievadi, L=1190 m, PE caurules, d=50 mm. 

Zemes darbi - 70% asfalta segums, 30% grants segums. Tīklu izbūves dziļums 1,5-2,5 m. Maģistrālo ūdensvadu izvietojums plānots pa pašvaldības ielām/ceļiem, bet pievadu, ņemot vērā iespējas ar vismazāko attālumu izbūvēt pieslēgumus esošajiem lietotājiem.

Ņemot vērā pieejamo finansējumu, rekonstrukcija sadalīta 3 pasākumos: 
U4-1 - daudzdzīvokļu māju rajonā (Centrs-1); 
U4-2 - Centr-2 rajonā un
U4-3 - Centrs-3 rajonā.

	Ūdensapgādes pakalpojumu pieejamības palielināšana, sasniedzot 100% līmeni ekonomiski pamatotajā pakalpojumu zonā vai 95,1% ciema teritorijā.
	Esošajā situācijā ūdensapgādes pakalpojumu pieejamība nodrošināta 646 iedzīvotājiem (90,3% no iedzīvotāju skaita). Lai sasniegtu 100% pieejamības līmeni ekonomiski pamatotajā zonā, kas ir 95,1% no iedzīvotāju skaita ciemā, nepieciešama ūdensapgādes sistēmas paplašināšana Centrs-3 teritorijā.
	U5 Ūdensapgādes tīklu paplašināšana
	Plānota maģistrālo vadu izbūve pašvaldības ielu/ceļu robežās, L=300 m ), PE caurules, d=150 mm. Zemes darbi - 70% asfalta segums, 30% grants segums. Tīklu izbūves dziļums 1,5-2,5 m.

	Vides normatīvajām prasībām atbilstošas notekūdeņu attīrīšanas nodrošināšana, vidē novadītā piesārņojuma samazināšana, Standzes upes eitrofikācijas riska samazināšana.
	NAI novietojums nav racionāls, jo notekūdeņu nogādāšanai uz tām jādarbina KSS un 960 m garš spiedvads, kas ievērojami palielina elektroenerģijas patēriņu notekūdeņu apsaimniekošanā. Spiedvads ir nolietojies, bojājumu rezultātā novērotas neattīrītu notekūdeņu noplūdes, bet tā renovācija praktiski nav iespējama, jo spiedvads šķērso autoceļu un privātīpašumā esošus un apsaimniekotus lauksaimniecībā izmantotus zemesgabalus. 

NAI ir nolietojušās, darbojas neefektīvi, to projektētā jauda ir pārāk liela Tārgales esošajai un plānotajai notekūdeņu plūsmai, būvkonstrukcijas ir drūpošas, tehnoloģiskais aprīkojums nokalpojis, ir liels elektroenerģijas patēriņš, tāpēc Tārgalē nepieciešama jaunu NAI izbūve, kas plānojama novietojuma izdevīgākā vietā un ar atbilstošu jaudu. 
	K1 Jaunu bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecība (Q=80 m3/dnn)
	Plānota bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecība, vadības paneļa uzstādīšana, Q=80 m3/dnn; gaisa pūtēja un pūtēja kastes uzstādīšana; pirmreizējā nostādinātāja un otrreizējā nostādinātāja izbūve; asenizācijas pieņemšanas kameras izbūve, paraugu ņemšanas akas ierīkošana; teritorijas labiekārtošana (piebraucamais ceļš ar apgriešanās laukumu 12x12 m; žogs, h=1,53 m, vārti, l=4,0 m); elektroapgādes infrastruktūras izbūve, plūsmas mērītāja uzstādīšana.
NAI rekonstrukcija plānota, ņemot vērā Tārgales ciema maksimālo piesārņojuma slodzi. Piesārņojuma slodzi Tārgales ciemā veido iedzīvotāji un cilvēki, kas iebrauc Tārgalē strādāt vai mācīties skolā. Tārgalē 2011. gadā konstatētais iedzīvotāju skaits ir 715 cilvēki. Indikatīvi vērtētā papildus piesārņojuma slodze, ko veido iebraucēji, ir 25 CE vienības. Kopējā Tārgales ciema piesārņojuma slodze ir 740 CE vienības. Ražotņu, kas radītu specifisku piesārņojumu vai papildus piesārņojuma slodzi, Tārgales ciemā nav.

TNAI būvniecība projektējama 80 m3/dnn notekūdeņu caurplūdes attīrīšanai ar iespēju vajadzības gadījumā jaudu palielināt.

	Vides normatīvajām prasībām atbilstošas notekūdeņu attīrīšanas nodrošināšana, vidē novadītā piesārņojuma samazināšana, Standzes upes eitrofikācijas riska samazināšana.
	Spiedvads, pa kuru visi Tārgales ciema notekūdeņu iek novadīti uz esošajām NAI, atrodas kritiskā stāvoklī. Tas ir nolietojies, bojājumu rezultātā novērotas neattīrītu notekūdeņu noplūdes, bet renovācija praktiski nav iespējama, jo spiedvads šķērso autoceļu un privātīpašumā esošus un apsaimniekotus lauksaimniecībā izmantotus zemesgabalus. Plānojot kanalizācijas sistēmas rekonstrukciju, ir paredzēts izbūvēt jaunas NAI ar izvietojumu vietā, uz kuru, indikatīvi vērtējot, notekūdeņus būs iespējams novadīt paštecē. Šāds risinājums ļaus atteikties no esošās KSS un spiedvada ekspluatācijas.
	K2 Kanalizācijas pašteces vada izbūve uz jaunajām NAI un izplūdes vada izbūve
	Plānota pašteces kanalizācijas vada izbūve no Centrs-1 teritorijas uz jaunajām NAI (l=380 m) un izplūdes vada izbīve (l=345 m).

 PP caurules, d=200 mm; zemes darbi 100% grants segums, tīklu izbūves dziļums 2,0-3,0 m (KSS un spiedvada nepieciešamība tiks noskaidrota tehniskā projekta izstrādes rezultātā. Ja radīsies nepieciešamība izbūvēt KSS, tad pasākuma finansēšanai tiks piesaistīti līdzekļi, kas ietverti neparedzēto būvdarbu izmaksās, kas plānotas 4% apmērā no būvdarbu summas).

	No kanalizācijas sistēmas atslēgto elementu demontāža un zemesgabalu sagatavošana citiem izmantošanas mērķiem.
	 Tārgalē plānots būvēt jaunas NAI pēc novietojuma izdevīgākā vietā un ar atbilstošu jaudu, bet esošo NAI teritoriju ilgtermiņā rekultivēt, vispirms veicot NAI demontāžu. 


	K3 Esošo NAI un KSS demontāža
	Ilgtermiņā plānota esošo NAI un KSS demontāža, kā rezultātā arī esošais spiedvads tiks atslēgts no sistēmas un netiks ekspluatēts.

	Vides normatīvajām prasībām atbilstošas notekūdeņu savākšanas un novadīšanas uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām nodrošināšana, centralizētās kanalizācijas sistēmas pakalpojumu pieejamības palielināšana, lokālo krājrezervuāru/septiķu slēgšana, vidē novadītā piesārņojuma samazināšana, Standzes upes eitrofikācijas riska samazināšana.
	Tārgalē kanalizācijas pašteces tīkli ir nolietojušies un nepieciešama to rekonstrukcija, kā arī sistēmas paplašināšana, lai notekūdeņu savākšana būtu atbilstoša vides normatīvajām prasībām. Tomēr šiem pasākumiem nav pati augstākā prioritāte, jo esošie tīkli darbojas apmierinoši.
	K4 Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija.
	Plānota kanalizācijas tīklu rekonstrukcija: maģistrālo vadu - 2820 m un pievadu - 780 m, kopā - 3600 m. Ņemot vērā pieejamo finansējumu, rekonstrukcija sadalīta 2 pasākumos: 
K4-1 - daudzdzīvokļu māju rajonā (Centrs-1) un 
K4-2 - Centr-2 rajonā. 
Maģistrālie tīkli, L=2820 m, PP caurules, d=200 un 160  mm; pievadi, L=780 m, PP caurules, d=110 mm. Zemes darbi - 70% asfalta segums, 30% grants segums. Tīklu izbūves dziļums 1,5-2,5 m. Maģistrālo tīklu izvietojums plānots pa pašvaldības ielām/ceļiem, bet pievadu, ņemot vērā iespējas ar vismazāko attālumu izbūvēt pieslēgumus esošajiem lietotājiem.

	
	Esošajā situācijā kanalizācijas pakalpojumu pieejamība nodrošināta 535 iedzīvotājiem (74,8% no iedzīvotāju skaita). Lai sasniegtu 100% pieejamības līmeni ekonomiski pamatotajā zonā, kas ir 95,1% no iedzīvotāju skaita ciemā, nepieciešama kanalizācijas sistēmas paplašināšana Centrs-2 un Centrs-3 teritorijā.
	K5 Kanalizācijas tīklu paplašināšana.
	Plānota kanalizācijas tīklu paplašināšana, kopā 2465 m. Ņemot vērā pieejamo finansējumu, paplašināšana sadalīta 2 pasākumos: 
K5-1 - Centrs-2 rajonā un 
K5-2 - Centr-3 rajonā.
 Maģistrālie tīkli, L=2645 m, PP caurules, d=200 un  160  mm. Zemes darbi - 70% asfalta segums, 30% grants segums. Tīklu izbūves dziļums 1,5-2,5 m. Maģistrālo tīklu izvietojums plānots pa pašvaldības ielām/ceļiem. 


Piezīme. Jauno NAI atrašanās vieta plānota pašvaldības īpašumā esošā zemesgabalā, kuru no privātīpašumā esoša zemesgabala šķir neliels grāvis. Šī grāvja izmantošana NAI ūdeņu izplūdei nav iespējama ekoloģisku apsvērumu dēļ (grāvis ir sekls, tikai lielu nokrišņu laikā tajā ir caurtece, lai izbūvētu notekūdeņu izplūdi, nepieciešama grāvja padziļināšana) un īpašumtiesību dēļ (pret NAI grāvis atrodas privātīpašumā esošajā zemesgabalā un īpašnieks nevēlas saskaņot būvdarbus, kas skartu grāvja pārbūvi). Bez tam slēgtas izvadcaurules ekspluatācija ir ievērojami lētāka kā grāvja uzturēšana, tāpēc, vērtējot ilglaicīgā aspejktā, attaisnojas NAI izplūdi izbūvēt 345 m attālumā no NAI. 
7.2. ILGTERMIŅA INVESTĪCIJU PROGRAMMAS IZMAKSAS

33.tabula. Ilgtermiņa investīciju programmas būvdarbu izmaksas, 2011.gada cenās..

	Pasākumi 
	Pasākumu raksturojums
	Daudzums
	Mērvienība
	Vienības cena, latos

(2011.g.cenas)
	Izmaksas, latos

	U1
	Artēziskā urbuma rekonstrukcija.
	Artēziskās akas "galvas" pacelšana un jauna dziļurbuma sūkņa uzstādīšana
	1
	komplekts
	1 700,00
	1 700,00

	 
	 
	Akas "galvas" pacelšana - 1 groda un virsbūves izbūve:

    t.sk  grodu izbūve

           akas galvas virsbūves izbūve
	1

1

1
	Komplekts

Komplekts

komplekts
	1 200,00

300,00

900,00
	1 200,00

300,00

900,00

	 
	 
	Jauna dziļurbuma sūkņa uzstādīšana (q=3 l/s)
	1
	gab.
	500,00
	500,00

	U2
	Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas rekonstrukcija
  
	Ūdens attīrīšanas tehnoloģiskā aprīkojuma atjaunošana, ēkas siltināšana un ģeneratora uzstādīšana
	1
	komplekts
	10 970,00
	10 970,00

	 
	
	Ūdens attīrīšanas filtri (V=2 m3, ražība 4 l/s)
	1
	komplekts
	6570,00
	6570,00

	 
	
	Automātiskās vadības bloks
	1
	komplekts
	1 800,00
	1 800,00

	 
	
	Ēkas siltināšana
	1
	komplekts
	2 600,00
	2 600,00

	U3
	Ūdenstorņa renovācija
	Korozijas novēršana ūdenstorņa tvertnē un stobrā
	1
	komplekts
	3 400,00
	3 400,00

	 
	 
	Tvertnes renovācija
	1
	komplekts
	1 600,00
	1 600,00

	 
	 
	Stobra renovācija
	1
	gab.
	1 800,00
	1 800,00

	U4
	Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	Ūdensapgādes tīku rekonstrukcija, kopā
	5850
	M
	63,00
	368 550,00

	 
	
	maģistrālie vadi (PE caurules, d=100 un 150 mm)
	4660
	M
	63,00
	293 580,00

	 
	
	pievadi (PE caurules, d=50 mm)

Zemes darbi - 70% asfalta segums, 30% grants segums.
	1190
	M
	63,00
	74 970,00

	U4-1
	
	Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija daudzdzīvokļu māju rajonā (Centrs-1)
	2250
	M
	63,00
	141 750,00

	 
	
	maģistrālie vadi (PE caurules, d=100 un 150 mm)
	1780
	M
	63,00
	112 140,00

	 
	
	pievadi (PE caurules, d=50 mm)

Zemes darbi - 70% asfalta segums, 30% grants segums.
	470
	M
	63,00
	29 610,00

	U4-2
	
	Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Centrs-2 rajonā
	2200
	M
	63,00
	138 600,00

	 
	
	maģistrālie vadi (PE caurules, d=100 un 150 mm
	1760
	M
	63,00
	110 880,00

	 
	
	Pievadi PE caurules, d=50 mm)

Zemes darbi - 70% asfalta segums, 30% grants segums.
	440
	m
	63,00
	27 720,00


	U4-3
	
	Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Centrs-3 rajonā
	1400
	M
	63,00
	88 200,00

	 
	
	maģistrālie vadi (PE caurules, d=100 un 150 mm)
	1120
	M
	63,00
	70 560,00

	 
	
	pievadi (PE caurules, d=50 mm)

Zemes darbi - 70% asfalta segums, 30% grants segums.
	280
	M
	63,00
	17 640,00

	U5

 

 
	Ūdensapgādes tīklu paplašināšana
	Ūdensapgādes tīklu paplašināšana, kopā
	300
	M
	63,00
	18 900,00

	
	
	Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Centrs-3 rajonā

        maģistrālie vadi (PE caurules, d=100 un 150 mm)

Zemes darbi - 70% asfalta segums, 30% grants segums.
	300
	M
	63,00
	18 900,00

	 Būvdarbu izmaksas ūdensapgādes infrastruktūrā, kopā
	403 520,00

	K1
	Jaunu NAI būvniecība
	Bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar vadības paneli, Q=80 m3/dnn; gaisa pūtējs un pūtēja kaste; pirmreizējais nostādinātājs un otrreizējais nostādinātājs; asenizācijas pieņemšanas kamera, paraugu ņemšanas aka; teritorijas labiekārtošana (piebraucamais ceļš ar apgriešanās laukumu 12x12 m; žogs, h=1,53 m, vārti, l=4,0 m); elektroapgādes infrastruktūras izbūve, plūsmas mērītāja uzstādīšana,
	1
	komplekts
	96 000,00
	96 000,00

	
	
	t.sk.

NAI izbūve (Q=80 m3/dnn)
Asenizācijas pieņemšanas kameras izbūve

Teritorijas labiekārtošana un iežogošana

Piebraucamā ceļa un apgriešanās laukuma izbūve

Elektroapgādes infrastruktūras izbūve

Plūsmas mērītāja uzstādīšana
	
	
	67 000,00
2 000.00

3 000,00

8 000,00

15 500,00

500,500
	

	K2
	Kanalizācijas pašteces vada izbūve uz jaunajām NAI un izplūdes vada izbūve
	Kanalizācijas pašteces vada izbūve uz jaunajām NAI (L=380 m) un izplūdes vada izbūve (L=345 m)

PP caurules, d=200 mm; zemes darbi 100% grants segums, tīklu izbūves dziļums 2,0-3,0 m (KSS un spiedvada nepieciešamība tiks noskaidrota tehniskā projekta izstrādes rezultātā. Ja radīsies nepieciešamība izbūvēt KSS, tad pasākuma finansēšanai tiks piesaistīti līdzekļi, kas ietverti neparedzēto būvdarbu izmaksās, kas plānotas 4% apmērā no būvdarbu summas).
	725
	m
	64,00
	46 400,00

	K3
	Esošo NAI un KSS demontāža
	Esošo NAI un KSS demontāža, kopā
	1
	komplekts
	2 000,00
	2 000,00

	 
	
	Esošo NAI demontāža
	1
	komplekts
	1 200,00
	1 200,00

	 
	 
	Esošās KSS demontāža
	1
	komplekts
	800,00
	800,00

	K4
	Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija
	Kanalizācijas tīku rekonstrukcija, kopā
	3610
	M
	64,00
	231 040,00

	 
	
	maģistrālie vadi
	2820
	M
	64,00
	180 480,00

	 
	
	Pievadi

Maģistrālie vadi PP caurules, d=200 mm; pievadi PP caurules 160 mm; zemes darbi 70% asfalta segums un 30% grants segums, tīklu izbūves dziļums 2,0-3,0 m (
	790
	M
	64,00
	50 560,00

	K4-1
	 
	Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija daudzdzīvokļu māju rajonā 

(Centrs-1)
	2230
	M
	64,00
	142 720,00

	 
	 
	maģistrālie vadi
	1760
	M
	64,00
	112 640,00

	 
	 
	Pievadi
	470
	M
	64,00
	30 080,00

	K4-2
	 
	Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Centrs-2 rajonā
	1380
	M
	64,00
	88 320,00

	 
	 
	maģistrālie vadi
	1060
	M
	64,00
	67 840,00

	 
	 
	Pievadi
	320
	M
	64,00
	20 480,00

	K5
	Kanalizācijas tīklu paplašināšana
	Kanalizācijas tīklu paplašināšana, kopā

Maģistrālie vadi PP caurules, d=200 mm; zemes darbi 70% asfalta segums un 30% grants segums, tīklu izbūves dziļums 2,0-3,0 m (
	4000
	M
	64,00
	256 000,00

	 
	
	Kanalizācijas tīklu paplašināšana Centrs-2 rajonā
	2345
	M
	64,00
	150 080,00

	 
	
	Kanalizācijas tīklu paplašināšana Centrs-3 rajonā
	1655
	m
	64,00
	105 920,00

	 Būvdarbu izmaksas kanalizācijas infrastruktūrā, kopā
	631 440,00

	Būvdarbu izmaksas, kopā
	1 034 960,00


Piezīmes. 
1. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas un paplašināšanas izmaksas (U4, U5, K2, K4 un K5) aprēķinātas, izmantojot vidējās cenas (ūdensvadiem 63 Ls/m un kanalizācijas vadiem 64 Ls/m). Vidējās cenas aprēķinātas, ņemot vērā cauruļvadu izmaksas, kas atkarīgas no izvēlētā cauruļu materiāla un diametra, un zemes darbu izmaksas, kas atkarīgas no tīklu cauruļvadu iebūves dziļuma un seguma. Tehniskā projekta izstrādes laikā šīs izmaksas tiks precizētas, jo esošajā situācijā cauruļvadu iebūves dziļums noteikts indikatīvi.  
2. K3 izmaksas aprēķinātas indikatīvi, pieņemot, ka tehniskā projekta izstrādes laikā tās tiks precizētas un vajadzības gadījumā palielinātas, palielinot uz neparedzētu izdevumu rēķina.

7.3. ILGTERMIŅA INVESTĪCIJU PROGRAMMAS PRIORITĀTES

Tārgales ciema ūdenssaimniecības attīstības IIP ir iekļauti 13 pasākumi (7 pasākumi ūdensapgādei un 6 pasākumi kanalizācijai), kas aptver visu pasākumu kopumu, lai nodrošinātu ūdenssaimniecības pakalpojumu nozares atbilstību IIP izvirzītajiem mērķiem un vides un sabiedrības veselības normatīvajām prasībām. Šo pasākumu būvdarbu izmaksas, kas aprēķinātas 2011.gada cenās, ir 1 034 960,00 lati. 
Ņemot vērā, ka ES ERAF finansējuma piesaiste projektu īstenošanai ir limitēta un ierobežota ir arī pašvaldības spēja līdzfinansēt projekta izmaksas, ļoti rūpīgi ir veikta ilgtermiņa investīciju programmā iekļauto pasākumu prioritizācija un noteikts iespējamais to realizācijas termiņš. Prioritizācija veikta, ņemot vērā:

1) Pasākuma ieguldījums ilgtermiņā definēto mērķu sasniegšanā;

2) Pasākuma ieguldījums vides kvalitātes un sabiedrības veselības normatīvo prasību izpildē (RVP un Veselības ministrijas prioritātes);

3) Pasākuma atbilstība ERAF līdzfinansējuma piesaistei;

4) Pasākuma atbilstība teritorijas attīstības plānā noteiktajām prioritātēm;

5) Pasākuma atbilstība ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja noteiktajām prioritātēm;

6) Pasākuma realizācijas iespējas, iekļaujot to saistītu pasākumu blokā.

Ņemot vērā augstāk aprakstīto pieeju prioritāšu noteikšanā, Tārgales ciema ūdens saimniecības attīstībai noteikta šāda pasākumu prioritārā secība.

34. tabula. IIP pasākumiem noteiktās prioritātes.

	Pasākumi
	Prioritāte
	Pasākuma izmaksas, latos
	Summārās izmaksas, latos

	K1
	Jaunu NAI būvniecība
	1
	96 000,00
	96 000,00

	K2
	Kanalizācijas pašteces vada izbūve uz jaunajām NAI un izplūdes vada izbūve
	2
	46 400,00
	142 400,00

	U1
	Artēziskā urbuma rekonstrukcija.
	3
	1 700,00
	144 100,00

	U2
	Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas rekonstrukcija
	4
	10 970,00
	155 070,00

	U4-1
	Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija daudzdzīvokļu māju rajonā (Centrs-1)
	5
	141 750,00
	296 820,00

	U3
	Ūdenstorņa renovācija
	6
	3 400,00
	300 220,00

	K4-1
	Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija daudzdzīvokļu māju rajonā (Centrs-1)
	7
	142 720,00
	442 940,00

	U4-2
	Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Centrs-2 rajonā
	8
	138 600,00
	581 540,00

	U4-3
	Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Centrs-3 rajonā
	9
	88 200,00
	669 740,00

	U5
	Ūdensapgādes tīklu paplašināšana
	10
	18 900,00
	688 640,00

	K4-2
	Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija Centrs-2 rajonā
	11
	88 320,00
	776 960,00

	K5
	Kanalizācijas tīklu paplašināšana, kopā
	12
	256 000,00
	1 032 960,00

	K3
	Esošo NAI un KSS demontāža
	13
	2 000,00
	1 034 960,00


Izvērtējot pasākumu izmaksas, TEP ietvaros konstatēts, ka prioritārās investīciju programmas, t.i., Projekta ietvaros iespējams realizēt pirmos 6 pasākumus, kuru būvdarbu izmaksas, kas aprēķinātas 2011.gada cenās, ir 300 220,00 lati.
8. ILGTERMIŅA INVESTĪCIJU PROGRAMMAS VIDES IEGUVUMI

Nozīmīgākie ilgtermiņa investīciju programmas vides ieguvumi atbilst šādiem mērķiem:

· Kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšana;

· Vides piesārņojuma samazināšana;

· Ūdenstilpju eitrofikācijas riska samazināšana;

· Ūdens resursu racionāla izmantošana;

· Energoresursu racionāla izmantošana;

· Ūdens resursu aizsardzība un ekonomija.

Kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšana tiks sasniegta, realizējot ūdensapgādes tīklu rekonstrukciju un paplašināšanu, nodrošinot ūdens ieguvi un sagatavošanu atbilstoši sabiedrības veselības normatīvajām prasībām, kā arī rekonstruējot un paplašinot kanalizācijas sistēmu (Pasākumi U1, U2, U3, U4, U5, K1, K2, K3, K4 un K5).

Vides piesārņojuma samazināšana tiks panākta, realizējot kanalizācijas sistēmas rekonstrukciju un paplašināšanu (Pasākumi K4 un K5), kā arī izbūvējot jaunas NAI un kanalizācijas vadu uz tām (Pasākumi K1 un K2). 

Ūdenstilpju eitrofikācijas riska samazināšana tiks panākta, realizējot kanalizācijas sistēmas rekonstrukciju un paplašināšanu (Pasākumi K4 un K5), kā arī izbūvējot jaunas NAI un kanalizācijas vadu uz tām (Pasākumi K1 un K2). 

Ūdens resursu racionāla izmantošana tiks panākta, rekonstruējot urbumu un ūdens sagatavošanas staciju (Pasākumi U1 un U2) un samazinot ūdens zudumus, ko nodrošinās ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija (Pasākums U4) un nodrošinot 100% iegūtā, sagatavotā un piegādātā ūdens instrumentālu uzskaiti, kā arī nodrošinot notekūdeņu plūsmas instrumentālu uzmērīšanu un pilnvērtīgu principa „piesārņotājs maksā” ievērošanu. 

Energoresursu izmantošanas efektivitāte ūdensapgādē tiks uzlabota, realizējot urbuma rekonstrukciju (Pasākums U1) un ūdensapgādes tīklu rekonstrukcijas rezultātā (Pasākums U4). Šo pasākumu realizācijas rezultātā samazināsies elektroenerģijas patēriņš uz 1 realizētā ūdens kubikmetru. Energoresursu izmantošanas efektivitāti kanalizācijā uzlabos jaunu NAI būvniecība (Pasākumi K1un K2) un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija (Pasākums K4). Šie pasākumi nodrošinās infiltrācijas samazinājumu un uzlabos notekūdeņu attīrīšanas efektivitāti.

Ūdens resursu aizsardzība un ekonomija tiks panākta rekonstruējot ūdensapgādes tīklus (Pasākumi U4), tādējādi samazinot ūdens zudumus, kā arī 100% iegūtā, sagatavotā un piegādātā ūdens instrumentālas uzskaites nodrošināšana un ekonomiski pamatotu ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu ieviešana.

.

III. PRIORITĀRĀ INVESTĪCIJU PROGRAMMA (PRIP)

9. PRIP PASĀKUMI, IZMAKSAS UN ĪSTENOŠANAS LAIKA GRAFIKS

9.1. PRIP PASĀKUMI

35.tabula. PrIP pasākumi.

	Mērķis
	Pasākumi
	Pasākumu raksturojums

	Nepārtrauktas ūdens ieguves nodrošināšana atbilstoši Tārgales prognozētajam ūdens pieprasījumam ilgtermiņā
	U1 Artēziskā urbuma rekonstrukcija
	Plānota akas "galvas" pacelšana - 1 groda un virsbūves izbūve un jauna dziļurbuma sūkņa uzstādīšana (q=3 l/s)

	Normatīvajām prasībām atbilstoša dzeramā ūdens padeve ūdensapgādes tīklā
	U2 Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas rekonstrukcija
	Plānota USS rekonstrukcija: ūdens attīrīšanas tehnoloģiskā aprīkojuma atjaunošana (V=2 m3, ražība 4 l/s), automātiskā vadības bloka uzstādīšana, ēkas siltināšana.

	Dzeramā ūdens rezervju nodrošināšana.
	U3 Ūdenstorņa renovācija
	Plānota korozijas novēršana tornī: tvertnes renovācija (V=90 m3) un stobra renovācija (h=24 m).

	Kvalitatīva dzeramā ūdens piegāde esošajiem lietotājiem, ūdens zudumu samazināšana sadales tīklos.
	U4-1 Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija.
	Plānota ūdensvadu rekonstrukcija daudzdzīvokļu māju rajonā (Centrs-1). Maģistrālie tīkli, L=1780 m, PE caurules, d=100 un 150 mm; pievadi, L=470 m, PE caurules, d=50 mm. Zemes darbi - 70% asfalta segums, 30% grants segums. Tīklu izbūves dziļums 1,5-2,5 m. Maģistrālo ūdensvadu izvietojums plānots pa pašvaldības ielām/ceļiem, bet pievadu, ņemot vērā iespējas ar vismazāko attālumu izbūvēt pieslēgumus esošajiem lietotājiem.

	Vides normatīvajām prasībām atbilstošas notekūdeņu attīrīšanas nodrošināšana, vidē novadītā piesārņojuma samazināšana, Standzes upes eitrofikācijas riska samazināšana.
	K1 Jaunu bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecība (Q=80 m3/dnn)
	Plānota bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecība, vadības paneļa uzstādīšana, Q=80 m3/dnn; gaisa pūtēja un pūtēja kastes uzstādīšana; pirmreizējā nostādinātāja un otrreizējā nostādinātāja izbūve; asenizācijas pieņemšanas kameras izbūve, paraugu ņemšanas akas ierīkošana; teritorijas labiekārtošana (piebraucamais ceļš ar apgriešanās laukumu 12x12 m; žogs, h=1,53 m, vārti, l=4,0 m); elektroapgādes infrastruktūras izbūve, plūsmas mērītāja uzstādīšana.

	Vides normatīvajām prasībām atbilstošas notekūdeņu attīrīšanas nodrošināšana, vidē novadītā piesārņojuma samazināšana, Standzes upes eitrofikācijas riska samazināšana.
	K2 Kanalizācijas pašteces vada izbūve uz jaunajām NAI un izplūdes vada izbūve
	Plānota pašteces kanalizācijas vada izbūve no Centrs-1 teritorijas uz jaunajām NAI (L=380 m) un izplūdes vada izbūve (L=345 m) (kopā 725 m). 

PP caurules, d=200 mm; zemes darbi 100% grants segums, tīklu izbūves dziļums 2,0-3,0 m (KSS un spiedvada nepieciešamība tiks noskaidrota tehniskā projekta izstrādes rezultātā. Ja radīsies nepieciešamība izbūvēt KSS, tad pasākuma finansēšanai tiks piesaistīti līdzekļi, kas ietverti neparedzēto būvdarbu izmaksās, kas plānotas 4% apmērā no būvdarbu summas).


9.2. PRIP IZMAKSAS

36.tabula. PrIP izmaksas, 2011.gada cenās.

	Pasākumi 
	Daudzums
	Mērvienība
	Vienības cena, latos, 2011.g.cenas
	Izmaksas, latos

	U1
	Artēziskā urbuma rekonstrukcija.
	1
	komplekts
	1 700,00
	1 700,00

	U2
	Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas rekonstrukcija
	1
	komplekts
	10 970,00
	10 970,00

	U3
	Ūdenstorņa renovācija
	1
	komplekts
	3 400,00
	3 400,00

	U4-1
	Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija daudzdzīvokļu māju rajonā (Centrs-1)
	2250
	m
	63,00
	141 750,00

	 Būvdarbu izmaksas ūdensapgādes infrastruktūrā, kopā
	157 820,00

	K1
	Jaunu NAI būvniecība
	1
	komplekts
	96 000,00
	96 000,00

	K2
	Kanalizācijas pašteces vada izbūve uz jaunajām NAI un izplūdes vada izbūve
	725
	m
	64,00
	46 400,00

	 Būvdarbu izmaksas kanalizācijas infrastruktūrā, kopā
	142 400,00

	 Būvdarbu izmaksas, kopā
	300 220,00

	Rezerve (4% no būvdarbu izmaksām)
	12 009,00

	Būvdarbu izmaksas ar rezervi
	312 229,00

	TEP izmaksas
	2 800,00

	TP izmaksas (4% no būvdarbu izmaksām)
	12 489,00

	Autoruzraudzība (1,5% no būvdarbu izmaksām)
	4 683,00

	Būvuzraudzība (2,5% no būvdarbu izmaksām)
	7 806,00

	Projekta sagatavošanas un uzraudzības izmaksas, kopā
	27 778,00

	Attiecināmās izmaksas, kopā
	340 007,00

	PVN (22%)
	74 801,54

	Pavisam kopā
	414 808,54


9.3. PRIP ĪSTENOŠANAS LAIKA GRAFIKS

37.tabula. PrIP realizācijas laika grafiks.

	Pasākumi
	2011.gags
	2012.gads
	2013.gads

	
	1.cet.
	2.cet.
	3.cet.
	4.cet.
	1.cet.
	2.cet.
	3.cet.
	4.cet.
	1.cet.
	2.cet.
	3.cet.
	4.cet.

	TEP izstrāde
	 
	X
	X
	 X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TEP iesniegšana un apstiprināšana LR VARAM
	 
	 
	
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ERAF projekta iesnieguma iesniegšana un vērtēšana
	 
	 
	 
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Civiltiesiskā līguma parakstīšana un konta atvēršana
	 
	 
	 
	 
	 
	X
	X
	 
	 
	 
	 
	 

	Iepirkums tehniskā projekta izstrādei
	 
	 
	 
	 
	X 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tehniskā projekta izstrāde
	 
	 
	 
	 
	 
	X 
	X
	
	 
	 
	 
	 

	Iepirkums būvdarbiem
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X 
	
	
	 
	 
	 

	Būvdarbu līgums
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 X
	X 
	X 
	X
	X
	X

	Autoruzraudzības līgums
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 X
	X 
	X 
	X
	X
	X

	Iepirkums būvuzraudzībai
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	X 
	
	
	
	
	

	Būvuzraudzības līgums
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 X
	X 
	X 
	X
	X
	X


10. PRIP FINANSĒŠANA UN VADĪBA

10.1. ERAF ATBALSTA LIKME UN PLĀNOTIE FINANŠU AVOTI

ERAF projektiem, kuru kopējās izmaksas nepārsniedz 702804 LVL, atbilstoši regulas 1083/2006 grozījumiem, no 2008. gada decembra nav jāveic deficīta likmes aprēķins, bet ERAF finansējuma daļu nosaka 85% apmērā no kopējām projekta finansiāli attiecināmajām izmaksām un 15% no finansiāli attiecināmajām izmaksām finansē projekta pieteicējs. 

Visas neattiecināmās izmaksas (PVN), kā arī finansiāli neattiecināmās (kuras pārsniedz 351402 Ls) finansē projekta pieteicējs. 

Valsts budžeta finansējums projektiem, kuru iesniegumi tiek gatavoti periodam pēc 2009. gada 1. decembra, atbilstoši normatīvo aktu grozījumiem, kas regulē valsts budžeta izlietojumu, netiek paredzēts.

38.tabula. Investīciju projekta finansēšanas avoti.

	Rādītāji
	LVL
	%

	Finansējums, kopā
	428 693,72
	

	t.sk. 

Attiecināmām izmaksām
	351 388,29
	100%

	 Projekta iesniedzēja finansējums (kredīts)
	52 708,24
	15%

	 ERAF finansējums
	298 680,05
	85%

	Neattiecināmām izmaksām (PVN)
	77 305,43
	

	 Projekta iesniedzēja līdzekļi
	77 305,43
	


10.2. PROJEKTA FINANSĒŠANA UN IEPIRKUMU PROCEDŪRAS

Projekta sagatavošanai nepieciešami 2 pakalpojumu līgumi – līgums tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādei un līgums tehniskā projekta sagatavošanai. Šo pakalpojumu līgumu noslēgšanai piemērota iepirkuma procedūra Publisko iepirkumu likuma 81 panta kārtībā, izvēloties tehniskajās specifikācijās iekļautajām prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu. 

Projekta īstenošanai nepieciešams viens būvdarbu līgums un divi pakalpojumu līgumi – autoruzraudzībai un būvuzraudzībai. 

Būvuzraudzības līguma noslēgšanai izmantojama procedūra Publisko iepirkumu likuma 81 panta kārtībā, izvēloties no atbilstošiem piedāvājumiem lētāko, bet autoruzraudzības līgums būs jānoslēdz ar tehniskā projekta izstrādātāju.

Būvdarbu līgums noslēdzams atklāta konkursa rezultātā, kur tiesības slēgt līgumu iegūst saimnieciski izdevīgākais būvdarbu līguma izpildes piedāvājums. 

39.tabula. Projekta iepirkumu plāns.

	Līguma saturs
	Līguma forma
	Līguma summa projekta īstenošanas gada cenās (bez PVN), LVL

	Būvdarbi
	Būvdarbu līgums
	322 932,23

	Autoruzraudzība
	Pakalpojumu līgums
	4 843,98

	Būvuzraudzība
	Pakalpojumu līgums
	8 073,30

	TEP izstrāde/aktualizācija
	Pakalpojumu līgums
	2 800,00

	Tehniskā projekta izstrāde/aktualizācija
	Pakalpojumu līgums
	12 738,78

	Kopā
	351 388,29


40.tabula. Projekta finansēšanas plāns
	Nr.p.k.
	Izmaksu pozīcijas nosaukums
	Dau-dzums
	Kopējā summa
	Izmaksas

	
	
	
	LVL
	%
	Attiecināmās
	Neattiecināmās (PVN)

	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Projekta sagatavošanas izmaksas kopā, tai skaitā:
	2
	18 957,31
	4,42%
	15 538,78
	3 418,53

	1.1.
	TEP sagatavošanas izmaksas
	1
	3 416,00
	0,80%
	2 800,00
	616,00

	1.2.
	Tehniskā projekta izmaksas
	1
	15 541,31
	3,62%
	12 738,78
	2 802,53

	2.
	Autoruzraudzības un būvuzraudzības izmaksas kopā, tai skaitā:
	2
	15 759,09
	3,68%
	12 917,28
	2 841,81

	2.1.
	Autoruzraudzība
	1
	5 909,66
	1,38%
	4 843,98
	1 065,68

	2.2.
	Būvuzraudzība
	1
	9 849,43
	2,30%
	8 073,30
	1 776,13

	3.
	Būvdarbu izmaksas kopā, tai skaitā:
	1
	393 977,32
	91,90%
	322 932,23
	71 045,09

	3.1.
	Ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras objektu būvniecība 
	1
	393 977,32
	91,90%
	322 932,23
	71 045,09

	 
	Kopā
	5
	428 693,72
	100,00%
	351 388,29
	77 305,43

	 
	tai skaita finanšu rezerve 4% no būvdarbu izmaksām
	 
	 
	3,8%
	12 420,47
	 


41.tabula. Projekta finansēšanas plāns pa gadiem.

	Gads
	Kopējās izmaksas
	Neattiecināmās izmaksas
	Kopējās ieguldījumu attiecināmās izmaksas
	Kopējās attiecināmās izmaksas
	Publiskās izmaksas

	
	
	
	
	Publiskās attiecināmās izmaksas
	Privātās attiecināmās izmaksas
	ERAF finansējums
	Pārējais finansējums

	
	
	
	
	
	
	
	Attiecināmais valsts budžeta finansējums
	Valsts budžeta dotācija pašvaldībām
	Attiecināmais pašvaldības budžeta finansējums
	Cits publiskais finansējums

	2011
	3 416,00
	616,00
	2 800,00
	2 800,00
	 
	2 380,00
	85,00%
	 
	 
	 
	 
	420,00
	15,00%
	
	

	2012
	136 765,10
	24 662,56
	112 102,54
	112 102,54
	 
	95 287,16
	85,00%
	 
	 
	 
	 
	16 815,38
	15,00%
	
	

	2013
	288 512,62
	52 026,87
	236 485,75
	236 485,75
	 
	201 012,88
	85,00%
	 
	 
	 
	 
	35 472,87
	15,00%
	
	

	Kopā
	428 693,72
	77 305,43
	351 388,29
	351 388,29
	 
	298 680,04
	85,00%
	 
	 
	 
	 
	52 708,25
	15,00%
	
	


10.3. PROJEKTA ĪSTENOŠANAS VADĪBA

· PROJEKTA VADĪBA

Projekta ieviešanas laikā netiek plānota papildus cilvēkresursu piesaistīšana, jo Ventspils novada pašvaldībai ir pieredze ES fondu līdzfinansētu projektu īstenošanā. Ir plānots izveidot projekta vadības grupu, izmantojot esošo personālu. Projekta grupas uzdevums ir nodrošināt projekta administratīvo vadību, finanšu vadību un tehnisko vadību. Administratīvās vadības nodrošināšanai plānots nozīmēt projektu vadītāju.

Projekta administratīvā vadība:

	Projekta vadībā iesaistītais personāls un kvalifikācija
	Galvenie uzdevumi



	Projekta vadītājs: 

augstākā izglītība, zināšanas projektu vadībā, pieredze ES fondu finansētu investīciju projektu vadībā.


	Projekta grupas vadīšana, iepirkumu vadība, projekta Iekšējās kontroles sistēmas ieviešana, līgumu administrācija, lietvedības procesa,

projekta progresa pārskatu, maksājumu

pieprasījumu u.c. sagatavošana.


Projekta finanšu vadība:

	Projekta vadībā iesaistītais personāls un kvalifikācija
	Galvenie uzdevumi



	Grāmatvede:

 darba pieredze valsts pārvaldes iestādē vai ūdenssaimniecības uzņēmumā, pieredze ES fondu projektu finanšu uzskaitē.
	Grāmatvedības uzskaite, maksājumu

pārbaudes, maksājumu veikšana, finanšu

plānošana.


Projekta tehniskā vadība:

	Projekta vadībā iesaistītais personāls un kvalifikācija
	Galvenie uzdevumi



	Būvuzraugs: 

sertifikācija atbilstošajā jomā un pieredze ES fondu finansētu būvobjektu

Būvuzraudzībā
	Būvuzraudzība un pasūtītāja pārstāvēšana

būvobjektā atbilstoši normatīvajiem aktiem



	Tehniskais sekretārs: 

lietvedības pieredze, prasme biroja tehnikas izmantošanā
	Projekta lietvedības organizācija un uzturēšana, sarakstes un sapulču protokolēšana


Projekta vadības tehniskais nodrošinājums:

	Tehniskais nodrošinājums
	Izmantošanas mērķis, apjoms un izvietojums

	Telpas
	Sapulču telpa, grāmatvedes un lietvedes darba vieta - nodrošina Ventspils novada pašvaldība.

	Aprīkojums
	Sakaru ierīces, biroja tehniku un datorus

finanšu un lietvedības funkciju izpildei,

projekta vadīšanas un būvuzraudzības funkciju nodrošināšanai – nodrošina Ventspils novada pašvaldība.

	Programmatūra
	Savas kompetences ietvaros nodrošina Ventspils novada pašvaldība  un ārpakalpojuma sniedzēji .


·  SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANAS UN PUBLICITĀTES PLĀNS

Sabiedrības informēšanas un publicitātes plāns sastādīts atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vadlīnijām informatīvo un publicitātes pasākumu nodrošināšanai un publicitātes plānu izstrādei ES KF un ERAF finansēto vides investīciju projektu finansējuma saņēmējiem 2007.-2013. gada finanšu plānošanas periodā (Vides ministrija, 2010). Atbilstoši minētajām vadlīnijām investīciju projektiem, kuru kopējās izmaksas ir lielākas par 350000 latiem:

· preses relīzes un/vai cita informācija plašsaziņas līdzekļiem un sabiedrībai,

· lielformāta informatīvs stends projekta īstenošanas laikā,

· pastāvīga informācijas plāksne pēc projekta pabeigšanas,

· uzlīmes uz iegādātajām kustamajām lietām,

· informācija par projektu interneta mājaslapā,

· paziņojuma par ERAF līdzfinansējumu iekļaušana ikvienā projekta dokumentā.

42.tabula. Publicitātes pasākumi.
	Pasākuma veids
	Pasākuma raksturojums, apjoms
	Pasākuma realizācijas periods, biežums
	Izpildītājs
	Finanšu avots

	Preses relīzes un/vai cita informācija plašsaziņas līdzekļos un sabiedrībai
	Informācijas sagatavošana masu medijiem
	3 reizes projekta ieviešanas laikā: (1.piešķirot ERAF finansējumu, 2. parakstot būvniecības līgumu, 3.pabeidzot Projektu)
	Finan-sējuma saņēmējs
	Finansējuma saņēmēja budžeta līdzekļi

	Lielformāta informatīvs stends/ plāksne telpās
	Informācijas stends būvobjektā

Plāksne novada domē
	1 reizi, līguma izpildes uzsākšanas sākumā uzstādīts lielformāta informācijas stends būvobjektā

Uzstādīta informatīva plāksne par Projekta realizāciju novada domē pēc projekta realizācijas
	Galvenais būv-uzņēmējs


	Iekļautas būvdarbu līguma izmaksās



	Pastāvīga informācijas plāksne
	Informācijas plāksne Tārgalē
	1 reizi, 6 mēnešu laikā pēc Projekta pabeigšanas uzstādīta informācijas plāksne pie notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. 
	Finan-sējuma saņēmējs
	Finansējuma saņēmēja budžeta līdzekļi
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11. PrIP FINANŠU UN EKONOMISKĀ ANALĪZE

11.1. PIEŅĒMUMI FINANŠU ANALĪZES VEIKŠANAI

· NORMATĪVIE DOKUMENTI 

Investīciju projekta finanšu un ekonomiskā analīze izstrādāta, ievērojot prasības, kas noteiktas šādos dokumentos: 

- Padomes Regula (EK) Nr. 1083/2006, kurā paredzēti vispārīgie noteikumi par ERAF un citiem fondiem.

- 2010. gada 9. novembra MK noteikumi Nr. 1041 „Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība”.

- Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ŪBK akceptētie makroekonomiskie rādītāji, kas jāizmanto TEP, kas tiek iesniegti ŪBK pēc 15.09.2011. 

- 2008. gada 28. jūlija MK noteikumi nr. 606 „Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000””
- EK Reģionālās politikas ģenerāldirektorāta 4. Darba dokuments nozaru attīstības, ietekmes, novērtēšanas un jauninājumu jautājumos „Metodiskie norādījumi izmaksu un ieguvumu analīzes veikšanai” 

Atbilstoši MK noteikumu nr. 606 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1. aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”” (28.07.2008) 1. pielikumam Finanšu un ekonomiskā analīze ietvertas šādas sadaļas: 

Finanšu analīze, t.sk. Projekta finanšu analīze un Projekta iesniedzēja un pašvaldības finanšu situācijas raksturojums.

Risku analīze, t.sk. priekšlikumi riska faktoru negatīvās ietekmes mazināšanai.

Alternatīvu analīze. Tā kā ūdenssaimniecības attīstības alternatīvu analīze ir veikta ilgtermiņa investīciju programmas analīzes ietvaros, tad prioritārās investīciju programmas analīzes ietvaros veikta tikai divu scenāriju salīdzināšana – ūdenssaimniecības attīstība situācijā ar investīciju projektu un situācijā bez investīciju projekta.

Sagatavojot finanšu analīzi, ņemti vērā arī grozījumi, kas izdarīti MK noteikumos nr. 606. Ar grozījumiem, kas izdarīti 2009. gada 28. jūlijā, noteikta jauna kārtība finanšu avotu sadalījumam. Šajā jaunajā kārtībā ir izslēgts valsts budžeta finansējums. Tas nozīmē, ka projekta finanšu avotus veidos ERAF līdzfinansējums (85% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām) un projekta iesniedzēja pašu finansējums (15% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām).

· IZMANTOTIE MODEĻI 

Finanšu analīze veikta, izmantojot elektronisko MS Excel-formāta modeli, kas pievienots tehniski ekonomiskajam pamatojumam CD formātā. Aprēķini ir pieejami formulu veidā. Datu tabula satur nepieciešamo informāciju, lai veiktu aprēķinus.

· ANALĪZES PERIODS 

Projekta finanšu analīze veikta 30 gadu periodam. Investīciju projekta sagatavošana realizācijai veikta 2011.-2012. gadā, īstenošana/būvdarbi plānoti 2012.-2013. gadā, projekta rezultātu ietekme vērtēta 30 gadu periodā, t.i. no 2014. gada līdz 2043. gadam. Skat. Finanšu analīzes tabulas un elektronisko modeli.

· ANALIZĒTIE VARIANTI 

Finanšu analīze veikta situācijai ar investīciju projektu un situācijai bez investīciju projekta. 

· FINANŠU ANALĪZES MAKROEKONOMISKIE PIEŅĒMUMI UN NODOKĻI 

Makroekonomiskie pieņēmumi atbilst MK noteikumu nr. 606 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1. aktivitāti „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skatu līdz 2000”” (28.07.2008) un MK noteikumu nr. 419 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu” (26.06.2007) prasībām.

Finanšu analīzē izmantoti aktuālie makroekonomiskie rādītāji.

43.tabula. Finanšu analīzes modelī izmantotie makroekonomiskie rādītāji

	Gadi
	2011
	2012
	2013
	2014

	Patēriņa cenu inflācija, %
	3,50%
	2,00%
	2,00%
	2,00%

	Darba algas pieaugums salīdzināmās cenās, %
	-1,70%
	0,00%
	0,30%
	0,50%

	Kopējā pamatkapitāla veidošanas deflators, %
	3,00%
	2,00%
	2,00%
	2,00%


44.tabula. Finanšu analīzē iekļautie nodokļi

	Rādītāji
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	PVN ūdenssaimniecības pakalpojumiem
	21,0%
	21,0%
	22,0%
	22%
	22%

	Darba devēja sociālais nodoklis
	24,09%
	24,09%
	24,09%
	24,09%
	24,09%

	Uzņēmumu ienākuma nodoklis
	15,0%
	15,0%
	15,0%
	15,0%
	15,0%


· CITI PIEŅĒMUMI FINANŠU ANALĪZĒ 

Nominālā finanšu diskonta likme




8,0%
Ieguldījumu sākuma gads un izmaksu bāzes gads


2011.g.

Ekspluatācijā nodošanas gads
 (0.gads)



2013.g.

Ekspluatācijas uzsākšanas gads (1.gads)



2014.g.

Analīzes perioda ilgums





30 gadi

Pamatlīdzekļu atlikušās vērtības uzskaites gads


2043.g. 

Pamatlīdzekļu atlikušais darbības laiks perioda beigās

20 gadi

Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums (gados):

Ūdens un kanalizācijas vadi, rezervuāri un 

tilpnes, ēkas un būves 




50

Iekārtas un mašīnas





15

Nemateriālie ieguldījumi
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11.2. FINANŠU ANALĪZES REZULTĀTI

· PAKALPOJUMU APJOMS

Ūdenssaimniecības pakalpojumu pieprasījuma prognozes veido:

· iedzīvotāju un attiecīgi ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāju skaita prognozes, 

· pakalpojumu pieprasījums daudzums uz vienu iedzīvotāju cilvēkdienā,

· iestāžu un uzņēmumu pieprasījuma prognozes.

Iedzīvotāju skaita pieaugums projekta teritorijā nav plānots. Tiek pieņemts, ka iedzīvotāju skaits Tārgalē (pakalpojumu teritorijā) ir 715 iedzīvotāji. Prioritārās investīciju programmas īstenošanas rezultātā netiek plānots pakalpojumu lietotāju skaita pieaugums.

Plānots ūdens patēriņa pieaugums uz vienu cilvēku no 67,0 l/dnn/cilv. 2010. gadā līdz 80 l/dnn/cilv. 2015. gadā. Notekūdeņu daudzums finanšu vajadzībām prognozēts vienāds ar ūdens patēriņu.

Iestāžu un uzņēmumu ūdens patēriņš nedaudz pieaugs – no 5083 līdz 5110 m3/gadā. Novadīto notekūdeņu daudzums iestādēs un uzņēmumos plānots vienāds ar ūdens patēriņu.

Izmantojot augstāk aprakstītos pieņēmumus, finanšu analīzes modelī aprēķināts, ka dzeramā ūdens pieprasījums kopumā gadā pieaugs no 20908 m3/gadā (2010.g,) uz 23973 m3/g (2015.g.).
45.tabula. Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu pieejamība un apjomi pēc projekta realizācijas finanšu vajadzībām.

	Rādītāji
	Rādītāju vērtības

	Iedzīvotāju skaits projekta teritorijā
	715 cilvēki

	Ūdens patēriņš
	

	Ūdensapgādes lietotāju skaits un procents
	646 cilv., 90,3%

	Mājsaimniecību ūdens patēriņš
	80 l/dnn/cilv., 51,2 m3/dnn, 18863 m3/gadā

	Iestāžu un uzņēmumu ūdens patēriņš
	14 m3/dnn, 5110 m3/gadā

	Kopā patērētā ūdens daudzums.
	65,7 m3/dnn, 23 973 m3/gadā

	Iegūtā ūdens daudzums
	82,1 m3/dnn, 29 957 m3/gadā

	Zudumi
	16,4 m3/dnn, 5984 m3/gadā, 20,0%

	Notekūdeņu daudzums
	

	Kanalizācijas lietotāju skaits un procents
	535 cilv., 74,8%

	Iedzīvotāju notekūdeņu daudzums

	80 l/dnn/cilv., 42,8 m3/dnn, 15622 m3/gadā

	Iestāžu un uzņēmumu notekūdeņu daudzums
	14 m3/dnn, 5110 m3/gadā

	Kopā savākto notekūdeņu daudzums
	56,8 m3/dnn, 20732 m3/gadā


· ŪDENSSAIMNIECĪBAS IZDEVUMI UN PAŠIZMAKSA

Situācijā bez investīciju projekta ekspluatācijas izmaksu palielinājums prognozēts vienīgi makroekonomisko faktoru ietekmē. Situācijā ar projektu izmaksas mainīsies gan makroekonomisko faktoru ietekmē, gan arī ņemot vērā nepieciešamo darbietilpību un materiālās izmaksas jaunradīto pamatlīdzekļu apsaimniekošanā. 

Finanšu analīzes modelī situācijā ar projektu kopumā prognozēts ūdenssaimniecības izmaksu samazinājums salīdzinājumā ar situāciju bez projekta. Ūdensapgādes pasākumu īstenošana ļaus samazināt elektroenerģijas patēriņu uz vienu vienību, taču kopējais elektroenerģijas patēriņš pieaugs pakalpojumu apjoma pieauguma rezultātā. Pakalpojumu apjoma pieauguma ietekmē nedaudz pieaugs arī dabas resursu nodokļa izdevumi un citas mainīgās izmaksas (transports u.c.). Investīciju rezultātā var prognozēt nelielu materiālu un remontizmaksu samazinājumu. Kanalizācijas pakalpojumu izmaksas tiek prognozētas ievērojami mazākas, galvenokārt, elektroenerģijas patēriņa samazinājuma ietekmē. Pēc projekta vairs nebūs nepieciešama KSS un uzlabosies arī NAI energoefektivitāte. Kā rezultātā samazināsies gan elektroenerģijas patēriņš uz vienu vienību, gan kopējais elektroenerģijas patēriņš. Dabas resursu nodokļa un citu mainīgo izmaksu pieaugums veidosies uz apjoma pieauguma rēķina, bet materiālās un remontizmaksas nedaudz samazināsies, jo infrastruktūra būs jauna.

46.tabula. Prognozētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu izmaksas situācijā ar projektu, latos
	Rādītāji
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	Ūdensapgādes pakalpojumi
	
	
	
	
	

	Materiāli un remontdarbu izmaksas
	716
	657
	670
	684
	697

	Elektroenerģija
	3 879
	4 074
	4 141
	4 241
	4 341

	Dabas resursu nodoklis
	580
	655
	655
	655
	655

	Citas mainīgās izmaksas
	427
	491
	501
	511
	521

	Kanalizācijas pakalpojumi
	 
	 
	 
	 
	 

	Materiāli un remontdarbu izmaksas
	359
	330
	336
	343
	350

	Elektroenerģija
	5 093
	4 173
	4 242
	4 344
	4 447

	Dabas resursu nodoklis
	260
	292
	292
	292
	292

	Citas mainīgās izmaksas
	668
	681
	695
	709
	723

	Kopā mainīgās izmaksas
	11 981
	11 354
	11 532
	11 779
	12 027

	Ūdensapgādes pakalpojumi
	 
	 
	 
	 
	 

	Atalgojums
	3 531
	3 548
	3 616
	3 684
	3 754

	Citas fiksētās izmaksas
	164
	168
	171
	174
	178

	Kanalizācijas pakalpojumi
	
	
	
	
	

	Atalgojums
	3 322
	3 339
	3 402
	3 467
	3 532

	Citas fiksētās izmaksas
	164
	168
	171
	174
	178

	Kopā fiksētās izmaksas
	7 181
	7 222
	7 360
	7 500
	7 643

	Kopā saimnieciskās pamatdarbības izdevumi
	19 162
	18 576
	18 892
	19 279
	19 669


Kā redzams nākamajā tabulā, ekspluatācijas izmaksu pašizmaksa pēc projekta īstenošanas samazināsies. Tas ir tieši saistīts ar plānoto izmaksu ietaupījumu, bet to ietekmē arī plānotais patēriņa pieaugums. Ūdensapgādes ekspluatācijas (ražošanas) pašizmaksa līdz 2020. gadam tiek prognozēta zemā nekā situācijā pirms projekta (2013.gadā), bet kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas pašizmaksa uz vienu vienību līdz par 2025. gadam tiek prognozēta zemāka nekā pirms projekta.

47.tabula. Aprēķinātā ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu ekspluatācijas pašizmaksa situācijā ar projektu, LVL/m3
	Rādītāji
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	Ūdensapgāde
	
	
	
	
	

	Ekspluatācijas izmaksas, latos
	9 296
	9 593
	9 754
	9 949
	10 147

	Realizēto pakalpojumu daudzums, m3/gadā
	20 881
	23 973
	23 973
	23 973
	23 973

	Izmaksas, Ls/m3
	0,445
	0,400
	0,407
	0,415
	0,423

	Kanalizācija
	
	
	
	
	

	Ekspluatācijas izmaksas, latos
	9 866
	8 983
	9 138
	9 329
	9 522

	Realizēto pakalpojumu daudzums, m3/gadā
	18 166
	20 732
	20 732
	20 732
	20 732

	Izmaksas, Ls/m3
	0,543
	0,433
	0,441
	0,450
	0,459


· TARIFI

Finanšu modelī norādīts 2009.-2011. gada vidējais svērtais tarifs, t.i., ņemot vērā, laika periodus, cik ilgi konkrētais tarifs bija spēkā. 2011. gadā tikai pieņemts jauns lēmums par tarifu, kurš stāsies spēkā tikai 2011. gada 1. decembrī. Tādējādi Konsultants šo tarifu saglabājis nemainīgu arī 2012. gadam.

Tā kā tarifu samazināšana netiks pieļauta, tarifa prognozes sastādītas tā, lai tarifs nesamazinātos. Tarifs noteikts Ls/m3. Tarifā pamatā nav iekļauta rentabilitāte, tomēr atsevišķos gados, lai tarifs īslaicīgi nebūtu jāsamazina, tā tomēr ir tikusi iekļauta.
Finanšu analīzes modelī analizējamajā periodā pēc projekta īstenošanas situācijā bez projekta ūdensapgādes un kanalizācijas tarifi aprēķināti, tajos iekļaujot prognozētās izmaksas, kas palielinās tikai makroekonomisko faktoru ietekmē. Tarifā ir iekļauts esošo pamatlīdzekļu nolietojums. 
Situācijā ar projektu ūdensapgādes un kanalizācijas tarifa aprēķinā iekļautas visas izmaksas, kas aprēķinātas situācijai ar projektu, jaunradīto pamatlīdzekļu nolietojums 100% apmērā no aprēķinātā nolietojuma, taču tarifā nav iekļauta kredīta atmaksa. Šāda pieeja tika piemērota arī citos novada īstenotajos projektos, galvenokārt tāpēc, lai iedzīvotāju maksājums nebūtu pārlieku liels.
Lai arī projekta ietekmē tiek prognozēts izmaksu samazinājums ūdenssaimniecībā, tomēr tarifi pieaugs uz jauno pamatlīdzekļu nolietojuma rēķina.

Aprēķinot tarifus, ir ņemts vērā, ka tarifs nedrīkst pārsniegt 4% no mājsaimniecību ienākumiem.

48.tabula. Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifi, LVL/m3( bez PVN)

	Rādītāji
	2013.g.
	2014.g.
	2015.g.
	2016.g.
	2017.g.

	Situācija ar projektu

	Ūdensapgāde
	0,541
	0,689
	0,696
	0,704
	0,712

	Kanalizācija
	0,546
	0,649
	0,656
	0,663
	0,672

	 Situācija bez projekta

	Ūdensapgāde
	0,541
	0,546
	0,554
	0,563
	0,572

	Kanalizācija
	0,546
	0,553
	0,561
	0,571
	0,583


· IEŅĒMUMI

49.tabula. Ūdenssaimniecības ieņēmumi situācijā ar projektu, latos

	Rādītāji
	2013.g.
	2014.g.
	2015.g.
	2016.g.
	2017.g.

	     Ieņēmumi no mājsaimniecībām
	8 547
	12 997
	13 129
	13 280
	13 431

	     Ieņēmumi no iestādēm un uzņēmumiem
	2 750
	3 521
	3 557
	3 597
	3 638

	Kopā ūdensapgādes pakalpojumi
	11 297
	16 518
	16 685
	16 877
	17 069

	     Ieņēmumi no mājsaimniecībām
	7 144
	10 139
	10 248
	10 357
	10 498

	     Ieņēmumi no iestādēm un uzņēmumiem
	2 775
	3 316
	3 352
	3 388
	3 434

	Kopā kanalizācijas pakalpojumi
	9 919
	13 455
	13 600
	13 745
	13 932

	Saimnieciskās pamatdarbības ieņēmumi
	21 215
	29 973
	30 286
	30 622
	31 001


· SAIMNIECISKĀS PAMATDARBĪBAS REZULTĀTS

Saimnieciskās pamatdarbības rezultāts visā analizējamajā periodā gan situācijā bez projekta, gan situācijā ar projektu ir nodrošināts pozitīvs. 

50.tabula. Ūdenssaimniecības pamatdarbības rezultāts, latos*

	Rādītāji
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	Situācija ar projektu.

	Ieņēmumi
	10 881
	13 580
	21 215
	29 973
	30 286
	30 622
	31 001

	Izdevumi
	18 671
	18 868
	19 162
	18 576
	18 892
	19 279
	19 669

	Rezultāts
	-7 790
	-5 288
	2 053
	11 397
	11 394
	11 344
	11 332

	Situācija bez projekta.

	Ieņēmumi
	10 881
	13 580
	21 215
	21 477
	21 790
	22 160
	22 566

	Izdevumi
	18 671
	18 868
	19 162
	19 410
	19 741
	20 151
	20 565

	Rezultāts
	-7 790
	-5 288
	2 053
	2 067
	2 048
	2 008
	2 001


*tabulā skaitļi noapaļoti līdz veselajiem latiem

· PROJEKTA ĪSTENOŠANAS REZULTĀTS

51.tabula. Projekta īstenošanas rezultāts, latos*

	Rādītāji
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	Ieņēmumu starpība
	0
	8 496
	8 496
	8 463
	8 435

	Izdevumu starpība
	0
	-834
	-850
	-873
	-896

	Rezultāts
	0
	9 330
	9 346
	9 336
	9 330


*tabulā skaitļi noapaļoti līdz veselajiem latiem

· IEVĒROTIE PRINCIPI TARIFU APRĒĶINĀŠANĀ

Tarifu aprēķinā ir pielietoti 2 būtiski principi: princips „piesārņotājs maksā” un princips „ieņēmumi sedz izmaksas”. 

Par kanalizācijas pakalpojumiem maksā tie klienti, kas izmanto šo pakalpojumu. Tārgalē pēc projekta saglabāsies esošais pakalpojuma lietotāju skaits un tas nozīmē, ka būs atšķirīgs ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu lietotāju skaits. Šādā gadījumā svarīgi nodalīt izmaksas starp ūdensapgādi un kanalizāciju, lai tie, kas kanalizācijas pakalpojumus nesaņem, arī neapmaksātu tos.

Plānojot tarifu attīstību, princips „piesārņotājs maksā” un „ieņēmumi sedz izmaksas” ievērots tādējādi, ka tarifu aprēķinā ir iekļautas visas ar ūdenssaimniecību saistītās izmaksas, kā arī pamatlīdzekļu nolietojums. Šādu tarifu pielietošana nodrošinās pozitīvu ūdenssaimniecības pamatdarbības rezultātu un radīs līdzekļus sistēmu attīstībai, kā arī nodrošinās taisnīgus maksājumus par pakalpojumiem.

Principa „Piesārņotājs maksā” ievērošana:

1. Maksas par piesārņojumu iekļaušana maksā par pakalpojumu.

Plānotie ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi pēc projekta īstenošanas nepārsniegs 4% no mājsaimniecības ikmēneša vidējiem ieņēmumiem. 

2. Maksājumi par pakalpojumu proporcionāli ūdens patēriņam un notekūdeņu daudzumam.

Maksājumus par pakalpojumiem nosaka, pamatojoties uz skaitītāju rādītājiem. Plānots, ka pēc projekta īstenošanas viss piegādātā ūdens daudzums tiks instrumentāli uzmērīts.

3. Maksājumi par pakalpojumiem proporcionāli piesārņojuma apjomam.

Situācijā pēc projekta īstenošanas kanalizācijas sistēmas pakalpojumus neizmantos tādi piesārņotāji, kuri sistēmā novada notekūdeņus ar netipisku, komunālajiem notekūdeņiem neatbilstošu notekūdeņu sastāvu. Ja radīsies piesārņotāji, kas pārsniegs piesārņojuma parametrus, kurus ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs noteicis notekūdeņu novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā, tad tiks noteikta papildus maksa par virslimita piesārņojuma apjomu.

· PAMATLĪDZEKĻI UN TO NOLIETOJUMS

Finanšu analīzes modelī pamatlīdzekļu nolietojums aprēķināts, ņemot vērā pamatlīdzekļu kalpošanas laiku – ēkām un būvēm 50 gadi, iekārtām un mašīnām 15 gadi un nemateriālajiem ieguldījumiem nolietojums aprēķināts 10 gadu periodā. Nolietojums rēķināts gan jaunradītajiem pamatlīdzekļiem, gan esošajiem pamatlīdzekļiem izmantojot lineāro metodi.

52.tabula. Jaunradīto pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķins, latos

	Rādītāji
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	Ūdensapgādes sistēma
	
	
	
	
	

	Ēkas un būves
	
	
	
	
	

	Sākotnējā vērtība
	50 066
	169 222
	169 222
	169 222
	169 222

	Nolietojuma likme
	2%
	2%
	2%
	2%
	2%

	Nolietojums gadā
	0
	3 384
	3 384
	3 384
	3 384

	Nolietojums uzkrājošā formā
	0
	3 384
	6 769
	10 153
	13 538

	Atlikuma vērtība
	169 222
	165 837
	162 453
	159 068
	155 684

	Iekārtas un mašīnas
	
	
	
	
	

	Sākotnējā vērtība
	159
	538
	538
	538
	538

	Nolietojuma likme
	7%
	7%
	7%
	7%
	7%

	Nolietojums gadā
	0
	36
	36
	36
	36

	Nolietojums uzkrājošā formā
	0
	36
	72
	108
	143

	Atlikuma vērtība
	538
	502
	466
	430
	394

	Nemateriālie ieguldījumi
	
	
	
	
	

	Sākotnējā vērtība
	14 959
	14 959
	14 959
	14 959
	14 959

	Nolietojuma likme
	10%
	10%
	10%
	10%
	10%

	Nolietojums gadā
	0
	1 496
	1 496
	1 496
	1 496

	Nolietojums uzkrājošā formā
	0
	1 496
	2 992
	4 488
	5 984

	Atlikuma vērtība
	14 959
	13 463
	11 967
	10 471
	8 975

	Kanalizācijas sistēma
	
	
	
	
	

	Ēkas un būves
	
	
	
	
	

	Sākotnējā vērtība
	45 317
	153 173
	153 173
	153 173
	153 173

	Nolietojuma likme
	2%
	2%
	2%
	2%
	2%

	Nolietojums gadā
	0
	3 063
	3 063
	3 063
	3 063

	Nolietojums uzkrājošā formā
	0
	3 063
	6 127
	9 190
	12 254

	Atlikuma vērtība
	153 173
	150 109
	147 046
	143 982
	140 919

	Nemateriālie ieguldījumi
	
	
	
	
	

	Sākotnējā vērtība
	13 497
	13 497
	13 497
	13 497
	13 497

	Nolietojuma likme
	10%
	10%
	10%
	10%
	10%

	Nolietojums gadā
	0
	1 350
	1 350
	1 350
	1 350

	Nolietojums uzkrājošā formā
	0
	1 350
	2 699
	4 049
	5 399

	Atlikuma vērtība
	13 497
	12 147
	10 798
	9 448
	8 098


· NAUDAS PLŪSMAS PROGNOZE, PEĻŅAS-ZAUDĒJUMU APRĒĶINS UN BILANCE

Naudas plūsma. Visā analizējamajā periodā ir iegūta pozitīva ūdenssaimniecības naudas plūsma. 

Finanšu modelī projekta naudas plūsma (atbilstoši MK not. nr.1041) izstrādāta gan situācijai, ja avanss būs pieejams, gan pašfinansēšanās situācijai.

Situācijā, ja avanss būs pieejams:

· avansa lielums 20%

· ERAF atmaksa maksimāli 2 mēnešu laikā

· gala maksājums – minimāli 10% apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām

Pašfinansēšanās situācijā:

· ERAF atmaksa 6 mēnešu laikā

· gala maksājums – minimāli 10% apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām.

Projekta iesniedzējam izdevīgāka būtu finansēšanas shēma, kas paredz avansa maksājumu, taču projektu tas plāno realizēt arī gadījumā, ja avanss nebūs pieejams.

Bilance. Visā analizējamajā periodā bilances aktīvu un pasīvu summas sakrīt. Sk. modeli un pielikumu.

Peļņas – zaudējumu aprēķins. Peļņas – zaudējumu aprēķinā, kurā bez saimnieciskās pamatdarbības rezultāta iekļauts arī pamatlīdzekļu nolietojums, sākot ar 2014. gadu ir pozitīvs.

· IEDZĪVOTĀJU MAKSĀJUMI PAR ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMIEM UN DEBITORU PARĀDI
Saskaņā ar pašvaldības darbinieku teikto, Tārgales ciema iedzīvotāju ūdenssaimniecības pakalpojumu apmaksa kopumā ir laba. Aptuveni 87% iedzīvotāji rēķinus apmaksā laikā, bet lielākā daļa nākamo 2 mēnešu laikā. 

Finanšu aprēķinu vajadzībām piesardzības labad tiek pieņemts, ka šaubīgo debitoru parādu īpatsvars ir 3% (2010. gadā), pēc projekta un pēc tarifu pieauguma tie pieaugs līdz 4%, bet tad dažu gadu laikā samazināsies līdz 3%.

Īslaicīgi var izveidoties augstāks debitoru parādu līmenis, nemaksātāji ir atsevišķa iedzīvotāju kategorija, kas nemaksā neatkarīgi no ieņēmumiem, tādējādi Konsultants nav būtiski palielinājis šaubīgo debitoru apjomu. Tā kā finanšu analīze veikta gada griezumā, īslaicīgo debitoru parādu apjoms netiek apskatīts.

Ņemot vērā augstāk aprakstīto tarifu aprēķināšanas politiku un prognozētos ūdenssaimniecības pakalpojumu apjomus, aprēķināts, ka tuvākajos gados pēc projekta īstenošanas iedzīvotāju maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem būs 3,2%- 3,3%, rēķinot no vidējiem mājsaimniecību ienākumiem. Maksimālais maksājums lielums aprēķināts 2014. gadam – 3,32% no mājsaimniecības ienākumiem.

Lai arī tarifa pieaugums pēc projekta prognozēts relatīvi liels, tomēr Tārgalē šobrīd daļa iedzīvotāju pārmaksā, t.i., maksā vairāk nekā tad, ja būtu uzstādīti ūdens patēriņa skaitītāji. Pieaugot tarifam, pieaugs arī maksa atbilstoši normai un tas iedzīvotājus vēl vairāk stimulēs uzstādīt ūdens patēriņa skaitītājus. Tādā gadījumā iedzīvotāju mēneša maksājumi samazināsies, pat nemainot līdzšinējos patēriņa paradumus.
53.tabula. Iedzīvotāju maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem, LVL (maksājums ietver PVN 22% likme)

	Rādītāji
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	Vidējie mājsaimniecības mēneša ienākumi uz cilvēku (LVL)
	119,19
	119,78
	122,06
	124,38
	126,74

	Ūdens patēriņš (m3/uz 1 cilvēku mēnesī)
	2,04
	2,43
	2,43
	2,43
	2,43

	Mājsaimniecības izdevumi ūdensapgādes pakalpojumiem uz 1 cilvēku mēnesī (LVL)
	1,35
	2,05
	2,07
	2,09
	2,11

	Mājsaimniecības izdevumi kanalizācijas pakalpojumiem uz 1 cilvēku mēnesī (LVL)
	1,36
	1,93
	1,95
	1,97
	1,99

	Kopā izdevumi ūdenssaimniecības pakalpojumiem uz 1 cilvēku mēnesī (LVL)
	2,70
	3,97
	4,01
	4,06
	4,11

	Izdevumi % no mājsaimniecību vidējiem ienākumiem uz 1 cilvēku
	2,27%
	3,32%
	3,29%
	3,26%
	3,24%


Jāatzīmē, ka aprēķinātie tarifi, kuros ir iekļauta gan projekta īstenošanas ietekme, gan makroekonomisko faktoru ietekme, veido lielāku iedzīvotāju maksājumu līmeni par ūdenssaimniecības pakalpojumiem nekā tas ir esošajā situācijā – 2010. gadā tas bija 0,89% no iedzīvotāju ienākumiem, 2011.gadā aprēķināts – 1,18%, bet projekta īstenošanas rezultātā tas sasniedz 3,32% līmeni. Aprēķinātā maksājumu līmeņa paaugstināšanās ir atbilstoša veiktajiem ieguldījumiem.

Līdz šim maksājums atbilstoši tarifam bija zems, taču daļa iedzīvotāju bija ar mieru maksāt atbilstoši lielajām patēriņa normām, kas vairākkārt pārsniedza viņu reālo ūdens patēriņu. Norēķinoties atbilstoši patēriņa normām, iedzīvotāju maksājums jau 2010. gadā bija 3,0% no mājsaimniecību ienākumiem, taču pēc 2011.gada augustā veiktās tarifa paaugstināšanas, 2011. gada decembrī tas sasniegs pat 3,6% no mājsaimniecības ienākumiem.

· PVN UN TĀ ATGŪŠANAS IESPĒJAS

Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs ir PVN maksātājs, tāpēc ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta attiecināmajās izmaksās PVN nav iekļauts, jo projekta īstenošanas gaitā plānota PVN atgūšana. 

Ja būs nepieciešams, PVN tiks segts saņemot īstermiņa aizņēmumu. Tā kā aizņēmuma ietekme ir īslaicīga un nav iepriekš prognozējama, saistībās šis aizņēmums nav iekļauts.

Kopumā projektam ir aprēķināts PVN – 77 305,43 latu apmērā.

· PAŠVALDĪBAS BUDŽETA SAISTĪBAS UN KREDĪTA ATMAKSAS ANALĪZE

Ventspils novada budžeta saistības veido 46 aizņēmumi, kas saņemti gan no Valsts kases, gan Pasaules Bankas, gan Vides investīciju fonda, viens galvojums un citas ilgtermiņa saistības. Aizņēmumi saņemti dažādu investīciju projektu finansēšanai. 2010. un 2011. gadā pašvaldība aktīvi ir īstenojusi un šobrīd īsteno ūdenssaimniecības projektus novada apdzīvotajās vietās. Projektiem tika piesaistīts ERAF finansējums. Tas nozīmē, ka pašvaldībai ir pietiekama pieredze līdzīgu projektu īstenošanā.

Maksimālais saistību līmenis – 6,32% tiek prognozēts 2012. gados, bet turpmākajos gados saistību apjoms nepārsniegs 5% no pašvaldības aktīvā budžeta.
Aprēķināts, ka Tārgales ciema projekta īstenošanai tiks ņemts ilgtermiņa aizņēmums 52708 latu apmērā ar Valsts kases vai Vides investīciju fonda piedāvāto likmi, ar atmaksas termiņu 20 gadi (2014.-2033.gads). Finanšu modelī izmantota 2011. gada oktobrī spēkā esošā VK likme – 4,334% gadā. Ilgtermiņa aizņēmums (neskaitot apgrozāmajiem līdzekļiem izmantoto kredīta daļu) Tārgales ciema projekta īstenošanai radīs saistību līmeņa pieaugumu par 0,04-0,06 procentpunktiem.

Saskaņā ar projekta naudas plūsmu, apgrozāmo līdzekļu nodrošināšanai, īslaicīgi būs nepieciešams aizņēmums, kuru pašvaldība pieprasīs vienlaikus ar pašu līdzfinansējuma nodrošināšanai nepieciešamo summu. Tādējādi – arī tā aizdevuma daļa, kas pēc ERAF līdzekļu atgūšanas tiks atmaksāta budžetā, ir jānoformē kā ilgtermiņa aizņēmums.

Aizņēmuma kredītprocenti netiek iekļauti tarifu aprēķinā. Šāda pieeja izvēlēta, lai tarifs nebūtu pārlieku augsts, kā tāda ir līdzšinējā politika arī citu Ventspils novada ciemu ūdenssaimniecības attīstības projektos.

Finanšu analīzes modelī ir iekļauts tikai ilgtermiņa kredīts un aprēķināta ilgtermiņa kredīta ietekme uz budžeta saistībām, uzskatot, ka īstermiņa kredīti neatstās būtisku ietekmi uz pašvaldības budžetu.

· GALVENIE FINANŠU ANALĪZES REZULTĀTI

54.tabula. Galvenie finanšu analīzes rezultāti

	Rādītāji
	FRR/K
	FRR/C

	Finansiālā ienesīguma norma (%)
	57,3%
	0,39%

	Tīrā pašreizējā vērtība (LVL)
	42 261
	-197 706


11.3. EKONOMISKĀ ANALĪZE

Projekta īstenošana radīs gan tiešus, gan netiešus ekonomiskos ieguvumus. Jāatzīmē, ka Latvijā nav tādu pētījumu, kas ļautu veikt ūdenssaimniecības projektu ekonomisko izmaksu un ieguvumu analīzi skaitliskā izteiksmē, tāpēc tālāk tekstā sniegti komentāri par projekta ietekmi uz dažādiem faktoriem, neveicot to skaitlisko novērtējumu. 

· IETEKME UZ DARBA TIRGU

Svarīgs sociāli-ekonomisks ieguvums projekta īstenošanas rezultātā ir papildu darba vietu radīšana projekta īstenošanas fāzē, kā arī darba vietu nodrošināšana esošajam personālam.

· IEGUVUMI VIDES JOMĀ

Projekta ekonomiskie ieguvumi saistīti ar uzlabojumiem sabiedrības veselības un vides aizsardzības jomā. Projekta īstenošanas rezultātā visu ūdensapgādes pakalpojumu lietotāji saņems normatīvajām prasībām atbilstošu dzeramo ūdeni, tiks izveidota notekūdeņu apsaimniekošanas infrastruktūra atbilstoši vides normatīvajām prasībām, samazināsies potenciālais vides piesārņojums, tiks novērsta negatīvā ietekme uz Standzes upes ūdens kvalitāti un eitrofikāciju.. 

· SOCIĀLEKONOMISKIE IEGUVUMI

Projekta īstenošana ir viens no priekšnoteikumiem vietējo sociālekonomisko procesu attīstībā. Projekta īstenošana nodrošinās kvalitatīvu ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu ilglaicīgu pieejamību iedzīvotājiem, iestādēm un uzņēmumiem un apmierinās patērētāju kvalitātes prasības. Palielināsies ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja saimnieciskās darbības apjomi. 
11.4. PROJEKTA ĪSTENOŠANAS RISKI

· PROJEKTA IEVIEŠANAS RISKI

1. Risks attiecībā uz plānoto ieņēmumu iekasēšanas līmeni pie tarifu pieauguma un PVN likmes palielinājuma - pastāv risks, ka patērētāji nespēs samaksāt ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu sadārdzinājumu. 

Risinājums – pašvaldības atbalsts maznodrošinātajiem, lai segtu maksājumus par ūdens saimniecības pakalpojumiem.

2. Risks saistībā ar projekta ieviešanas laika grafiku – sezona, nelabvēlīgi laika apstākļi, kā arī citu neparedzētu apstākļu dēļ projekta ieviešana var aizkavēties. 

Risinājums – laicīgi uzsākt iepirkuma procedūru, rūpīgi sekot līdzi projekta ieviešanai un kontrolēt izpildes gaitu. 

Laika grafiks sastādīts, ņemot vērā rezervi.

3. Projekta izmaksu sadārdzinājums – iespējams projekta izmaksu sadārdzinājums iepirkuma rezultātā, kā arī neattiecināmo izmaksu palielinājums PVN likmes izmaiņu ietekmē.

Risinājums – laicīgi apzināt un informēt būvniekus par projektu, tādējādi nodrošinot pēc iespējams lielāku piedāvājumu skaita saņemšanu. 

Neattiecināmo izmaksu segšanai paredzēts īstermiņa kredīts.

· INSTITUCIONĀLIE RISKI

Projekta īstenotājam ir laba pieredze projektu īstenošanā, tomēr var rasties situācija, ka ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs nepārzina visas ERAF finansējuma izmantošanas prasības. 

Riska mazināšanai tiek plānots izmantot konsultantu pakalpojumus un apmācīt esošos darbiniekus strādāt ar ERAF procedūrām. 

Pašvaldības darbinieki izmantos iespējas apmeklēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīkotos seminārus.

· TEHNISKIE UN TEHNOLOĢISKIE RISKI

1. Riski attiecībā uz izvēlēto tehnoloģiju vai jaudu atbilstību ilgtermiņā:

Tārgales ciema ūdens patēriņš un notekūdeņu daudzums prognozēts piesardzīgi, ņemot vērā mājsaimniecību patērētā ūdens daudzumu uz 1 cilvēku, lai pietuvotos Vispārējos pakalpojumu standartos noteiktajam ūdens daudzumam. Tomēr pastāv risks, ka šīs prognozes var nepiepildīties un var veidoties lielāks vai mazāks ūdens pieprasījums. Lai samazinātu šī riska ietekmi, tehnoloģisko iekārtu jaudas aprēķinātas ar rezervi.

2. Riski saistībā ar sezonas (laika apstākļu) ietekmi uz laika grafiku. 

Būvdarbi pēc laika grafika plānoti 2012.-2013.gadā. Laika grafiks sastādīts, ņemot vērā sezonalitātes ietekmi uz projekta īstenošanu, tomēr pastāv risks, ka laika apstākļi var būt nelabvēlīgi projekta īstenošanai. Šis riska faktors gan ir ar ļoti zemu riska pakāpi.
· FINANŠU RISKI

1. Riski, kas iekļauti projekta izmaksu un ieguvumu analīzē

Projekta izmaksu un ieguvumu analīzē, kas veikta situācijai ar projektu un situācijai bez projekta, projekta ietekmes rezultāti novērtēti kā starpība, kas veidojas situācijā ar projektu un situācijā bez projekta. Pastāv risks, ka šajos 2 scenārijos attīstības tendences būs atšķirīgas no prognozētajiem rādītājiem. Lai riska faktoru ietekme būtu pēc iespējas mazāka, abos scenārijos izmantoti vieni un tie paši makroekonomiskie pieņēmumi attīstības tendenču prognozēšanai, kā arī piesardzīgi prognozētas atšķirības, kuras veidosies projekta ietekmē. 

2. Riski attiecībā uz plānoto ieņēmumu iekasēšanas līmeni pie būtiska tarifa pieauguma

Projekta īstenošanas rezultātā būs būtiski jāpaaugstina tarifi. Pastāv risks, ka var palielināties iedzīvotāju debitoru parādi. Riska mazināšanai pakalpojumu sniedzējam būs jāveic precīza uzskaite un jānodrošina atbalsts mazturīgākajiem iedzīvotājiem.

3. Riski saistībā ar izmaksu sadārdzinājumu

Finanšu analīzes modelī gan investīciju izmaksas, gan ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas aprēķinātas, ņemot vērā izmaksu sadārdzinājumu, ko izsauc makroekonomisko faktoru ietekme. Tomēr pastāv risks, ka izmaksas var atšķirties no prognozētajām. Izmaksu izmaiņa atsauksies uz tarifu aprēķinu. Tās būtiski neietekmēs projekta rezultātus, ja vien tarifi neveidos maksājumus, kas nelabvēlīgi ietekmē iedzīvotāju maksātspēju.

4. Riski saistībā ar kredītsaistību apjoma pieaugumu

Ventspils novada pašvaldības aprēķinātajām kredītsaistībām ir pietiekoši liela saistību rezerve, lai ūdenssaimniecības attīstības projekta īstenošana Tārgales ciemā neradītu saistību limita pārsniegumu. 

· GALVENIE PASĀKUMI FINANŠU RISKU MAZINĀŠANAI

1. Iedzīvotāju maksātspējas uzlabošana

Būtiskākais no minētajiem finanšu riskiem ir tarifu ietekme uz iedzīvotāju maksātspēju un līdz ar to arī ieņēmumu iekasēšana, lai nodrošinātu, ka ieņēmumi sedz visas ūdenssaimniecības izmaksas. Pašvaldībā ir pieņemts lēmums sniegt atbalstu maznodrošinātajām ģimenēm un bezdarbniekiem, iesaistot viņus teritorijas labiekārtošanas darbos un samaksājot viņiem par padarīto darbu. Bez tam pašvaldība sniedz sociālo palīdzību arī maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem un invalīdiem. Tiešā veidā ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas pašvaldība nesegs. 

2. Finansējuma nodrošināšana Projekta izmaksu segšanai.

Lai samazinātu projekta izmaksu palielinājuma riska ietekmi, projekta izmaksās iekļautas rezerves (4% no aprēķinātajām būvdarbu izmaksām). Rezerves izmaksu iekļaušana projekta budžetā nodrošinās nepieciešamo finansējumu. 4% robeža ir pietiekoša, lai novērstu situāciju, ka izmaksu sadārdzinājuma rezultātā aprēķinātie finanšu resursi var būt nepietiekoši projekta īstenošanas nodrošināšanai.
12. PROJEKTA IETEKME UZ VIDI UN IEGULDĪJUMS ES PRASĪBU IZPILDES NODROŠINĀŠANĀ

12.1. PROJEKTA IETEKME UZ VIDI

· PROJEKTA IETEKME UZ TERITORIJAS ATTĪSTĪBU
Kopumā situācijā pēc projekta īstenošana ūdenssaimniecības nozarei būs labvēlīga ietekme uz Tārgales ciema fizisko un antropogēno vidi, samazināsies antropogēnā ietekme uz Standzes upi, samazināsies vidē novadītā piesārņojuma daudzums, kas rodas no vides prasībām neatbilstoši apsaimniekotiem notekūdeņiem, kas ir eitrofikācijas cēlonis, tiks novērsti potenciālie piesārņojuma avoti. 

Ūdensvada rekonstrukcijas rezultātā samazināsies dzeramā ūdens noplūdes, līdz ar to samazināsies nelietderīgi izmantotā ūdens daudzums un samazināsies iegūtā ūdens daudzums, rēķinot uz vienu patērētāju, kā arī tiks novērsta sekundārā piesārņojuma rašanās ūdensvados. 

Kanalizācijas tīklu un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijas rezultātā tiks panākta notekūdeņu apsaimniekošana atbilstoši normatīvajām prasībām. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija novērsīs potenciālo virszemes ūdeņu piesārņojumu ar kanalizācijas noplūdēm no NAI.

Projekta realizācija pozitīvi ietekmēs novada tēlu kopumā un padarīs ievērojami pievilcīgāku uzņēmējdarbības vidi un uzlabos iedzīvotāju labsajūtu un rekreācijas iespējas Tārgales ciemā.

· APKALPES ZONA UN LIETOTĀJU SKAITS 

Esošajā situācijā un arī pēc projekta realizācijas ūdenssaimniecības pakalpojumu zonu, kurā plānots sasniegt 100% ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamību, ir Tārgales ciema Centra dzīvojamā apbūve, kas plānošanas vajadzībām apzīmēta kā teritorijas Centrs-1, Centrs-2 un Centrs-3, kurās kopā dzīvo 680 iedzīvotāji. Projekta īstenošanas rezultātā, kurā paredzēta tīklu rekonstrukcija, apkalpes zonas lielums un arī pakalpojumu lietotāju skaits nemainīsies. Projektam nav sagaidāma tieša ietekme uz lietotāju skaitu, jo nav plānota tīklu paplašināšana.

· PAKALPOJUMU KVALITĀTE 

Ūdensapgāde. 

No urbuma iegūtā ūdens kvalitāte nav atbilstoša normatīvajām prasībām, jo esošās USS tehnoloģiskais aprīkojums ir nolietojies, tāpēc Tārgalē ir plānota dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas rekonstrukcija. Esošajā situācijā ūdensapgādes tīklojumā tiek padots nekvalitatīvs ūdens (Fe=0,30 mg/l), bet Projekta realizācija nodrošinās dzeramā ūdens sagatavošanu atbilstoši sabiedrības veselības normatīvajām prasībām.

Kanalizācija.

Esošajā situācijā notekūdeņu apsaimniekošana nav atbilstoša vides normatīvajām prasībām, savākto un uz NAI novadīto notekūdeņu attīrīšana ir apdraudēta, jo NAI būvkonstrukcijas ir drūpošas un tehnoloģiskais aprīkojums nolietojies. Projekta īstenošanas rezultātā tiks novērsta vides normatīvajām prasībām neatbilstošu notekūdeņu novadīšana dabā, jo tika uzbūvētas jaunas NAI.
· VIDES PIESĀRŅOJUMA SAMAZINĀJUMS

Esošajā situācijā vidējā piesārņojuma samazināšanas pakāpe, atbilstoši B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujā iekļautajai informācijai, ir 48-60%. Testēšanas pārskati uzrāda, ka attīrīto notekūdeņu piesārņojums ir tuvs robežvērtībām, bet ir konstatēti gadījumi, kad robežvērtības tiek pārsniegtas - atsevišķos testēšanas pārskatos uzrādīta neatbilstība (28.07.2010.gada pārskatā BSP5 – 40 mg/l un ĶSP – 130 mg/l). 

Atbilstoši statistikas pārskatam U2, 2010. gadā vidē novadītā piesārņojuma daudzums bija

SV – 0,681 t/g,

BSP5– 0,630 t/g, 

ĶSP – 2,534 t/g,

Pkop - 0,079 t/g, 

Nkop - 0,607 t/g

Jaunu bioloģisko NAI izbūves rezultātā tiks nodrošināta vides normatīvajām prasībām atbilstoša notekūdeņu attīrīšana, kā rezultātā samazināsies vidē novadītā piesārņojuma daudzums. Prognozēts, ka jaunās NAI nodrošinās piesārņojuma samazināšanas pakāpi 85%-95% līmenī, kā rezultātā vidē novadītā piesārņojuma daudzums samazināsies vismaz par 50%. Ņemot vērā minētos pieņēmumus, aprēķināts šāds piesārņojuma samazinājums, kas tiek novadīts Standzes upē:

SV – 0,340 t/g,

BSP5– 0,315 t/g, 

ĶSP – 1,267 t/g,

Pkop - 0,040 t/g, 

Nkop - 0,304 t/g

· ŪDENS UN ENERGORESURSU IZMANTOŠANAS EFEKTIVITĀTE 

55.tabula. Projekta ietekme uz vidi.

	Rādītāji
	Pirms projekta realizācijas
	Pēc projekta realizācijas

	Ūdensapgāde

	Apkalpes zona – iedzīvotāju skaits un mājsaimniecību pieslēgumu skaita īpatsvars no kopējā potenciālo patērētāju skaita (pakalpojuma pieejamība)
	646

90,3%
	646

90,3%

	Apgādes ilgums – nepārtraukti 24 stundas diennaktī
	Atbilst
	Atbilst

	Dzeramā ūdens kvalitāte urbumā
	Neatbilst
	Neatbilst

	Dzeramā ūdens kvalitāte - atbilstība Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumu Nr.235 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”
	Neatbilst
Fe=0,30mg/l
	Atbilst

Fe<0,2 mg/l



	Plūsmas rādītājs - minimālais plūsmas rādītājs - 7.2 l/min pie patērētāja
	Neatbilst (Novēroti traucējumi cauruļvadu plīsumu gadījumos)
	Atbilst

	Apgādes stabilitāte (drošība) 
	Neatbilst

(Novēroti traucējumi cauruļ​vadu plīsumu gadījumos)
	Atbilst

	Ūdens zudumi m3/dnn (%)
	23,4 m3/dnn,

 29,0% 
	16,4 m3/dnn, 

20,00%

	Elektroenerģijas patēriņš kWh/m3

(aprēķināts uz realizēto ūdens daudzumu)
	32325 kWh/gadā

1,548 kWh/m3
	33395 kWh/gadā

1,393 kWh/m3

(ietaupījums 5% uz 1 m3)

	Iegūtais ūdens daudzums, m3/dnn
	80,6 m3/dnn (2010.g.)
	82,1 m3/dnn

	Kanalizācija

	Apkalpes zona – iedzīvotāju skaits un mājsaimniecību pieslēgumu skaita īpatsvars, kuriem nodrošināta pakalpojumu pieejamība
	535

74,8%
	535

74,8%

	Pārplūšana (hidrauliskā) - pārplūšana atkārtotu lietusgāžu laikā hidrauliskās pārslodzes dēļ ir pieļaujama ne biežāk kā reizi 50 gados
	Atbilst
	Atbilst

	Notekūdeņu daudzums, kas tiek novadīts uz NAI, ieskaitot asenizācijas pakalpojumus
	64,5 m3/dnn
	65,5 m3/dnn

	Infiltrācija m3/dnn (%)
	14,7 m3/dnn, 22,8%
	9,6 m3/dnn, 14,7%

	Attīrīto notekūdeņu kvalitātes rādītāji
	Atbilstība RVP prasībām
	Neatbilst
	Atbilst

	
	Suspendētās vielas, mg/l
	Atbilst
	<35

	
	BSP5, mg/l
	40
	<25

	
	ĶSP, mg/l
	130
	<125

	
	Pkop, mg/l
	Atbilst
	Atbilstoša

	
	Nkop, mg/l
	Atbilst
	Atbilstoša

	Vidē novadītā piesārņojuma samazinājums projekta rezultātā
	Suspendētās vielas
	60%
	-

	
	BSP5
	Otrreizējais piesārņojums
	-

	
	ĶSP
	48%
	-

	
	Pkop
	-
	-

	
	Nkop
	-
	-

	Elektroenerģijas patēriņš kWh/m3
(rēķinot uz realizēto pakalpojumu daudzumu)

	42440 kWh/gadā

2,336 kWh/m3
	34208 kWh/gadā

1,650 kWh/m3

(jaunas NAI un atteikšanās no KSS)

	Dūņu apsaimniekošana
	Neatbilst
	Atbilst

Dūņas tiks izvestas uz SIA „Tārgalīte” dūņu laukiem (5 t/gadā)


Esošajā situācijā konstatēti lieli ūdens zudumi, kas neliecina par racionālu un lietderīgu ūdens resursu izmantošanu. Zudumi atstāj nelabvēlīgu ietekmi uz elektroenerģijas izmantošanas efektivitāti, jo enerģija tiek tērēta ūdens ieguvē un sagatavošanā vairāk nekā ūdensapgādes pieprasījuma nodrošināšanai tas būtu vajadzīgs. Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija samazinās zudumus un uzlabos ūdens un energoresursu izmantošanas efektivitāti. 

Arī kanalizācijā esošajā situācijā energoresursi netiek izmantoti efektīvi, jo ir liels elektroenerģijas patēriņš, ko veido NAI un KSS darbība, bet notekūdeņu apsaimniekošana nav atbilstoša vides normatīvajām prasībām. Jaunu NAI būvniecība, atsakoties no veco NAI un KSS ekspluatācijas, uzlabos energoresursu izmantošanas efektivitāti kanalizācijā.
56.tabula. Projekta vides ieguvumi.

	Vides ieguvumi
	Rādītāji

	Ekonomiskais ieguvums


	Ūdensapgāde

Elektroenerģijas patēriņa samazinājums – 0,155 kWh/m3 (no 1,548 uz 1,393 kWh/m3) 
Ūdens zudumu samazinājums - par 9 procentpunktiem (no 29% uz 20%)

Kanalizācija

Elektroenerģijas patēriņa samazinājums – 0,686 kWh/m3 (no 2,336 uz 1,650 kWh/m3)
Infiltrācijas samazinājums – par 8,1 procentpunktiem (no 22,8% uz 14,7%)

Izmaksu pilnas segšanas rādītājs 2015.gadā  – 1,273

	Kvalitatīvie vides ieguvumi 
	Patērētājiem piegādātā ūdens kvalitāte atbilst normatīvajām prasībām

Vidē novadīto notekūdeņu kvalitāte atbilst normatīvajām prasībām

Nodrošināts:

-  ūdensapgādes lietotāju līmenis 90,3% 

- kanalizācijas lietotāju līmenis 74,8%

Samazināta Standzes upē novadītā piesārņojuma daudzums:

 SV – 0,340 t/g,

 BSP5– 0,315 t/g, 

 ĶSP – 1,267 t/g,

 Pkop - 0,040 t/g, 

 Nkop - 0,304 t/g
Samazināts eitrofikācijas risks Standzes upē.
Nodrošināta notekūdeņu dūņu apsaimniekošana atbilstoši normatīvajām prasībām

	Kvantitatīvie vides ieguvumi 
	Savākto notekūdeņu apjoms – 80% no ciemā esošo notekūdeņu daudzuma   

Attīrīto notekūdeņu apjoms - 100 % no savāktajiem notekūdeņiem

Kvalitatīva dzeramā ūdens piegāde - 100 % no tīklā padotā ūdens daudzuma

Notekūdeņu dūņu apsaimniekošana atbilstoši normatīvajām prasībām, 5 t/gadā 


12.2. ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATBILSTĪBA ES PRASĪBĀM PĒC PROJEKTA ĪSTENOŠANAS
· ŪDENSAPGĀDE

1) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/60/EK (2000. gada 23. oktobris), ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā (Ūdens struktūrdirektīva):
Nodrošināta atbilstība normatīvajām prasībām, nodrošināta 100% iegūtā un piegādātā ūdens instrumentāla uzskaite.
2) Padomes Direktīva 98/83/EK (1998. gada 3.novembris) par dzeramā ūdens kvalitāti. MK 2003. gada 29. aprīļa noteikumi Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”:
Nodrošināta atbilstība normatīvajām prasībām, ko nodrošinās dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas darbība.
3) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/118/EK (2006. gada 12. decembris) par gruntsūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu un pasliktināšanos.

MK 2002. gada 12. marta noteikumi Nr.118 “Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti”:

Atbilst minēto normatīvo aktu prasībām. Artēziskie urbumi ir pasargāti no bojājumiem un aprīkoti ar aizsargbūvi atbilstoši normatīvajām prasībām, lai virszemes piesārņojums nenonāktu gruntsūdeņos un pazemes ūdeņos.

· KANALIZĀCIJA

1) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/60/EK (2000. gada 23. oktobris), ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā (Ūdens struktūrdirektīva):
Nodrošināta atbilstība normatīvajām prasībām. Nodrošināta 100% iegūtā un piegādātā ūdens instrumentāla uzskaite, kā arī vidē novadīto notekūdeņu instrumentāla uzskaite.

2) Padomes Direktīva 91/271/EEK (1991. gada 21. maijs) par komunālo notekūdeņu attīrīšanu. 
Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2006/118/EK (2006. gada 12. decembris) par gruntsūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu un pasliktināšanos
MK 22.01.2002. noteikumi Nr. 34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī"
Atbilst minēto normatīvo aktu prasībām. Nodrošināta notekūdeņu savākšana un attīrīšana atbilstoši normatīvajām prasībām, ko nodrošinās jaunizbūvētās bioloģiskās NAI. 

3) Padomes Direktīva 86/278/EEK (1986. gada 12. jūnijs) par vides, jo īpaši augsnes, aizsardzību, lauksaimniecībā izmantojot notekūdeņu dūņas
MK 2006. gada 2. maija noteikumi Nr.362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli”

Nodrošināta atbilstība normatīvo aktu prasībām.

12.3. IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMS

Valsts vides dienesta Ventspils reģionālā vides pārvalde ir sagatavojusi atzinumu par to, ka nav nepieciešama sākotnējā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošana Tārgales ciema ūdenssaimniecības attīstības projektam, jo projekta teritorijā neatrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas. (Skat. pielikumu).

13. INSTITUCIONĀLĀ ATTĪSTĪBA

· TEHNISKĀ, FINANSIĀLĀ UN ADMINISTRATĪVĀ KAPACITĀTE

Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs – Ventspils novada pašvaldība, nodrošinās ūdenssaimniecības attīstības projekta sagatavošanai, vadībai un īstenošanai nepieciešamos cilvēkresursus, iesaistot kvalificētus darbiniekus projekta administratīvajā, finanšu un tehniskajā vadībā, nodrošinās projekta vadībai nepieciešamās telpas un sakaru ierīces, kā arī datortehniku un programmatūru. Kvalitatīvas projekta īstenošanas vadības nodrošināšanai pagasta pārvalde izstrādās iekšējās kontroles sistēmu.

· ĪPAŠUMTIESĪBAS UZ PROJKETA REALIZĀCIJĀ IESAISTĪTAJIEM PAMATLĪDZEKĻIEM UN ZEMI

Zemes īpašumtiesības. 
Urbumi, dzeramā ūdens sagatavošanas stacija, ūdenstornis, kanalizācijas pārsūknēšanas stacija un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas atrodas pašvaldības īpašumā esošos zemes gabalos, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklojums galvenokārt izvietots pašvaldības ielās, bet atsevišķi posmi šķērso arī privātos zemesgabalos. Rekonstruējot ūdensvadus, trasējums tiks optimizēts, lai izvairītos no privātu zemesgabalu šķērsošanas.

Jaunās NAI tiks izbūvētas pašvaldībai piederošā zemesgabalā, kas atļaus atteikties no esošo, nolietoto NAI un KSS ekspluatācijas, kā arī no spiedvada izmantošanas, kas šķērso privātus zemesgabalus.

Pamatlīdzekļi. 
Tārgaless ciema ūdenssaimniecības pamatlīdzekļi ir pašvaldības īpašumā. Arī jaunradītie pamatlīdzekļi būs pašvaldības īpašumā. 
· NEPIECIEŠAMĀS APMĀCĪBAS

Ventspils novada pašvaldībai ir pieredze ES līdzfinansēto projektu īstenošanā, tāpēc tā varēs nodrošināt projekta realizāciju Tārgales ciemā. Tomēr, nepieciešamības gadījumā, ūdenssaimniecības nozarē un projekta īstenošanā iesaistītie darbinieki apmeklēs  VARAM rīkotos seminārus un apmācības attiecībā uz ERAF finansējuma izmantošanu un procedūrām, kas saistītas ar ES līdzfinansēta projekta īstenošanu.

· PASĀKUMI PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA DARBĪBAS UZLABOŠANAI

Efektivitātes un darbības uzlabošanas nodrošināšanai Ventspils novada pašvaldība izstrādās un pieņems pašvaldības saistošos noteikumus, paredzot kārtību, kas nodrošinās mērķtiecīgas ūdensapgādes un kanalizācijas piegādāto pakalpojumu uzskaiti, tādējādi ievērojot principu „piesārņotājs maksā” un nodrošinot visu piegādāto pakalpojumu uzskaiti un apmaksu

· PASĀKUMI PIESLĒGUMU IZBŪVES NODROŠINĀŠANAS VEICINĀŠANAI

Tiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu lietotājiem, kam ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām esošajā situācijā ir izbūvēti pieslēgumi un kuri ir šo pakalpojumu lietotāji, projekta īstenošanas rezultātā, rekonstruējot ūdensvadus, tiks izbūvēti pieslēgumi. Pieslēgumu izbūvei tiks izmantots īsākais ceļš no rekonstruētās trases līdz pieslēgumu punktiem. Šie pievadi ir iekļauti rekonstruējamo vadu kopgarumā. Ņemot vērā, ka tie tiks izbūvēti projekta ietvaros, izmantojot sabiedrisko finansējumu, tie būs pašvaldības īpašumā un tiks iekļauti pašvaldības bilancē. Izbūvējot šos pievadus, pieslēgumu vietās daudzdzīvokļu māju ievados tiks uzstādīti ūdens skaitītāji. 

Jaunu pieslēgumu izbūve Projekta īstenošanas rezultātā nav plānota, jo nav paredzēta tīklu paplašināšana. Tomēr, ja radīsies situācija, ka kāda mājsaimniecība vēlēsies pieslēgties ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai, tad pieslēgumi būs jāveic par saviem līdzekļiem. Lai atvieglotu pieslēgumu izbūvi, ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs nodrošinās institucionālu atbalstu – bez samaksas izsniegs tehniskos noteikumus pieslēgumu izbūvei, sniegs konsultācijas par labākajiem tehnoloģiskajiem risinājumiem pieslēgumu izbūvē. Bez tam pakalpojumu sniedzējs izmantos arī finanšu instrumentu kanalizācijas pieslēgumu izbūves veicināšanai, ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem nosakot prasību visiem ūdensapgādes pakalpojumu lietotājiem, ja tie nav pieslēgušies kanalizācijas sistēmai, prasību noslēgt līgumu par asenizācijas pakalpojumiem un noteikt maksu par tiem proporcionāli piegādātā ūdens daudzumam. 

� Uz 30.09.2011 spēkā esošais Ventspils  novada pamatbudžeta plāns


� Finanšu analīzes vajadzībām notekūdeņu apjoms noteikts vienāds ar dzeramā ūdens patēriņu
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