



Ieskats projekta ieviešanas nosacījumos

Ieva Sīmane

SIA “Vides investīciju fonds”

Vides investīciju fonds



08.11.2007. likums "Par Latvijas Republikas dalību Kioto protokola elastīgajos mehānismos" 10.pants 1.1. sadaļa

- ✓ organizē projektu iesniegumu konkursus, veic projektu iesniegumu analīzi un sagatavo priekšlikumus projektu iesniegumu vērtēšanas komisijai atbilstoši normatīvajiem aktiem par klimata pārmaiņu finanšu instrumentu un projektu vērtēšanas kritērijiem, kā arī sagatavo priekšlikumus Vides ministrijai par projektu apstiprināšanu un finansējuma piešķiršanu
- ✓ uzrauga projektu īstenošanu un līgumu par projektu īstenošanu izpildi
- ✓ pārbauda projektu īstenotāju iesniegtos pārskatus par projektu īstenošanas progresu un projektu rezultātu monitoringu un iesniedz apkopoto informāciju Vides ministrijai



Projekta īstenošana

t CO₂

Projekta īstenošanas nosacījumi

- ✓ Iepirkums
- ✓ Informēšana (publicitāte)
- ✓ Pārskati un maksājumi
- ✓ Līguma grozījumi
- ✓ Projekta rezultāti




IEPIRKUMS

Zaļā iepirkuma
prasības

Publiskā
iepirkuma
prasības



Publicitātes prasības



Projekta publicitāte

Kad	Kas	Kā
1 x ceturksnī	informāciju par projekta aktivitātēm un rezultātiem	atklātā diskusijā iestādes vadībai mācību spēkiem un audzēkņiem
1 x projekta īstenošanas laikā	informāciju par projekta aktivitātēm un rezultātiem	informatīvs pasākums sabiedrības informēšanai
1 x ceturksnī	plānotajiem un īstenotajiem publicitātes pasākumiem, projekta īstenošanu, finanšu izlietojumu u.c.	informācijas ievietošana mājas lapā
projekta īstenošanas beigās	Informācija par projekta rezultātiem + energosertifikāts	vizuāla informācija mācību iestādes telpās
5 gadus pēc projekta īstenošanas beigām	Informācija par projektu un KPFI finansējumu	informatīva plāksne pie katras ēkas

Stends

Projektu finansiāli atbalsta:



K P F I
KLIMATA PĀRMAIŅU
FINANŠU INSTRUMENTS

Projekts:
"Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
Ventspils pilsētas pašvaldības ēkās"

**"PĪRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES "VARAVĪKSNE"
ENERGOEFECTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA -
FASĀŽU UN BĒNIŅU RENOVĀCIJA"**
Lūdzu ievērot 1.1. Ventspils


Pasūtītājs:
Ventspils pilsētas dome
Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvalde

Finansējums:
Klimata pārmaiņu finanšu instruments
Ventspils pilsētas dome


Būvuzraudzība:
Būvuzraudzība: Smeķis Pulksts sērt. Nr. 20 - 1243 loks.: 29264397

Galvenais būvuzņēmējs:
 **SAMRODE**
SIA "SAMRODE"
Ziemeļu iela 2, Ventspils.
Atbildīgais būvniecības vadītājs:
Māris Mindega sērt. Nr. 20-3209 loks.: 20538846

Buklets



Tālrēdzīgas investīcijas Latvijas attīstībai!




K P F I
KLIMATA PĀRMAIŅU
FINANŠU INSTRUMENTS

PĀRSKATI

- **Starpposma pārskati** – reizi projekta ceturksnī līdz nākamā mēneša 20.datumam
- **Noslēguma pārskats** – mēneša laikā pēc projekta īstenošanas termiņa beigām
- **Monitoringa pārskats** – piecus gadus pēc projekta īstenošanas beigām līdz nākamā gada 31.janvārim



Starpposma un noslēguma pārskata iesniegšana



Starpposma pārskata periodi	18.10.2010. – 17.01.2011.
	18.01.2011.- 17.04.2011.
	18.04.2011.- 17.07.2011.
Noslēguma pārskata periods	18.10.2010.-18.09.2011.


Monitoringa pārskata iesniegšana

18.10.2011.
Noslēguma
pārsk.

31.01.2012.

31.01.2014.

31.01.2016.



0.gads	30.11.2011. – 31.12.2011.
1.gads	01.01.2012.- 31.12.2012.
2. gads	01.01.2013.- 31.12.2013.
3. gads	01.01.2014.- 31.12.2014.
4. gads	01.01.2015.- 31.12.2015.
5. gads	01.01.2016.- 31.12.2016.

Maksājumi

- **Avansa $\leq 50\%$ no KPFI finansējuma**
- **Starpposma $\leq 40\%$ no KPFI finansējuma**
- **Noslēguma = KPFI finansējums –
(avansa +starpposma maks.) –
neattiecināmās/neatbilstoši veiktās
izmaksas**



Maksājuma pieprasījumam pievienojamie dokumenti



Saskaņā ar Līguma
pielikumā esošo
sarakstu:

- **Pakalpojumu/būvdarbu līgums**
- **Darbu/pakalpojuma saņemšanu apliecinošs dokuments**
(pieņemšanas-nodošanas akts)
- **Izdevumus pamatojošais dokuments** (rēķins, faktūrrēķins,
preču-pavadzīme rēķins)
- **Valsts kases konta izdruka** (par pārskata periodā veiktajiem
darījumiem)

Iepirkuma rezultātā var rasties izmaiņas

- ✓ Būvdarbu izmaksās
- ✓ Autoruzraudzības izmaksās
- ✓ Būvuzraudzības izmaksās
- ✓ Publicitātes izmaksās
- ✓ Citās izmaksās



*!Jaunas aktivitātes (kas nav paredzētas energoauditā) netiks atbalstītas!
!Papildus finansējumu saņemt nevar!
!Ja pēc iepirkuma finanšu līdzekļi paliek pāri, procentuālajai attiecībai
starp KPFI un pašu līdzfinansējuma daļu jā saglabājas!*

Izmaiņas projekta līgumā un projekta pieteikumā

- **Projekta iesniedzēja ierosināti:**
 - Kontaktinformācija vai bankas rekvizīti – 5 d.d.
 - Citi grozījumi – 20 d.d. (*projekta termiņš, aktivitātes u.c.*)
- **Atbildīgās iestādes ierosināti – 10 d.d.**

! Savlaicīgi informē par izmaiņām!

! Sniedz pamatojumu

! Noformē atbilstoši prasībām



Projekta rezultāti

- ✓ siltumenerģijas patēriņš ēkā **ne lielāks kā 100 kWh/m² gadā**
- ✓ CO₂ emisiju samazinājuma efektivitātes rādītājs (emisiju samazinājums attiecībā pret pieprasīto KPFI finansējumu): **ne mazāk kā 0,35kg CO₂ / LVL gadā**

! Kontroles lielums - CO₂ samazinājums tonnās



Rezultāta kontrole

Atmaksa

CO2 samazinājums
netiek sasniegts
1. un 2.gadā +
atkārtoti 3. un 4.gadā

!Atmaksā par
neatbilstību apmēru
sākot no
3.monitoringa gada

Pasākumu plāns

CO2 samazinājums
**netiek sasniegts 1. un
2.gadā**

!Darbus atbilstoši
plānam īsteno par
pašu līdzekļiem

Atbilstība

CO2 samazinājums
sasniegts:

- 1) visos gados
- 2) 3. un 4.gadā pēc
pasākuma plāna
īstenošanas


Atgūstamās summas aprēķins

kgCO₂ vid. gadā (vidējā samazinājuma neatbilstība par 3. un 4. gadu) / **kg CO₂ / LVL gadā** (projektā norādītais efektivitātes rādītājs) * Eiropas Centrālās bankas refinansēšanas likme.



Monitoringa riski

- ✓ Siltumenerģijas skaitītāji ēkās
- ✓ Komforta līmenis ēkās



Monitoringa “Zelta likums”

Kvalitatīva tehniskā dokumentācija



Kvalitatīvi būvdarbi



Kvalitatīvs monitoring



CO2 emisiju samazinājums atbilstoši līguma nosacījumiem

Vides risinājumi

Sākums

ŪDENS

GAISS

ZEME

CILVĒKS

Siltināšana

Apkure

Atjaunojamie energoresursi

Vides tehnoloģiskie risinājumi / Gais / Siltināšana / Interaktīvā shēma

► Esošā situācija

► Normatīvie akti

► **Interaktīvā shēma**

► Problēmas un risinājumi

► Izmaksu kalkulators

► Pieejamais finansējums

► Realizētie projekti


meklēt...



Vai jums ir svarīga vides aizsardzība?

- ☐ Jā, protams!
- ☐ Esmu vienaldzīgs...
- ☐ Nē, man vienlīdz
- ☐ Bet kas gan var būt svarīgāks


Interaktīvā shēma "Apkure mājās"



Ēku siltināšana

Vides ministrijas mājas lapā

- KPFI logo un tā īstenošanas nosacījumi
- Līguma forma
- Vadlīnijas Zaļā publiskā iepirkuma īstenošanas izvērtēšanai



Vides investīciju fonda mājas lapā

- Vadlīnijas projekta īstenošanai un monitoringam
- Pārskatu un maksājuma pieprasījuma forma
- Pārskatu un maksājuma pieprasījuma aizpildīšanas piemērs un metodika
- Jautājumi un atbildes

Tiesiskais ietvars

- **Likums** “Par Latvijas Republikas dalību Kioto protokola elastīgajos mehānismos”
- MK not. Nr. **644** “Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu īstenošanas, pārskatu iesniegšanas un pārbaudes kārtība” (2009. gada 25.jūnijā)
- MK not. Nr. **417** “Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās" nolikums” (2010. gada 5.maijā)
- **Līgums par projekta īstenošanu** starp finansējuma saņēmēju, Vides investīciju fondu un Vides ministriju



SIA „Vides investīciju fonds”

Tālr.: 67845111

E-pasts: *lvif@lvif.gov.lv*