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nospraustie merki.

Datu izmantosanai TEP un projekta iesnieguma,
kuru ir apstiprinajusi novada pasvaldiba un
sabiedrisko pakalpojumu sniedzéjs jaatbilst
faktam



» Tehniska projekta 1zstrade pirms TEP un ta neatbilstiba
esoSajai situacijai, TEP un projekta iesniegumam

« Tiklu izbuves/ rekonstrukcijas apjoms projekta iesnieguma
(pievadi nav jaskaita, ja nav bijis tehniskais projekts)

* Projekta sadardzinajums atbilstosi projekta iesnieguma 8.p.
Apliecinajumam jasedz finans€juma sanémejam



*no 21 veiktas iepirkumu proceduras (laika no 1.2011.lidz
4.2011.), tikai 10 gadijumos vismaz viens no piedavajumiem
ieklavas planoto ligumcenu robezas. Piedavatas cenas veido
ligumu sadardzinajumu vidéji 50-100% robezas, (augstakas
piedavatas cenas veido lidz par 562% sadardzinajumu);

*Projektam nav iespéjams palielinat ERAF finanséjumu;

*MK 19.02.008. protokollemuma Nr.11. 9§ paragrafa 5.punkts
nosaka, ka 2007.-2013.gada planosanas perioda ES fondu
[idzfinansétajos projektos radies sadardzinajums netiek
[idzfinanséts no valsts budzeta lidzekliem.



* parskatit izvirzitas prasibas pretendentiem (tai skaita labiekartosanas darbi,
ilgtermina programma paredzeétie darbi),

* mainit prasibas attieciba uz bavdarbu metodéem,
 dokumentacija noteikt prognozéto iepirkuma cenu,

2) parvertet projekta tehniskos risinajumus;

3) samazinat projekta apjomu, ja to pielauj projektam apstiprinatie mérki,
ieprieks saskanojot ar UBK;

4) partraukt projekta realizaciju un iesniegt jaunu projekta iesniegumu
nakosaja projektu atlases karta (10.2011. un 3.2012.)



lemums segt sadardzinajumu;
2)Projekta tehnisko risinajumu vai bavdarbu izmainu saskano$ana UBK;

3)Projekta civiltiesiska liguma/vienosanas grozijumi;
4)lepirkuma dokumentacija paredzéet darbu izcenojumu pa galvenajam
komponentém, paredzot iespéju slégt ligumu tikai par dalu darbu;

Aicinam FS savlaicigi informét CFLA un VARAM par situacijam, kad tiek
konstatéts sadardzinajums iepirkuma rezultata, lai vienotos par talako
ricibu.



3)Faktiskais iedzivotaju skaits, kas sanem pakalpojumus (var tikt izpildits
noteikta perioda péc projekta realizacijas, atbilstosi finansu analizes
prognozem);

4)Projekta finansu raditaji:
- ienémumu/izdevumu atbilstiba;
- Tarifa atbilstiba;
- Projekta dzivotspéjas novértejums
5)Projekta ilgtspéjas nodroSinajums:
- ekspluatacijas jautajumi (izmaksas, personals)
- juridiskie jautajumi (ligumi, saistoSie noteikumi);

6)Projekta pamatlidzek|u piederiba (finanséjuma sanémeéja maina);



= 17.1.p.— ja tiek mainits finansu apmeérs vairak ka 20 %
apjoma;

= 17.2.p. —ja tiek mainiti indikatori vairak ka 5 % naudas
izteiksmé

2. letaupijumu var izmantot atbilstosi akcepteta TEP
ilgtermina programmai



Hgicrmina programima atblistosi prioritatcim

* Preciz&jumi atbilstosi tehniska projekta uzmeérijumiem, to pasu
merku sasniegSanai nav butiskas izmainas un nav jaskano
UBK (papildus KSS, metru 1zmainas)

* Tehnisko risinajumu maina, izvéloties citu tehnisko risinajumu
ir jaskano UBK neatkarigi no 1zmainu sliekSpiem

* Jekartu jaudu izmainas ir jaskano UBK



2. Izpratne par piesléegumu/ parslégumu izbuvi projekta

ietvaros un to attiecinamibu

3. Nekvalitativi vai projekta iesniegumam neatbilstoSi
tehniskie projekti



5. Projekta vadibas nodroSinajums (faktiski netiek

nodroSinata)

6. Buvuzrauga un buvnieka atbildiba

7. TEP un projekta iesnieguma noradita informacija
neatbilst faktiskajai (pamatlidzekli, iedzivotaji,
pieslegumi)



Atbilstosi 912.not. ludzam iesniegt projekta monitoringu
(2 gadus péc akcepta sanemsSanas)

Jaskano tehnisko risinajumu maina pirms iepirkuma
buvdarbiem vai sadardzinajuma gadijuma iespéja
atteikties no kadas komponentes



maija.gleizde@varam.gov.lv;

t-66016723
UBK vaditaja — llze Krémere,

llze.kremere@varam.gov.lv;
t-66016721
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