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Projektu ieviešanas cikls

Teksts 1
Teksts 2
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Līguma/ vienošanās
par ES

līdzfinansējumu 
noslēgšana

Projekta 
realizācija

Aktivitāšu realizēšana.
Mērķu, rezultātu, uzraudzības 

un rezultāta rādītāju 
sasniegšana 

ES
līdzfinansējuma 

saņemšana
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Līguma/ vienošanās
par ES

līdzfinansējumu 
noslēgšana

Jāizlasa līgums un tā pielikumi

Jāizlasa MK noteikumi Nr. 606, 
418 (1041) u.c. normatīvie akti

Īpašumtiesības 

Plānotie un reālie darbi un termiņi

Princips: PROJEKTS TIEK REALIZĒTS 
PAR SAŅĒMĒJA LĪDZEKĻIEM!!!

AVANSS LĪDZ 20% no projektam 
piešķirtās atbalsta summas
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Projekta 
realizācija

Jāizveido projekta komanda

Jāiesniedz nepieciešamie 
dokumenti (parakstu paraugi, VK 
konts, iepirkuma plāns)

Jāievēro LR likumdošana 
(iepirkumi, būvniecība u.tml.), 
līguma ar CFLA nosacījumi, 
aktivitātes MK noteikumi

Jāievēro termiņi

Izmaiņu gadījumā jāveic līguma 
grozījumi

Attiecināmās izmaksas



Iesniedzamie dokumenti 5 dienas pIesniedzamie dokumenti 5 dienas pēēc lc līīguma/ vienoguma/ vienoššananāās s 
noslnoslēēggššanasanas

amatpersonu, kas ir tiesīgas parakstīt visus ar projekta 
realizāciju saistītos dokumentus, parakstu paraugus (brīvā
formā)

plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafiku 
(PMPIG) - Līguma/Vienošanās B pielikums 

Iepirkumu plānu (veidlapa CFLA mājas lapā)
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PlPlāānoto maksnoto maksāājuma pieprasjuma pieprasīījumu iesniegjumu iesniegššanas grafiks anas grafiks 

Saņēmējs 5 darba dienu laikā pēc Līguma/Vienošanās noslēgšanas
iesniedz to personu paraugus, kas ir tiesīgas parakstīt visus ar projekta realizāciju 
saistītos dokumentus un plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafiku 

(PMPIG) - Līguma/Vienošanās B pielikums 

PMPIG norāda reāli plānotos Maksājuma pieprasījumu iesniegšanas datumus  un 
to summas.

Ja notikušas izmaiņas no iepriekšējā grafikā sniegtās informācijas, Saņēmējs 
iesniedz aktualizētu PMPIG (Līguma/Vienošanās 6.2.2.punkts):

1. kopā ar maksājumu pieprasījumu;
2. līdz datumam, kad tika plānots iesniegt maksājumu pieprasījumu pēc 

iepriekšējā PMPIG 

Iesniegto PMPIG informācija tiek apkopota un nosūtīta uz FM budžeta plānošanai
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Aktivitāšu realizēšana – termiņi, 
apjomi

Līgumā noteiktās 
dokumentācijas iesniegšana CFLA 
Tehniskais projekts!

Rezultātu, uzraudzības un 
rezultāta rādītāju apjomi, izmaiņas

Projekta mērķu sasniegšana
Aktivitāšu realizēšana.

Mērķu, rezultātu, uzraudzības 
un rezultāta rādītāju 

sasniegšana 
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Maksājuma pieprasījumu 
iesniegšanas grafiks

MAKSĀJUMA 
PIEPRASĪJUMS!

Pārbaudes projekta 
ieviešanas vietā

ATTIECINĀMĀS IZMAKSAS

ES 
līdzfinansējuma 

saņemšana



Atbalsta summas vai tā daļas saņemšanai 
starpposma maksājuma vai noslēguma maksājuma 
veidā Saņēmējs sagatavo un iesniedz:

- maksājuma pieprasījumu (turpmāk - MP), kas 
sagatavots atbilstoši normatīvos aktos noteiktajai formai
un saskaņā ar PMPIG plānotajiem maksājuma 
pieprasījuma iesniegšanas termiņiem un apmēriem;

- MP iekļauto izdevumu attaisnojuma dokumentu 
kopijas  (līgumus, rēķinus, maksājuma uzdevumus, 
bankas konta izdrukas, pieņemšanas nodošanas aktus 
un tml.)



Starpposma MP iesniedzami ne retāk kā reizi 
ceturksnī un ne vēlāk kā 15 darba dienu laikā pēc 
pārskata perioda beigām. Par pirmā pārskata perioda 
sākuma datumu tiek uzskatīts Vienošanās noslēgšanas 
datums.

MP un citi līguma 6.16.punktā noteiktie dokumenti 
noslēguma maksājumam tiek iesniegti ne vēlāk kā 20 
(divdesmit) darba dienu laikā pēc Vienošanās 
individuālajā daļā norādītā Projekta aktivitāšu 
īstenošanas beigu termiņa, ja Vienošanās individuālajā
daļā nav noteikts citādi

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ



Sadarbības iestāde 20 (divdesmit) darba dienu laikā
pēc visu dokumentu saņemšanas (termiņš tiek pagarināts par 
precizējumu veikšanai un pieprasītās papildu informācijas sniegšanai 
nepieciešamo laiku, bet ne ilgāk kā par 5 darbdienām, skaitot no pieprasītās 
papildu informācijas saņemšanas dienas), izskata  MP un tajā
iekļautos izdevumu attaisnojošos dokumentus, apstiprina 
attiecināmo izdevumu summu un sagatavo maksājuma 
uzdevumu par Atbalsta summas vai tās daļas pārskaitīšanu 
Saņēmējam.

Maksājuma iestāde ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu
laikā no maksājuma uzdevuma iesniegšanas dienas  veic 
pārskaitījumu 
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Progresa pārskats

Jāiesniedz 1 eksemplārā

Jāaizpilda apliecinājums, pārskatam jābūt 
parakstītam

Jāpievieno visu dokumentu kopijas, kuri minēti 
pārskatā

Vienu parakstītu eksemplāru saņēmējs glabā pie 
sevis
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Līguma/
Vienošanās 
grozījumu 

iesniegšana

Grozījumu pieprasījums jāiesniedz, ievērojot 
vienošanās vispārējo noteikumu 10.punktā
noteiktos termiņus!

Jāiesniedz izziņa par grozījumiem, kur 
jānorāda visas izmaiņas, kas tiek ierosinātas 
ES vienošanās un tās pielikumos (grozījumu 
izziņas veidlapa – CFLA mājas lapā).

Grozījumi jāpamato – nepieciešams 
detalizēts pamatojums!

Jauno līguma/vienošanās individuālās daļas 
1.pielikuma un 2.pielikuma versiju
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Pārbaudes projekta īstenošanas vietā

Jāuzrāda dokumentu oriģināli!

Pārbaudāmie dokumenti:

ES līgums/ vienošanās ar grozījumiem;

ar projektu saistītā korespondence;

iepirkumu dokumentācija;

noslēgtie līgumi un ar tiem saistītā korespondence;

būvdarbu izpilddokumentācija;

grāmatvedības dokumenti.



IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ



IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ



Ikgadējais pārskats par Eiropas Savienības 
fondu līdzfinansētā projekta mērķa grupām un 
horizontālo prioritāšu ieviešanu (HP pārskats) I 

jāiesniedz katru gadu par iepriekšējo kalendāro gadu un pēdējais 
pārskats par periodu no pēdējā kalendārā gada sākuma līdz 
projekta beigu datumam; veidlapa - 2.pielikums Ministru kabineta 
27.10.2009. noteikumiem Nr.1238 

Informācija jānorāda par katru kalendāro gadu atsevišķi, tā netiek 
uzkrāta kumulatīvi  un netiek pievienota iepriekšējai;

Jānodrošina informācijas, kas  nepieciešama pārskata 
sagatavošanai, uzkrāšana, kā arī saņēmējs ir atbildīgs par 
pārskatos ietverto ziņu pilnīgumu un patiesumu. Nepieciešamības 
gadījumā jāspēj uzrādīt sasniegto vērtību dokumentālos vai 
fiziskos pierādījumus.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ



HP pārskats  II
Ja 20 darba dienu laikā Sadarbības iestāde nelūdz veikt 
precizējumus vai iesniegt papildu informāciju, ikgadējais pārskats ir 
apstiprināts. Atsevišķu pārskata apstiprinājuma vēstuli Sadarbības 
iestāde finansējuma saņēmējam nesūta;

3.4.1.1. aktivitātes saņēmējiem Ikgadējā pārskatā par horizontālo 
prioritāšu ieviešanu ir jāaizpilda tikai tās sadaļas, kas attiecas uz 
nosacījumiem attiecībā uz horizontālajām prioritātēm, kas ir tikuši 
iekļauti projektu vērtēšanas kritērijos vai projektu iesniegumos

Norādījumi informācijas uzkrāšanai un pārskata aizpildīšanai 
pieejami CFLA mājaslapā - http://www.cfla.gov.lv/?object_id=1747
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Noderīgi

Izmaiņas normatīvajos aktos: MK noteikumi 418 (1041) 
no 9.11.2010:

MP par avansa apjomu jāiesniedz 12 mēnešu laikā
(36.2. punkts)

Ja saņēmējs ņēmis aizdevumu VK, tas jāatmaksā
pašam saņēmējam 

Vadlīnijas par finanšu korekciju piemērošanu Eiropas 
Savienības fondu finansētajos projektos: 
www.esfondi.lv
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Kuldīga

Cēsis

Rēzekne

CFLA reģionu nodaļas
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