VIDES P‘ MINISTRIJA

Progresa parskatu un

maksajumu pieprasijumu
kvalitativa sagatavosana

Klimata parmainu finansu instrumenta
finansiste Inglina Zazite




“Energoefektivitates paaugstinasana
pasvaldibu ekas”

m lepirkums veikts saskana ar Publisko iepirkumu
likumu un projekta iesnieguma veidlapas 2.5.
apakspunkta noraditajiem kritérijiem (zajais
iepirkums, ja attiecinams)

m Jaiesniedz Publiska iepirkuma nolikums (liela apjoma

dokumentu ari elektroniska veida) un noslegtais ligums ar
buvnieku



“Energoefektivitates paaugstinasana
pasvaldibu ekas”

m Projekta l[iguma ieviesanas nosacijumi:
Informativie (publicitates) pasakumi (jaiesniedz publikaciju kopijas)
Parskats par projekta istenoSanas progresu (reizi ceturksni)
Nosléguma parskats (menesi péc projekta liguma termina beigam)
Projekta rezultatu monitorings (5 gadi)

Projekta dokumentacijas saglabasana (10 gadus péc liguma
termina beigam)



Maksajuma pieprasijums

1. Klimata parmainu finansu instrumenta finanséjuma sanéméjs

Nosaukums: PASVALDIBAS NOSAUKUMS
Adrese:

[Registracijas numurs;

Banka: Valsts Kase

Konta numurs:

SWIFT kods: TRELLV22

Kontaktpersona - maksajuma
pieprasijuma sagatavotajs (vards,
uzvards, talrunis, e-pasta adrese):

2. Informacija par projektu

Programma: Klimata parmainu finan$u instruments

Projekta nosaukums:

Eguma numurs: ILiguma datums: |

rojekta istenotajs:
Projekta reg. Projektam apstiprinatais KPFI PVI.\I fltgu_s .a na (ierakst
KPFI-1/ . ir iespéjama / nav
Nr. finanséjums (LVL) .. .
iespéjama):

3. Pieprasijjuma summa
Lugums atztméet vajadzigo un noradit
summas:

Summa, LVL

|avansa maksajums*
|starpposma maksajums par .ceturksni**

|nosléguma maksajums**
* saskand ar liguma ___.punktu
**saskana ar finansiala progresa aprékiniem

Pieprasijuma summa vardiem:




8.2. Starpposma parskata iesniegSanas laika grafiks

Ceturksnis — gada kalendarais péc MK.645.noteikumiem!

(leskaitot sagatavoSanas

periodu)

Nr. | Periods Starpposma parskata
iesniegSanas datums
1. .2009.- 31.12.2009. |Li1dz 20.01.2010.

01.01.2010- 31.03.2010

[Tdz 20.04.2010 — | ceturksnis

01.04.2010-30.06.2010

[Tdz 20. 07.2010 — |l ceturksnis

01.07.2010 - 31.08.2010

L1dz 20.09.2010 — Ill ceturksnis




" A
Starpposmu parskatam un maksajuma
pieprasijumam (MP)
japievieno:

-Finansu sadalu pamatojoso dokumentu kopijas:
- pienpemsanas — nodosanas akti (par paveiktajiem
darbiem, sniegtajiem pakalpojumiem vai veiktajam
plegadem)

- rekini (rékins, faktlrrékins, preCu pavadzime -
rékins);

- maksajuma uzdevumi,
- Valsts kases konta izdrukas (ari kopsavilkumu)

par veiktajiem darijjumiem par MP noradito parskata
periodu



' Darijumu un maksajumu apliecinoso dokumentu
noformésana projekta letvaros neatskiras no to
noformésanas  Finanséjuma sanémeéja ikdienas
gramatvedibas uzskaites sistéma, ja ta tiek kartota
saskana ar LR normativajiem aktiem.

I Uz darjumu un maksgjumu apliecinoSajiem
dokumentiem janorada gramatojums un summas konta
debeta un kredita.

I Uz darijumu apliecinosSiem dokumentiem janorada KPFI
dalu un pasu lidzfinanséjuma dalu naudas izteiksmé:.
Piem.: 85 Ls KPFI (85 %) ; 15 Ls dome ( 15%)

' Visu ar projektu saistito darijumu atspogulosanai Ir
nodrosinata atseviska gramatvedibas uzskaite val
noraditi atseviski uzskaites konti gramatvedibas konta
plana.

(Vadliniju 12.punkts)



| Progresa parskatu un maksajuma pieprasijumu nav
obligati caursat!

I Ladgums — maksajuma pieprasijuma veidlapu nepiesdt
atskaitel (gramatvedibai jaatdod originals).

| AftaisnojoSos dokumentus sakartot hronologiska
Kartiba, pa maksajumiem ( maksajuma uzdevums, rékins,
darba pienemsanas akts, ligums). Liguma Kkopiju iesniedz
vienu reizi.

| Veidlapa 4.3. “Veiktie maksajumi __.ceturksni” KPFI
maksajumu dalu rékinat péc Liguma apstipringtiem
procentiem.



4.3. Veiktie maksajumi ___ .ceturksni

tabula 4.3.
Ladzu ievietojiet papildus rindinas, preciz€jot katru poziciju saskana ar iesniegta projekta iesnieguma Pielikumu Nr.4 Projekta izmaksu tame
Ladzu noradtt informaciju par projekta ietvaros veiktajiem maksajumiem hronologiska seciba Iidz parskata perioda beigam!
Avansa maksajumi ligumu izpilditajiem var bat ieklauti MP tikai tada gadijuma, ja tie ir garantéti ar bankas garantiiu.
= Darijumu un
N Maksajumus KPFI darbu izpildi
Izmaksu | Maksajuma apliecinoSa . R -
- _ 1. - Apmaksas| Summa, [finans€éjuma| apliecino$a Darijuma
N.p.k.| pozicijas meérkis dokumenta Sapeéméjs L
. datums LVL izlietojums, dokumenta datums
Nr. |(pamatojums) nosaukums,
* LVL nosaukums,
numurs ox
numurs
1.Energoaudita un tehniska projekta sagatavoSanas izmaksas
1.1. energoaudits | maks.uzd.10 SIA Energo 15.10.09.| 760,00 646,00 rékins 00051 01.10.09.
Kopa X X X X 760,00 646,00 X X
2. Projekta buvuzraudzibas un autoruzraudzibas izmaksas
2.1
Kopa X X X X 0,00 0,00 X X
3. Buvdarbu izmaksas
3.1. maks.uzd.11 SIA Bave 15.11.09. | 85000,00 | 72250,00
Kopa X X X X 85000,00 72250,00 X X
4. Informacijas un publicitates pasakumu izmaksas
4.1.
Kopa X X X X 0,00 0,00 X X
Neattiecinamas
320
Kopa 320,00
KOPA (1+2+3+4+5) 86080,00 72896,00

* Maksajumus apliecinosi dokumenti — visi dokumenti, kas apliecina apmaksas veikSanu (maksajumu uzdevumi, konta izraksts) un kuri noforméti atbilstosi speka esosai likumdo$anai

** Darfjumu un darba izpildi apliecinosi dokumenti — dokumenti, kas apliecina darfjumu veikSanu (juridiski saistosi ligumi un to grozijumi, pavadzimes, rekini, rikojumi, u.c. dokumenti), kas kuri noforméti atbilstosi speka
esosai likumdosanai




4.2. Finanseéjuma izlietojums sadalijuma pa ceturkSniem

tabula 4.2.
% no kopéjam
Izmaksu pozicija 2009.1v 2010. | 2010.11 2010.11 2010.1Iv Kopa attiecinamam
izmaksam
1 2 3 4 5 6 7=2+3+4+5+6 8
KPFI finanséjuma izlietojums, t.sk. 72896 0 0 0 0 72896 85,00%
1. Energ?audltg un tehniska projekta 0.75%
sagatavosanas izmaksas 646 646
2. Projekta bl‘fvu@audzibas un 0,00%
autoruzraudzibas izmaksas 0
3. Buvdarbu izmaksas 72250 72250 84,25%
4. Ir_lformﬁc?ij as un publicitates 0,00%
pasakumu izmaksas 0
Finanséjuma saneémej
Iidzfinas€juma attiecinamas 12864 12864 15,00%
izmaksas
Kopgjas attiecinamas izmaksas 85760 0 0 0 0 85760
KPFI finanséjuma izlietojums %
no kopéjam attiecinamam 85,00% 0,00%
izmaksam|
Neattiecinamas izmaksas 320 320
Kopgjas izmaksas = Kopéjas
attiecinamas izmaksas + 86080 0 0 0 0 86080
Neattiecinamas izmaksas
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" J
4-Projekta finanialais progress
4.1. Projekta finans¢juma

izlietojums
tabula4.1.
. _ Kopéjas (kumulativas) faktiskas izmaksas |Lidzeklu atlikums parskata perioda beigas,
Planotas izmaksas (no tames), LVL kops projekta uzsaksanas, LVL LVL
Nr EK Izmak .. K Kopéjo izmaksu No KPFI Kopgéjo izmaksu KPFI Kopgéjo izmaksu No KPFI
' K | AmaKsu pozicyas nosauikums Kopéjas sadalijums atmaksaja| Kopgjas sadalijums finanséjum| Kopgjas sadalijums atmaksaja
izmaksas |attiecinam |neattiecin mie izmaksas | attiecinam | neattiecin a izmaksas |attiecinama| neattieci mie
as amas | izdevumi as amas |izlietojums s namas | izdevumi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=4-8 13=5-9 14=6-10 15=7-11
Energoaudita un tehniska
. projekta sagatavoSanas 2850 2850 0 242250 760 760 0 646 2090 2090 0 1776,5
izmaksas
b1 pergoaudita sagatavosanas 1200 1200 1020 1200 1200 0 1020
izmaksas
o fehniska projekta sagatavosanas | 550 | 1650 1402,50 | 760 | 760,00 646,00 | 890 890 0 7565
izmaksas
p Projekta bavuzraudzibas un | 5105 | 5189 0 1853 0 0 0 0 2180 2180 0 1853
lautoruzraudzibas izmaksas
p.1. buvuzraudzibas izmaksas 1830 1830 1555,50 1830
p.2. autouzraudzibas izmaksas 350 350 297,50 350
B. Biivdarbu izmaksas: 352126 | 347411 4715 |295299,35| 85320 85000 320 72250 266806 262411 4395 | 223049,35
b1 P &réjo norobezojoso konstiukelit | 55530 | 55630 472855 | 500 500 425 | 56130 | 55130 0 | 468605
tvelementu siltinaSana un nomaina
p.2. pagraba parseguma siltinaSana 22101 22101 18785,85 800 800 680 21301 21301 18105,85
kapnu telpas remonts, gadijuma, ja
B.3. tiek veikti energoefektivitates darbi 15680 15680 13328 0 15680 15680 13328
kapnu telpa
b entilacijas sistemas renovacijavai | g370 | 53790 457215 | 4580 | 4580 3893 | 49210 | 49210 418285
rekonstrukcija
citi renovacijas darbi, kas paaugstina
B.5. Ekas energoefektivitati un ir ieklauti | 115780 | 111065 4715 94405,25 | 79440 79120 320 67252 36340 31945 27153,25
energoaudita ka veicamie pasakumi
eku strukturalo dalu atjaunoSana, kas
b6 pepiccietama projekla ieshiegumd | - ga145 | gg145 75773,25 0 88145 | 89145 75773,25
iek]auto €kas energoefektivitates
pasakumu veik$anai
, Inf(lrmﬁcqz.ls un publicitates 500 500 0 425 500 425
asakumu izmaksas
= ublikacija 500 500 425 500 425
h.2.
IZDEVUMI KOPA, LVL 357656 | 352941 4715 1299999,85| 86080 85760 320 72896,00 | 271576 266681 4395 | 227103,85




| Veidlapa 4.1.”Projekta finanséjuma izlietojums”
Buvdarbu izmaksas sadalit pa €kam, pa to aktivitatém.
(KPFI majas lapa http://www.vidm.qgov.lv/lat/darbibas veidi/kpfi

Vadlinijas ir paraugs )

Bavdarbu izmaksas:

6634,71

6634,71

4715

5639,5035

4000

4000

3400

2634,71

2634,71

2239,5035

[Eka Nr.1.

2134,71

2134,71

1814,5035

1934,71

1934,71

1644,5

200

200

170

3.1.

cku aréjo norobezojoso
konstrukciju
buvelementu siltinasana
lun nomaina

200

200

170

200

200

170

3.2.

kapnu telpas remonts,
oadfjuma, ja tiek veikti
energoefektivitates darbi
kapnu telpa

800

800

680

800

800

680

3.3.

citi renovacijas darbi, kas
[paaugstina ckas
energoefektivitati un ir
icklauti energoaudita ka
veicamie pasakumi

370,71

370,71

315,

370,71

370,71

315,

3.4.

eku strukturalo dalu
atjaunosana, kas
Inepieciesama projekta
icsnieguma ieklauto ekas
energoefektivitates
[pasakumu veik$anai

764

764

649 4

764

764

649 4

0

0

[FEka Nr.2.

4500

4500

4715

3825

2065,29

2065,29

1755,5

2434,71

2434,71

2069,5

3.7.

cku aréjo norobezojoso
konstrukciju
buvelementu siltinasana
lun nomaina

4500

4500

4715

3825

2065,29

2065,29

1755,5

2434,71

2434,71

2069,5
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4.4. Maksajuma pieprasijuma summas apréekins

tabula 4.4.
§ 0/.0 no % no
projektam .
apstiprinata | Summa projektam
Pozicija pPStp " | 2009.1V | 2010.1 | 2010.11 | 2010.111 | 2010.1V Kopa |apstirpinata
KPFI LVL KPEI
finanseéjuma fi .
a inanseéjuma
saskana ar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
1 |Projektam apstiprinatais KPFI finans&jums 100% 299999,85
2 [Pielaujamais avansa maksajums 50% 149999,93
5 Ple_:lauj amais starpposmu maksajumu 40% 119999 94
apjoms
. Ple_lau] amais nosléguma maksajuma 10% 29999.99
apjoms
7 Sapemts avanss, LVL 149999,93 149999,93| 50,00%
5 Saskar{a.l ar iesniegtajiem maksajuma pieprasijumiem izlietotais KPFI 72896,00 72896.00 | 24.30%
finans€jums, LVL
Starpposma maksajuma pieprasijuma summas aprekins (par tekoso
- o N . Do
. ceturksn% 11dz 40% no 1zllet(2t.a KPFI ﬁgzinsejuma par 1epr1elfse3(? 20158.40| 0.00 0,00 000 |20158.40 | 9.72%
ceturksni; starpposmu maksajumu kopgja summa nedrikst parsniegt
3.rinda aprékinato pielaujamo starpposmu maksajumu apjomu), LVL
8 |Sapemtas starpposmu maksajumu summas, LVL 0,00 0,00 0,00%
Starpposma maksajuma pieprasijuma summa: 29158,40 | 9,72%
Nosléeguma maksajuma pieprasijuma summa -/7103,93| -25,70%

13




"
Projekta tehniskais progress

2. PROJEKTA TEHNISKAIS PROGRESS
2.1. Projekta aktivitates/apakSaktivitates
2.1.1.tabula

Lidzu noradit visas projekta planotas aktivitates / apakSaktivitates un laika grafika ieziméet parskata perioda un iepriek$€jo
parskatu periodos faktiski uzsaktas / veiktas projekta aktivitates!

Faktiski uzsaktas / veiktas aktivitates

Akti- Planotas projekta 2009.gads 2010.gads
vita- aktivitates
tes /apaksaktivitates no.../ .../ ... no.../ .../ ...
Nr. nosaukums ldz .../ .../ ...... ldz.../.../......

I Noradit planotas aktivitates , kas minétas projekta pieteikuma 2.7.2. punkta.

14



"
2.2. Projekta rezultati un

merki

2.2.1.tabula

Ludzu noradit Iiguma l.pielikuma "Projekta apraksts" noraditos (nemot véra liguma grozijumus, ja tadi ir)
lanotos aktivitaSu ietvaros raditos projekta rezultatus projekta ieviesanas starpposmos!

Planotais un faktiski izpilditais projekta
rezultatu iznakums projekta aktivitasu
ievieSanas starpposmos (apjoms)

Visi liguma 1.pielikuma

NF "Projekta apraksts" 2009.gads 2010.gads
' lanotie projekta 3
P rezulF:ﬁtJi KQPA . no.../ .../ ... no.../ .../ ...
planots visa projekta _ ~
ieviesanas laika Iidz.../.../...... Iidz.../.../......
Mervieniba Skaits Planots F_akt_lska Planots F_akt_lska
izpilde izpilde

I Noradit planotos rezultatus, kas minéti projekta pieteikuma 2.8.1.punkta.



" A
2.2.3.tabula

Ludzu noradit informaciju par liguma 1.pielikuma "Projekta apraksts" noradito projekta meérku sasniegSanu!
(Informacija janorada tikai pedéja progresa parskata)!

Visi liguma 1.pielikuma "Projekta apraksts" noraditie  |Sasniegts (pilnigi/ dal&ji
Nr. projekta merki / nav sasniegts) Piezimes

2.3. Riski, kavésanas iemesli, problémfaktori, interesu
konflikti

Vai projekta TstenoSana ir radusies riski, interesu konflikti, problémas (jebkura rakstura tehniskas, finansialas vai tiesiskas problémas), vai
lanota projekta aktivitasu un rezultatu ievieSana ir aizkavejusies ?
Ne

I:I Ja Ja atziméts JA, tad ladzu:

Noradit konkréti radusos riskus, interesu konfliktus, problémas, kavésanas iemeslus un to ietekmi uz projekta
istenoSanu!

Noradtt pasakumus, kas ir/tiks veikti risku, problémfaktoru vai interesu konfliktu noverSanai un to
faktiskos un planotos izpildes terminus! Noradit, vai planoto aktivitasu kavesanas (ja tada ir) apdraud
projekta veiksmigu realizaciju!

16



2.4. lepirkums

2.4.1.tabula

Ludzu noradit informaciju par projekta ietvaros veikto iepirkuma procediiru gaitu, kas uzsaktas vai pabeigtas lidz parskata perioda beigam
saskana ar LR iepirkumus regul&jo$o normativo aktu nosacijumiem

=

Liguma nosaukums

Atsauce uz
projekta
aktivitaSu Nr.

CPV kods

lepirkuma
procediira un
tas
identifikacijas
Nr.

Paredzama

ligumcena

(bez PVN),
LVL

lepirkuma
izsludinasan
asvai
uzaicinajum
u izsutiSanas
datums

Piedavajumu
iesniegSanas
termins

lepirkuma
procediiras
stadija
parskata
perioda
beigas
(dokumentu
sagatavoSana
/ izsludinats
iepirkums /
piedavajumu
vertesana /
liguma
sagatavoSana
/ partraukta
procediira /
noslegts

ligums)

Piezimes (informacija
par stidzibam, par
partrauktam vai
izbeigtam procediram
u.c.)

i [2]

(3]

[4]

[5]

[6]

[7]

8]

[9]

[10]

Zalais publiskais iepirkums: Ja finans€juma sanémgjs Projekta iesnieguma ir noradijis, ka projekta ietvaros planotos publiskos
iepirkumus veiks atbilstosi zala publiska iepirkuma prasibam, liidzam ar progresa parskatu iesniegt parskata perioda zala
publiska iepirkuma dokumentaciju (uzaicinajuma, tehniskas specifikacijas, Iemumu kopijas, konkursa nolikums)
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Lidzu noradit informaciju par visiem projekta ietvaros lidz parskata perioda beigam noslégtajiem ligumiem!
Uzmanibu! Ladzam kopa ar parskatu iesniegt parskata perioda noslégto ligumu un to pielikumu kopijas, ka ar1

nodoSanas - pienemSanas aktu kopijas par paveiktajiem darbiem, sniegtajiem pakalpojumiem un veiktajam piegadém (ja
tas nav izdarits ieprieks)

2.4.2 tabula

Piezimes (liguma

lepirkuma Lieuma Liguma grozijumi,
Nr. Atsauce uz procediira un Liguma iz g” des | SUmma Liguma |papildvienoSanas
p.k|  Liguma priek$mets projekta CPV kods tas Liguma Nr.| slégSanas b%i U (bez [izpilditaj| , prasibas tiesa,
. aktivitasu Nr. identifikacija datums WU 1 pUN), | s | Tiguma izpildi
datums o
S Nr. LVL traucgjosie
faktori u.c.)
1 2 3 4 5 6 7 8
[1] [2 (3 (4] [5] [6] [7 B | o | po 1]
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"
2.5. Uzraudzibas, kontroles un audita institiiciju apmekléjumi un
veiktie auditi

Vai projekta 1stenoSanas laika ir bijusi uzraudzibas, kontroles un audita institliciju apmekl&jumi un veikti auditi un parbaudes?

Ja Ja atziméts JA, tad lidzu noradit:

No kadam institiicijam bijusi |, _ .. _ .. . . . . .| Kadas darbibas veiktas
I Kadi noradijumi un ieteikumi sanemti P g
apmekl&jumi, kad e o« - | noradito trikumu (ja tadi

- no institiicijam, kas veikusas parbaudi| . o s I

(noradtt datumu) identific€ti) noversanai




"

2.6. Projekta informacijas un publicitates

pasakumi
Faktiski veikto projekta informacijas un publicitates pasakumu
apraksts
n.p.k Ligu ma plar_10?1e projekia UzstadiSanas
informacijas un eriods/
' publicitates pasakumi Pasakums Vieta Pel _y
public€Sanas
periods
Komentari:

I lesniegt fotograéfijas, izdrukas no portala, laikrakstu kopijas!



" N

Izmainas projekta [iguma un projekta pieteikuma

Projekta liguma grozijumu pieprasijumos biezak pielautas
nepilnibas:

m nav izklastiti iemesli un pamatojums, kadél ir radusas
nepiecieSamas izmainas;

m iesniegta dokumentacija ir nepilniga;

m netiek viennozimigi nodalitas attiecinamas un
neattiecinamas izmaksas lokalajas tames

m izmaksas nav ieklauta vairakas tehnologiski saistitu

neattiecinamo izmaksa, piem., zibens aizsardziba pie jumta
seguma mainas uz metala jumta segumu, bet ta nepiecieSama ékas
nodoSanai ekspluatacija
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" M
Izmainas projekta [iguma un projekta pieteikuma

Projekta liguma grozijumu pieprasijumu iesniegumu vienots sastavs

m paskaidrojuma raksts par izmainu pamatotibu un sasniegtajiem
(izmainttajiem) galvenajiem parametriem,;

m atzinums par oglekla dioksida ( CO2) emisiju efektivitates raditaja
izmainam, ietverot tikai ta aprékinu (excel) dalu parbaudei;

m norade, vai grozijumi attiecas uz attiecinamam izmaksam, kas

projekta apstiprinatas 5 % apmeéra, saskana ar MK 25.06.09. not.
645. 22.punktu :Projekta budZeta ieklautas papildu izmaksas, kas nav noraditas
energoaudita parskata, bet ir paredzétas tehniskaja projekta, nedrikst parsniegt 5 %
no projekta kopéjam attiecina@majam izmaksam.

m korigéta projektu grafiska dala;

m korigéjosas bivniecibas tames ar uzraditajam pozicijam, kuras tiek
izslégtas no tames (atbilstosi izmainttajai projekta grafiskajai dalai
un energoauditam), papildinatas vai pievienotas no jauna:

22
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Izmainas projekta l[iguma un projekta pieteikuma

> Ar dalijumu pa aktivitateém ( sienu siltinasana; logu un durvju
nomaina utt.) atbilstoSi projekta apstiprinata energoaudita
aktivitatém)

> Ar dalljjumu atbalstamajas un neatbalstamajas izmaksas
(atbilstiba MK not.645.);

> Ar koptami (objekta tami) ar dalijjumu atbalstamajas un
neatbalstamajas izmaksas.

m iesniegt eksperta atzinumu — apsekojumu (ja ir mérfjumu kltdas)

I Jaunas aktivitates (kas nav paredzétas energoaudita) netiks atbalstitas!
I Papildus finanséjumu sanemt nevar!

I Ja péc iepirkuma finansu lidzekli paliek pari, procentualajai attiecibai
starp KPFI un savu lidzfinans€juma dalu jasaglabajas!
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Paldies par uzmanibu!
PO C WA

Papildus informacija:
inguna.zazite@vidm.gov.lv
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