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Grozijumu (I)

Projektos, kuri ir 1stenosanas

stadija:

- nepieciesami grozijumi
noslégtajos apstiprinato projektu
civiltiesiskajos ligumos vai
vienoSanas par projektu istenoSanu
par Sadiem Kkriterijiem:
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1. Iedzivotaju skaits aglomeracija

- Lielakoties tas samazinas, jo aglomeracija tiek
noteikta mazakai teritorijai, neka pilsétas
administrativa robeza;

- Var ar1 palielinaties, ja aglomeracija tiek
icklautas apkartejas apdzivotas vietas, kuras
jau 1r vai projekta ietvaros tiek raditi
centralizéti notekiidenu savakSanas
pakalpojumi1 kopa ar pilsétas sist€ému.
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Pieslegumi:

- Izmainas sasniedzamajos raditajos, gan pret
grozito 1edzivotaju skaitu, gan projekta
rezultata sasniegsSanas 1patsvars - %
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Piemers

Radieaji Pirms Péc
projekta projekta Ilgtegmll,l
realizacija | realizacija
Kanalizacija
Kopg€jais 1edz1vota]u. slfa1_ts 1010 1010 1010
XXXXXXXXXXXXXXX pilseta
Kopéjais_ie.(.i_zivotﬁju skaits xxxxx 762 762 762
aglomeracija
Projekta iesnieguma:
1) piesla : 31 % 67 % 75 %
) piesléegumu skaits procentos 313 680 62
2) iedzivotaju skaits
NodroSinajums aglomeracija:
L : 41 % 89 % 100%
1) pieslégumu skaits procentos
. : 313 680 762
2) iedzivotaju skaits
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Grozijumi (II)

Projektos, kuri ir noslegusies:

- Izmainas un preciz€jumi attieciba uz
aglomeraciju, jasniedz ikgad€jas projekta
peécievieSanas uzraudzibas veidlapa (5 gadus
pec projekta pabeigSanas)
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AtSkiribas

Aglomeracija attiecas tikai uz notekudenu
savakSanas pakalpojumu teritoriju, ta var
atSkarties no udensapgades pakalpojumu
teritoryjas.

Pieméram, esoSie udensapgades tikli 1r
ieverojami lielaka apjoma, t.sk. arpus pilsétas,
bet tiem nav pieejama kanalizacyja, ka ari to
1zbuivet nav ekonomiski pamatoti
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Projekta sagatavosanas nozimigums

Projekta 1evieSanas laika var mainities fiziskie
indikator1, bet nedrikst mainities projekta
nospraustie merki.

Datu 1zmantosanal TEP un projekta iesnieguma,
kuru 1r apstiprinajusi novada pasSvaldiba un
sabiedrisko pakalpojumu sniedz€js jaatbilst
faktam
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Projekta atbilstiba sakotneja merka
sashiegsanai

 Ja tehniskaja projekta tiek mainiti tehniskie risinajumi

» Tiklu 1zbuives/ rekonstrukcijas apjoms projekta
iesnieguma (pievadi nav jaskaita, ja nav bijis
tehniskais projekts)

* Projekta sadardzinajums atbilstos1 projekta
iesnieguma 8.p. Apliecinajumam jasedz finans€juma
sanémeéjam (nemot vera MK noteikumu
lerobezojumus)
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Aktualie jautajumi - sadardzinajums
Situacija:
*2011.gada peéd¢ja pusgada laika pusei iepirkumu vismaz viens
no piedavajumiem ieklavas planoto ligumcenu robezas. Otrai
pusel piedavatas cenas veido ligumu 1izmaksu pieaugumu vidéji
15-65% robezas, (augstakas piedavatas cenas veido lidz pat
155% 1zmaksu picaugumu);
*Projektam nav iesp€jams palielinat KF finans€jumu;

MK 19.02.2008. protokollemuma Nr.11. 9§ paragrafa 5.punkts
nosaka, ka 2007.-2013.gada planoSanas perioda ES fondu
lidzfinansétajos projektos radies sadardzinajums netiek
lidzfinanséts no valsts budzeta [idzekliem (t.sk. kredita
lidzekliem valsts kase)
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Aktualie jautajumi - sadardzinajums/ izmaksu
pieaugums

Katra projekta gadijuma sadardzinajums/ izmaksu pieaugums tiek
izveértets individuali, tau konceptuali tiek noteikti tris sadardzinajuma
sliekSni_(saskana ar UBK 17.10.2011. sédes lemumu)

1. Sadardzinajums ir Iidz 20% - jaiesniedz aktualiz€ts finanSu plans,
iepirkumu plans, paSvaldibas saistibas. Jaizverte, kas un no kadiem finansu
avotiem nodroSinas sadardzinajumu, un ka tas ietekmeés galvenos finanSu
raditajus (tarifus, pamatlidzeklus utt.).

2. Sadardzinajums ir robezas no 20% Iidz 50% - papildus javeic pilna
finanSu analizes aktualizacija TEP ietvaros, pieradot projekta dzivotspéju un
1zmainas finansu raditajos.

3. Sadardzinajums ir virs 50% - Sads sadardzinajums principa netiek
atbalstits, tas nav saskanojams un ir uzskatams par pilnigi citu projektu, jo
butiski tiek mainits sakotn€ji projekta paredzetais.

VIDES AIZSARDZIBAS UN
REGIONALAS ATTISTIBAS MINISTRIJA W Eov



4

Aktualie jautajumi - sadardzinajums/ izmaksu
pieaugums
Iespéjamie risinajumi:
1) sludinat iepirkumu atkartoti, izvertéjot sekojosas iespejas:

e sadalit buvdarbu iepirkumu vairakas iepirkuma dalas,

e parskatit izvirzitas prasibas pretendentiem (tai skaita labiekartoSanas
darbi, ilgtermina programma paredzetie darbi),

e mainit prasibas attieciba uz bivdarbu metodém,
e dokumentacija noteikt prognozeto iepirkuma cenu,

2) parvertet projekta tehniskos risinajumus;

3) samazinat fiziskos indikatorus (t.sk. pirmkart, atsakoties no
papildus darbiem, kas neattiecas uz projekta merku
sasniegSanu, ja tadi ir radusies), nemainot projekta mérkus, lai
ieklautos robezas Iidz 50%, saskanojot to ar UBK
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Aktualie jautajumi - sadardzinajums/ izmaksu
pieaugums

NepiecieSamas ricibas un ieteikumi:

1)projekta finansSu analizes aktualizacija, lai novertétu iespejas segt
sadardzinajumu un parliecinatos par projekta dzivotsp€ju, ja pienemts
lémums segt sadardzinajumu;

2)Projekta tehnisko risinajumu vai buivdarbu izmainu saskano$ana UBK;
3)Projekta civiltiesiska liguma/vienoSanas grozijumi;

4)Iepirkuma dokumentacija paredzet darbu 1zcenojumu pa galvenajam
komponentém, paredzot iespeju slegt ligumu tikai par dalu darbu;

Aicinam FS savlaicigi informé VARAM par situacijam, kad tiek konstatets
sadardzinajums iepirkuma rezultata, lai vienotos par talako ricibu.
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UBK lidzdaliba projekta
leviesana

UBK izstradatas Vadlinijas TEP papildinadjumu un
precizéjumu sagatavosana, apstiprinatajiem Kohezijas fonda
un Eiropas regionala attistibas fonda finansetiem
udenssaimniecibas projektiem

Pieejamas VARAM majas lapa sadala «Fondi un investicijas»
->Udenssaimniecibas biivju biivniecibas komisija -> Aktuala informacija

http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/udenssaimniecibas projekti/?doc=10283
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http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/udenssaimniecibas_projekti/?doc=10283

PALDIES PAR UZMANIBU!

WWW.VARAM.GOV.LV
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http://www.vidm.gov.lv/
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