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Ligums par atklata konkursa
“Energoefektivitates paaugstinasana
pasvaldibu eékas” projektu 1stenoSanu

Prezentacijas saturs:

- Iiguma un Iemuma noradita rezultata sasniegSana un atbildiba par projekta rezultatiem
- pusu saistibas un citi nosacijumi (zalais publiskais iepirkums,

atseviSka gramatvedibas uzskaite un projektu norékinu konts)

- liguma grozijumi (projekta iesnieguma izmainu apstiprina$anas kartiba)

-KPFI finans&juma izmaksas kartiba, maksajuma pieprasijuma formas aizpildisana

- parskatu sagatavo$anas, iesniegSanas prasibas
- informacija
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“Energoefektivitates paaugstinasana
pasvaldibu ékas”

Normativais ietvary:

(" Ministru kabineta 25.06.2009. noteikumi Nr.645
S K P_F I “Klimata parmainu finansu instrumenta finanséto
D FaNsU nsTRUMENTS projektu atklata konkursa “Energoefektivitates
paaugstinasana paSvaldibu €kas” nolikums” )
Ministru kabineta 25.06.2009. noteikumi Nr.644
“Klimata parmainu finan3u instrumenta finanséto

projektu TstenoSanas, parskatu iesnieg8anas un
parbaudes kartiba”

/

08.11.2007. Likums “Par Latvijas Republikas
daltbu Kioto protokola elastigajos mehanismos”

[10.pantatreséas dajas 1. un 2.punkts]

Oglekla dioksida emisiju samazinajuma ¢ ) K P F |
efektivitates raditaja sasniegSana D i wsrmonens

m  Sasniedzamie raditaji peéc projekta istenosanas:
Finanséjuma sanémé&jam jasasniedz liguma noradrttais CO, emisiju
samazinajuma efektivitates raditajs (emisijju samazinajums attieciba pret
projektam pieprastio Klimata parmainu finan$u instrumenta finanséjumu)
(MK not. Nr. 645 7.punkts- ne mazak par 0,25kg CO, / LVL gada )
ékas siltumenergijas patérina samazinajums gada attieciba pret vidéjo
siltumenergijas patérinu laika posma no 2006.-2008. ne mazaks par 25%
(MK not Nr. 645 6.punkts)

m Atbildiba par projekta rezultatiem:
Ja projekta rezultatu monitoringa rezultati 1. un 2.gada parada CO, emisiju
samazinajuma neatbilstibu projekta iesnieguma un liguma noteiktajam, finans&uma
sanéméjs izstrada un iesniedz atbildigaja iestadé planu neatbilstibas novér§anai un
Isteno planu par saviem Ilidzekliem.
Ja monitoringa 3. un 4.gada projekta rezultatu neatbilstiba tiek konstatéta atkartoti,
atbildiga iestade ir tiesiga pienemt Iemumu par projektam izmaksato KPFI lidzeklu
atziSanu par neattiecinamiem un uzsakt [1dzek|u atgasanu.




KPFI finanséjums izlietojams Projekta noradito
aktivitasu istenosSanai atbilstosi Projektam

Atbalstamas aktivitates:
- energoaudits un tehniskais projekts (5% no attiecinamam
izmaksam)

- blvuzraudziba un autoruzraudziba (s 5% no attiecinamam
izmaksam)

- siltumenergijas patérina samazinasanas pasakumi

- publicitates nodrosinasana (< 0,5% no attiecinamam izmaksam)

“Energoefektivitates paaugstinasana
pasvaldibu ékas”

m Projekta [iguma ievieSanas nosacijumi:

Atveérts projekta norékinu konts
lepirkuma plans ménesa laika péc liguma noslégsanas (liguma pielikums
Nr.3)

Informativie (publicitates) pasakumi saskana ar MK not. Nr. 645 un KPFI
logo un ta lietoSanas nosacijumiem

Parskats par projekta TstenoSanas progresu (reizi ceturksni saskana ar Liguma
noteikto iesniegSanas grafiku un terminiem)

Nosléguma parskats
Projekta rezultatu monitorings (5 gadi)
Projekta dokumentacijas saglabasana (10 gadus péc liguma termina beigam)
H)KPFI
-
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finanséjuma sanémeéja saistibas

m  neizmatot Finans€jumu Projekta nenoraditiem mérkiem

m  iesniegt Atbildigajai iestadei Projekta TstenoSanas starpposma un nosléguma parskatus saskana
ar Liguma Pielikumu Nr.2 par Projekta paredzéto aktivitasu izpildi un Finanséjuma izmantoSanu
atbilstosi Projektam

m  nodrosinat, ka Tre$as personas, kuras Finanséjuma sanéméjs nolidzis Projekta 1stenoSanas
izpildei, 1steno Projektu atbilstosi Ligumam un Konkursa nolikumam un citu normativo aktu
nosacijumiem (bdvdarbu kvalitates nodrosinas§ana, bavdarbu Iiguma risku mazinasana-
termofotografé$ana)

m  veikt maksajumus attiecinamo izmaksu segSanai ne vélak ka 10 (desmit) darba dienas péc
Projekta Tsteno$anas beigam

m 10 (desmit) darba dienu laika péc Atbildigas iestades rakstveida pieprasijuma sanemsanas
atmaksat Atbildigajai iestadei parmaksatas summas, ka arf neattiecinamas izmaksas, ja tadas ir
veiktas, izmantojot Projekta Finanséjumu

m Atbildigas iestades noteiktaja termina, kas nav mazaks par 5 darba dienam, novérst Atbildigas
iestades konstatétas neatbilstibas veiktajas parbaudés par Projekta TstenoSanu un zinot par So
neatbilstibu novérSanu, ka ari sniegt citu informaciju par Projekta TstenoSanu
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g
lepirkumi

m lepirkuma plans 1 ménesa laika péc liguma noslégsSanas

m Pirma iepirkuma procedira ir jaizsludina ne vélak ka 6 ménesu
laika no projekta liguma noslégsSanas

m Finanséjuma sanémeéjs nodrosina visu projekta ietvaros
paredzéto iepirkuma procediiru veikSanu atbilstosSi normativo
aktu prasibam publisko iepirkumu joma

m  Kopa ar parskatu Finanséjuma sanéméjs iesniedz iepirkuma
dokumentaciju TIKAI TAD, ja Projekta iesnieguma (2.5.apakspunkts)
ir noradijis, ka projekta ietvaros planotos publiskos iepirkumus
veiks atbilstosi ZALA PUBLISKA IEPIRKUMA prasibam
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Zalais publiskais iepirkums

Ja finanséjuma sanéméjs Projekta iesnieguma (2.5.apakSpunkts) ir
noradijis, ka projekta ietvaros planotos publiskos iepirkumus veiks atbilstosi
zala publiska iepirkuma prasibam, iepirkuma procedara ietvertajiem vides
nosacijumiem jaatbilst :
Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra sédé (protokollémums Nr.94, 92.§.) apstiprinata
JInformativa zinojuma par ieteikumiem zala publiska iepirkuma veicinasanai
valsts un pasvaldibu institticijas un ieteikumiem videi draudzigas
bavniecibas veicinasanai” 2. pielikuma prasibam pamatkritériju limeni.

Vadlinijas zala publiska iepirkuma TstenoSanas izvértéSanai bus pieejamas
Vides ministrijas majas lapa interneta ( ). Papildus
informacija

Ja Projekta TstenoSanas gaita neveic zajo publisko iepirkumu, Atbildiga
iestade atzist attieciga iepirkuma Iiguma izmaksas par neattiecinamam.
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lepirkuma procesa izmainas var bat:

blvuzraudzibas izmaksas

autoruzraudzibas izmaksas <<<
bavdarbu izmaksas Liguma grozijumu
publicitates izmaksas veikSana

! Izmaksu attiecinamibas nosacijumi:
neparsniedz KPFI finans&jumu noteiktaja apjoma
un nemainas KPFI atbalsta intensitates procenti
blivuzraudziba un autoruzraudziba neparsniedz 5%
no kopé&jam attiecinamajam izmaksam. Publicitates
pasakumi neparsniedz 0.5% no kopé&jam
attiecinamas izmaksam.
Parsniegta summa ir neattiecinamas izmaksas, ko
sedz pats projekta ievieséjs. :/B KPFI
nesamazinas vai nemainas bivdarbu tamé P
noteiktie darbu apjomi un komponentes
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Liguma grozijumi

m  Grozijumu priekslikumi ir iesniedzami briva forma, sniedzot
problémas aprakstu un nepiecieSamibas pamatojumu .

m Pirms grozijumu veikSanas jaizvérté:

[ nepiecieSamiba veikt grozijumus

[ atbilstiba sakotn&jam projekta mérkim — sasniedzamajam CO,
emisiju samazinajuma rezultatam

[ uz kadam projekta aktivitatém grozijumu priekslikumi attiecas
Aktivitates var saturét vairakas bdvdarbu un energoefektivitates komponentes un
pamatojuma nepiecieSams izvérst, noradot visas komponentes, kas taja ietilpst
un sasniedzamos rezultatus.
(Grozijumi nav nepiecieSami par aktivitdtém, kuru istenoSana neietekmé Projekta

ietverto attiecinamo izmaksu apméru, nemainas Projekta mérkis- sasniedzamais
rezultats un grozijumi tehniskaja projekta saskanoti ar bavvaldi (ja attiecinams) )
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m  Projekta liguma termina pagarinajums/  ® lzmainas projekta TstenoSanas laika grafika

ir japrecizé rakstiski informé&jot Vides
ministriju par nepiecieS§amajam izmainam
ITlguma, iesniedzot aktualizéto projekta
1stenoSanas laika grafiku un finansu planu.

Projekta istenoSanas laika grafiks

m Izmainas projekta izmaksu tamé = lepirkuma liguma tamé attiecinamas
(attiecinamas izmaksas) izmaksas ir mazakas ka Projekta izmaksu
tame

m  Informé Vides ministriju(sk. nakamo slaidu)
m  Bavdarbu tehnologiju izmainas
m  Informé Vides ministriju par grozijumiem
tehniskaja projekta, kas saskanoti ar
. i - i _ bavvaldi, ja pirms tam izvértéts
= [zmainas tehniskaja projekta sasniedzamais CO, samazingjuma
efektivitates raditajs, kas nedrikst bat
mazaks par liguma noteikto
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Liguma grozijumi
Projekta ievieSanas laika izmainas var bat:

bavdarbu ! Batiski, lai:

tehnologiskaja - tiktu izvértéts sasniedzamais CO,

risingjuma samazinajuma efektivitates raditajs, kas
nedrikst bat mazéaks par liguma noteikto

Jjaunais risingjums neparsniedz KPFI|
finanséjumu noteikta apjoma un atbalsta
intensitates procentu proporciju

rakstiski jainforme Vides ministriju par
Jjaunajiem bavdarbu apjomiem un izmaksam

¢ehKPFI

‘ KLIMATA PARMAINU
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KPFI finanséjuma izmaksas kartiba

m Avansa maksajums 50 % apméra no KPFI

m Sanemtais avansa maksajums tiek dzésts nakamajos
starpmaksajumos 60% apméra no maksajuma
pieprasijuma ietverta Finanséjuma apjoma

m Starpposma maksajumu summa ne vairak ka 40 % no KPFI
Nosléguma maksajums 10 % apméra no KPFI

Maksajumos tiek ievérota KPFl un Finanséjuma
sanéméja ldzfinanséjuma atbalsta intensitates
procentuala proporcija, kas ir noteikta projekta iguma

(arT gadijuma, ja ietaupits finans€jums iepirkumu rezultata)
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“Energoefektivitates paaugstinasana
pasvaldibu ékas”

MAKSAJUMA PIEPRASIJUMA SAGATAVOSANA

(B dalas 1.lapa)

MK noteikumu 645:
64. Finanséjuma sanéméjs var sanemt avansa maksajumu, ja tas:
64.1. iesniedzis avansa maksajuma pieprasijumu;
64.2. noslédzis projekta l[igumu ar atbildigo iestadi;
64.3. atvéris projekta kontu un iesniedzis atbildigaja iestade

parakstu paraugu kartites kopiju;
64.4. iesniedzis atbildigaja iestadé iepirkumu planu.

|
aksajuma pieprasijums

1. Klimata parmainu finansu instr fi

Nos aukums:

IAdres e:

ngstrécijas numurs;
anka:

IKonta numurs:

SWIFT kods: TRELLV22

]] sanémejs

[Valsts Kase

persona - 1]
pieprastjuma sagatavotajs (vards,

luzvards, talrunis, e-pasta adrese):

2. Informacija par projektu

IProgramma: [Klimata parmainu finansu instruments

IProjekta nosa [Energoefektivitates inasana pasvaldibu ékas
[Liguma numurs: tLTguml datums: \
Projekta istenotajs:

IProjekta reg.| IProjektam apstiprinatais KPFI PVg i:tsg?.:':;:'/e;:l:sﬁt
Nr. finanséjums (LVL) . P ].
iespéjama):

3. Pieprasijuma summa
Ligums atzZimét vajadzigo un noradit
summas:

Summa, LVL
lavansa aj 150000
par i**
= A *

* saskana ar liguma___punknc
**saskana ar finansiala progresa apréKiniem

Pieprasfjuma summa vérdiem:
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Parskata iesniegSanas prasibas

20 darba dienu laika Vides ministrija izvérté parskatu
10 darba dienu laikd Maksajuma veikSana, ja parskats ir apstiprinats

m  Projekta parskatus Projekta TstenoSanas laika katru kalendara gada
ceturksni ITdz ceturksnim sekojo$a ménesa divdesmitajam datumam
Finanséjuma sanémé&jam jaiesniedz Atbildigaja iestadé starpposma
parskatu, kas sagatavots atbilstoSi Liguma Pielikumam Nr.2 un Liguma
noteiktiem terminiem;

m Parskatu iesniedz kopa ar Maksajuma pieprasijumu, pievienojot klat
darbu izpildi apliecinoSo dokumentu kopijas (Ilgumi, pienemsSanas un
nodoSanas akti, rékini, pavadzimes u.c.);
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8.2. Starpposma parskata iesniegSanas laika grafiks

Nr.

Periods (pa ceturkSniem)

Starpposma
iesniegSanas datums

parskata

.200_.- 31.12.2009.

(ieskaitot sagatavosSanas
periodu)

Lidz 20.01.2010.

01.01.2010- 31.03.2010

[1dz 20.04.2010

w

01.04.2010-30.06.2010

[1dz 20. 07.2010

01.07.2010 — 31.08.2010

Lidz 20.09.2010

Projekta istenoSanas termins : lidz 2010.gada 1.decembrim

18
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Starpposmu parskatam un maksajuma
pieprasijumam (MP)
japievieno:
® Finansu sadalu pamatojoSo dokumentu kopijas:
* pienemsSanas — nodosanas akti (par paveiktajiem
darbiem, sniegtajiem pakalpojumiem vai veiktajam
piegadem);

* rékini (rékins, faktlrrékins, preCu pavadzime -
rékins);

* maksajuma uzdevumi;

*Valsts kases konta izdrukas par veiktajiem
darfjumiem par MP noradito parskata periodu
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Finanséjuma sanéméjam sniedz negativu atzinumu par

starpposma parskatu un Atbildiga iestade samazina
izmaksajamo Finans&juma summu, ja:

m jafaktiskais Finans&juma izlietojums ir mazaks, neka paredzéts apstiprinataja
Projekta un Ligum3, un Finans&juma sanéméjs nav izpildijis saistibas saskana ar
Liguma 11.4. punktu (papildus pasdkumu plana istenoSana, ja nav veikta kada no
projekta aktivitatém);

m netiek sasniegts Projekta mérkis, vai ar1 netiek novérstas Atbildigas iestades
konstatétas neatbilstibas Projekta istenoSana péc starpposmu un nosléguma
parskatu sanemsanas un Atbildigas iestades parbauzu veikSanas;

m nav iesniegti starpposma vai nosléguma parskatos noradito izdevumu attaisnojoSie
dokumenti;

m  Atbildiga iestade péc izdevumu atbilstibas parbaudes konstaté neattiecinamas
izmaksas, kuras Finanséjuma sanéméjs starpposma parskata uzradijis ka
attiecinamas izmaksas;

m  Finanséjuma sanémeéja veiktaja (ja attiecinams) iepirkuma nav tikusi ietverti vides
nosacijumi, kurus Finanséjuma sanéméjs noradijis Projekta, un iepirkuma liguma
izmaksas atzitas par neattiecinamam;

20




Gramatvedibas principi

! Darjjumu un maksgjumu apliecinoso dokumentu
noforméSana projekta ietvaros neatskiras

noformésanas Finanséjuma sanéméja

_no to
ikdienas

gramatvedibas uzskaites sistéma, ja ta tiek kartota

saskana ar LR normativajiem aktiem.

! Uz darjumu un maksajumu  apliecinosajiem
dokumentiem janorada gramatojums un summas konta

debeta un kredita.

!' Uz darijumu apliecinoSiem dokumentiem janorada KPFI
dalu un pas$u lidzfinanséjuma dalu naudas izteiksmé:

pieméram: 85 Ls KPFI (85 %) ; 15 Ls dome ( 15%)

! Visu ar projektu saistito darijumu atspoguloSanai ir
nodro$inata atseviSka gramatvedibas uzskaite vai noraditi
atseviski uzskaites konti gramatvedibas konta plana.

21
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4.3. Veiktie maksajumi .ceturksni
tabula 4.3
Ladzu ievietojiet papildus rindinas, preciz&jot katru poziciju saskana ar iesniegta projekta iesnieguma Pielikumu Nr.4 Projekta izmaksu tame
Ladzu noradit informaciju par projekta ietvaros veiktajiem maksajumiem hronologiska seciba lidz parskata perioda beigam!
fqum izpilanalem vr bat iekla
Darfjumu un
-, Maksajumus KPFI darbu izpildi
Izmaksu [ Maksajuma apliecinosa = . =
N.p.k.| pozicijas ‘mérkis dokumenta Sanémajs Apmaksas | Summa, |finanséjuma apliecinosa Dariljuma
P ; datums LVL | izlietojums,|  dokumenta datums
Nr. (pamatojums) nosaukums,
" LVL nosaukums,
numurs
numurs**
1.Energoaudita un tehniska projekta sagatavosanas izmaksas
L1 | | energoaudits | maks.uzd.10 SIA Energo 15.10.09. | 760,00 646,00 | rékins 00051 | 01.10.09.
Kopa| | X | X | X [ x| 76000 | 64600 | X | x
2. Projekta bavuzraudzibas un autoruzraudzibas izmal
2] I I I I I I I I
Kopa_| | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | X | X
3. Bavdarbu i
30| | | maksuzd11 |  SIA Bave | 15.11.09.] 85000,00 | 72250,00 | I
Kopa | \ X \ X X X | 8500000 | 72250,00 | X | X
4. Informacijas un publicit pasakumu izmal
41 ] | | | | | |
Kopa | ‘ X ‘ X ‘ X x | om 0w | X ‘ X
Neattiecinamas
\ \ \ \ 320
opa | \ \ \ \ 320,00
KOPA(1+2+3+4+5) 86080,00 72896,00

vumi, konta izraksts) un kuri noforméti atbilstosi spél

sosai likumdosanai

i saistosi ligumi un to grozfjumi, pavadzimes, rékini, rikojumi, w.c. dokumenti), kas kuri noforméti atbilstosi
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4.2. Finans€juma izlietojums sadalijuma pa ceturk§niem

tabula 4.2.

% no kopéjam

Izmaksu pozicija 2009.Iv 2010.1 2010.1 2010.11 2010.v Kopa attiecinamam
izmaksam
1 2 3 4 5 6 72243444546 8
KPFI finanséjuma izlietojums, t.sk.| 72896 0 0 0 0 72896 85,00%
1. Energoaudita un tehniska projekta
« . 0,75%
sagatavoSanas izmaksas 646 646
2. Projekta vauzraudszas un 0,00%
lautoruzraudzibas izmaksas 0
3. Blvdarbu izmaksas 72250 72250 84,25%
@. Ir_lformé. as un publicitates 0,00%
jpasakumu izmaksas 0
Finanséjuma sanéméja
lidzfinaséjuma attiecinamas| 12864 12864 15,00%
izmaksas|
Kopéjas attiecinamas izmaksas| 85760 0 0 0 0 85760
KPFI finanséjuma izlietojums %|
no kopéjam attiecinamam| 85,00% 0,00%
izmaksam|
Neattiecinamas izmaksas| 320 320

Kopéjas izmaksas = Kopéjas
attiecinamas izmaksas + 86080 0 0 0 0 86080
Neattiecinamas izmaksas|
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4.Projekta finanial
4.1. Projekta finanséjuma

izlietojums
s
. . Kopéjas (kumulativas) faktiskas izmaksas| _ Lidzek]u atlikums parskata perioda
Planotas izmaksas (no tames), LVL Koet projelen wosakiamas, LYL beigh LV
N S — . Kopéjo izmaksu | No KPFI Kopéjo izmaksu | KPFI Kopéjo izmaksu | No KPFI
- |  |Pemaksu pozicijas nosaukums |y giag sadalijums atmaksaja| Kopéjas sadalijums ffinans&jum| Kopéjas sadalijums atmaksaja
izmaksas [atticcina fecin|  mie | ecin fech a |izmaksas atticcinama neattieci|  mie
as amas | izdevumi as amas | ilietoj s namas | izdevumi
; 3 ; T ; 7 7 v v W i =) w5 e | v
[Energoaudita un tehniska
projekta sagatavosanas 2850 | 2850 0 | 242250 | 760 760 0 646 2000 | 209 0 1776,5
lzmaksas
o fnergoaudita sagatavosanas 1200 1200 1020 1200 1200 0 1020
lzmaksas
2 [ehniska projekta sagatavosanas | gy 1650 1402,50 | 760 | 760,00 64600 | 890 890 0 756,5
lzmaksas
[Projekta bvuzraudzibas un | 5 gy 2180 0 1853 0 0 0 0 2180 2180 0 1853
izmaksas
. a fbas izmaksas 1830 | 1830 155,50 1830
B fautouzraudzibas izmaksas 350 350 297,50 350
[Bavdarbu i 352126 | 347411 | 4715 [29529935| 85320 | 85000 | 320 | 72350 | 266806 | 262411 | 4395 |22304935
. [k &réjo nombelojofo kommkei 56630 | 55630 472855 | 500 500 425 56130 | 55130 0 | 468605
Gvelementu siltinaSana un nomainal
B agraba parseguma siltinaSana 2101 | 2101 1878585 | 800 500 630 | 21301 | 21301 1810535
lkapnu telpas remonts, gadijuma, ja
ick veikt energoefektivitates darbi | 15680 | 15680 13328 0 15680 | 15680 13328
Ikapnu telpa
4 endlécijas sistemas renovacljavai | 53790 | 53790 457215 | 4580 4580 3893 49210 | 49210 418285
liti renovacijas darbi, kas paaugstina|
: lBkas cnorgoefekivitati un ir ieldauti | 115780 | 111065 | 4715 | 9440525 | 79440 | 79120 | 320 | 67252 | 36340 | 31945 2715325
lenergoaudita ka veicamie pasakumi
loku strukturalo daju atjaunoSana, kas
. Inpicciesama projekta iesnieguma
e B et | 88145 | 89145 75773,25 0 88145 | 89145 7577325
lpasakumu veiksanai
Inﬁl_rmﬂclj{ls un publicitates 500 500 0 425 500 425
izmaksas
. icacij 500 500 5 500 425
ZDEVUMI KOPA, LVL 357656 | 352941 | 4715 |299999.85| 86080 | 85760 | 320 | 7289600 | 271576 | 266681 | 4395 |22710385
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4.4. Maksajuma pieprasijuma suminas aprékins

tabula 4.4
a
z % no % no
projektam - Kt
N apstiprinatad | Summa projektam
Pozicija Apstip M | 20001V | 200101 | 201001 | 2010101 | 20101V | Kopa |apstirpinata
KPFI LVL v
finans&juma 5 -
- mansepuma
saskana ar
1 L 2 3 4 5 s 7 8 S " 12
1 Projektam apstiprinatais KPFI finansgjums ~~ 100%  |299999.85
2 P’Jﬂmj avansa mak am;ng 0% 14999993
mb A S 40%  |119999.94
joms
4 mﬁ Sy 107 | 2999999
Apjoms
7 Sapemts avanss, LVL 149999,93 149999931 50,00%
; Soskadar iesiegtajiem maksdjuma pieptasumien izletotais KPFL | 73896,00 | 24.30%
finansgjums, LVL
l
Lstﬂpx k&’é}'mm{ i} " 1 pieps i ap ;m(garmkuﬁﬁ
0% 10 iKEPIanse}um; o4 I .
5 o G 2915840 0,006 | 0,00 0,00 |2915840] 972
keturksni: csajumu kopgjasu tegt | /N
E aindaaprekinato pielaujamo six@mnumaksa;umnap}mm)mm
}smemtas starpposmu maksajumu summas, LVL 1,00
9,720
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Informacija Vides ministrijas majas lapa
(KPFI sadala izstrades stadija)

KPFI logo un ta lietoSanas nosacijumi
Vadlinijas Zala publiska iepirkuma TstenoSanas

izverteSanai

Projekta monitoringa prasibas
Maksajuma pieprasijuma aizpildiSanas piemérs un

noradijumi
Liguma forma, ta pielikumi: parskata un maksajuma
pieprasijuma forma, iepirkuma plana forma.
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