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Regulas - piemérojamas tiesi

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 1080/2006 par
Elropl)as Regionalas attistibas fondu un Regulas (EK) Nr. 1783/1999
atcelsanu

PADOMES REGULA (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz visparigus
noteikumus par Eiropas Regionalas attistibas fondu, Eiropas Socialo
fondu un Kohézijas fondu un atce| Regulu (EK) Nr. 1260/1 999

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr.1828/2006 kas paredz noteikumus par to,
ka Tstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 ar ko paredz
visparigus noteikumus par Eiropas Regionalas attistibas fondu,
Eiropas Socialo fondu un Kohézijas fondu, un Eiropas Parlamenta un
1:Padccl)mes Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Elropas Regionalas attistibas
ondu




Regulu jautajumi

- Izmaksu attiecinamiba
- Lielo projektu apstiprinasanas kartiba

- Finansu jautajumi - lidzek|u pieejamibas
nosacijumi daltbvalstij, atbalsta likmes aprékins

- Kontroles sistémas

- lzvértésana, kontroles péc ieviesanas, citi jautajumi




Likums

Eiropas Savienibas struktirfondu un Kohézijas
fonda vadibas likums - spéka no 2007.gada
1.marta

(grozijumi spéka no 06.01.2009.)

- Definicijas
- lesaistito pusu atbildiba un pienakumi

- Delegé&jums Ministru kabinetam (noteikumi par horizontalajiem
jautajumiem un aktivitasu ievieSanu)




Ministru kabineta noteikumi
(horizontalie jautajumi)

Ministru kabineta 2007.gada 26.junija noteikumi Nr.419
"Kartiba, kada Eiropas Savienibas struktirfondu un
Kohézijas fonda vadiba iesaistitas institucijas nodrosSina

planosanas dokumentu sagatavosanu un so fondu
ieviesanu”

- Atbildiga iestade nosaka makroekonomiskos raditajus
- Makroekonomiskie raditaji tiek publicéti Vides ministrijas majas lapa

> Projektu grozijumu kartiba, t.sk. terminu pagarinajums (15.11.2011.
grozijumi)




Ministru kabineta noteikumi
(horizontalie jautajumi)

» Ministru kabineta 2010.gada 25.novembra MK noteikumi
Nr. 1041 ,Kartiba, kada paredzami valsts budzeta lidzek]i
Eiropas Savienibas fonda lidzfinanséto projektu
Istenosanai, ka art maksajumu veikSanas un izdevumu
deklaracijas sagatavosanas kartiba” (2007.gada 26.junija
noteikumi Nr.418 zaudéjusi spéku no 2010.11.25).

> Maksajumu kartiba

» Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumi
Nr.1238 ,Eiropas Savienibas fondu ievieSanas uzraudzibas
un izvértésanas kartiba” - jauna parskatu kartiba,
standartizéta parskata forma
- Standarta parskata veidne, parskats par horizontalo prioritati




Ministru kabineta noteikumi
par aktivitates ieviesanu

Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumi
Nr.836 Noteikumi par darbibas programmas
"Infrastruktira un  pakalpojumi” papildinajuma
3.5.1.1.aktivitati "Udenssaimniecibas infrastrukttras
attistiba aglomeracijas ar cilveku ekvivalentu, lielaku
par 2000"

Lddzam nemt véra to, ka MK noteikumos ir veikti vairaki
grozijumi




Dokumentu pieejamiba

Normativie akti ir pieejami

b www.likumi.lv
b esfondi.lv
> VARAM majas lapa www.varam.qgov.lv

Civiltiesiska Ilguma (vienoSanas) veidne:

> www.varam.gov.lv (pie konkrétas aktivitates)




Vadlinijas (projektu sagatavosanas jautajumi)

» Vadlinijas projekta iesnieguma veidlapas aizpildisanai
> Makroekonomiskie raditaji

» Projektu iesniegumu vértésanas komisijas nolikums

Dokumenti pieejami VARAM majas lapa

(Sadala “Fondi un investicijas”)
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Maksajumu virzibas process, naudas plismas
prognozes sastadisana, finansu plismas
nodrosSinasana, apgrozamie lidzekl|;




Finansésanas shemas

- Vispariga shéma (atmaksu princips)
* Projekta iesniedzéjs var paredzét sadu shému, kas
negaranté to, ka bus iespéjams uzsakt projekta 1stenosanu

- Pasfinansésanas shéma (2009.gada grozijumi MK
noteikumos Nr.418 un Nr.419; tagad 2010.gada
25.novembra MK noteikumi Nr. 1041)

e Liadzam So nepiemérot




Naudas plismas prognoze

Paredzot avansu, ta apjoms parasti neparsniedz 20% (var but
lielaks, bet ar nosacijumu). Avansa maksajums jaizmanto 6 ménesu
laika.

Sastadot naudas plismas prognozi, lidzam nemt véra atskirigo
buvdarbu intensitati vasaras un ziemas sezona, ka art to, ka
projektésanas fazé maksajumu apjoms ir ievérojami mazaks no
maksajumu apjoma buvdarbu veiksanas faze.

Maksajumu skaitu (periodiskumu) iepirkuma Iigumu ietvaros
nosaka projekta iesniedzéjs. lepirkuma lIigumu izpilditaju
maksajuma pieprasijumu apmaksas termini tiek noteikti iepirkuma
[Tlguma.

Papildus skaidrojumi un paraugs:

/ /www.varam.gov.lv/lat/finansu_instrumenti/kohez/?doc=70




Apgrozamie lidzekli

Lidzfinans€jums nav vienigais finanséjums, kas bus nepiecieSams
finanséjuma sanémeéjam:

- Apgrozamie lidzek|i PVN nomaksai

- Apgrozamie lidzek]|i KF nosleguma maksajuma apjoma

(nosleguma maksajums tiek samaksats tikai péc projekta
Istenosanas)

- Apgrozamie lidzek]|i nevienmérigas finansu plismas
nodrosinasanai: pieméram, bavdarbu izpilditajam liguma nav
noteikti ierobezojumi saistiba ar maksimalo maksajuma summu
meénesTt un viena ménesa laika tas pabeidz 30% no darbiem. ERAF
finanséjums tiek samaksats péc atmaksu principa, t.i. sakuma
finanséjuma sanémeéjam bus jaapmaksa sads rekins.




Projekta konts, citi nosacijumi

» Avansa maksajuma sanemsanai pasvaldiba vai cits finanséjuma
sanémejs atver kontu Valsts kasé

» Finanséjuma sanéméjs iesniedz sadarbibas iestadé maksajuma
pieprasijumu pieskirta avansa maksajuma apmeéra seSu méenesu
laika péc avansa maksajuma sanemsanas

» Ladzam nemt véra sadus finansésanas plana sagatavosanas
nosacijumus (projekta iesnieguma):

o Ja projekta iesniedzégjs ir SIA, viss lidzfinanséjums projekta ietvaros tiek uzskatits par
privato finanséjumu (pat ja daJu nodroSina pasvaldiba)




Izmaksu pieauguma risks




MK [émumi

» Laika posma no 2007.qg. lidz 2008.9g. jautajums par izmaksu
sadardzinajumu ES fondu projektos MK tika skatits
vairakkartigi

» Tika izstradati un pienemti vairaki preventivie pasakumi, lai
izvairitos no sadardzinajuma finansésanas no valsts budzeta
[idzekliem (virssaistibas)

v Neskatoties uz ministriju veiktajam preventivajam darbibam,
sakot ar 201 1.qg. ES fondu projektos ir vérojams izmaksu
pleaugums




MK lémumi: 201 1.gads

Informativais zinojums "Par izmaksu pieaugumu Eiropas
Savienibas fondu lidzfinanséto projektu ietvaros”

Atbildigajam un sadarbibas iestadém savlaicigi informeét
potencialos ES fondu projektu iesniedzéjus un finanséjuma
sanémejus par riskiem un nosacijumiem saistiba ar izmaksu
pieauguma segsanu, uzsverot, ka Eiropas Savienibas fondu
[idzfinansétajos projektos radies sadardzinajums, kas nav
projekta vai iepirkuma liguma paredzéta kartiba objektivi
pamatots, netiek finanséts no publiskiem resursiem.
Atvasinatas publiskas personas, kas ir ES fondu finanséjuma
sanémeji, lai segtu pamatota sadardzinajuma izmaksas, var
sanemt aiznémumu normativo aktu noteiktaja kartiba.




lzmaksu pieaugums un sadardzinajums

» Izmaksu pieaugums: projekta veértibas
pieaugums

» Sadardzinajums: projekta vienibas
cenas/iepirkuma liguma vienibu cenas
pieaugums salidzinajuma ar planoto




Paredzamas ligumcenas noteiksana
projekta iesnieguma

» Noteikta gada cena
» Makroekonomiskie raditaji
» Finansu rezerve

Nosakot pamatotibu, janem véra
paredzamaja ligumcena jau ietverta
rezerve




lzmaksu pieauguma céloni: blvnieciba

» Nepietiekama konkurence / negodigie konkurences
panemieni;

» Parmeérigas prasibas pretendentiem, kas nelauj
pieteikties konkursiem mazakam buvniecibas
kompanijam;

» Bavniecibas tehnologijas maina tehniska projekta
stadija salidzinajuma ar projekta paredzeéto;

» Papildus darbu apjomu ieklausana liguma (pirms
konkursa izsludinasanas), kas nebija planoti
projektu iesnieguma;

» Materialu un izejvielu cenas pieaugums




lzmaksu pieauguma riski

» Netiek T1stenoti uzsaktie projekti;

» ledzivotajiem ir jamaksa lielaki komunalie
maksajumi (pieméram, tdenssaimniecibas
gadijuma);

» Projekta ekonomiska atdeve samazinas;

» Projekta realizétajs nakotné nespéj ekspluatét
objektu un nosegt amortizacijas izmaksas.




R samazinajas par 2,3%.

BlUvniecibas izmaksu dinamika

T —lilniecha - kopa

Bilivimateriali

Stradnieku darba samaksa

Masnu un mehanismu
urturEsana un

Wi W [ K M R MmN ekaplustacis

2010 2011

* CSP dati - jalijs. Centralas statistikas parvaldes dati liecina, ka 2011.gada

par 0,3%. Stradnieku darba samaksa pieauga par 2,1%, izmaksas masinu un
mehanismu uzturésanai un ekspluatacijai - par 2,0%, bet buvmaterialu cenas

24



Mekléjot sadardzinajuma pamatotibu

Bavizmaksu dinamika

Zema tamju sastadisanas kvalitate (pelnas iezimésana dazas
pozicijas)

Nozares specifiskie raditaji / darba l[igumu specifika (CSP:
gada laika bavniecibas izmaksu kopéjo Itimeni visvairak
ietekméja izmaksu kapums pazemes magistralo caurulvadu
izbuve)

Paredzama projekta vértiba




lespéjamie risinajumi izmaksu
pieauguma gadijuma 1

» Partraukt esoso iepirkuma procediru un pirms jaunas
iepirkuma procediras parsludinasanas, izvertét iespéju
sadalit buvdarbu iepirkumu vairakas iepirkuma dalas,
parskatit iepirkuma procedura izvirzitas prasibas
pretendentiem, tai skaita prasibas attieciba uz buvdarbu
metodém;

» lepirkuma procediras dokumentacija noteikt prognozéto
iepirkuma cenu;

» Parvértét iespéjamos tehniskos risinajumus, kas tika izskatiti
projekta sagatavosanas laika, ka rezultata, iespéjams
izvéleties citu - letaku tehnisko risinajumu projekta mérka

. Sasniegsanai.




lesp&jamie risinajumi izmaksu
pieauguma gadijuma 2

» Ja, izvertéjot visus iepriekS minétos apstak]us, tiek secinats,
ka iepirkuma izmaksu pieaugums ir radies objektivu apstaklu
deé| un nav iespéjams samazinat pasutitaja prasibas, kas dotu
vélamo efektu, VARAM saskata par iespéjamu
nepiecieSamibas gadijuma daléji samazinat darbu apjomus,
vienlaikus sasniedzot tos pasus projekta mérkus.

» Samazinot projekta iesnieguma paredzétos un apstiprinatos
fiziskos indikatorus un attiecigi izmainot projekta
sashiedzamo meérku raditajus (jo Tpasi indikatoru izmainas,
kas skar planoto pieslegumu tGdensapgades vai kanalizacijas
sistémai skaitu), ir japarskata art Kohézijas fonda atbalsta
likmes pamatotiba.




lesp&jamie risinajumi izmaksu
pieauguma gadijuma 3

» Pasvaldibu 1stenoto projektu gadijuma primari janoverteé
finanséjuma sanémeéja iespéjas nodrosinat papildus izmaksu
segsanu (t.sk. aiznémums Valsts kasé).

» Joprojam aktuals jautajums par pamatoto sadardzinajumu, ja
tas tiesam ir iemesls projekta izmaksu pieaugumam.

» VARAM, izskatot vairaku projektu gadijumus konstatéja, ka
parsvara projektos ir konstatéts izmaksu pieaugums, nevis
vientbu cenu sadardzinajums.




Svarigi

» Ja projekta ietvaros tiek pienemts lemums segt izmaksu
sadardzinajumu, nepieciesams parliecinaties par projekta
dzivotspéjas nodrosinasanu, veicot finansu analizes
aktualizaciju, tai skaita analizéjot iesp&jas nodrosinat
nepieciesamo finanséjumu, piesaistot aiznémumu, un
papildus ieguldijumu ietekmi uz pakalpojumu tarifu un
iedzivotaju maksatspéju (klients ir iedzivotajs, nevis

pakalpojuma sniedzgjs).




Paldies par uzmanibu!




