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Darbibas pirms gatavot maksajuma

pieprasijumu
» |KS apraksts
« Veikti iepirkumi, iepirkuma dokumentacija iesniegta
novertésanai

e Sagatavots progresa parskats par projekta istenoSanu (Liguma
Visparigo noteikumu A pielikums) - Atbilstosi civiltiesiska liguma vai
vienoSanas par projekta istenoSanu Visparigo noteikumu 8.1. punktam péc projekta
pirma iepirkuma liguma noslégSanas reizi ceturksni, Iidz nakama ménesa
15.datumam. Parskatu nostta papira forma ar noradi pavadvestulé "Par ES
Kohézijas fonda projekta ievieSanas parskatiem" un vienlaikus nosuta to
elektroniski uz e-pasta adresi pun@varam.gov.lv. Parskatu partrauc sagatavot pec
visu maksajumu veikSanas projektu izpilditajiem projekta ietvaros.

e Maksajumi ir veicami no projekta konta (p&c civiltiesiska
liguma noslegSanas)
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mailto:fvn@varam.gov.lv

Maksajuma pieprasijums

« 2010. gada. 9. novembra MK noteikumi Nr.1041 3. pielikums

« varam.gov.lv — fondi un investicijas - 2007.—2013.gada
Eiropas Savienibas finansu planoSanas periods - Metodiskie
materiali finans€juma sanémejiem - Rokasgramata
finanséjuma sanemeéjiem projektu finansu vadibai
http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/?doc=6625

e Maksajuma pieprasijuma minimala summa ir 10 000 latu
(1iznemot nosl€éguma maksajumu un atseviskus gadijumus, par
kuriem panakta vienoSanas)

» Var sniegt reizi menesi (iznpemot atseviskus gadijumus, par
kuriem panakta vienoSanas)
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Maksajuma pieprasijuma pamatojosa
dokumentacija

Buvdarbu avansa maksajums- avansa garantija, izpildes garantija, iegramatots rékins,
inZeniera apstiprindjums, maksajuma uzdevums

Buvdarbu starpmaksajums- rekins, inzeniera apstiprinajums, darbu tame, maksajuma
uzdevums

Buvdarbu ieturéjuma nauda - r€kins, maksajuma uzdevums, ieturjuma naudas garantija,
valsts komisijas akti par nodosanu ekspluatacija, inZzeniera apstiprinajums.

Pakalpojuma ligumiem- izpildes garantija, rékins, maksajuma uzdevums, pienemsanas -
nodoSanas akts, ekspertu laika uzskaites lapas (biivuzraudzibas un autoruzraudzibas ligumiem)

Ja garantiju iesniedz apdrosinasanas kompanija papildus iesniedz konta izraksts vai
maksajuma uzdevums, kas apliecina apdroSinasanas prémijas apmaksu.

Gadijuma, ja liguma iepirkuma dokumentdcija nav iesniegta novertésanai, tad papildus
Jjaiesniedz ligums, liguma Specidlie un Visparigie nosacijumi, tehniskas specifikacijas.
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Rékinu parbaude un apmaksa

« Rekinus parbauda finanséjuma sanémejs

« Atbildigaja iestade kopa ar maksajuma pieprasijumu tiek iesniegti
parbauditie un apmaksatie rekini

* Atbildiga iestade konstatéto kltdu gadijuma partrauc maksajuma procediru
l1dz skaidrojumu un papildus 1nf0rmac1j as sanemsanai.

« Gadijuma, ja pieprasijuma tiek konstateti neattiecinamie 1izdevumai tiek
piemérota finansu korekcija atbilstoSi FinanSu ministrijas Vadlinijam par
finanSu korekciju pieméeroSanu Eiropas Savienibas fondu finansétajos
projektos (attiecas ar1 uz neatbilstosi veikto iepirkuma proceduru).
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e Avansa dzeéSana. Avansa un starpposmu maksajumu kop¢€jais apjoms ir
ierobezots ar 90 %.

* Nosleguma maksajums tiek velkts, ieverojot Sadus svarigakos
nosactjumus: sasniegti  projekta merki, sasniegti projekta raditaji, nav
veiktas butiskas parmainas.

, VIDES AIZSARDZIBAS UN
“ REGIONALAS ATTISTIBAS MINISTRIJA vt o




Izmaksu attiecinamiba

* Galvenas attiecinamo un neattiecinamo izdevumu pozicijas ir minétas
30.06.2008. MK noteikumos Nr.490 "Noteikumi par darbibas programmas
“Infrastruktiira un pakalpojumi” papildinajuma 3.5.1.2.1.apakSaktivitati
“Normativo aktu prasibam neatbilstoSo 1zgaztuvju rekultivacija"

e [zdevumu attiecinamibas sakuma datums ir noteikts Civiltiesiska liguma
val vienoSanas par projekta istenosanu specialo noteikumu 2. punkta.

« Sakuma datums Projekta sagatavosSanas 1izmaksam ir 2006.gada
24.oktobris, kas atbilst Darbibas programmas ,,Infrastruktiira un
pakalpojumi” projekta sanemsanas datumam Eiropas Komisija.

» Attiecinamas izmaksas ir tikai MK not. Nr.490 9. punkta minétas izmaksas.
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Galvenas kludas maksajuma pieprasijumos

e Ligumu nosacijumi/vienoSanas: Izpildes terminu neieveroSana,
liguma punktu neieverosana, t.sk. Avansa/izpildes garantiju
neiesniegSana, Liguma grozijumu kartibas neieverosana, t.sk.
nepietiekoSa pamatojuma sagatavosana.

« Rekins: aritmetiskas kluidas rékinos (nepareizs: PVN aprekins,
letur€jumu aprékins, avansa dz€Sanas aprékins), nepareiza summa
vardiem, kliida sanémeéja un 1zpilditaja rekvizitos, rékins nav
1egramatots, rekina min€tais darijjuma priekSmets neatbilst
pamatojoSai dokumentacijai.

« P/N akts: Pienemto-nodoto pakalpojumu/piegazu prickSmets
neatbilst [iguma noteiktajam. Aritmetiskas kliidas. PiepnemsSanas-
nodoSanas datumi neatbilst citai pamatojoSai dokumentacijai.
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» Izpilditaju tames (buvdarbiem): Aritmétiskas kludas, apjomu
parsniegumi, apjomu neizpilde, papildus apjomi, nepareizi
noforméti dienas darbi, nepareizi noforméti izmainu rikojumi,
nepietiekoSs pamatojums 1izmainu veikSanai.

 Izpilditaju uzskaites lapas (Uzraudzibas ligumiem): ekspertu
nepamatota nomaina, ekspertu darba ieguldijuma parklajums ar
citiem projektiem. Ekspertiem paredzeta laika ieguldijuma
nepamatotas izmainas. Neparakstitas uzskaites lapas, nesagatavots
kopsavilkums par eksperta ieguldijumiem.
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« Pakalpojumu ligumi: Neattiecinamo 1izdevumu ieklauSana, t.sk.
finanSu konsultacijas, iepirkuma dokumentacijas sagatavosana, t.i
buvdarbu [igumiem nolikuma sagatavoSana, uzraudzibas liguma
iepirkuma dokumentacijas sagatavoSana.

« Piegazu ligumi/piegades buvdarbos: Iegadatas tehnikas neatbilstiba
pieteikuma noraditiem tehniskiem parametriem, iegadatas iekartas
nav ieklautas projekta pieteikuma, nav paredzetas TEP.

« Bivdarbu ligumi: Neattiecinamo izdevumu ieklausana, t.sk.
administrativas preces/aprikojums, infrastruktiras ekspluatacijas
Izmaksas.
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Jautajumi?

Paldies par uzmanibu!
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