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PROJEKTA REZULTATU PARBAUDE

Projekta progresa nosléguma parskata ir jaatspogulo realizéta projekta
atbilstibu definetajiem mérkiem un apstiprinatajiem pienémumiem:

Pakalpojumu kvalitate

Pakalpojumu pieejamibas Iimenis

Piemeérotais tarifs un ta atbilstiba projekta pienémumiem
Projekta rezultatu uzturésanas nodroSinajums
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Ja 1zvirzitie merki nav sasniegti, janorada risinajums mérka sasniegSanai
un termini

«Rokasgramata finansejuma sanemejiem projektu finansSu vadibai»
Pieejama VARAM majas lapa -
http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/?doc=6625
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PROJEKTA PROGRESA NOSLEGUMA
PARSKATS

3. Projekta sasniegtie uzraudzibas raditaji

Planotais raditajs janorada atbilstosi :
» iesniegumam, vai
» grozijumiem, ja tadi veikti attieciba uz iesnieguma 2.10.sadalu

Faktiski sasniegtais raditajs:
» Uz projekta beigam faktiski nodroSinata piesléeguma iespéja;
» Norada iedzivotaju skaitu un % atbilstoSi precizétajai aglomeracijai;

Piezimes:

» Janorada realais piesléeguma raditajs;

» Jasniedz informacija, kada termina pieslégsies paréjie iedzivotaji

» Jasneidz informacija par aglomeraciijas precizéSanas statusu (vai jau ir
pasvaldibas lemums)
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PROJEKTA PROGRESA NOSLEGUMA
PARSKATS

7.1.Novertéjums attieciba uz projekta istenoSanas un
projekta rezultatu kvalitati

Jaieklauj visparigs kvalitativs raksturojums par galvenajiem
projekta panaktajiem uzlabojumiem:
> projekta rezultati nodroSina planoto funkciju

» izbuvetas infrastruktiiras jauda ir atbilstosa
vajadzibam

» panakts projekta planotais vides kvalitates uzlabojums
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PROJEKTA PROGRESA NOSLEGUMA
PARSKATS

7.2. Novertéjums attieciba uz projekta merku sasniegSanu

» Par visiem iesnieguma veidlapas 2.6. punkta noraditajiem
merkiem

» Norada konkrétu péc projekta realizacijas sasniegto
ITmeni;

» Dzerama tidens un notekiidenu kvalitates testéSanas
parskatu Kopijas pielikuma (ja projekta ietklautas UAS
vai NAI, vai veikta atseviSku sist€tmu apvienosSana)
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PROJEKTA PROGRESA NOSLEGUMA

PARSKATS

7.3. Sasniegto rezultatu ilgtspéjas nodrosinasana

Y V
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Jaieklauj informaciju par projekta radito vertibu uzturéSanu no tehniska, juridiska
un finansu viedokla. Problematiskie jautajumi:

Pakalpojumu tarifi, to atbilsttba TEP un planotajai ienakumu/izdevumu
proporcijai:
e neatbilstibas gadijuma jasniedz skaidrojums un finanSu dati par ienakumiem un
1izdevumiem, kas pamato atSkiriga tarifa piemeroSanu.

e biitiskas neatbilstibas gadijuma (mainijusies ar1 ienakumu/izdevumu proporcija
vai citi biitiski nosacijumi), jaiesniedz aktualizéta finanSu analize, tai skaita KF
likmes aprékins;

Pasvaldibas saistoSie noteikumi,

Pasakumi reala pakalpojuma nodroSinajuma veicinasanai, ta atbilstiba finansu
analizes pien€mumiem.
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PECIEVIESANAS UZRAUDZIBA

MK noteikumi par kartibu, kada isteno 2007. 2013.g. planoSanas perioda
ES fondu aktivitates nosaka, ka Finans€juma sanéme¢js ir tieSi atbildigs par
projekta 1stenoSanu un rezultatu uzturésanu vismaz piecus gadus péc projekta
IstenoSanas:
» piecus gadus péc projekta Tstenosanas reizi gada sniedz informaciju atbildigajai
lestadet;
» lesniegta informacija tiek vertéta nemot véra projekta nosleguma parskatu un
Iiguma par projekta ievieSanu aktualo redakciju;

» Balstoties uz iesniegto informaciju var tikt izskatiti gadijumi par finanSu
korekcijas piemérosanu projektam;

» Grozijumi liguma par projekta istenoSanu var tikt veikti arl pec projekta
beigam:
e  Uzraudzibas raditaji aglomeracijas izmainu gadijuma

 Finans€juma sanémeja maina
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Grozijumi liguma- uzraudzibas raditaju
izmainas

» PriekSlikums grozijumiem iesnieguma 2.10.punkta japamato ar
dokumentaciju, kur noteiktas precizétas aglomeracijas robezas :

« TEP papildinajums,
» atseviSks izvertejums par aglomeracijas robezu,

» paSvaldibas lemums par TEP vai atseviski par robezu.
» Nay pielaujams samazinat planoto piesleguma %;

» Pakalpojumu sanéméju skaita samazinajums pielaujams tikai tad, ja
tas ir proporcionals kopéjam iedzivotaju skaita samazinajumam
apdzivotaja vieta, nevis saistits ar aglomeracijas robezas izmainam.

VIDES AIZSARDZIBAS UN
REGIONALAS ATTISTIBAS MINISTRIJA www.varam.gov.lv

4




YV V

4

Grozijumi liguma- Finansejuma
sanémeéja maina (I)

Priekslikums iesniedzams pirms tam, kad faktiski notikusi finans€juma
sanémeéja maina,

[zveletajam pakalpojumu sniedz€jam ir janodroSina atbilstiba visiem
aktivitates nosacijumiem, kas bija saistosi iepriekSejam pakalpojumu
sniedz€jam;

iesp&jas parslegt/grozit ligumus ar darbu izpilditajiem;

Javerte PVN atgiiSanas iesp¢jas;

Ja finans€juma sanémejs tieck mainits no pasvaldibas uz
komercsabiedribu, jarekinas ar finansSu analizes aktualizaciju

Jar€kinas ar administrativa rakstura pasakumiem un izmaksam,
piemeram, visu ligumu parslegSana ar klientiem, materiali tehniskas
bazes novertésana (pamatlidzekli, infrastrukttira) u.c.
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Grozijumi liguma- Finansejuma
sanémeéja maina (1)

Ierosinot finans€juma sanémeja mainas grozijumus, jaiesniedz:

»Pamatojums FS mainas nepiecieSamibai un apliecinajums, ka netiek raditas
butiskas izmainas projekta rezultatos (tai skaita prognozetajoes iidenssaimniecibas
ienakumos un izdevumos);

»pasvaldibas 1émums, kura noteikts pakalpojumu sniedzgja tiesibu un saistibu
parnemsanas termins;

» Ligums/I€émums par sabiedriska pakalpojuma sniegSanu, kas nosaka jauna
pakalpojuma sniedzgja tiesibas sniegt pakalpojumu projekta teritorija sakot ar
paredzeto terminu;

» Licence pakalpojuma sniegSanai;

» Informacija par pémerojamo tidenssaimniecibas pakalpojumu tarifu;

» Informacija par idenssaimniecibas sist€émas pamatlidzeklu (gan esoSo, gan
projekta ietvaros radito) novertéSanu un to parnpemsanu jauna FS pamatkapitala

» Informacija par projekta ievieSanas nodrosinasSanu un personala kapacitati, ka ar1
projekta rezultatu uzturé€Sanu (izmainas attiecigajas projekta iesnieguma sadalas)
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PALDIES PAR UZMANIBU!

WWW.VARAM.GOV.LV
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