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	Projekta iesniedzējs: 
	Beverīnas novada pašvaldība

	Vienotais reģistrācijas Nr. 
	90009115285

	Juridiskā adrese
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	Faktiskā adrese
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	Kontaktpersonas
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1 ESOŠĀS SITUĀCIJAS IZVĒRTĒJUMS

1.1 Pašvaldības raksturojums

1.1.1 Projekta teritorijas raksturojums

	Administratīvā centra nosaukums
	Novads: Novada administratīvais centrs ir Mūrmuiža, tajā atrodas arī novada administrācija.

Pagasts: Trikātas pagasts, Trikāta.
Projekta teritorija: Trikātas pagasta, Trikātas ciems 

	Pašvaldības vai teritorijas platība (km2)
	Beverīnas novads 301,8 km2
Trikātas pagasts 113,1 km2
Trikātas ciems 2,65 km2 

	Pašvaldības vai teritorijai piegulošās administratīvās teritorijas (nosaukumi)
	Novads: Beverīnas novads robežojas ar Valmieras pilsētu un Valmieras, Burtnieku, Strenču, Smiltenes un Priekuļu novadiem. 

Pagasts: Trikātas pagasts robežojas ar sava novada Brenģuļu pagastu, Burtnieku novada Valmieras pagastu, Srenču novada Jērcēnu un Plātņu pagastiem, un Srenču pilsētu, kā arī Smiltenes novada Smiltenes un Blomes pagastiem, Stradu, Galgauskas, Lejasciema pagastiem. 

Lielākās apdzīvotās vietas pagastā: Trikāta (Pagasta centrs), Dutka, Ūdriņas.


	Nozīmīgākie ceļi
	Pagasta teritoriju šķērso valsts 1.šķiras autoceļi:

“Smiltene – Srenči”(P25).

Pagasta teritoriju šķērso valsts 2.šķiras autoceļi:

 “Cempi Brenguļi – Trikāta - Vijciems”(V182),

“Valmiera – Brenguļi – Bikseja (V196), Slāži – Trikāta – Miega (V233), “Vadži – Trikāta” (V241), “Trikāta – Kaupi”(V262) un “Mārsnēni – Trikāta (V279)

Pagasta teritoriju šķērso dzelzceļa līnija “Rīga – Lugaži”.

	Nozīmīgākās inženiertehniskās komunikācijas
	Nozīmīgākie inženiertehniskie komunikācijas objekti Trikātas pagastā ir ūdensapgādes un

kanalizācijas tīkli, artēziskie urbumi, ūdenstornis, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Trikātas ciemā, 

siltumapgādes sistēma Trikātas ciemā, elektroapgādes līnijas, fiksētās un mobilās telekomunikācijas, meliorācijas sistēma lauksaimniecības zemēs.

	Novada veidošanas perspektīva
	Beverīnas novads ir  2009.gadā administratīvajās teritoriālās reformas gaitā izveidota pašvaldība Vidzemē. Novadā iekļauti bijušā Valmieras rajona Brenguļu un Kauguru pagasti, kā arī bijušā Valkas rajona Trikātas pagasts.

	Klimata raksturojums
	Klimatiskos apstākļus lielā mērā ietekmē reljefs un attālums no Jūras. Gaujas un salacas baseiniem raksturīgs ievērojams nokrišņu daudzums,Gada nokrišņu summa Vidzemes un Ziemeļvidzemes augstienēs pārsniedz 850mm. Visvairāk dienu ar nokrišņiem ir Vidzemes centrālajā augstienē – līdz 212 dienām gadā. 



	Reljefa raksturojums
	Trikātas pagasts atrodas Ziemeļvidzemes zemienes Trikātas pacēlumā. Virsas augstums nepārsniedz 92 m.vjl. Reljefam raksturīgi lēzeni morēnu pauguri (Cīruļkalns, Jāņa kalns, Jēņa kalns, Lazdu kalns, Mālkalns un Šķērkalns). 

	Dabiskās un mākslīgās ūdenstilpes
	Trikātas pagastā ir Dutkas, Baznīcas, Trikāta (13 ha) ezeri , un vairāki nelieli ezeriņi: Tiepeles (4,5 ha), Atpiļu (4 ha) un Pakalniņu (1,2 ha) ezers.

Pagasta DA atrodas Kačoru purvs (1155 ha), Spriņģa ezers-purvs un Mežītes purvs.
Trikātas pagasta teritorijas ūdensteces: Gauja, Dedums, Lisa, Meldrupīte, Nigra un Mutulīte, Vaiģupīte.

Meliorētās lauksaimniecības teritorijas.



	Sateces baseinu nosaukumi
	Pagasta teritorija ietilpst Gaujas upes sateces baseina apgabalā, Burtnieku ūdens horizonts.



	Ekosistēmu raksturojums 
	Trikātas pagasta teritorijas kopējā platība ir 113,1 km2. 
Lauksaimniecībā izmantojamā zeme 4319 ha, no tiem 2826,4 ha aramzeme, 37,2 ha – augļu dārzi, 847,7 – pļavas, 598,8 ha –ganības. Meliorēti ir 2281 ha. Meži aizņem 4939,4 ha jeb 43,7%, krūmāji – 292 ha.



	Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (ĪADT) un NATURA 2000 vietas un to saistība ar ūdenssaimniecības infrastruktūru
	Trikātas pagasta ziemeļu daļā atrodas  Ziemeļgauja – aizsargājamo ainavu apvidus, Natura 2000 teritorija

	Dažādas nozīmes aizsargjoslas un to saistība ar ūdenssaimniecības infrastruktūru
	Trikātas pagasta teritorijas plānojumā noteiktas aizsargjoslas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem (likumu “Aizsargjoslu likums”), atbilstošajām aizsargjoslu noteikšanas metodikām un citiem normatīvajiem aktiem, kas regulē aizsargjoslas. 

	Būvniecībai nelabvēlīgās teritorijas, kā arī teritorijas kurām nepieciešama īpaša inženiertehniskā sagatavošana
	Pagasta teritorijā nav īpašu būvniecībai nelabvēlīgu teritoriju, kurām būtu nepieciešama specifiska inženiertehniskā sagatavošana.

	Citi rādītāji, ja nepieciešams

	Nav


1.1.2 Realizācijā esošie un plānotie attīstības projekti ūdenssaimniecības nozarē
Tabula Nr.1. Pašlaik īstenotie un plānotie ūdenssaimniecības investīciju projekti
	Projekta nosaukums un mērķis
	Projekta kopējais finansējums (LVL)
	Finanšu avoti un to līdzfinansējums (LVL)
	Projekta īstenošanas periods



	Ūdenssaimniecības attīstība Trikātas pagasta Trikātas ciemā
	168 tūkst.LVL
	ERAF, valsts un pašvaldības
	2005 - 2006


Informācijas avots: Trikātas pagasta pārvaldes nepublicētie materiāli
1.1.2 Pašvaldības apstiprinātie plānošanas dokumenti

Tabula Nr.2. Pašvaldības attīstības plānošanas dokumenti
	Plānošanas dokumenta nosaukums
	Plānošanas dokumenta statuss
	Kādam laikposmam izstrādāts
	Kādi pasākumi plānoti ūdenssaimniecības attīstībā

	Valkas rajona, Trikātas pagasta teritorijas plānojums
	Apstiprināts 2006.g.
	2006 - 2018. gads
	Ūdenssaimniecības sakārtošana un modernizācija

	Beverīnas novada Trikātas pagasta teritorijas plānojums
	Izstrādes procesā
	
	


Informācijas avots: Trikātas pagasta pārvaldes nepublicētie materiāli

1.1.3 Iedzīvotāju skaits un piesārņojuma slodze

Trikātas pagasts ir viens no trijiem Beverīnas novada pagastiem. Trikātas pagastā ir trīs ciemi – Dutka ar 200 iedzīvotājiem, Ūdriņas ar 50 iedzīvotājiem un pagasta centrs – Trikāta ar 334 iedzīvotājiem. Kopā Trikātas pagastā pēc pašvaldības datiem dzīvo 1 053 iedzīvotāji. Pašvaldībai nav precīzas informācijas par iedzīvotāju skaita dinamiku Trikātas ciemā. Būtiskas izmaiņas pēdējo gadu laikā nav bijušas. Tehniski ekonomiskā projektā pieņemts, ka iedzīvotāju skaits 2011.gada sākumā Trikātas ciemā bija 334. Arī turpmākajos gados pieņemts, ka iedzīvotāju skaits Trikātas ciemā nemainīsies.

Papildus pastāvīgajiem iedzīvotājiem, Trikātas ciema iestādēs un uzņēmumos strādā darbinieki un skolā mācās skolēni, kas dzīvo ārpus ciema robežām. Projekta teritorijā darbojas 9 privātuzņēmumi, kas nodarbina aptuveni 58 cilvēkus, Trikātas pamatskola, kurā ir nodarbināti 20 cilvēki un kuru apmeklē aptuveni audzēkņi, kā arī pašvaldības iestādes un struktūrvienības ar 7 darbiniekiem. Piena pārstrādes uzņēmuma AS “Trikātas siers” ražošanas piesārņojuma slodze ir aprēķināta atsevišķi, balstoties uz kopējo gada laikā novadīto notekūdeņu apjomu un šo notekūdeņu bioloģiskā skābekļa patēriņu. AS “Trikātas siers” ražošanas piesārņojuma slodze atbilst 1 005 CE.

Kopējais Trikātas ciema aprēķinātais CE 2011.gadā un turpmākajos gados ir 1 360.
Tabula Nr.3. Iedzīvotāju skaits un sociālā struktūra projekta teritorijā

	 
	Faktiskie dati
	Prognoze

	
	2010
	2011
	2013
	2015

	
	
	
	Pēc PrIP
	Pēc IIP

	Iedzīvotāju skaits projekta teritorijā
	334
	334
	334
	334

	Iedzīvotāju sociālā struktūra projekta teritorijā:

	Iedzīvotāji darba spējas vecumā
	222
	223
	220
	217

	Nodarbinātie
	191
	201
	200
	202

	Bezdarbnieki
	31
	22
	20
	15

	Bezdarbnieki, %
	13,8%
	10,2%
	9,0%
	7,0%

	Iedzīvotāji līdz darbaspējas vecumam
	45
	44
	45
	46

	Pensionāri
	67
	67
	69
	71

	Mājsaimniecības
	100
	100
	100
	100

	Vidējais cilvēku skaits vienā mājsaimniecībā
	3,33
	3,33
	3,33
	3,33


Informācijas avots: Trikātas pagasta pārvaldes nepublicētie dati, Centrālā Statistikas pārvalde
1.1.4 Iedzīvotāju sociālekonomiskā struktūra un ienākumi

Pašvaldības rīcībā nav precīza informācija par ciema sociālekonomisko struktūru. Pēc pašvaldības datiem par iedzīvotājiem Trikātas pagastā un Centrālās Statistikas pārvaldes datiem par iedzīvotāju sociālekonomisko struktūru Beverīnas novadā no visiem iedzīvotājiem 66% ir darba spējas vecumā, 20% pensionāri un 13% iedzīvotāji līdz darbaspējas vecumam. Pēc CSB datiem Vidzemes reģionā kopumā darba meklētāji 2009.gadā bija 13,8% un 2010.gadā 10,2%. Trikātas ciemā nodarbinātības situācija varētu būt līdzīga kā reģionā kopumā. Trikātas ciemā ir 86 darba vietas. Pagastā un novada teritorijā ir lielas zemnieku saimniecības, kuras nodrošina vairākas darba vietas. Beverīnas novadā un blakus esošajos novados notiek salīdzinoši aktīva mežizstrāde un cilvēkiem ir iespējas atrast darbu mežizstrādes jomā. Daļa no Trikātas ciema iedzīvotājiem ir nodarbināta Valmierā, kas atrodas 26 km attālumā no ciema.

Lielākais darba devējs Trikātā ir AS “Trikātas siers”, kas kopumā nodrošina 37 darba vietas un Trikātas pamatskola, kas nodarbina 20 skolotājus un tehniskos darbiniekus. Pārējās darba vietas ir saistītas ar pašvaldību un privātajiem mazumtirdzniecības un sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumiem.

Iedzīvotāju mājsaimniecības ienākumus veido strādājošo darba algas, sociālie pabalsti un pensijas, kā arī pašnodarbināto ienākumi un no mājsaimniecībām gūtie ienākumi. Pašvaldībai nav datu par Trikātas ciema iedzīvotāju vidējiem ienākumiem. Tāpēc aprēķinos tiek izmantoti aprēķinātie vidējie ienākumi uz vienu cilvēku mājsaimniecībā, kas balstīti uz Centrālās Statistikas pārvaldes datiem par 2009.gadu Vidzemes reģionā. Pēc Centrālās Statistikas pārvaldes datiem, vidējie ieņēmumi uz vienu mājsaimniecības locekli laukos (visā Latvijas teritorijā) 2009.gadā bija 169 LVL, bet Vidzemes reģionā 182 LVL. 2010.gadā iedzīvotāju ienākumu līmenis reģionā turpināja kristies, samazinoties darba algām, nodarbināto cilvēku skaitam un samazinoties sociālajiem pabalstiem. Aprēķinātie vidējie mājsaimniecību ienākumi Trikātā 2010.gadā ir 500 LVL, kas ir 150 LVL uz vienu mājsaimniecības locekli.
Turpmākajos gados netiek prognozēts būtisks iedzīvotāju ienākumu līmeņa kāpums Trikātas ciemā, īpaši labvēlīgu ekonomisku procesu rezultātā. Finanšu analīzē vidējais iedzīvotāju ienākumu līmenis turpmākajos gados pieaug atbilstoši makroekonomiskajām prognozēm Latvijā. Paredzams, ka pakāpeniski samazināsies bezdarba līmenis, taču straujš kritums nav gaidāms. Palielināsies pensionāru skaits, jo daudzi iedzīvotāji ir pirmspensijas vecumā.

1.1.5 Iestāžu, sabiedrisko institūciju un uzņēmumu raksturojums

Trikātas ciemā lielākais uzņēmums ir piena pārstrādes uzņēmums AS “Trikātas siers”. Pārējie privātie uzņēmumi ir nodarbojas mazumtirdzniecībā un sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā. Trikātas ciemā iepriekš darbojās arī kokapstrādes uzņēmums, bet tas šobrīd savu darbību uz nenoteiktu laiku ir apstādinājis. Kopumā Trikātas ciemā ir 86 darba vietas.
Tabula Nr.4. Iestāžu raksturojums Trikātas ciemā
	Iestāde
	Nodarbināto skaits/audzēkņi
	Darbības nozare

	Trikātas pagasta pārvalde
	4
	Pašvaldība

	Trikātas bāriņtiesa
	1
	Pašvaldība

	Trikātas pagasta bibliotēka
	1
	Izglītība

	Trikātas kultūras nams
	2
	Kultūra

	Trikātas pamatskola
	20/100
	Izglītība

	Kopā
	28/100
	


Informācijas avots: Trikātas pagasta pārvaldes nepublicētie materiāli

Tabula Nr.5. Komersantu raksturojums Trikātas ciemā
	Komersanta nosaukums un darbības virziens
	Nodarbināto skaits
	Darbības nozare

	AS “Trikātas siers”
	37
	Piena pārstrāde

	Degvielas uzpildes stacija
	4
	Degvielas mazumtirdzniecība

	Mini top! veikals
	4
	Mazumtirdzniecība

	SIA “Mežavecis”
	3
	Mazumtirdzniecība

	“Zeme” SIA “Rozīte H” veikals
	3
	Mazumtirdzniecība

	Trikātas aptieka
	1
	Veselības aprūpe

	Frizētavas
	2
	Sabiedriskie pakalpojumi

	SIA “Trikātas doktorāts”
	3
	Veselības aprūpe

	Trikātas pasta nodaļa
	1
	Pasta pakalpojumi

	Kopā
	58
	


Informācijas avots: Trikātas pagasta pārvaldes nepublicētie materiāli

2 ŪDENSSAIMNIECĪBAS SISTĒMAS RAKSTUROJUMS

2.1 Ūdenssaimniecības sistēmu raksturojums no tehniskā viedokļa

2.1.1 Ūdenssaimniecības centralizēto un decentralizēto sistēmu raksturojums

Ūdensapgāde

Trikātas ciemā ir centralizēta ūdenapgādes sistēma, kas pieder Beverīnas  novada pašvaldībai, un kuru apsaimnieko Trikātas pagasta pārvalde. Ar ūdensapgādi tiek nodrošinātas 96 mājsaimniecības. Ūdensapgādes tīklu ekspluatācijas uzsākšanas gads ir 1970 - 1980.gadi. Trikātas ciemata iedzīvotāju ūdensapgādei ar dzeramo ūdeni ir ierīkots 130,0 metru dziļš (urbts 1986.g.) urbums “Trikātas ciemats” (P 500087) LVĢMA DB Nr. 13885, kas izbūvēts 1986.gadā. Tas atrodas ciemata centrālajā daļā uz Trikātas pagasta īpašumā esošās zemes. Urbuma filtrs (perofēta caurule ( 146 mm) ierīkots no 90.0 līdz 102,0 un no 108,0 līdz 130,0 m intervālā uz vidusdevona sistēmas Burtnieku ūdens horizonta (D2br) smilšakmeņiem. Urbuma debits ir 5 l/sek, kas nodrošina šī brīža Trikātas ciemata ūdens patēriņa prasības. No artēziskā urbuma iegūtais ūdens daudzums 2010.gadā sastādīja 16 957 m3, maksimāli pieļaujamais debits 5,0 l/s. 
Spiediena uzturēšanai ūdensapgādes sistēmā blakus ūdensapgādes urbumam atrodas ūdenstornis (Trikātas ciema Z daļā). Ūdenstornis ierīkots 1987. gadā, darba tilpums 95 m3.

Iegūtā ūdens daudzuma uzskaitei pie dziļurbuma ir uzstādīts ūdens skaitītājs. Visās Trikātas ciema individuālajās mājās uzstādīti atsevišķi ūdens skaitītāji. Kopējie ūdens skaitītāji uzstādīti arī visās daudzdzīvokļu mājās un administrācijas ēkās. 

Iegūtais ūdens pirms nodošanas patērētājiem tiek attīrīts atdzelžošanas iekārtā, ko Trikātas ciemā uzstādīja somu – holandiešu sadarbības uzņēmumi pilotprojekta ietvaros ( atdzelžošanas iekārtu pase Trikātas pagasta padomes rīcībā nav). Tehnoloģiskās iekārtas princips ir ūdens atdzelžošana, izmantojot aerācijas metodi, kur ūdenī izšķīdina skābekli, kas oksidē šķīstošos divvērtīgās dzelzs jonus par mazšķīstošiem trīsvērtīgās dzelzs koloīdiem. Ūdens no dziļurbuma tiek padots uz atdzelžošanas iekārtu, kas veidota no divām tvertnēm, pildītām ar smilts – grants materiālu, savukārt pēc tam uz diviem filtriem, kas noslēdz ūdens atdzelžošanas procesu. Filtru tīrīšana (skalošana) tiek nodrošināta katru dienu. Filtru skalošanas ūdeņi tiek novadīti kopējā kanalizācijas sistēmā. Ūdens atdzelžošanas procesā ķīmiskās vielas netiek izmantotas. Ūdens mīkstināšana netiek veikta. Ūdens pa centralizēto ūdensapgādes sistēmas tīklu tiek padots patērētājiem. 
Galvenais ūdens patērētājs ir dzīvojamais sektors, ūdens tiek izmantots, galvenokārt, piemājas dārzu laistīšanai un lopu dzirdināšanai. Piensaimnieks ūdens ieguvei izmanto sev piederošu artēzisko urbumu, bet daļu kanalizācijas ūdeņu novada kopējā sistēmā, atsaucoties uz noslēgto līgumu ar Trikātas pagasta pārvaldi.

Ūdensapgādes tīkls ir sazarots ciema Z daļā, ūdensapgādes maģistrālo trašu garums sastāda 5,05 km. Caurules ir izgatavotas no melnā tērauda un polietilēna, cauruļu diametrs no 25 mm līdz 200 mm. Esošie tīkli ir rekonstruēti ekspluatācijas laikā un tiek veikti regulāri tekošie remonti, samazinot  avāriju skaitu līdz 1-2. Ūdensapgādes sistēmai ir pieslēgtas 96 mājsaimniecības, tas ir 320 iedzīvotāji. 

Kanalizācija

Līdzās ūdensapgādes sistēmai Trikātas ciemā ir izbūvēta 1970os – 1980os gados centralizēta kanalizācijas sistēma, kurai pieslēgtas 60 mājsaimniecības,200 iedzīvotāji (60% no ciema iedzīvotājiem) ar kopējo tīklu garumu 2,596 km, tajā skaitā 96 m spiedvads no pienotavas. 

Cauruļu materiāls nav zināms, diametrs 200 un 250 mm. Kanalizācijas tīklu pārbaudes un sistēmas uzturēšanu darba kārtībā nodrošina pagasta pārvaldes atbildīgā persona par kanalizācijas tīkliem.

Trikātas ciemam nav izstrādāta kanalizācijas sistēmas tehniskā pase, pagasta padomes rīcībā nav saglabājusies arī kanalizācijas ārējo tīklu un būvju tehniskās inventarizācijas lieta.

 Atsevišķa lietus ūdeņu un sniega un ledus kušanas ūdeņu savākšanas un novadīšanas sistēma Trikātas ciemā nav.

Kanalizācijas sistēmas tehniskā pase Trikātas ciemam nav izstrādāta. Informācija par tīklu izvietojumu u.c. tehniskiem parametriem tika apkopota un precizēta projektā “Ūdenssaimniecības attīstība Trikātas pagasta Trikātas ciemā” SIA “Ūdens Inženieri” Rīga, 2004. gads (Nacionālās programmas “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu līdz 2000” ietvaros.)

Trikātas ciema esošās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BioDRY nodotas ekspluatācijā 2006.gadā, kas paredzētas komunālo notekūdeņu attīrīšanai. Plānoto iekārtu maksimālā jauda (ražība) paredzēta 100 m3/dnn. NAI tehnoloģisko shēmu veido divkameru nostādinātājs (2. gab. pirmreizējie nostādinātāji d. 2.0 m), sūknētava ar sūkni, biobloks (BioDRY-S-100) un kontrolaka. 

NAI darbības pamatprincipi: no nostādinātājiem notekūdeņi paštecē ieplūst sūknētavā, savukārt, no kuras ar sūkņa palīdzību pa spiedvadu tie tiek ievadīti iekārtā. Iekārta veidota no nerūsējoša tērauda monobloka. Bloka konstrukcija aprīkota ar plasmasas pildījumu un membrānu aeratoriem. Membrānu aeratori nodrošina notekūdeņu efektīvu samaisīšanos un skābekļa piesātinājumu. Notekūdeņu attīrīšanas procesu nodrošina uz plasmasas pildījuma piestiprinātā mikroorganismu biocenoze. Tiek radīti labvēlīgi apstākļi nitrifikācijas – denitrifikācijas procesiem. Tālāk no iekārtas (biobloka) attīrītie notekūdeņi nonāk kontrolakā, no kuras tālāk pa kanalizācijas cauruli strautā (grāvī), kurš savukārt ietek Abulā. NAI līdz izplūdei strautā (grāvī) atrodas ( 90 m, līdz Abulam – 600 .

Ciema notekūdeņus veido saimnieciski-fekālie, sadzīves notekūdeņi, lietusūdeņi un piena ražošanas uzņēmuma “Trikātas siers” rūpnieciskie notekūdeņi. 
Notekūdeņi no Trikātas ciemata uz NAI nonāk pašteces ceļā. Cieto atkritumu uztveršanai speciālas restes pirms NAI, kā arī citur ciematā kanalizācijas tīklos nav ierīkotas. BioDRY-S-100 tehnoloģiskajā shēmā cietie atkritumi paredzēti uztvert nostādinātājos, kuros uzstādīti speciāli šķērdēļi (koka starpsienas). Trikātas ciema kanalizācijas sistēmā speciāla individuālo māju sadzīves notekūdeņu krājrezervuārs saturu pieņemšanas aka nav paredzēta.

NAI atbilst ES un LR institūciju noteiktajiem standartiem un normatīvo aktu prasībām, notekūdeņu attīrīšanas efektivitāte tiek nodrošināta līdz 90%.

Ciema iedzīvotāji, kuri nelieto centralizēti kanalizācijas pakalpojumus, izmanto septiķus vai izsmeļamās bedres. Lielākā daļa no šīs patērētāju grupas notekūdeņus uzkrāj izvedamajās nosēdakās, un izved uz sev piederošiem laukiem vai grāvjiem, iedzīvotāji paši organizē pēc nepieciešamības asenizācijas pakalpojumus. 

Tabula Nr.6. Ūdenssaimniecības pakalpojumu organizācija Trikātas ciemā

	Apdzīvotās vietas nosaukums
	Iegūtā ūdens apjoms 2010.gadā (m3)
	Uz NAI novadīto notekūdeņu apjoms 2010.gadā (m3)
	Pieslēgto iedzīvotāju skaits attiecībā pret kopējo iedzīvotāju skaitu, kanalizācija
	Pieslēgto iedzīvotāju skaits attiecībā pret kopējo iedzīvotāju skaitu, ūdensapgāde
	Tīklu garums, ūdensapgāde (m)
	Tīklu garums, kanalizācija (m)

	Trikātas ciems
	16 957
	23 278
	334/200 (60%)
	334/ 320 (96%)
	5,05 km
	2,596 km

	Ūdensapgādes sistēma
	centralizēta ar ūdens sagatavošanas iekārtām 

	Kanalizācijas sistēma
	Centralizēta, ar sadzīves notekūdeņu attīrīšanu bioloģiskajās NAI BioDRY-S-100 (kanalizācijas notekūdeņi tiek bioloģiski attīrīti, attīrīto notekūdeņu izplūde strautā, Abula upē)


Informācijas avots: Trikātas pagasta pārvaldes nepublicētie materiāli

Ciema iedzīvotāji maksā pēc faktiskā ūdens patēriņa, kaut arī visiem ciema iedzīvotājiem ir uzstādīti ūdens skaitītāji. 

Tā kā ūdens piegādes trases atrodas sliktā stāvoklī ceļā pie patērētāja rodas lieli dzeramā ūdens zudumi, kas veido lielu dzeramā ūdens infiltrāciju gruntsūdeņos, aptuvenais ūdens zudumu daudzums gadā veido 49 % no iegūtā ūdens daudzuma (24% atdzelžošanas tehnoloģiskajā procesā un 25% tīklos).
2.1.2 Pakalpojuma nodrošināšanas līmenis

No Trikātas ciema teritorijā dzīvojošiem 334 iedzīvotājiem, centralizēta ūdensapgāde ir pieslēgta 320 jeb 96% no ciema iedzīvotājiem. Bez tam ūdensapgādes pakalpojumi ir pieslēgti 4 pašvaldības iestādēm un 9 komersantiem. 

Prioritārās programmas rezultātā ūdensapgādes pakalpojumu pieslēgumu skaitu paredzēts saglabāt esošajā 96% līmenī.

Kanalizācijas sistēmai šobrīd ir pieslēgti 200 iedzīvotāji, kas ir 60% no kopējiem ciema iedzīvotājiem. No uzņēmumiem un iestādēm, kanalizācijas sistēmai ir pieslēgtas 4 pašvaldības iestādēm un 9 komersantiem.
Pēc prioritārās programmas, esošo 60% kanalizācijas pieslēgumu skaitu ir paredzēts palielināt līdz 63%  no ciema iedzīvotājiem. 

Tabula Nr.7. Ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanas līmenis iedzīvotājiem

	Rādītājs
	 

	
	

	Iedzīvotāju skaits, cilv.
	334

	Ūdensapgādes patērētāju skaits, cilv.
	320

	Kanalizācijas patērētāju skaits, cilv.
	200

	Ūdensapgādes pakalpojuma līmenis, %
	96%

	Kanalizācijas pakalpojuma līmenis, %
	60%


Informācijas avots: Trikātas pagasta pārvaldes nepublicētie materiāli

Tabula Nr.8.tabula. Ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanas līmenis iestādēm un komersantiem
	Iestādes
	Nodarbināto skaits
	Centralizēta ūdensapgāde
	Centralizēta kanalizācija

	Trikātas pagasta pārvalde
	4 darbinieki
	ir
	ir

	Trikātas bāriņtiesa
	1 darbinieks
	ir
	ir

	Trikātas bibliotēka
	1 darbinieks
	ir
	ir

	Trikātas kultūras nams
	2 darbinieki
	ir
	ir

	Komersanti
	Nodarbināto skaits
	Centralizēta ūdensapgāde
	Centralizēta kanalizācija

	“Trikātas siers” AS administrācija, ražošana
	37 darbinieki (7/30)
	ir 

(savs urbums)
	ir

	Degvielas uzpildes stacija
	4 darbinieks
	ir
	ir

	“mini top!” veikals
	4 darbinieki
	ir
	ir

	SIA”Mežavecis” ceptuve – veikals Rija
	3 darbinieki
	ir
	ir

	“Zeme” SIA “Rozītes H”
	3 darbinieki
	ir
	ir

	“Trikātas aptieka” IK
	1 darbinieks
	ir
	ir

	Frizētavas
	2 darbinieks
	ir
	ir

	Trikātas doktorāts
	2 darbinieks
	ir
	ir

	Trikātas pasta nodaļa
	1 darbinieki 
	ir
	ir


Informācijas avots: Trikātas pagasta pārvaldes nepublicētie materiāli
2.2 Ūdenssaimniecības un kanalizācijas būvju raksturojums, tehniskais stāvoklis, jaudas un atbilstība pakalpojumu pieprasījumam

2.2.1 Ūdensgūtnes

Trikātas pagasta Trikātas ciema iedzīvotājus ar ūdeni nodrošina  artēziskais urbums: 

· “Trikātas ciemats” ar ūdens ieguves vietas identifikacijas Nr.P500087.

Trikātas pagasta pārvalde 2006.gada 12.decembrī ir saņēmusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts vides dienesta Valmieras reģionālās vides pārvaldes atļauju B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.253, kurā ir norādīti pieļaujamie ūdens ieguves daudzumi no urbuma Nr.P 500087– 76,7 m3 /dnn jeb 28 000 m3 gadā.
Ja skatās iegūto ūdens daudzumu pēdējo trīs gadu griezumā, tad varam secināt, ka iegūtais ūdens daudzums nepārsniedz atļautos iegūšanas apjomus :

· 2008. gadā artēziskā aka “Trikātas ciemats” Nr.P500087 – 14 307 m3/gadā jeb 39,20 m3/dnn;
· 2009. gadā artēziskā aka “Trikātas ciemats” Nr.P500087 – 19 921 m3/gadā jeb 54,58 m3/dnn;
· 2010. gadā artēziskā aka “Trikātas ciemats” Nr.P500087 – 16 957 m3/gadā, jeb 46,46 m3/dnn.
Tabula Nr.9.tabula. Ūdens ņemšanas avoti

	Aka
	Urbuma gads
	Akas dziļums (m)
	Atļautais ūdeņu ieguves daudzums
	Iegūtais ūdens daudzums 2010.g. (m3/gadā)
	Īpatnējais debets (l/s)
	Funkcionālā nozīme
	Aizsargjoslas raksturojums
	Ūdens plūsmas mērītājs

	
	
	
	m3/dnn
	m3/gadā
	
	
	
	
	

	P500087 “Trikātas ciemats”
	1986
	130,0
	76,7 m3
	28 000 m3
	16 957 m3
	0,5
	darba
	atbilst prasībām
	ir


Informācijas avots: Urbuma pase (Valsts ģeoloģijas dienesta DB Nr.13885) un Ūdensapgādes sistēmu tehniskā pase, Objekts Trikātas pagasta Trikātas ciemats, Rīga 2000.g. 

Trikātas ciema ūdensapgādes artēziskajiem urbumiem ir stingrā režīma aizsargjosla ap ūdensapgādes urbumiem. 
2.2.2 Ūdens ņemšanas ierīces

Tabula Nr.10. Akas raksturojums

	Aka
	Izsūknētais ūdens 2010 gadā (m3)
	Sūknis
	Agregāta tehniskais stāvoklis
	Ūdens plūsmas mērītājs

	
	
	Sūkņa marka
	Īpatnējais debits, l/s
	Maksimālais pieļaujamais debits, l/s
	Ražība l/s
	Elektro-enerģijas patēriņš, kWh/gadā
	Fiziskais nolietojums (%)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	P500087 “Trikātas ciemats”
	16 957
	MTS 300GH
	0,5

	5,0
	2,7
	24511
	50
	darbojas
	ir


Informācijas avoti: Trikātas pagasta pārvaldes nepublicētie materiāli
2.2.3 Ūdens sagatavošanas iekārtas

Trikātas pagasta Trikātas ciemā ir izbūvētas ūdens sagatavošanas iekārtas. 
Iegūtais ūdens pirms nodošanas patērētājiem tiek attīrīts atdzelžošanas iekārtā, ko Trikātas ciemā uzstādīja somu – holandiešu sadarbības uzņēmumi pilotprojekta ietvaros ( atdzelžošanas iekārtu pase Trikātas pagasta padomes rīcībā nav). Tehnoloģiskās iekārtas princips ir ūdens atdzelžošana, izmantojot aerācijas metodi, kur ūdenī izšķīdina skābekli, kas oksidē šķīstošos divvērtīgās dzelzs jonus par mazšķīstošiem trīsvērtīgās dzelzs koloīdiem. Ūdens no dziļurbuma tiek padots uz atdzelžošanas iekārtu, kas veidota no divām tvertnēm, pildītām ar smilts – grants materiālu, savukārt pēc tam uz diviem filtriem, kas noslēdz ūdens atdzelžošanas procesu. Filtru tīrīšana (skalošana) tiek nodrošināta katru dienu. Filtru skalošanas ūdeņi tiek novadīti kopējā kanalizācijas sistēmā. Ūdens atdzelžošanas procesā ķīmiskās vielas netiek izmantotas. Ūdens mīkstināšana netiek veikta. Ūdens pa centralizēto ūdensapgādes sistēmas tīklu tiek padots patērētājiem. Šobrīd, pēc veiktajām analīzēm pēc ūdens atdzelžošanas iekārtas, varam secināt, ka atdzelžošanas iekārtas nepilda savas funkcijas.

Pašreizējā situācijā analīzes uzrāda:

· Dzelzs saturs ūdenī urbumā 1,29 mg/l;

· Dzelzs saturs ūdenī pēc atdzelžošanas 2,80 mg/l;

· Dzelzs saturu ūdenī pie patērētāja 2,92 mg/l, duļķainība (11,6 NTU.

Prioritārās programmas ietvaros ir paredzēts izbūvēt jaunas ūdens sagatavošanas iekārtas, atdzelžošanas staciju 0,4 m3/h. 

Tabula Nr.11. Dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtas

	Iekārtas tips un marka
	Izbūves gads
	Jauda, m3/h
	Fiziskais nolietojums, %
	Tehniskais stāvoklis
	Ēkas stāvoklis

	
	
	Faktiskā
	Projektētā
	
	
	

	Natwat (Somijas uzņēmums) tehnoloģiskā iekārta ūdens atdzelžošanai
	2002
	10
	10
	30% (nepilda savas funkcijas)
	apmierinošs
	labs


Informācijas avots: Trikātas pagasta pārvaldes nepublicētie materiāli
2.2.4 Ūdens uzkrāšanas tilpnes

Ūdensapgādes sistēmā ietilpst ūdenstornis, kurš atrodas blakus artēziskā urbuma “Trikātas ciemats”. Ūdenstornis tika izbūvēts 1987.gadā, ar ūdens ar tilpumu 98 m3 (darba tilpums 95 m3). Tornis no iekšienes tiek vaskots un gadā reizi notiek ūdenstorņa skalošana. Torņa ūdens rezervuārs ir tērauda. Ūdenstornis šobrīd darbojās un arī pilda funkcijas komunikāciju nodrošināšanai Trikātas ciemā. 
Tabula Nr.12. Ūdens uzkrāšanas tilpnes (ūdens torņi, hidrofori, rezervuāri)
	Ūdens tilpne/tips
	Izbūves gads
	Darba tilpums, m3
	Tvertnes dibena augstums, m
	Tvertnes materiāls
	Ūdens plūsmas mērītājs
	Nolietojums

	Ūdenstornis 
	1987
	95
	9
	Tērauds
	-
	50%


Informācijas avots: Trikātas pagasta pārvaldes nepublicētie materiāli
2.2.5 Otrā pacēluma sūkņu stacija

Otrā pacēluma sūkņu stacijas Trikātas ciemā nav. 

Tabula Nr.13. Otrā pacēluma sūkņu stacija

	Ūdens tilpne
	Sūkņa marka
	Sūkņa ražība (l/s)
	Elektroenerģijas patēriņš (kWh/gadā)
	Fiziskais nolietojums (%)
	Tehniskais stāvoklis

	Iekārtu nav
	-
	-
	-
	-
	-


Informācijas avots: Ūdensapgādes sistēmu tehniskā pase, objekts: Trikātas pagasta Trikātas ciemats, 2000.g.
2.2.6 Ugunsdzēsība

Trikātas ciemā ir trīs ūdens rezervuāri (zemē ieraktas tērauda mucas ar tilpumu 25m3), kurus var izmantot ugunsdzēsības vajadzībām. 

Blakus skolai ugunsdzēsības vajadzībām var piebraukt gan pie dīķa, gan ezera. 
Tabula Nr.14. Ūdens rezerves ugunsdzēšanas vajadzībām, to raksturojums

	Apbūves objekti

(ēku grupas)
	Dabiskās virszemes ūdens tilpnes
	Mākslīgās virszemes ūdens tilpnes

	
	Nosaukums un attālums līdz apbūves objektiem (m)

	Abulas, Miera un Uzvaras ielu dzīvojamās mājas
	-
	Pazemes tērauda muca ar tilpumu 25 m3, max attālums 175 m

	Abulas, Miera un Uzvaras ielu dzīvojamās mājas un Nākotnes ielas ēkas
	-
	Pazemes tērauda muca ar tilpumu 25 m3, max attālums 175 m

	Ciemata administratīvais centrs
	-
	Pazemes tērauda muca ar tilpumu 25 m3, max attālums 200 m

	Trikātas pamatskola
	Dīķis, kas izveidojies no pazemes avota, Trikātas ezers, 

Max attālums līdz objektam 100 m
	


Informācijas avots: Trikātas pagasta pārvaldes nepublicētie materiāli

Ūdens rezerves ugunsdzēsības vajadzībām tiek nodrošinātas saskaņā ar LBN 222-99 “Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves”.
2.2.7 Ūdensapgādes tīkli

Trikātas ciema ūdensvadu tīklu izbūve notika 1970 - 1980.gados. Centralizētie ūdensvada tīkli tiek ekspluatēti jau gandrīz 40 gadus. To kopējais garums ir 5, 05 km (5050 m) . Lielāko daļu no cauruļvada tīkla veido melnā tērauda trubas 4060 m un PE – polietilēna trubas 700 m. Ūdensapgādes tīklos salīdzinoši reti notiek avārijas, vidēji 1-2 reizes gadā. 
Ūdens zudumu gadā ir aptuveni 49% no kopējā iegūtā ūdens daudzuma (24% atdzelžošanas tehnoloģiskajā procesā un 25% tīklos). Ūdensapgādes tīkli ir rekonstruēti un ir veikti tekošie remontdarbi, novēršot avārijas. Ūdensapgādes tīkli ir sliktā tehniskā stāvoklī, tādēļ sistēmā notiek dzeramā ūdens sekundārais piesārņojums, kā rezultātā pastāv iespēja, ka gala patērētājs saņem nekvalitatīvu dzeramo ūdeni. Tīkli ir fiziski un morāli nolietojušies. Lai nodrošinātu nepārtrauktu ūdens piegādi un samazinātu noplūdes, ir nepieciešama ūdensvadu rekonstrukcija. 

Esošie ūdensapgādes tīkli nodrošina pieslēgumu skaitu 96% no Trikātas ciema  iedzīvotājiem. Prioritārās programmas ietvaros, rekonstruējot daļu no ūdensapgādes tīkliem pakalpojumu pieslēgumi saglabāsies 96% līmenī no ciema iedzīvotāju.

PrIP programmas ietvaros rekonstruējamie tīkli tiks izbūvēti esošo trašu robežās, kas ir pašvaldības, privātie zemes īpašumi, ievērojot normatīvās noteiktās aizsargjoslas, lai būtu vieglāka ūdensvadu apkalpošana un nebūtu traucēta piekļuve atsevišķiem posmiem. 

Tabula Nr.15. Ūdens apgādes tīklu rādītāji un to raksturojums

	Rādītāji
	Raksturojums

	Ūdensapgādes sistēmas izbūve
	Centralizētā ūdensvada ekspluatācijas uzsākšana 1970 - 1980. gadi

	
	

	Tīklu kopējais garums
	5, 05  m

	Sacilpojuma raksturojums
	Nav

	Spiediens sistēmā
	2,3 – 2,6 atm.

	Reģistrēto avāriju skaits gadā (avāriju skaits maģistrālajos ūdensvadu tīklos)
	1 - 2

	Ūdens zudumi gadā (%)
	49%


Informācijas avots: Trikātas pagasta pārvaldes nepublicētie materiāli

Tabula Nr.16. Ūdensapgādes cauruļvadi

	Cauruļvadu materiāls
	Cauruļvadu garums kopā (m)
	t.sk. pēc cauruļvadu diametra (mm)

	
	
	25
	32
	40
	50
	75
	100
	120
	150
	200

	
	Čuguna  
	290
	
	
	
	
	
	
	
	
	290

	
	M.2. - melnais tērauds
	4060
	335
	740
	525
	900
	
	1560
	
	
	

	
	PVC – polivinilhlorīds
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PE – polietilēns
	700
	
	
	
	
	600
	100
	
	
	

	
	Azbests
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Keramika
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Citi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Informācijas avots: Trikātas pagasta pārvaldes materiāli, projekts “Ūdenssaimniecības attīstība Trikātas pagasta Trikātas ciemā” (Nacionālās programmas “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu līdz 2000” ietvaros).

2.2.8 Kanalizācijas tīkli

Trikātas ciema kanalizācijas sistēma ir izbūvēta 1970os – 1980. gados. Cauruļvadu kopējais garums šobrīd ir 2, 596 m, t.sk.96 m spiedvads (no pienotavas). Lielākā daļa no tīkliem ir pašteces tīkli, kas izbūvēti no nezināmas izcelsmes trubām (2 500 m), kuru diametrs ir robežās no 200 – 250 mm, un nezināma materiāla 200 mm trubām (96 m) diametrā. Spiediena kanalizācijas tīklu garums ir 96 m un tie ir izbūvēti no nezināmas izcelsmes materiāla. Trikātas ciemā kanalizācijas sūkņu stacijas nav, notekūdeņi pašteces ceļā nonāk uz attīrīšanas iekārtam. 

Esošie kanalizācijas cauruļvadi izbūvēti 1970os-1980os gados ir nolietojušies un tajos notiek avārijas - gada laikā aptuveni 2-3 avārijas. Kā arī lietus ūdeņu infiltrācijas līmenis ir 60 % no kopējiem savākto notekūdeņu apjomiem. 
Cauruļvadi iet gan pa privātajām, gan pašvaldības zemēm, kas apgrūtina avāriju likvidēšanu. Zeme, pa kuru ies perspektīvie ūdensapgādes tīkli pieder pašvaldībai un privātajiem īpašniekiem. 
Pašreiz kanalizācijas pieslēgumi ir 60% Trikātas ciema iedzīvotājiem,  prioritārās programmas ietvaros, kanalizācijas pieslēgumus paredzēts palielināt 63% ciema iedzīvotājiem, notiks jaunu kanalizācijas cauruļvadu izbūve, t.sk., jaunu KSS izbūve 3,0 m3/h.

Bet ilgtermiņa investīciju programmas ietvaros plānots palielināt centralizētas  kanalizācijas pieejamību un  pieslēgumu skaitu 96%. 

Trikātas ciema kanalizācijas sistēmā notekūdeņu apjoms netiek mērīts. Notekūdeņu apjoms, kas nonācis Trikātas ciema attīrīšanas iekārtās tiek noteikts aprēķinu rezultātā.
Tabula Nr.17. Kanalizācijas tīkli, rādītāji un to raksturojums

	Rādītāji
	Raksturojums

	Kanalizācijas sistēmas tipi (dalītā, apvienotā (lietus un sadzīves)
	Centralizētā

	Kanalizācijas sistēmas izbūve
	Centralizētā kanalizācijas ekspluatācijas uzsākšana 1970tie – 1980tie gadi.

	Tīklu kopējais garums
	2,596 km t.sk. 96 m spiedvads (no pienotavas)

	Reģistrēto avāriju skaits gadā
	2-3

	Notekūdeņu daudzums gadā pie ieplūdes notekūdeņu attīrīšanas iekārtā (m3/gadā)
	23 278

	Lietus ūdens infiltrācija gadā pie ieplūdes notekūdeņu attīrīšanas iekārtās (m3/gadā) 
	14 000

	Lietus ūdens infiltrācija gadā pie ieplūdes notekūdeņu attīrīšanas iekārtās % 
	60%


Informācijas avots: Trikātas pagasta pārvaldes nepublicētie materiāli
Tabula Nr.18. tabula. Kanalizācijas tīklu raksturojums

	Cauruļvadu materiāls
	Cauruļvadu garums kopā, m
	t. sk. pēc cauruļvadu diametra, mm

	
	
	50
	100
	150
	200
	250
	300
	...
	...
	...

	Pašplūsas tīkli

	M.1. - kaļamais ķets 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PVC - polivinilhlorīds
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tērauds
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Čuguns
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nezināms
	2500
	
	
	
	1300
	1200
	
	
	
	

	Keramika
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Spiedvadi

	PVC - polivinilhlorīds
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tērauds
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Čuguns
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nezināms
	96
	
	
	
	96
	
	
	
	
	


Informācijas avots: “Ūdenssaimniecības attīstība Trikātas pagasta Trikātas ciemā, SIA “Ūdens inženieri”, Rīga, 2004.gads (Nacionālās programmas “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar cilvēku ekvivalentu līdz 2000” ietvaros).
Tabula Nr.19. Kanalizācijas sūkņu staciju raksturojums

	Sūkņu stacija/

sūkņu marka
	Izbūves gads
	Sūkņu skaits
	Notekūdeņu apjoma mērītājs (ir/nav)
	Notekūdeņu apjoms (m3/gadā)
	Sūkņu ražība (m3 /h)
	Elektro-

enerģijas patēriņš (kWh/gadā)
	Nolietojums (%)

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Informācijas avots: Trikātas pagasta pārvaldes nepublicētie materiāli

Trikātā nav kanalizācijas sūkņu stacijas, notekūdeņi uz notekūdeņu attīrīšanas staciju nonāk pašteces ceļā.

2.2.9 Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas 

Šobrīd  ciemā esošās bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BioDRY-S-100 darbojās. 
Trikātas ciema esošās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BioDRY nodotas ekspluatācijā 2006.gadā, kas paredzētas komunālo notekūdeņu attīrīšanai. Plānoto iekārtu maksimālā jauda (ražība) paredzēta 100 m3/dnn. NAI tehnoloģisko shēmu veido divkameru nostādinātājs (2. gab. pirmreizējie nostādinātāji d. 2.0 m), sūknētava ar sūkni, biobloks (BioDRY-S-100) un kontrolaka. 

NAI darbības pamatprincipi: no nostādinātājiem notekūdeņi paštecē ieplūst sūknētavā, savukārt, no kuras ar sūkņa palīdzību pa spiedvadu tie tiek ievadīti iekārtā. Iekārta veidota no nerūsējoša tērauda monobloka. Bloka konstrukcija aprīkota ar plasmasas pildījumu un membrānu aeratoriem. Membrānu aeratori nodrošina notekūdeņu efektīvu samaisīšanos un skābekļa piesātinājumu. Notekūdeņu attīrīšanas procesu nodrošina uz plasmasas pildījuma piestiprinātā mikroorganismu biocenoze. Tiek radīti labvēlīgi apstākļi nitrifikācijas – denitrifikācijas procesiem. Tālāk no iekārtas (biobloka) attīrītie notekūdeņi nonāk kontrolakā, no kuras tālāk pa kanalizācijas cauruli strautā (grāvī), kurš savukārt ietek Abulā. NAI līdz izplūdei strautā (grāvī) atrodas ( 90 m, līdz Abulam – 600 .

NAI atrašanās vieta:

NAI atrodas Trikātas ciema nomalē .

NAI neatrodas aizsargājamās un jūtīgās teritorijās.

2006.gadā uzstādīja un savu darbību sāka NAI  (BioDRY-S–100), kas nodrošina kvalitatīvu notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši prasībām, izņemot atsevišķus gadījumus, kas nav būtiski, principā, ļaujot droši novadīt attīrītos notekūdeņus apkārtējā vidē. 

Trikātas ciemā nav izbūvētās atdalītas lietus un kūstošā sniega ūdeņu novadīšanas sistēmas. Lietus ūdeņi nonāk notekgrāvjos, no kurienes tie tālāk iesūcas gruntī un nonāk kanalizācijas tīklos. Pašreizējā situācijā pie cauruļvadu esošā tehniskā stāvokļa, lietus ūdeņu infiltrācija pēc speciālistu novērtējuma ir 60 % no savāktā notekūdeņu daudzuma. 

Trikātas pagasta pārvalde ir saņēmusi no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts vides dienesta Valmieras reģionālās vides pārvaldes atļauju B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.253, kur ir norādīts pieļaujamais notekūdeņu novadīšanas daudzums uz attīrīšanas ietaisēm.

Tabula Nr.20. Atļautais notekūdeņu daudzums

	Izplūdes vietas nosaukums un adrese (vieta)
	Notekūdeņu daudzums
	Izplūdes ilgums

	
	m3/dnn (vidēji)
	m3/gadā (vidēji)
	stundas dienā, dienas gadā

	Strauts – Abula upe, Trikātas pagasts, Beverīnas novads

N 500406 
	63,00
	23 000
	24/365


Informācijas avots: Valsts vides dienesta Valmieras reģionālās vides pārvaldes izsniegtā B kategorijas atļauja Nr.253

Tabula Nr.21.  Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas raksturojums
	Iekārtas tips un marka
	Izbūves gads
	Maksimālā jauda

(m3/dnn)
	Fiziskais nolietojums (%)
	Tehniskais stāvoklis
	Apkalpes ēkas stāvoklis

	
	
	Faktiskā
	Projektētā
	
	
	

	BioDRY-S-100
	2006
	30
	100
	10%
	apmierinošs
	Nav ēkas


Informācijas avots: Trikātas pagasta pārvaldes nepublicētie materiāli

Tabula Nr.22. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rādītāji

	Projektētā jauda vidējai dienas plūsmai (m3/dnn)
	100

	Projektētā bioloģiskā jauda (cilvēku ekvivalents)
	-

	Reālais apjoms, kas nonācis notekūdeņu attīrīšanas iekārtās iepriekšējā gadā (m3)
	23 278


Informācijas avoti: Trikātas pagasta pārvaldes nepublicētie materiāli

Tabula Nr.23. Procesa un iekārtu apraksts, citi rādītāji
	Projektētā jauda vidējai dienas plūsmai (m3/dnn)
	100

	No patērētājiem savāktais notekūdeņu apjoms 2010.gads (m3)
	9 278

	Mehāniskā notekūdeņu attīrīšana
	Ir

	Aka ar restēm
	-

	Nostādinātājs
	Ir

	Bioloģiskā notekūdeņu attīrīšana
	Ir

	Sūkņu stacija
	Ir

	Smilšu ķērājs
	-

	Aerotanki
	Ir

	Nostādinātāji
	-

	Izlaide
	Strauts(ietek Abula upē)

	Dūņu recirkulācijas tanki
	-

	Biodīķi
	-

	Dūņu apstrāde un dūņu lauki
	-

	Apkalpes ēka
	nav

	Kontroles panelis
	-

	Plūsmu mērītāji
	-

	Laboratorijas iekārtas
	-

	Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu aprīkojums
	Ir

	Sūkņi
	-

	Kompresori
	ir

	Aeratori
	Ir

	Dūņu apstrādes iekārtas
	-

	Mikseri
	-

	Teritorijas raksturojums
	Apmierinošs 

	Stāvokļa un darbības novērtējums
	Apmierinošs 

	Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijas raksturojums
	Apmierinošs

	Piebraucamie ceļi
	Grants segums

	Teritorijas labiekārtošana
	Nepieciešama

	Teritorijas iežogojums un apgaismošana
	Apmierinošs nav apgaismojuma

	Stāvokļa un darbības novērtējums
	Notekūdeņu attīrīšanas BioDRY-100 izbūvētas 2006.gadā

	Infiltrācija (m3) no NAI saņemtā notekūdeņu daudzuma
	14 000

	Infiltrācija % 2010.gads
	60 %

	Reālais apjoms, kas nonācis notekūdeņu attīrīšanas iekārtās iepriekšējā gadā, 2010.gads (m3)
	23 278


Informācijas avots: Trikātas pagasta pārvaldes nepublicētie materiāli

2.2.10 Ūdens un notekūdeņu uzskaite

Trikātas ciema ūdensapgādes sistēmā iegūtā pazemes ūdens uzskaite tiek fiksēti instrumentālās uzskaites žurnālā reizi mēnesī saskaņā ar 23.12.2003. MK noteikumiem Nr.736 “Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju” 42. punkta un 3. pielikuma prasībām. Ieraksta pareizību un atbilstību mēraparātu rādījumiem 1 reizi mēnesī ar parakstu apliecina atbildīgā amatpersona. Visām mājsaimniecībām un visām juridiskajām personām ir uzstādīti ūdens plūsmas mērītāji. Notekūdeņi apjoms, kas nonācis Trikātas ciema attīrīšanas iekārtās tiek noteikts aprēķinu rezultātā.
Katru ceturksni veikts dabas resursu nodokļa aprēķinus un maksājumus par ūdens ieguvi saskaņā ar likuma “Par dabas resursu nodokli” un 29.06.2004. MK noteikumu Nr.555 “Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība” prasībām. 

2.2.11 Ūdens bilance, ūdens zudumi

Trikātas ciemā skaitītājs ir uzstādīts pie artēziskā urbuma un pie visiem patērētājiem. Līdz ar to var precīzi uzskaitīt iegūto ūdeni un patērēto ūdeni. Ūdens zudumus tīklos un atdzelžošanas procesā var aprēķināt, taču nav precīzi nosakāms, cik procentuāli ir katrs no tiem.

Iegūtā ūdens apjomi 2010.gadā bija 16 957 m3 (46,46 m3/dnn), kas ir mazāk nekā iepriekšējā gadā. 2009.gadā iegūtā ūdens daudzums bija lielāks, jo sistēmā notika vairākas lielākas avārijas, kuru rezultātā bija lieli ūdens zudumi. Ūdens patēriņš gada laikā nav būtiski mainījies. Vidējais patēriņš pēdējo divu gadu laikā ir bijis aptuveni 69-70 l/c/dnn. Iepriekšējos gados vidējais patēriņš uz vienu iedzīvotāju bija nedaudz zemāks. Pēdējos gados patēriņš ir pieaudzis, jo karstajās vasaras sezonās iedzīvotāji patērēja vairāk ūdeni. Iestāžu un uzņēmumu patēriņš pēdējo gadu laikā nav būtiski mainījies.

Kopējie ūdens zudumi Trikātas ciemā ir ļoti augsti. 2010.gadā ūdens zudumi tīklos un atdzelžošanas procesā kopā bija aptuveni 8 309 m3. Nav precīzu datu par ūdens zudumiem atdzelžošanas tehnoloģiskajā procesā, bet pēc ekspertu viedokļa, tie varētu būt 24% no kopējā iegūtā ūdens apjoma, jo esošās atdzelžošanas iekārtas Trikātā bija uzstādītas kā eksperimentālās iekārtas pilotprojekta laikā, taču tās nepilda savas funkcijas un atdzelžošanas procesā rada lielus ūdens zudumus.  Ūdens zudumi tīklos veidoja aptuveni 25% no kopējā iegūtā ūdens apjoma. Ūdens zudumi tīklos ir lieli, jo liela daļa no Trikātas ūdensapgādes trasēm ir ļoti sliktā stāvoklī. Gada laikā notiek biežas avārijas ar lielām ūdens noplūdēm. 2004.gadā tika rekonstruēta daļa no ūdensapgādes trasēm, taču liela daļa no trasēm vēl joprojām nav rekonstruētas kopš to izbūves. “Nr.2 Ūdens” atskaitēs uzrādītais iegūtā ūdens apjoms ir vienāds ar datiem, kas izmantoti tehniski ekonomiskajā pamatojumā. Tomēr atsķirās ūdens izmantošanas apjomi. “Nr.2 Ūdens” atskaitē patērētais ūdens apjoms 2010.gadā uzrādīti 13 566 m3 apjomā. Taču šis apjoms ietver ūdens zudumus tīklos. 

Tabula Nr.24. Ūdens bilance
	 
	2008
	2009
	2010
	m3/dnn
	Pēc PrIP realizācijas 2013
	Pēc IIP realizācijas 2015

	
	
	
	
	
	m3
	m3/dnn
	m3
	m3/dnn

	Iegūtais ūdens, m3
	14 300
	19 921
	16 957
	46,46
	8 974
	24,59
	8 974
	24,59


	Saražotais ūdens (pēc atdzelžošanas), m3
	10 868
	15 140
	12 888
	35,31
	8 256
	22,62
	8 256
	22,62

	Patērētais ūdens, m3
	7 722
	8 765
	8 648
	23,69
	7 628
	20,90
	7 628
	20,90

	Ūdens zudumi un atdzelžošanas tehniskie, m3
	6 578
	11 156
	8 309
	22,76
	1 346
	3,69
	1 346
	3,69

	Atdzelžošanas tehniskie ūdeņi no iegūtā ūdens apjoma, %
	24,00%
	24,00%
	24,00%
	 
	8,00%
	 
	8,00%
	 

	Ūdens zudumi tīklos no iegūtā ūdens apjoma, %
	22,00%
	32,00%
	25,00%
	 
	7,00%
	 
	7,00%
	 


Informācijas avots: Trikātas pagasta pārvaldes nepublicētie materiāli un eksperta vērtējums

Ņemot vērā to ka pašvaldība šogad palielina tarifus un pēc projekta realizācijas, aprēķinātie tarifi ir vēl augstāki, tehniski ekonomiskajā pamatojumā pieņemts, ka ūdens patēriņš 2013.gadā, kad tiks pabeigts prioritārais investīciju projekts varētu būt 60 l/c/dnn. Iestāžu un uzņēmumu patēriņš prognozēts nemainīgs. Pieslēgumu skaits paliks nemainīgs gan pēc prioritārās programmas, gan ilgtermiņā. Uzstādot jaunas atdzelžošanas iekārtas un rekonstruējot ūdensapgādes tīklus, ievērojami samazināsies ūdens zudumi. Kopējais iegūtā ūdens daudzums pēc prioritārā investīciju projekta prognozēts 8 974 m3/gadā apjomā (24,59 m3/dnn).
Tabula Nr.25. Dzeramā ūdens apjomi
	
	2010 (m3/dnn)
	Pēc PrIP realizācijas 2013 (m3/dnn)
	Pēc IIP realizācijas 2015 (m3/dnn)

	Iedzīvotāji
	69 l/c/dnn
	60 l/c/dnn
	60 l/c/dnn

	
	22,00 m3/dnn
	19,20 m3/dnn
	19,20 m3/dnn

	Institūcijas
	0,44 m3/dnn
	0,44 m3/dnn
	0,44 m3/dnn

	Uzņēmumi
	1,26 m3/dnn
	1,26 m3/dnn
	1,26 m3/dnn

	Ūdens zudumi
	22,76 m3/dnn
	3,69 m3/dnn
	3,69 m3/dnn

	t.sk. atdzelžošanas tehniskie ūdeņi
	24% no kopējā apjoma
	8% no kopējā apjoma
	8% no kopējā apjoma

	t.sk zudumi tīklos
	25% no kopējā apjoma
	7% no kopējā apjoma
	7% no kopējā apjoma

	Kopā
	46,46 m3/dnn
	24,59 m3/dnn
	24,59 m3/dnn


Informācijas avots: Trikātas pagasta pārvaldes nepublicētie materiāli un eksperta vērtējums

2.2.12 Notekūdeņu bilance, infiltrācija

Centralizētās kanalizācijas notekūdeņu apjoms Trikātā pašlaik sastāda aptuveni 23 278 m3/gadā (ieskaitot infiltrāciju kanalizācijas sistēmā). Trikātas ciemā pie notekūdeņu attīrīšanas iekārtām nav uzstādīts skaitītājs, līdz ar to, kopējais notekūdeņu daudzums tiek noteikts aprēķinu ceļā. Tehniski ekonomiskajā pamatojumā aprēķinātais notekūdeņu daudzums būtiski atšķirās no “Nr.2 Ūdens” atskaitēs norādītā notekūdeņu apjoma, jo tiek pielietoti citi pieņēmumi par lietus ūdeņu infiltrācijas daudzumu un notekūdeņu daudzumu no iedzīvotājiem. 2010.gadā “Nr.2 Ūdens” atskaitē kopējais notekūdeņu apjoms ir 37 585 m3. Tehniski ekonomiskajā pamatojumā pieņemts, ka notekūdeņu daudzums, kas nonāk attīrīšanas iekārtās ir tieši proporcionāls ūdens patēriņam. Lietus ūdeņu infiltrācija aprēķināta, balstoties uz pieņēmumiem par nokrišņu daudzumu un kanalizācijas tīklu stāvokli.

Ņemot vērā kanalizācijas cauruļvadu slikto stāvokli un nokrišņu daudzumu reģionā, tehniski ekonomiskā pamatojuma aprēķinos pieņemts, ka lietus ūdeņu infiltrācija varētu būt aptuveni 60% no kopējiem notekūdeņiem, kas nonākuši notekūdeņu attīrīšanas iekārtās. 
Tabula Nr.26. Notekūdeņu bilance
	 
	2008
	2009
	2010
	m3/dnn
	Pēc PrIP realizācijas 2013
	Pēc IIP realizācijas 2015

	
	
	
	
	
	m3
	m3/dnn
	m3
	m3/dnn

	No centralizētās kanalizācijas patērētājiem savāktais notekūdeņu apjoms, m3
	8 699
	9 351
	9 278
	25,42
	8 881
	24,33
	11 268
	30,87

	No citiem patērētājiem savāktais notekūdeņu apjoms, m3
	0
	0
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00

	Atdzelžošanas tehniskie ūdeņi, m3
	0
	0
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00

	Infiltrācija, m3 no  novadīto notekūdeņu daudzuma
	14 000
	14 000
	14 000
	38,36
	14 000
	38,36
	5 000
	13,70

	Infiltrācija, % no savāktā notekūdeņu daudzuma
	62%
	60%
	60%
	 
	61%
	 
	31%
	 

	Kopējais savāktais notekūdeņu apjoms, m3
	22 699
	23 351
	23 278
	63,77
	22 881
	62,69
	16 268
	44,57


Informācijas avots: Trikātas pagasta pārvaldes nepublicētie materiāli un eksperta vērtējums
Ņemot vērā to, ka perspektīvā plānots iedzīvotāju dzeramā ūdens patēriņa kritums, arī notekūdeņu daudzums kritīsies proporcionāli. Prioritārās programmas ietvaros paredzēts izbūvēt jaunus cauruļvadus un pieslēgt kanalizācijai četras mājsaimniecības, kurām šobrīd pakalpojums nav pieejams. Ilgtermiņā paredzēts, ka kanalizācijai pieslēgsies arī tās mājsaimniecības, kurām pakalpojums šobrīd ir pieejams, taču tās dažādu iemeslu dēļ, to nav izdarījušas. Iestāžu un uzņēmumu notekūdeņu apjoms prognozēts nemainīgs. Ilgtermiņā, rekonstruējot esošos kanalizācijas tīklus, būtiski samazināsies lietus ūdeņu infiltrācija kanalizācijas sistēmā.
Tabula Nr.27. Notekūdeņu apjomi
	
	2010 (m3/dnn)
	Pēc PrIP realizācijas 2013 (m3/dnn)
	Pēc IIP realizācijas 2015 (m3/dnn)

	Iedzīvotāji (centralizēti)
	69 l/c/dnn
	60 l/c/dnn
	60 l/c/dnn

	
	13,75 m3/dnn
	12,66 m3/dnn
	19,20 m3/dnn

	Institūcijas (centralizēti)
	0,44 m3/dnn
	0,44 m3/dnn
	0,44 m3/dnn

	Uzņēmumi (centralizēti)
	1,34 m3/dnn
	1,34 m3/dnn
	1,34 m3/dnn

	Asenizācijas apjomi, kas tiek vesti uz ciema NAI
	11,23 m3/dnn
	11,23 m3/dnn
	0,36 m3/dnn

	Atdzelžošanas tehniskie ūdeņi
	0,00 m3/dnn
	13,19 m3/dnn
	11,23 m3/dnn

	Infiltrācija
	60% no kopējā apjoma
	61% no kopējā apjoma
	31% no kopējā apjoma

	
	38,36 m3/dnn
	87,67 m3/dnn
	13,70 m3/dnn

	Kopā
	63,77 m3/dnn
	62,69 m3/dnn
	44,57 m3/dnn


Informācijas avots: Trikātas pagasta pārvaldes nepublicētie materiāli un eksperta vērtējums
2.2.13 Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu tehniskais vērtējums

Tabula Nr.28. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu tehniskais vērtējums

	Rādītāji
	Ūdensapgādes sistēma
	Kanalizācijas sistēma

	Pakalpojumu nodrošinājumu līmenis
	Esošais ūdensapgādes pakalpojumu lietotāju līmenis 96%. 

PrIP programmas ietvaros plānots saglabāt  96%.
	Esošais kanalizācijas pakalpojumu lietotāju līmenis 60%.

IIP plānots sasniegt pakalpojumu pieejamību un  pieslēgumu skaitu  96% no Trikātas ciema iedzīvotājiem. PrIP programmas ietvaros plānots  palielināt pieslēgumu skaitu līdz 63%.

	Jaudas un atbilstība pakalpojumu pieprasījumam
	Esošā ūdensapgādes sistēmu projektētā jauda nav zināma, jo nav datu par projektu, bet izmantotā, atļautā pēc ūdens atļaujas ir 76,7 m3 diennaktī, kas ir 28000 m3 gadā.
	Kanalizācijas projektētā jauda ir 100 m3/dnn. Pēc aprēķiniem, šobrīd kopējais savākto notekūdeņu apjoms ir 63,77 m3/dnn,un kopējais notekūdeņu daudzums, kas nonācis uz NAI ir 63,77 m3/dnn.Tā kā pašlaik pakalpojumu  pieslēgumu skaits 60% iedzīvotājiem, ilgtermiņā paredzams palielināt pieejamību un  pieslēgumu skaitu līdz 96% no Trikātas ciema iedzīvotājiem. 

	Esošās jaudas neatbilstības cēloņi
	Paredzams, ka ūdens pieprasījums samazināsies, jo tiks uzstādīti ūdens skaitītāji un paaugstināti tarifi.

	Ūdens un notekūdeņu uzskaite
	Iegūtā ūdens daudzums tiek noteikts mērījumu rezultātā. Artēziskā aka ir nodrošināta ar iegūtā ūdens plūsmas mērītāju. Individuālie patērētāji ir nodrošināti ar ūdens plūsmas mērītājiem, mājsaimniecībās ir uzstādīti ūdens skaitītāji. Šobrīd vidējais ūdens patēriņš Trikātas ciemā ir 69 l/c/dnn. Pēc PrIP realizācijas plānotais patēriņš ir  60 l/c/dnn. 
	Notekūdeņu daudzums tiek uzskaitīts aprēķinu ceļā. 

	Ūdens zudumi un infiltrācija
	Aprēķinātie ūdens zudumi  ūdensapgādes sistēmā ir aptuveni 8 309m3/gadā (49% no iegūtā ūdens daudzuma) 2010.gadā. 
	Aprēķinātā infiltrācija 14 000 m3/gadā (60% no kopējā savākto notekūdeņu apjoma) 2010.gadā.

	Sistēmas uzraudzības nodrošinājums
	Ūdensapgādes sistēmas uzraudzību nodrošina Trikātas pagasta pārvalde. Uzraudzība tiek veikta atbilstoši atļaujā B kategorijas piesārņojošai darbībai iekļautajām prasībām. Dzeramā ūdens paraugu analīzes tiek veiktas akreditētā laboratorijā.
	Kanalizācijas sistēmas uzraudzību nodrošina Trikātas pagasta pārvalde. Uzraudzība tiek veikta atbilstoši atļaujā B kategorijas piesārņojošai darbībai iekļautajām prasībām. Sistēmas uzraudzību kontrolē Valsts vides dienesta Valmieras reģionālā vides pārvalde. Notekūdeņu analīzes tiek veiktas akreditētā laboratorijā.

	Sistēmas energo-efektivitāte
	Trikātas ciema ūdensapgādes sistēmas energoefektivitāte vērtējama kā zema.

Elektroenerģijas patēriņš šobrīd ir augsts, jo esošās atdzelžošanas iekārtas rada lielus ūdens zudumus, kā arī novecojošajos tīklos rodās lieli ūdens zudumi. Līdz ar to daudz elektroenerģijas tiek patērēts ūdens iegūšanai un atdzelžošanai, ūdenim, kas vēlāk nenonāk pie patērētāja.


	
	Esošajā situācijā elektroenerģijas patēriņš ūdensapgādei 2010.gadā bija aptuveni 16 957 kWh, kas sastāda 1,45 kWh/m3. Šo patēriņu veido ūdens sūkņa darbība un esošās atdzelžošanas iekārtas. Ūdenssaimniecības attīstības projekta gaitā tiks izbūvētas jaunas atdzelžošanas iekārtas.
 
	Kanalizācijas sistēmas uzturēšana 2010.gadā patērēja 23 278 kWh, kas ir 1,74 kWh/m3. Šo patēriņu veidoja notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbība. 



	Ūdens saimniecības būvju tehniskā stāvokļa ietekme uz vidi un pakalpojumu kvalitāti
	Ūdensvadu bojājumu rezultātā rodas ūdens noplūdes, un traucēta dzeramā ūdens piegāde (sistēmā veidojas pazemināts spiediens, plūsmas ātrums pie lietotājiem nav atbilstošs normatīvajai prasībai). Ūdensapgādes pakalpojumu kvalitāte neatbilst normatīvajām prasībām ne tikai cauruļvadu sliktā tehniskā stāvokļa dēļ, bet arī piegādātā ūdens kvalitātes dēļ (paaugstināts dzelzs saturs un duļkainība). 
	2006.gadā savu darbību uzsāka notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BioDRY-S-100, kas nodrošina notekūdeņu attīrīšanu.




Informācijas avots: Trikātas pagasta pārvaldes nepublicētie materiāli
2.2.14 Individuālā ūdens apgāde un kanalizācija

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumi Trikātas ciemā nav visiem iedzīvotājiem. Ūdensapgādes sistēmai pieslēgti 320 iedzīvotāji, jeb 96%, no visiem ciema iedzīvotājiem. 
Centralizētajai kanalizācijas sistēmai ir pieslēgti 200 iedzīvotāji, kas sastāda 60% no visiem Trikātas ciema iedzīvotājiem. Daļa iedzīvotāju notekūdeņus novada nosēdakās un atsevišķi iedzīvotāji individuālajos septiķos, kas ne vienmēr ir izbūvēti atbilstoši normatīvajām prasībām. Šī patērētāju grupa notekūdeņus uzkrāj izvedamajās nosēdakās, un izved uz sev piederošiem laukiem vai grāvjiem. 

2.2.15 Sistēmas uzraudzības nodrošinājums

Dzeramā ūdens monitorings

Dzeramā ūdens kvalitātes kontrole tiek veikta saskaņā ar MK noteikumu Nr.235 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” prasībām. Pazemes urbumu ekspluatēt saskaņā ar Veselības inspekcijas, VSIA” Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra, Valsts vides dienesta Valmieras RVP un normatīvo aktu prasībām. Monitoringa programa tiek saskaņota ar Veselības inspekciju. Monitoringa darbības nodrošināšanai noslēgts līgums ar SIA “Vidzemes reģionālo laboratoriju” Valmierā akreditēto laboratoriju par dzeramā ūdens paraugu ņemšanu un testēšanu. Veicot laboratoriskos mērījumus, ūdenī tiek kontrolēti sekojoši rādītāji – E.coli, koliformas baktērijas, krāsa, garša, smarža, duļķainība, amonija joni, pH, elektrovadītspēja un dzelzs.
Ūdens piegāde: Trikātas ūdenstorņa no artēziskā urbuma “Trikātas ciemats”, Nr.P500087, Trikātas pagasts, Trikātas ciems.
Piesārņojuma monitorings

Notekūdeņu iekārtu apsaimniekošana tiek veikta atbilstoši B kategoriju piesārņojošo darbību atļaujās noteiktajām prasībām, iekārtas tiek ekspluatētas, ievērojot tehnoloģiskās prasības. Dzeramā ūdens un notekūdeņu kvalitātes pārbaudes tiek veiktas sertificētās un akreditētās laboratorijās.
Monitorings tiek veikts atbilstoši MK noteikumu nr. 34. “Noteikumi par piesārņojošu vielu emisiju ūdenī” (22.01.2002) un MK noteikumu 362. “Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli” (spēkā ar 01.11.2006)
Šobrīd Beverīnas novada Trikātas pagasta pārvaldei ir 2006.gada 11.decembrī ir izsniegta Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. 253, kurā ir noteikts:

Atbilstoši minētajiem MK noteikumiem, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts vides dienesta Valmieras RVP noteikusi prasības monitoringam:

1. Notekūdeņu uzskaites datus ierakstīt notekūdeņu instrumentālās uzskaites žurnālā ne retāk kā 1x mēnesī (mēneša pēdējā dienā). Ierakstu pareizību atbildīgajai amatpersonai apstiprināt ar parakstu.;

2. Notekūdeņu testēšanas paraugus ņemt tieši pirms to ieplūdes NAI un pēc NAI izplūdē strautā;

3. Notekūdeņu testēšanas paraugus atļauts ņemt tikai noteiktā kārtībā akreditētai laboratorijai ar akreditētām metodēm;

4. Notekūdeņu testēšanu veikt atbilstoši akreditētā laboratorijā ar normatīvajos aktos noteiktā kārtībā novērtētām metodēm;

Tabula Nr.29. Notekūdeņu monitoringa veikšanas nosacījumi
	Ingredients
	Parametra testēšana, reizes gadā


	
	Ieplūdē
	Izplūdē

	Suspendētās vielas
	
	1xceturksnī

	BSP5
	1xgadā
	1xceturksnī

	ĶSP
	1xgadā
	1xceturksnī

	Nkop
	
	1xceturksnī

	N/NH4
	
	1xceturksnī

	N/NO3
	
	1xceturksnī

	Pkop
	
	1xceturksnī

	P/PO4
	
	1xceturksnī

	Naftas produkti
	
	1xgadā

	SVAV
	
	1xgadā


Informācijas avots: Valmieras reģionālās vides pārvaldes 2009. gada 14. aprīļa lēmums NR.253 – 1 par izmaiņām B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā NR.253 

Atbilstoši B kategorijas atļaujai mērījumi saņemošajā ūdenstilpnē ir jāveic. 

1. 1.Līdz 2007.gada septembrim veikt notekūdeņu ietekmes ķīmisko testēšanu pirms un pēc notekūdeņu ieplūdes Abula upē un noteikt saprobitātes indeksu Abula upē, atbilstoši MK (12.03.2002) noteikumu Nr.118 “Noteikumi par virszemes un  pazemes ūdeņu kvalitāti” VII sadaļas nosacījumiem.

2. 2.Nākamo notekūdeņu ietekmes ķīmisko testēšanu pirms un pēc notekūdeņu izplūdes Abula upē un saprobitātes indeksa noteikšanu veikt līdz 2011.gada septembrim. 

3. 3.Nosakāmie rādītāji uzskaitīti tabulā.

	Piesārņojošā viela, parametrs
	Testēšanas biežums pirms un pēc notekūdeņu izplūdes

	
	Līdz 2007.gada septembrim
	Līdz 2011.gada septembrim

	pH
	1x
	1x

	Suspendētās vielas
	1x
	1x

	BSP5
	1x
	1x

	N/NO2
	1x
	1x

	N/NH4
	1x
	1x

	Pkop
	1x
	1x

	Saprobitātes indekss Abula upē
	1x
	1x


4.Testēšanas paraugus drīkst ņemt akreditēta laboratorija ar akreditētām metodēm.

5.Testēšanu veikt akreditētā vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā novērtētā laboratorijā ar akreditētām metodēm.
2.3 Ūdenssaimniecības sistēmas raksturojums no ekonomiskā viedokļa
2.3.1 Pakalpojuma sniedzēja finanšu situācija
2.3.1.1 Pakalpojuma sniedzēja tiesiskais statuss

Ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs Trikātas ciemā ir Beverīnas novada pašvaldība, atbilstoši 2011.gada 31.augusta lēmumam. Beverīnas novada dome 2011.gada 31.augustā pārskatīja ūdenssaimniecības tarifus novadā un pieņēma jaunus tarifus. Trikātas ciemā no 2011.gada 1.oktobra apstiprinātie tarifi ir 1,14 LVL/m3 (bez PVN) par ūdensapgādi un 0,64 LVL/m3 (bez PVN) par kanalizāciju. Šobrīd vēl ir spēkā Trikātas pagasta padomes 2009.gada 26.janvarī apstiprinātie ūdensapgādes un kanalizācijas tarifi – 0,31 LVL/m3 (bez PVN) par ūdensapgādi un 0,38 LVL/m3 (bez PVN) par kanalizāciju. Beverīnas novada pašvaldība ir reģistrējusies kā PVN maksātājs, ūdenssaimniecības pakalpojumi patērētājiem tiek aplikti ar PVN nodokli. Trikātas ūdenssaimniecības pamatlīdzekļi pieder Beverīnas novada pašvaldībai un ir iegrāmatoti pašvaldības bilancē.
2.3.1.2 Beverīnas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2010.gadā un 2011.gada budžets

Trikātas novada budžets 2011.gadā ir ievērojami mazāks par 2010.gada budžetu. Atbilstoši 2011.gada augustā publiski pieejamiem pašvaldības datiem, kopējie budžeta ieņēmumi ir plānoti par 21% mazāki nekā iepriekšējā gada faktiskie ieņēmumi 1 558 810 LVL apjomā. Kritums ir plānots visās galvenajās ieņēmumu pozīcijās. Nodokļu ieņēmumi paredzams, ka kritīsies par 8%, transferti par 36% un pašvaldības maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi par 9%.

Plānotais izdevumu apjoms 2011.gadā ir 1 734 416 LVL, kas ir par 9% mazāks nekā 2010.gada faktiskie izdevumi. Lielāko daļu no izdevumiem veido atalgojuma izmaksas 834 tūkstoši LVL (par 8% vairāk nekā iepriekšējā gadā), preces un pakalpojumi 379 tūkstoši LVL (par 13% vairāk nekā iepriekšējā gadā) un kapitālie izdevumi 234 tūkstoši LVL (par 57% mazāk nekā iepriekšējā gadā). Analizējot pašvaldības finanšu kapacitāti ūdenssaimniecības projekta ietekmē, ir pieņemts, ka Beverīnas novada pašvaldības pamatbudžets ieņēmumi bez mērķdotācijām un iemaksām pašvaldības izlīdzināšanas fondā turpmākajos gados būs 1 558 810 LVL visā analīzes periodā.
Tabula Nr.30. Beverīnas novada pamatbudžets (LVL)

	 
	2010
	2011
	Izmaiņas 2011/2010

	
	Budžets
	Fakts
	Izpilde
	Budžeta plāns
	

	KOPĀ IEŅĒMUMI
	1 874 225
	1 983 380
	106%
	1 558 810
	-21%

	Nodokļu ieņēmumi
	920 660
	915 140
	99%
	842 900
	-8%

	Transferti
	759 280
	863 175
	114%
	549 110
	-36%

	Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
	103 000
	120 918
	117%
	110 000
	-9%

	Citi ieņēmumi
	91 285
	84 147
	92%
	56 800
	-32%

	 

	KOPĀ IZDEVUMI
	2 022 125
	1 910 924
	95%
	1 734 416
	-9%

	Atlīdzība
	798 874
	771 195
	97%
	834 446
	8%

	Preces un pakalpojumi
	372 190
	335 495
	90%
	379 160
	13%

	Kapitālie izdevumi
	572 055
	541 292
	95%
	234 550
	-57%

	Citi izdevumi
	279 006
	262 942
	94%
	286 260
	9%

	 

	Ieņēmumu pārsniegums/deficīts
	-147 900
	72 456
	-49%
	-175 606
	-342%


Informācijas avots: Valsts kase 

Tabula Nr.31. Beverīnas novada pašvaldības esošie aizņēmumi un saistības (LVL)

	Aizdevējs
	Mērķis
	Līguma slēgšanas datums
	Saistības 2011
	Saistības  2012
	Saistības 2013
	Saistības  2014
	Saistības 2015
	Saistības 2016
	Saistības 2017
	Saistības turpmākajos gados
	Saistības kopā

	Valsts kase
	Informācijas, izglītības, sporta un sociālās aprūpes dienas centrs "Kaimiņi" būvniecībai
	07.05.2008
	69 563
	67 704
	65 843
	63 983
	62 124
	60 265
	58 462
	698 945
	1 146 889

	Valsts kase
	Informācijas, izglītības, sporta un sociālās aprūpes dienas centrs "Kaimiņi" pabeigšanai
	12.12.2008
	8 251
	12 002
	11 590
	11 289
	10 984
	10 658
	10 345
	149 682
	224 801

	Valsts kase
	Sporta zāles celtniecībai
	07.09.2004
	16 153
	16 153
	16 153
	16 153
	16 153
	16 153
	16 153
	63 331
	176 402

	Valsts kase
	Mūrmuižas ciemata siltumapgādes rekonstrukcijai
	28.08.2003
	11 072
	10 584
	10 082
	9 594
	9 092
	8 594
	1 413
	0
	60 431

	Vides investīciju fonds
	Ūdenssaimniecības attīstībai Mūrmuižas un Kauguru ciematos
	13.04.2006
	14 335
	13 853
	13 374
	7 826
	0
	0
	0
	0
	49 388

	Valsts kase
	J.Endzelīna Kauguru pamatskolas ēku renovācijai
	03.09.2007
	41 913
	40 982
	39 628
	38 714
	37 801
	36 887
	35 995
	483 868
	755 788

	Valsts kase
	ELFLA projekta "Saieta nama "Depo" vienkāršotā rekonstrukcija un Trikātas centra parka labiekārtošana" īstenošanai
	15.12.2009
	2 603
	2 603
	2 603
	2 603
	2 603
	2 603
	2 603
	80 360
	98 581

	Kopā
	163 890
	163 881
	159 273
	150 162
	138 757
	135 160
	124 971
	1 476 186
	2 512 280


Informācijas avots: Valsts kase
Tabula Nr. 32. Beverīnas novada pašvaldības esošie galvojumi un saistības (LVL)

	Aizdevējs
	Aizņēmējs
	Līguma slēgšanas datums
	Saistības 2011
	Saistības  2012
	Saistības 2013
	Saistības  2014
	Saistības 2015
	Saistības 2016
	Saistības 2017
	Saistības turpmākajos gados
	Saistības kopā

	SEB Banka
	Privātpersona studiju kredītam
	08.04.2004
	664
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	664

	Kopā
	664
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	664


Informācijas avots: Valsts kase

2.3.1.3 Pašvaldības finanšu kapacitātes novērtējums
Beverīnas novada pašvaldības esošās budžeta saistības 2011.gada augustā veido 7 kredīti, viens galvojums un līzinga saistības. 2011.gada jūlija beigās aizdevumu atlikums sastādīja 1 474 108 LVL un galvotā kredīta neatmaksātā daļa bija 514 LVL. Saistību apjoms 2011.gadā paredzēts 10,58% apjomā no pamatbudžeta ieņēmumiem. Esošo saistību apjoms līdz 2013.gadam, kad ir paredzēts beigt ūdenssaimniecības projektu, kritīsies līdz 10,22% no pamatbudžeta ieņēmumiem. Saistības rēķinātas pret 2011.gada pamatbudžeta ieņēmumu prognozi bez mērķdotācijām un iemaksām pašvaldību izlīdzināšanas fondā.
Pašvaldības esošās saistības ir aprēķinātas precīzi līdz 2017.gada beigām. Pārējos gados ir pieņemts, ka atlikušā saistību daļa tiek atmaksāta vienādās daļas līdz aizņēmuma termiņa beigām. Ņemot vērā to, ka esošo saistību apjoms 2017.gadā ir tikai 8,02% no ieņēmumu prognozes, tad šāds pieņēmums nerada risku nepareizi novērtēt pašvaldības finanšu kapacitāti, uzņemoties jaunas saistības ūdenssaimniecības projektiem.
2.3.2 Trikātas ūdenssaimniecības finanšu situācija

2.3.2.1 Ūdenssaimniecības izdevumi un ieņēmumi un pakalpojumu pašizmaksa

Ūdenssaimniecības ieņēmumi Trikātā 2010.gadā pieauga par 19% salīdzinājumā ar 2009.gadu. Ūdensapgādes pakalpojumi veidoja 55% no kopējiem ieņēmumiem un kanalizācijas pakalpojumu ieņēmumi veidoja 45% no kopējiem ieņēmumiem. Trikātas pašvaldībai nav precīzas informācijas par ūdenssaimniecības ieņēmumiem. Par 2008.gadu pašvaldībai nebija iespējams atsevišķi izdalīt ūdensapgādes un kanalizācijas ieņēmumus. Patērētājiem ir uzstādīti ūdens skaitītāji, bet norēķini notiek pēc tāda mērījuma, ko uzrāda pakalpojuma lietotāji. Bieži šie uzrādītie apjomi ir zemāki nekā faktiski patērētais ūdens. Pašvaldība neveic regulāru skaitītāju mērījumu pārbaudi.
Tabula Nr.33. Ūdenssaimniecības ieņēmumi (LVL)

	 
	2008
	2009
	2010
	Izmaiņas 2010/2009
	Proporcija

	Ūdenssaimniecības ieņēmumi
	 
	 
	 
	 
	 

	Ūdensapgādes ieņēmumi
	4 152
	2 468
	2 294
	-7%
	55%

	Kanalizācijas ieņēmumi
	-
	998
	1 843
	85%
	45%

	KOPĀ SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS IEŅĒMUMI
	4 152
	3 466
	4 137
	19%
	100%


Informācijas avots: pašvaldības grāmatvedības dati
Ūdenssaimniecības saimnieciskās darbības izdevumi Trikātas ciemā pēdējā gada laikā nav būtiski mainījušies salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Analizējot atsevišķi ūdensapgādi un kanalizāciju, redzams, ka ūdensapgādes izdevumi pieauga par 1%, bet kanalizācijas izdevumi  praktiski nemainījās. 2009.gadā un 2010.gadā būtiski pieauga gan ūdensapgādes, gan kanalizācijas remontdarbu izmaksas, jo bija jāveic vairāki remonti kā iepriekšējos gados. Gan 2009.gan 2010.gada ziemas bija aukstas, kā rezultātā elektroenerģijas izdevumi ziemas periodā bija ievērojami augstāki kā 2008.gadā. 2009.gadā pieauga ūdenssaimniecības atalgojuma izmaksas.

Tabula Nr.34. Ūdenssaimniecības izdevumi (LVL)

	 
	2008
	2009
	2010
	Izmaiņas 2010/2009
	Proporcija

	Ūdensapgādes pakalpojumu izmaksas

	Mainīgās izmaksas
	 
	 
	 
	 
	 


	Materiāli un remontdarbu izmaksas
	183
	191
	480
	151%
	3%

	Elektroenerģija
	1 680
	2 464
	2 083
	-15%
	14%

	Dabas resursu nodoklis
	286
	336
	233
	-31%
	2%

	Pakalpojumi
	200
	490
	853
	74%
	6%

	Citas mainīgās izmaksas
	224
	601
	357
	-41%
	2%

	Kopā mainīgās izmaksas
	2 573
	4 082
	4 006
	-2%
	28%

	Fiksētās izmaksas
	 
	 
	 
	 
	 

	Darba algas
	1 440
	2 114
	2 204
	4%
	15%

	Darba devēju sociālais nodoklis
	347
	509
	531
	4%
	4%

	Citas fiksētās izmaksas
	76
	60
	85
	42%
	1%

	Kopā fiksētās izmaksas
	1 863
	2 683
	2 820
	5%
	19%

	Kopā ūdensapgādes pakalpojumu izmaksas
	4 436
	6 765
	6 826
	1%
	47%

	 

	Kanalizācijas pakalpojumu izmaksas

	Mainīgās izmaksas
	 
	 
	 
	 
	 

	Materiāli un remontdarbu izmaksas
	143
	207
	406
	96%
	3%

	Elektroenerģija
	2 795
	3 102
	3 394
	9%
	23%

	Dabas resursu nodoklis
	110
	151
	107
	-29%
	1%

	Pakalpojumi
	280
	540
	346
	-36%
	2%

	Citas mainīgās izmaksas
	136
	679
	340
	-50%
	2%

	Kopā mainīgās izmaksas
	3 464
	4 679
	4 593
	-2%
	32%

	Fiksētās izmaksas
	 
	 
	 
	 
	 

	Darba algas
	1 440
	2 332
	2 410
	3%
	17%

	Darba devēju sociālais nodoklis
	347
	561
	580
	3%
	4%

	Citas fiksētās izmaksas
	56
	69
	83
	20%
	1%

	Kopā fiksētās izmaksas
	1 843
	2 962
	3 073
	4%
	21%

	Kopā kanalizācijas pakalpojumu izmaksas
	5 307
	7 641
	7 666
	0%
	53%

	 

	KOPĀ SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS IZMAKSAS
	9 743
	14 406
	14 492
	1%
	100%


Informācijas avots: pašvaldības grāmatvedības dati
Līdz ar to, ūdenssaimniecības pakalpojumu pašizmaksa Trikātā pēdējo gadu laikā ir pakāpeniski pieaugusi. Pašizmaksa ir pieaugusi izmaksu pieauguma rezultātā un pakalpojumu pieprasījuma nelielas samazināšanās rezultātā 2010.gadā. 2010.gadā pašizmaksa 1 m3 realizētajam ūdenim bija 0,82 LVL un pašizmaksa 1 m3 savāktajiem notekūdeņiem bija 1,52 LVL. Līdz ar to šobrīd spēkā esošie pakalpojuma tarifi nesedz pakalpojuma pašizmaksu. Tarifi jau vairākus gadus nesedza pakalpojumu pašizmaksu un pašvaldības ūdenssaimniecības saimnieciskās darbības rezultāts ir bijis negatīvs. Tāpēc 2011.gada 31.augustā Beverīnas novada pašvaldība apstiprināja jaunus pakalpojuma tarifus, kas stāsies spēkā no 2011.gada 1.oktobra.

Tabula Nr.35. Ūdenssaimniecības pakalpojumu pašizmaksa

	 
	2008
	2009
	2010

	Ūdensapgādes pakalpojumi

	Izmaksas gadā, LVL
	4 436
	6 765
	6 826

	Realizētais apjoms, m3 
	7 722
	8 765
	8 648

	Pašizmaksa bez amortizācijas, LVL/m3
	0,57
	0,77
	0,79

	Amortizācija, LVL/m3
	264
	264
	264

	Kopā, LVL/m3
	0,61
	0,80
	0,82

	 

	Kanalizācijas pakalpojumi

	Izmaksas gadā, LVL
	5 307
	7 641
	7 666

	Realizētais apjoms, m3 
	8 699
	9 351
	9 278

	Pašizmaksa bez amortizācijas, LVL/m3
	0,61
	0,82
	0,83

	Amortizācija, LVL/m3
	6 474
	6 474
	6 474

	Kopā, LVL/m3
	1,35
	1,51
	1,52


Informācijas avots: pašvaldības grāmatvedības dati/aprēķini
2.3.2.2 Ūdenssaimniecības tarifi

Trikātas ciemā šobrīd spēkā ir Trikātas pagasta padomes 2009.gada 26.janvārī apstiprinātie ūdenssaimniecības tarifi – 0,31 LVL/m3 (bez PVN) par ūdensapgādi un 0,38 LVL/m3 (bez PVN) par kanalizāciju visām patērētāju grupām. Trikātas ciemā ūdens skaitītāji ir uzstādīti visās mājsaimniecībās un visām juridiskām personām.

Kā jau iepriekš minēts, šobrīd spēkā esošie tarifi nesedz pakalpojuma sniegšanas pašizmaksu Trikātas ciemā. 2011.gada 31.augustā Beverīnas novada pašvaldība apstiprināja jaunus tarifus Trikātas ciemam, kas stāsies spēkā 2011.gada 1.oktobrī – 1,14 LVL/m3 (bez PVN) par ūdensapgādi un 0,64 LVL/m3 (bez PVN) par kanalizāciju.
Tabula Nr.36. Ūdensapgādes un kanalizācijas tarifi

	 
	2008
	2009
	2010
	2011

	Pašvaldības apstiprinātie tarifi

	Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi bez PVN

	Ūdensapgādes tarifs iedzīvotājiem, LVL/m3
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31

	Kanalizācijas tarifs iedzīvotājiem, LVL/m3
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38

	Ūdensapgādes tarifs iestādēm un uzņēmumiem LVL/m3
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31

	Kanalizācijas tarifs iestādēm un uzņēmumiem LVL/m3
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38

	Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi ar PVN

	Ūdensapgādes tarifs iedzīvotājiem, LVL/m3
	0,33
	0,38
	0,38
	0,38

	Kanalizācijas tarifs iedzīvotājiem, LVL/m3
	0,40
	0,46
	0,46
	0,46

	Ūdensapgādes tarifs iestādēm un uzņēmumiem LVL/m3
	0,33
	0,38
	0,38
	0,38

	Kanalizācijas tarifs iestādēm un uzņēmumiem LVL/m3
	0,40
	0,46
	0,46
	0,46


Informācijas avots: Trikātas pagasta padomes 2009.gada 26.janvāra sēdes protokola izraksts
2.3.2.3 Iedzīvotāju maksātspēja un debitoru parādi

Pēc Centrālās Statistikas pārvaldes datiem, pašvaldības informācijas un aprēķiniem, vidējie iedzīvotāju ieņēmumi uz vienu mājsaimniecības locekli 2010.gadā bija 150 LVL. Vidēji, vienas mājsaimniecības ieņēmumi 2010.gadā bija 500 LVL. Pie pašreizējajiem tarifiem un patēriņiem, mājsaimniecības maksājums par ūdenssaimniecības pakalpojumiem svārstās 6-7 LVL robežā, kas pie esošajiem mājsaimniecību ieņēmumiem ir 1,17% no kopējiem mājsaimniecību ieņēmumiem. Piemērojot jaunos tarifus un pieņemot, ka vidējais patēriņš nedaudz samazināsies, mājsaimniecību vidējais mēneša maksājums pieaugs līdz 13,77 LVL, kas ir 2,73% no kopējiem mājsaimniecības ieņēmumiem.
Tabula Nr. 37. Iedzīvotāju maksātspēja

	 
	2008
	2009
	2010
	2010/2009

	Vidējie mājsaimniecību mēneša ienākumi, LVL
	551
	515
	500
	-3%

	Vidējais cilvēku skaits vienā mājsaimniecībā
	3,3
	3,3
	3,3
	-

	Ūdenssaimniecības tarifs (kombinētais), LVL/m3 (iesk.PVN)
	0,73
	0,84
	0,84
	-

	Vidējais mājsaimniecības patēriņš mēnesī, m3
	6,16
	7,07
	6,97
	-1%

	Mājsaimniecību izdevumi ūdenssaimniecības pakalpojumiem mēnesī, LVL
	4,50
	5,94
	5,85
	-1%

	Izdevumi % no mājsaimniecību vidējiem mēneša ienākumiem
	0,82%
	1,15%
	1,17%
	-


Informācijas avots: aprēķini
2010.gada beigās Trikātā par ūdenssaimniecības pakalpojumiem parāda saistības bija 5 mājsaimniecībām. Šo parādnieku uzkrātie debitoru parādi 2010.gada beigās bija 129 LVL. Pēc pašvaldības grāmatvedības datiem vidēji 3% no mēneša izrakstītajiem rēķiniem netiek laicīgi samaksāti. Patērētājiem ir uzstādīti ūdens skaitītāji, bet norēķini notiek pēc tāda mērījuma, ko uzrāda pakalpojuma lietotāji. Bieži šie uzrādītie apjomi ir zemāki nekā faktiski patērētais ūdens. Pašvaldība neveic regulāru mērījumu pārbaudi un pārrēķinus. Līdz ar to iedzīvotājiem neveidojās parāda saistības. Piemērojot jaunos tarifus, pašvaldība veiks skaitītāju pārbaudes, kā rezultātā debitoru un parādnieku situācija var būtiski mainīties.

Tabula Nr.38. Debitoru parādi (LVL)

	 
	2008
	2009
	2010
	Izmaiņas 2010/2009

	Kopējie realizētie pakalpojumu apjomi
	4 152
	3 466
	4 137
	19%

	Tekošā gada debitoru parādi
	125
	104
	124
	19%

	Uzkrātie debitoru parādi
	-
	 
	129
	-

	Debitoru parādi % no realizētajiem pakalpojumiem
	3%
	3%
	3%
	-


Informācijas avots: pašvaldības grāmatvedības dati/aprēķini
2.3.2.4 Trikātas ūdenssaimniecības pamatlīdzekļi
Tabula Nr.39. Ūdenssaimniecības pamatlīdzekļi (atlikusī vērtība LVL 2011.gada 1.janvārī)

	Ūdensapgādes pamatlīdzekļi

	Ēkas un būves, tīkli
	4 646

	Iekārtas un mašīnas
	396

	Nemateriālie pamatlīdzekļi
	0

	Kopā
	5 042

	 

	Kanalizācijas pamatlīdzekļi

	Ēkas un būves, tīkli
	0

	Iekārtas un mašīnas
	102 900

	Nemateriālie pamatlīdzekļi
	0

	Kopā
	102 900

	 

	Pamatlīdzekļi kopā

	Ēkas un būves, tīkli
	4 646

	Iekārtas un mašīnas
	103 296

	Nemateriālie pamatlīdzekļi
	0

	Kopā
	107 942


Informācijas avots: pašvaldības grāmatvedības dati
Ūdenssaimniecības pamatlīdzekļi pieder Beverīnas novada pašvaldībai. Pamatlīdzekļu atlikusī vērtība 2011.gada 1.janvārī bija 107 942 LVL, no kuriem 5 042 LVL bija ūdensapgādes pamatlīdzekļi un 102 900 LVL kanalizācijas pamatlīdzekļi. Šajos pamtlīdzekļos ir iekļauts ūdenstornis, frekvenču pārveidotājs un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kas tika nodotas ekspluatācijā 2006.gadā. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtām bija arī vislielākā atlikusī bilances vērtība gada sākumā 101 985 LVL.

Atbilstoši Beverīnas novada grāmatvedības politikai, visi pamatlīdzekļi sākotnēji novērtēti iegādes vērtībā, atskaitot nolietojumu. Nolietojumu aprēķina pēc lineārās nolietojuma metodes attiecīgo pamatlīdzekļu lietderīgās izmantošanas laika periodā, lai norakstītu pamatlīdzekļu vērtību līdz tā aplēstajai atlikušajai vērtībai lietderīgās izmantošanas perioda beigās, izmantojot šādas noteiktās likmes: ūdenstornis – 3%, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas – 5%, citas iekārtas – 10%.

2.4 Ūdenssaimniecības sistēmu raksturojums no institucionālā viedokļa

2.4.1 Pašvaldība

Trikātas ciems atrodas atrodas Trikātas pagastā, Beverīnas novadā,  kura pašvaldība ir Beverīnas novada pašvaldība (Reģ.Nr. 90009115285). Beverīnas novada darbības ekonomisko pamatu  kompetenci un tās institūciju,  kā arī priekšsēdētāja tiesības un pienākumus  pašvaldības attiecības ar Ministru kabinetu un ministrijām,  kā arī pašvaldību savstarpējo attiecību vispārējos noteikumus nosaka likums “Par pašvaldībām”, kā arī ar Beverīnas novada domes 2009. gada 8.jūlija sēdes lēmuma protokols Nr.5. apstiprinātais Beverīnas novada pašvaldības nolikums. Tas izstrādāts atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 1. punkta un 24 panta prasībām.
Tajā ir noteikts,  ka Beverīnas novada pašvaldības teritorija ir vienota administratīvi teritoriāla vienība, ar šādu iedalījumu: 

· Beverīnas novada Brenguļu pagasts;

· Beverīnas novada Kauguru pagasts;

· Beverīnas novada Trikātas pagasts.

Novada administratīvais centrs ir Mūrmuižā ar pašvaldības iedzīvotāju ievēlētu lēmējorgānu – Beverīnas novada domi, kas pieņem lēmumus, nosaka pašvaldības institucionālo struktūru, lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi, izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Pašvaldības dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu. Beverīnas novada domi veido 13 deputāti,  no kuru vidus ievēl domes priekšsēdētāju un tā vietnieku, un pastāvīgo komiteju locekļus. Lai nodrošinātu savu darbību un sagatavotu jautājumus izskatīšanai padomes sēdēs, padome izveido pastāvīgās komitejas. Beverīnas novada dome ir ievēlējusi četras komitejas.

Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, dome no pašvaldības deputātiem ievēl:

· finanšu komiteju 6 locekļu sastāvā;

· izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju 5 locekļu sastāvā;

· attīstības un tautsaimniecības komiteju 6 locekļu sastāvā;

· sociālo jautājumu komiteju 4 locekļu sastāvā.

Pašvaldības novada dome ir izveidojusi šādas iestādes:

1.pašvaldības centrālā administrācija;

2.skolas:

2.1.Brenguļu sākumskola;

2.2.J.Endzelīna Kauguru pamatskola;

2.3.Trikātas pamatskola;

3. bērnudārzs: pirmskolas izglītības iestāde “Pasaciņa”;

4. kultūras nami:

4.1. Informācijas, izglītības, sporta un sociālās aprūpes dienas centrs “Kaimiņi”;

4.2. Kauguru kultūras nams;

4.3. Trikātas kultūras nams;

5. bibliotēkas:

5.1. Brenguļu bibliotēka;

5.2. Kauguru bibliotēka;

5.3. Mūrmuižas bibliotēka – informācijas centrs;

5.4. Trikātas bibliotēka;

6.Beverīnas novada pašvaldības policija;

7.Beverīnas novada dzimtsarakstu nodaļa;

8.Beverīnas novada bāriņtiesa.

Centrālā administrācija kā pašvaldības administrācijas iestāde nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, un sastāv no: 
·  sociālā dienesta;

·  finanšu nodaļas;

·  attīstības nodaļas;

·  komunālās nodaļas;

·  lietvedības nodaļas.
Pašvaldības centrālā administrācija darbojas uz domes apstiprināta nolikuma pamata. Administrācijas struktūrvienības darbojas, pamatojoties uz centrālās administrācijas nolikumu un centrālās administrācijas struktūrvienību nolikumiem, ja dome tādus ir apstiprinājusi.
Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās:

· SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija“;

· VTU „Valmiera“;
· Kauguru kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība.

Pašvaldība ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos);

· Biedrībā „Latvijas Pašvaldību savienība“;

· „Vidzemes attīstības aģentūra“;

· Lauku partnerība „Ziemeļgauja“;

· Vidzemes sabiedrisko pakalpojumu regulators.

Pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību pašvaldības teritoriālajās vienībās nodrošina šādas pagasta pārvaldes:

· Brenguļu pagasta pārvalde;

· Trikātas pagasta pārvalde.

Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem ir izveidojusi:

Komisijas:

1. Vēlēšanu komisiju;

2. Administratīvo komisiju;

3. Iepirkumu komisiju;
4. Ārkārtas situāciju komisija;
1.shēma. Pašvaldības institucionālā struktūra. Beverīnas novada kopējā administratīvā struktūrshēma

Beverīnas novada pašvaldība
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2.4.2 Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs

Pašvaldības dome novada iedzīvotājiem un citām personām organizē likumā “Par pašvaldībām” un citos ārējos normatīvajos aktos noteikto pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību.

Pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību pašvaldības teritoriālajā vienībā nodrošina Trikātas pagasta pārvalde, kas ir pašvaldības izveidota struktūrvienība.

Beverīnas novada pašvaldības Trikātas pagasta pārvalde (turpmāk tekstā – Pārvalde) ir Beverīnas novada domes izveidota struktūrvienība, kas Trikātas pagasta teritorijas iedzīvotājiem un citām personām nodrošina likumā “Par pašvaldībām” un citos ārējos normatīvajos aktos noteikto pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību.
Pārvalde savā darbībā ir pakļauta Beverīnas novada pašvaldībai. Pārvaldes struktūru, darbinieku skaitu un darbinieku amatalgas apstiprina Beverīnas novada domes priekšsēdētājs. Trikātas pagasta pārvalde, tās ūdenssaimniecības nozarē iesaistītais personāls, gan komunālās saimniecības tehniķis, gan saimniecības daļas vadītājs, rūpējas par pakalpojumu sniegšanu Trikātas ciema iedzīvotājiem un juridiskajām personām. 
Likums “Par pašvaldībām” 15.pants nosaka vietējās pašvaldības funkcijas, kas ietekmē apdzīvoto vietu attīstību. Funkcijas, kas saistītas ar ūdenssaimniecību, un ar kurām saskaņā tiek organizēti pakalpojumi šajā pašvaldības atministratīvajā struktūrvienībā:

· Organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija, sadzīves atkritumu apsaimniekošana, notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds;

· Gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību.

Komunālās saimniecības nodaļas darbības klasifikācija ūdenssaimniecības nozarē:

NACE 

37.00 – notekūdeņu savākšana un attīrīšana;


36.00 - ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde.

Trikātas pagasta pārvaldes komunālās saimniecības tehniķis, vadītājs centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu pieejamību koordinē visā Trikātas pagasta teritorijā.

Trikātas pagasta pārvaldes struktūra atsevišķi netiek izdalīta, kopējo struktūru var aplūkot pašvaldības institucionālajā struktūrā, Beverīnas novada kopējā administratīvajā struktūrshēmā.

Ūdenssaimniecības nozares darbā ir iesaistīti 2 darbinieki. Komunālās saimniecības tehniķis ar pienākumiem uzraudzīt iekārtu darbību un veikt to apkalpošanu, un saimniecības daļas vadītājs, kas nodarbojas ar iekārtu, materiālu sagādi
Ūdenssaimniecībā iesaistītais personāls ir atbildīgs par visu Trikātas ciema ūdenssaimniecības nozari. Darbinieku skaitu ūdenssaimniecības nozarē tuvākajā laikā nav plānots palielināt.

Tabula Nr.40.tabula.Ūdenssaimniecības nozarē iesaistītais personāls
	Personāls
	Darbinieku skaits
	Pienākumi ūdens saimniecības nozarē
	Noslogojums ūdens saimniecības nozarē
	Kapacitātes novērtējums

	Komunālās saimniecības tehniķis 
	1
	Iekārtu uzraudzība, apkalpošana
	1
	Atbilstoša nozares vajadzībām

	Saimniecības daļas vadītājs
	1
	Sagāde
	1 / 3
	Atbilstoša nozares 

vajadzībām




Informācijas avots: Trikātas pagasta pārvaldes nepublicētie dati
Ūdenssaimniecības nozarē iesaistītajam personālam ir atbilstošs izglītības līmenis un profesionālā pieredze. Esošajā situācijā komunālās saimniecības administratīvās aktivitātes nav datorizētas, nav arī veiktas uzskaites par avāriju skaitu. 
Pašvaldībai ir līgumi ar fiziskām un juridiskām personām par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem. Lielākā daļa no patērētājiem izmanto ūdens plūsmas mērītājus.

Viena daļa no privātajām dzīvojamām mājām izmanto izsmeļamās akas, iedzīvotāji paši parūpējas par asenizācijas pakalpojumu saņemšanu šo aku izsūknēšanu un notekūdeņu nogādāšanu uz attīrīšanas iekārtām. Pašvaldība plāno noslēgt līgumu par asenizācijas pakalpojumu sniegšanu Trikātas ciemā.
Sadzīves un ražošanas atkritumus pagastā savāc SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošana”, ar kuru pašvaldība ir noslēgusi līgumu par atkritumu savākšanu un apsaimniekošanu. 
Siltumapgādes pakalpojumi  Trikātas ciemā netiek sniegti. 

2.4.3 Ūdenssaimniecības nozares darbības vadība

Ūdensapgādes un kanalizācijas nozares koordināciju un darbības organizēšanu nodrošina ūdenssaimniecībā iesaistītais personāls, kurš vada ražošanas procesus.


Atļaujas darbībai ūdenssaimniecībā:

1. Valsts vides dienesta Valmieras reģionālās vides pārvaldes atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.253 
2. Beverīnas novada domes lēmums par ūdenssaimniecības pakalpojumiem Beverīnas novadā.
2011. gada 31.augustā apstiprinātais Beverīnas novada domes sēdes protokols Nr.11 par ūdenssaimniecības pakalpojumiem Beverīnas novadā. Nosakot, ka ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir Beverīnas novada pašvaldība, sniegšanas teritorija ir Beverīnas novads t.sk. Trikātas, Brenguļu un Kauguru pagastu teritorijas, sniegtie pakalpojumi dzeramā ūdens apgāde un kanalizācijas pakalpojumi.

Noteiktie ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifi Trikātā:

- ūdensapgāde – 1,14 Ls/m3 + PVN;

- kanalizācija – 0,64 Ls/m3 + PVN.
Kā arī noteikta dzeramā ūdens patēriņa norma 3m3 uz 1 cilvēku mēnesī, kuru ņem par pamatu maksājumu aprēķinam, ja nav uzstādīts vai nedarbojas ūdensskaitītājs.
2.4.3.1 Investīciju plānošana

Investīciju plānošana notiek novada domes apstiprinātā budžeta ietvaros. Tā kā pašvaldības budžets ir ļoti ierobežots, investīciju projektu īstenošana iespējama tikai tad, ja ir iespējams piesaistīt ERAF un valsts budžeta finansējumu, kā arī kredītresursus. No ūdenssaimniecības nozares ieņēmumiem iespējams finansēt tikai kārtējos remontus un nelielus uzlabojumu projektus, bez būtiskiem uzlabojumiem, kas nodrošinātu ūdenssaimniecības nozares pakalpojumu pilnīgu atbilstību normatīvajām prasībām, nepieciešams papildus finansējums, ko Beverīnas novada dome plānojusi iegūt no ERAF līdzekļiem.

2.4.3.2 Komercdarbība

Ūdenssaimniecības pakalpojumus lieto 320 iedzīvotāji, kas ir ūdensapgādes pakalpojumu lietotāji, un 200 iedzīvotāji, kas ir centralizētās kanalizācijas sistēmas pakalpojumu lietotāji. Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus izmanto arī  8 iestādes un 6 uzņēmumi (Piena pārstrādes uzņēmums “Trikātas siers” izmanto tikai kanalizācijas pakalpojumus). Pārējie iedzīvotāji paši pēc vajadzības organizē asenizācijas pakalpojumus. 

Mājsaimniecības ir nodrošinātas ar ūdens skaitītājiem. Juridiskās personas, gan iedzīvotāji ir nodrošinātas ar ūdens skaitītājiem un norēķinās atbilstoši reālajiem patēriņiem. 
Šobrīd ir stājušies spēkā Beverīnas novada domes 2011. gada 31.augustā apstiprinātie tarifi Trikātā :

- ūdensapgāde – 1,14 Ls/m3 + PVN;

- kanalizācija – 0,64 Ls/m3 + PVN.
Noteikta dzeramā ūdens patēriņa norma 3m3 uz 1 cilvēku mēnesī, kuru ņem par pamatu maksājumu aprēķinam, ja nav uzstādīts vai nedarbojas ūdensskaitītājs.
2.4.3.3 Zemes un pamatlīdzekļu īpašumtiesību jautājumi

Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamie pamatlīdzekļi ir Beverīnas novada pašvaldības īpašumā, kas ir nodoti valdījumā Trikātas pagasta pārvaldei. 

Zemes gabali, kuros atrodas urbumi, un zemes gabals, kur atrodas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, ir Beverīnas novada pašvaldības īpašumā, kas nesagādā problēmas projekta realizācijai un atstāj uz to pozitīvu ietekmi. Daļa ūdensvadu un kanalizācijas vadu posmi šķērsos privātos īpašumus un to izbūvē būs jāšķērso privātīpašumā esoši zemes gabali, kuru izmantošana inženierkomunikāciju izbūvei tehniskā projekta izstrādes laikā būs jāsaskaņo ar īpašniekiem.

2.4.3.4 Darbinieku skaits un kvalifikācija

Pēc projekta realizācijas nav plānota darbinieku skaita palielināšana ūdenssaimniecības nozares apkalpošanai. 

Realizējot ūdenssaimniecības sakārtošanas projektus dzeramā ūdens jomā paredzami ieguvumi:

Iedzīvotājiem:

· nepārtraukta un vienmērīga ūdens padeve;

· uz sadzīvē lietojamām ierīcēm un iekārtām neveidosies sarkanbrūnie nosēdumi;

· uzlabosies veļas mazgājamo mašīnu darbības efektivitāte un mazgāšanas kvalitāte, palielināsies elektrotehnisko ierīču, kas saistītas ar ūdens pielietošanu, mūžs;

· piegādātā ūdens kvalitāte ilgtermiņā ietekmē tā patērētāju veselības stāvokli.

Pašvaldībai:

· tiks novērsti avāriju rezultātā radušies ūdens zudumi;

· samazinās izmaksas remontiem un avāriju novēršanai;

· sakārtota vide un saimniecība;

· iedzīvotāju uzticība, ja tiek nodrošināti labi ūdensapgādes pakalpojumi.

Videi:

· ūdens resursu ekonomija;
· piesārņojuma slodzes samazinājums.

Tabula Nr.41. Nepieciešamie pasākumi ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja institucionālās kapacitātes uzlabošanai

	Institucionālās attīstības virzieni
	Nepieciešamie pasākumi

	Uzņēmuma izveidošana (vai apvienošanās ar blakus esošo pašvaldību uzņēmumiem, veidojot starp pašvaldību ūdenssaimniecības uzņēmumu).
	Tuvākajā nākotnē neplāno veidot uzņēmumu, bet perspektīvē par to varētu domāt.

	Ūdenssaimniecības sektora vadības un finanšu atskaišu nodalīšana no citiem komunālās saimniecības sektoriem
	Nav paredzēta.

	Vadības un uzskaites (ūdens patēriņa, energoresursu u.c.) datorizācija.
	Atbilstoši grāmatvedības programmai.

	PVN nodokļa uzskaites kārtība
	Beverīnas novada pašvaldība ir PVN maksātājs.

	Personāla optimizācija
	Tad, ja notiks komunālā dienesta reorganizācija izdarot grozījumus pašvaldības nolikumā.

	Personāla apmācība
	Šobrīd netiek plānots.


2.4.4 Institucionālās kapacitātes vērtējums

Trikātas pagasta pārvalde sadarbībā ar Beverīnas novada pašvaldību un pārvaldes pakļautībā esošo, par ūdenssaimniecības nozares atbildīgo, darbinieku kompetenci, pašvaldības tiesisko statusu un institucionālo kapacitāti, ir atbilstoša ūdenssaimniecības attīstības projekta sagatavošanas, īstenošanas un vadības nodrošināšanai, kā arī ES ERAF finansējuma piesaistes finanšu un administratīvās vadības nodrošināšanai. Pašvaldībai jau ir iepriekšēja pieredze realizējot šāda veida projektus.
2.5 Ūdenssaimniecības sistēmu raksturojums no vides aizsardzības viedokļa

2.5.1 Artēziskie ūdeņi

Ūdensapgādes vajadzībām Trikātas pagastā izmanto pazemes ūdeņus un to ir pietekami, lai nodrošinātu iedzīvotāju, rūpniecības un lauksaimniecības vajadzības pēc ūdens.
Gar Trikātas ciemata R malu tek Abula upe, bet ciema DA daļā atrodas Trikātas ezers. 
Ūdens ņemšanas vieta ciemā ir izbūvētas  1986.gadā un pēc izbūves nav veikti nekādi renovācijas darbi

Tabula Nr.42.tabula. Trikātas ciema ūdenssaimniecībā izmantojamā ūdensapgādes urbumu raksturojums

	Artēziskā aka 
	Īpašnieks

	“Trikātas ciemats” LVĢMA DB Nr.13885
	Darbojošs


Informācijas avots: Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai, Nr.253

Neizmantoti un neapsaimniekoti ūdens apgādes urbumi ir viens no potenciāli visbīstamākajiem pazemes ūdens piesārņošanas avotiem. Izlemjot turpmāko ūdensapgādes urbuma apsaimniekošanas kārtību, jāņem vērā:

· urbuma turpmākās izmantošanas perspektīva;

· urbuma tehniskais stāvoklis;

· urbuma atveres un stingra režīma aizsargjoslas sanitārais stāvoklis.

Pēc Valmieras RVP Trikātas pagasta ūdensapgādei tiek izmantots ūdens no Arukilas -  Burtnieku (D2ar + br) ūdens horizonta (esošais urbums VĢD DB Nr. 13885., 1986.g., 130 m dziļš). 

Pēc aizsargjoslas aprēķina datiem.

Ūdens horizonta virsma šajā rajonā atrodas 83 m dziļumā no zemes virsmas. To veido terigēnas izcelsmes ieži – smilšakmeņi ar māla un aleirolīta starpkārtām. Ūdensapgādei izmantojamais intervāls atrodas 90 – 130 m dziļumā. Ūdens mineralizācija līdz 0,3 g/l, cietība līdz 5,1 mmol/l. Eksplutācijas urbuma īpatnējais debits ir 0,5 l/dek, debits 5,0 l/sek. (urbuma pases dati).

Pazemes ūdeņus no piesārņošanas neaizsargātajiem gruntsūdeņiem atdala kvartāra nogulumi                        - smilšmāli ar smilšu starpkārtām ar kopējo biezumu 25 m, no tiem 18 m ir ūdens vāji caurlaidīgie smilšmāli, Gaujas – Amatas horizonta smilšakmeņi ar māla un aleirolīta starpkārtām ar kopējo biezumu 58 m, no tiem 13 metri ir ūdens vāji cauralaidīgie nogulumi, un ūdens horizonta augšējās daļas māli ar biezumu 7 metri.

Pēc VĢD arhīva datiem Burtnieku horizonta statiskais līmenis bija 27 – 28 m dziļumā no zemes virsmas. Pārsedzošā Gaujas – Amatas horizonta statiskais līmenis bija 15-16 m un gruntsūdeņu statiskais līmenis bija 2-3 m dziļumā no zemes virsmas. Horizontu līmeņu starpība ir 13;15 un 10 m. 

Burtnieku ūdens horizonts ir ļoti labi aizsargāts, jo vāji caurlaidīgo iežu biezums ir lielāks par 20 m ( kvartāra – 18 m, Gaujas – Amatas – 13 m, Burtnieku – 7 m). Stingrā režīma aizsargjoslas lielums ir 10 m, bakterioloģiskā aizsargjosla nav nepieciešama, jo vertikālās filtrācijas laiks līdz izmantojamajam ūdens horizonta slānim ir lielāks par 200 dnn. Ķīmiskās aizsargjoslas lielums pie ūdens patēriņa 5 l/sek.(pases dati) – 505 m. 

Informācijas avots: Aizsargjoslu aprēķins, 2001.g.20.jūlijs.

Par pazemes ūdens horizontu dabisko aizsardzību pret piesārņojumu var spriest pēc urbumu aizsargjoslu aprēķiniem. 
Informācijas avots: Valsts ģeoloģijas dienests, Aizsargjoslu aprēķins Trikātas ciema ūdensapgādes artēziskajam urbumam DB 13885.

Tabula Nr.43. Trikātas ciema urbuma aizsargjoslu aprēķins
	Urbuma LVĢMC Nr. 13885
	“Trikātas ciemats”

	
	

	Ūdens horizonts
	D2ar+br

	Izmantojamais intervāls, m
	90-130

	Ūdens vāji caurlaidīgo slāņu biezums,m
	( 20

	Ūdens patēriņš,kub.m./dienn.
	41,28 (5 l/s)


	Vertikālās filtrācijas laiks,dienn.
	( 200

	Stingra režīma aizsargjoslas rādiuss,m
	10

	Bakterioloģiskās aizsargjoslas rādiuss,m
	Nav nepieciešama

	Ķīmiskās aizsargjoslas rādiuss,m
	505


2.5.2 Dzeramā ūdens kvalitāte

Trikātas pagasta Trikātas ciemā darbojošais ūdensapgādes urbums “Trikātas ciemats” P500087 ir ierīkots Arukilas - Burtnieku ūdens horizontā D2ar + br.
Tabula Nr.44. Ūdens urbums Trikātā

	LVĢMC Nr.
	Urbums
	Urbšanas gads
	Urbuma dziļums, m
	Ūdens horizonts
	Ūdens horizonta indekss

	13885
	“Trikātas ciemats”
	1986
	130,0
	Arukilas-Burtnieku
	D2ar + br


Informācijas avots: Trikātas pagasta pārvaldes nepublicētie materiāli

Pēc dzeramā ūdens testēšanas pārskatu datiem varam secināt, ka dzeramais ūdens pie patērētājiem neatbilst normatīvajām prasībām un Eiropas Savienības direktīvām. 

Pēc veiktajām analīzēm redzams, ka Trikātas ciema  urbumā “Trikātas ciemats” ir paaugstināts dzelzs saturs 1,29 mg/l, Trikātas ciemā ir izbūvētas 2002.gadā ūdens atdzelžošanas iekārtas. 

Ūdens apgādes sistēmai tiek padots ūdens, kura kvalitāte nav atbilstoša normatīvajām prasībām. Patērētājiem tiek piegādāts ūdens ar paaugstinātu, nepieļaujami lielu dzelzs saturu. 
LV Veselības ministrija 2010.gada 2.novembrī Veselības ministrija saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma 19.panta sesto daļu un noteikumu 19.3 punktu nosaka uz trīs gadiem Beverīnas novada Trikātas pagasta Trikātas ciemā pa ūdensapgādes sistēmu piegādātajam dzeramajam ūdenim īpašo normu:

· Dzelzs jonu saturam – 1,3 mg/l,

· Duļķainības rādītājam, kas saistīts ar paaugstinātu dzelzs jonu saturu.

Analīzes uzrāda paaugstinātu dzelzs un duļķainības saturu pie patērētājiem 2011 .gadā.
Urbums “Trikātas ciemats”: aka-urbums

Dzelzs koncentrācija - 1,29 mg/l (18.07.2011); norma <0,20 mg/l), NEATBILST
Ūdens duļķainība - 4,2 mg/l (18.07.2011); norma <3 NTU, NEATBILST
Mangāna joni – 0,166 mg/l (18.07.2011); norma 0,05 mg/l, NEATBILST
Urbums “Trikātas ciemats”: pēc atdzelžošanas
Dzelzs koncentrācija – 2,80 mg/l (18.07.2011), norma <0,20 mg/l), NEATBILST
Ūdens duļķainība - (11,6 mg/l (18.07.2011); norma <3 NTU, NEATBILST
Mangāna joni – 0,175 mg/l (18.07.2011), norma 0,05 mg/l, NEATBILST
Urbums “Trikātas ciemats”: pie patērētāja

Dzelzs koncentrācija - 2,92 mg/l (18.07.2011); norma <0,20 mg/l), NEATBILST
Ūdens duļķainība - (11,6 mg/l (18.07.2011); norma <3 NTU, NEATBILST
Mangāna joni – 0,221 mg/l (18.07.2011); norma 0,05 mg/l, NEATBILST
Analizējot šos rādījumus nākas secināt, ka jau urbumā ir 6,5 reizes paaugstināts dzelzs saturs ūdenī, bet pie patērētāja nonāk dzeramais ūdens, kurā dzelzs saturs ūdenī pat 14,6 reizes pārsniedz normatīvus.
LV Veselības ministrija 2010.gada 2.novembrī Veselības ministrija saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma 19.panta sesto daļu un noteikumu 19.3 punktu nosaka uz trīs gadiem Beverīnas novada Trikātas pagasta Trikātas ciemā pa ūdensapgādes sistēmu piegādātajam dzeramajam ūdenim īpašo normu:

· Dzelzs jonu saturam – 1,3 mg/l,

· Duļķainības rādītājam, kas saistīts ar paaugstinātu dzelzs jonu saturu.

Veselības ministrija ir norādījusi, ka saskaņā ar noteikumu 19.5 punktu, Beverīnas novada pašvaldībai mēneša laikā pirms dzeramā ūdens īpašo normu laikposma beigām jāiesniedz Veselības inspekcijā informāciju par veiktajiem korektīvajiem pasākumiem. Ja korektīvie pasākumi ir neatbilstoši un nav nodrošināta dzeramā ūdens atbilstība noteikumu prasībām, Veselības inspekcijā jādod paskaidrojums.

Tā kā Beverīnas novada Trikātas pagasta Trikātas ciemā pa ūdensapgādes sistēmu piegādātajam dzeramajam ūdenim ir piešķirta īpašā norma dzelzs jonu saturam, pamatojoties uz noteikumu 19.6 punktu, Veselības ministrija ir lūgusi turpmāk iekļaut kārtējā monitoringa programmā dzelzs jona rādītāju. 

Tabula Nr.45. Dzeramā ūdens kvalitāte
	Analīzes vieta un datums
	Dzelzs, mg/l
	Ūdens duļķainība NTU
	Ūdens cietība, mmol/L
	ūdeņraža jonu koncentrācija (PH)
	Oksidējamība, mg/l O2
	Mangāna joni, mg/l
	Amonija joni, mg/l
	Nitrāti, mg/l
	Sulfāti, mg/l
	Koliformās baktērijas (skaits)
	E coli (skaits)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Urbumā
	No artēziskā urbuma “Trikātas ciemats”

18.07.2011
	1,29
	4,2
	2,26
	-
	0,98
	0,166
	0,08
	(0,1
	(4,9
	0
	0

	Pēc atdzelžošanas
	No krāna pēc atdzelžošanas iekārtas 18.07.2011
	2,80
	(11,6
	2,22
	-
	0,98
	0,175
	0,13
	0,50
	(4,9
	0
	0

	Pie patērētāja
	No krāna, Trikātas pagasta pārvaldes ēka
 28.05.2010
	1.33
	5.5
	-
	7.6
	-
	-
	0.05
	-
	-
	-
	-

	Pie patērētāja
	No krāna, Trikātas pagasta pārvaldes ēka
30.05.2011
	1,70
	10,4
	-
	7,4 
	-
	-
	0,15
	-
	-
	0
	0

	Pie patērētāja
	No krāna kantora ēka, tualete

18.07.2011
	2,92
	(11,6
	2,34
	-
	0,98
	0,221
	0,13
	0,48
	(4,9
	0
	0

	Normatīvais rādītājs
	0,2
	3,0 NTU
	˂7  mekv./l
	6,5-9,5 (PH)
	5,0
	0,05
	0,5
	50
	250
	0 KVV/100
	0 KVV/100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Atzinums
	Neatbilst
	Neatbilst
	Atbilst
	Atbilst 
	Atbilst
	Neatbilst
	Atbilst
	Atbilst
	Atbilst
	Atbilst
	Atbilst

	Normatīvais dokuments
	• MK 2003. gada 29. aprīļa noteikumi Nr.235 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”

	
	!!! LBN 222-99 “Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves” ūdens cietība nedrīkst pārsniegt 7 mekv./l

	
	*Maksimāli pieļaujamā dzelzs koncentrācija dzeramajā ūdenī līdz 2015. gadam - 0,4 mg/l, pēc tam - 0,2 mg/l.

	
	** Maksimāli pieļaujamā oksidējamība dzeramajā ūdenī līdz 2015. gadam.8,0 mg/l O2, pēc tam - 5,0 mg/l O2

	
	***Maksimāli pieļaujamā mangāna koncentrācija dzeramajā ūdenī līdz 2015. gadam - 0,2 mg/l, pēc tam - 0,05mg/l.


Informācijas avoti: Analīzes Nr. V1/2777.1 – 2011, 21.07.2011; Nr. V1/2778.1 – 2011, 21.07.2011; Nr. V1/1941.1 2010, 31.05.2011; Nr. V1/1935.1 -2011, 02.06.2011;  Nr. V1/2779.1 – 2011, 21.07.2011.

Secinājums - dzeramā ūdens kvalitāte neatbilst MK noteikumiem Nr.235 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”. 

Problēmas, kas saistītas ar palielinātu dzelzs daudzumu dzeramajā ūdenī:
· Garša un izskats – ūdenim ir raksturīga metāliska garša, reizēm ūdens virspusē veidojas eļļaina kārtiņa, reizēm raksturīga sarkanbrūna nokrāsa. Reaģējot ar tannīnu tējā, ar kafiju vai dažiem alkoholiskajiem dzērieniem, ūdenī veidojas melnas nogulsnes, kas ietekmē gan dzēriena garšu, gan izskatu. Dārzeņi, kas vārīti ūdenī ar palielinātu dzelzs saturu, pieņem tumšāku nokrāsu un reizēm ir novērojama nepatīkama piegarša. 

· Nosēdumi un nogulsnes – rodas sarkanbrūni nosēdumi uz traukiem, izlietnēm, vannām, sanitārajām iekārtām, arī veļa, mazgājot to šādā ūdenī, pieņem dzeltenīgu nokrāsu.  Nogulsnējumu notīrīšana iespējama, tikai lietojot balinātājus, kuri satur hloru vai koncentrētus sārmus. 

· Dzelzs baktēriju augšana – lai arī ir konstatēts, ka šī baktērija nav kaitīga veselībai, tomēr tā rada lielas problēmas - stāvošā ūdenī vai ūdenī ar samērā lēnu caurplūdi (spiediena tvertnes, ūdens sildītāji u.c.) sāk vairoties dzelzs baktērijas, kuras izmanto oksidēto dzelzi kā barības vielu. Šim procesam ir nepieciešams skābeklis. Rodas sarkanbrūni gļotveida  nogulsnējumi, kas ar laiku var aizsprostot ūdenssistēmas – ūdenim rodas nepatīkama smaka, pastiprinās cauruļvadu un to savienojumu korozija, kā arī palielinās sēra baktēriju vairošanās spēja.

Dzelzs un duļķainības paaugstinātas koncentrācijas cēloņi

Dzeramajā ūdenī Trikātas ciemā ir izteikti paaugstināta duļķainība, kas ir izskaidrojama ar paaugstinātu dzelzs saturu. Ūdens, kurā dzelzs daudzums pārsniedz 0,3 mg/l, ir duļķains, jo gaisa skābekļa ietekmē divvērtīgā dzelzs pāriet trīsvērtīgajā un rodas brūnas pārslveida dzelzs hidroksīda Fe(OH)3 nogulsnes. Kā arī viens no iespējamiem iemesliem, kāpēc duļķainība ir ļoti liela, ir novecojušās trašu konstrukcijas.

Dzelzs un duļķainības paaugstinātas koncentrācijas cēloņi var būt vairāki:

1. Zemes dzīlēs – nekvalitatīvs ūdens jau no urbuma. Paaugstināta dzelzs koncentrācija artēziskajā akā, liecina par urbuma slikto stāvokli (50% nolietojums), ko arī uzrāda analīžu rādījumi dzelzs koncentrācija 1,29 mg/l, , kas pārsniedz pieļaujamās normas (dzelzs koncentrācija norma < 0,2 mg/l)

Risinājums: Nepieciešama urbuma “Trikātas ciemats” rekonstrukcija, nepieciešama urbuma karotāža, urbuma skalošana un apsaistes cauruļvadu nomaiņa, urbums šobrīd ir sliktā tehniskā stāvoklī. Rekonstrukcija tiks veikts PrIP programmas ietvaros.

2. Ūdensapgādes sistēmā - tā nespēj nodrošināt kvalitatīvu dzeramā ūdens piegādi, savukārt, nonākot dzeramajam ūdenim  līdz patērētājiem tas pasliktinās, slikts ūdensapgādes tīklu stāvoklis. 
Risinājumi: 

· PrIP ietvaros tiks izbūvēta ūdens sagatavošanas stacija (ŪAS) ar ražību 4,0 m3/h un kurās būtu iekļauta tehnoloģija, kas attīrīs dzeramo ūdeni no dzelzs un duļķainības piemaisījuma. Iekārtas nodrošinās patērētājus ar kvalitatīvu dzeramo ūdeni, kas šobrīd neatbilst normatīvajām prasībām, jo satur paaugstinātu dzelzs un  duļķainības koncentrāciju.

· Nepieciešama ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, PrIP programmas ietvaros tiks rekonstruēti kritiskā stāvoklī esošie trases posmi. 

Secinājums: dzeramā ūdens kvalitāte neatbilst MK noteikumiem Nr.235 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”. Dzeramā ūdens trases ir sliktā tehniskā stāvoklī un patērētāji saņem dzeramo ūdeni ar sekundāru piesārņojumu, ko rada ūdensapgādes trašu sliktais tehniskais stāvoklis. 

2.5.3 Notekūdeņu radītais piesārņojums
Pagastu komunālajās saimniecībās novērojama notekūdeņu uzskaites precizitātes problēma. Notekūdeņu uzskaite netiek veikta. Notekūdeņu apjoma (līdz ar to, arī dabā novadītā piesārņojuma daudzuma) uzskaite nav precīza, jo notekūdeņu daudzuma noteikšanai pārsvarā izmanto netiešo vai aprēķina metodi. 

Lai NAI aprēķinātu apdzīvotās vietas radīto slodzi, ņemot vērā cilvēku ekvivalentu, jāveic notekūdeņu sākotnējā izpēte, ņemot paraugu un mērot plūsmas, tādējādi iegūstot visaptverošu informāciju par savākto notekūdeņu apjomu un organisko vielu saturu tajos.

Valmieras Reģionālā vides pārvalde B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā Nr. 253 ir noteikusi maksimālo novadīto notekūdeņu apjomu un piesārņojošo vielu koncentrāciju:

· atļautais notekūdeņu daudzums un izplūde vidē 23 000 m3 /gadā vai 63 m3/diennaktī;

· maksimālā piesārņojuma slodze – SV – 0,8050 t/gadā, BSP5  - 0,5750 t/gadā un ĶSP – 2,8750 t/gadā.
Tabula Nr.46. Maksimāli pieļaujamā piesārņojošo vielu koncentrācija

	Piesārņojošā viela, parametrs
	Maksimāli pieļaujamā piesārņojošo vielu koncentrācija, mg/l
	Piesārņojuma slodze pēc NAI, t/g

	Suspendētās vielas (suspendētās vielas)
	<35
	0,8050

	BSP5 (bioloģiskais skābekļa patēriņš)
	<25
	0,5750

	ĶSP (ķīmiskais skābekļa patēriņš)
	<125
	2,8750


Informācijas avots: Valsts vides dienesta Valmieras reģionālās vides pārvaldes izsniegtā B kategorijas atļauja

Faktiski notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BioDRY-S-100 izbūvētas un nodotas eksplutācijā 2006.gadā. Tās nodrošina kvalitatīvu notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši prasībām, lai notekūdeņus droši var novadīt apkārtējā vidē.
Pēc testēšanas pārskatu datiem varam secināt, ka šī brīža bioloģiskā attīrīšana, izņemot dažas novirzes, spēj nodrošināt atbilstošu normatīvajām prasībām novadāmo notekūdeņu attīrīšanu. 
Tabula Nr.47. Notekūdeņu analīžu dati
	Analīzes vieta un datums
	Piesārņojošo vielu saturs notekūdeņos, mg/l

	
	SV
	BSP5
	ĶSP
	Pkop
	Nkop

	300 m augšup no n/ū izplūdes strautā – Abulā

	300 m augšup Trikātas NAI notekūdens izplūdes (22.01.2008)
	7,0±1,3
	1,6±0,1
	
	0,072±0,003
	

	300 m lejpus no n/ū izplūdes strautā – Abulā

	300 m lejpus Trikātas NAI notekūdens izplūdes

(22.01.2008)
	7,4±1,3
	1,8±0,1
	
	0,074±0,003
	

	Trikātas ciema attīrīšanas iekārtas – (ieplūde)

	Notekūdens, Trikāta

16.03.2010
	( 10,0
	4,6±0,5
	46,4±4,6
	8,21±0,41
	29,0±1,0

	“Altītes”, NAI

Trikātas pag.
15.09.2010
	23,2±2.3
	34,2±3,4
	79,7±8,0
	4,17±0,21
	5,0±0,2

	Trikātas ciemata NAI, notekūdens  ieplūde NAI
16.12.2010
	
	21,3±2,1
	48,6±4,9
	
	

	Trikātas ciema attīrīšanas iekārtas – (izplūde)

	Notekūdens izplūde

18.03.2009
	4,4±0,7
	16±2
	38±1
	9.8±1.1
	36±3

	Trikātas 

attīrīšanas iekārtu izplūde 16.06.2010
	( 10,0
	29,5±3,0
	66,2±6,6
	6,87±0,34
	6,0±0,1

	Pēc NAI, izplūde strautā

16.12.2010
	
	8,6±0,9
	( 30
	7,65±0,38
	7,0±0,5

	Izplūde – NAI ar Trikātas ciema ūdenssaimniecības sistēmu

08.03.2011
	3,8±0,4
	
	31,0±3,1
	6,37±0,32
	14,3±1,1

	
	
	
	
	
	

	Pēc projekta realizācijas
	Atbilstoši Ministru kabineta 2002. gada 22. janvāra noteikumiem Nr.34. “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”

	
	35
	25
	125
	
	

	
	
	
	
	
	


Analīzes:  Nr.VA – 08/45, 29.01.2008; Nr. T.1/550.1 – 2009, 19.03.2009; Nr.1/3146.1 – 2010, 24.03.2010; 1/8787.1-2010, 28.06.2010; Nr.1/13345.1 – 2010, 24.09.2010; Nr. 1/19350.1 – 2010, 27.12.2010; Nr. 1/19349.1 – 2010, 237.12.2010; Nr. 1/3145.1 – 2011. 
Piezīmes:

1SV – suspendētās vielas

2BSP5 – bioloģiskais skābekļa patēriņš

3ĶSP – ķīmiskais skābekļa patēriņš

4Pkop – kopējais fosfors

5Nkop – kopējais slāpeklis

2.5.4 Attīrīto ūdeņu apjomi un kvalitāte

Trikātas ciema ūdenssaimniecība 2010.gadā vidē izvadīja aptuveni 23 278 m3 notekūdeņu, ko rada patērētāji un infiltrācija. Atlikušos notekūdeņus veido tie notekūdeņi, kurus rada tie patērētāji, kuri neizmanto centralizētos kanalizācijas pakalpojumus. Šī patērētāju grupa notekūdeņus uzkrāj izvedamajās nosēdakās, un izved uz sev piederošiem laukiem vai grāvjiem. Pašvaldībai nav ziņu par augsnes, grunts, zemes dzīļu vai pazemes ūdens piesārņojumu, jo to izpēte nav veikta.

Notekūdeņu radītais piesārņojums atstāj negatīvas sekas gan uz cilvēku veselību, gan uz vidi. Ja ūdenī tiek ievadīts pārāk daudz neattīrītu notekūdeņu, baktēriju skaits, īpaši vasaras temperatūrā ātri aug. Tā kā notekūdeņu attīrīšanai nepieciešams skābeklis, tad šādā piesārņotā vietā skābeklis tiek iztērēts īsā laikā, tas veicina aerobu mikroorganismu un citu dzīvu būtņu (piemēram, zivju) aiziešanu bojā. Papildus notekūdeņu ievadīšana ūdenstilpnēs var pasliktināt ūdens fizikālās īpašības (krāsu, smaku, dzidrību, piegaršu), mainīt ūdens ķīmisko sastāvu, organisko un neorganisko vielu saturu ūdenī. Tāpat ar nepietiekami attīrītiem vai neattīrītiem notekūdeņiem ūdenstilpnēs var iekļūt patogēnās baktērijas un vīrusi.
Kopš 2004. gada 1. maija, kad Latvija iestājās Eiropas Savienībā, ir kļuvusi saistoša ES direktīvu prasību izpilde, tai skaitā arī Padomes Direktīva 91/271/EEC par pilsētu notekūdeņu attīrīšanu. Šīs Direktīvas prasības ir pārņemtas Ministru kabineta 2002.gada 22.janvāra noteikumos Nr. 34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”. Direktīva izvirza prasību noteiktos termiņos nodrošināt apdzīvoto vietu komunālo notekūdeņu savākšanu un atbilstošu attīrīšanu, kā arī iesniegt regulārus ziņojumus Eiropas Komisijai par Direktīvas prasību izpildi. Prasības pilnībā ir jāievieš līdz 2015.gada beigām.

Kanalizācijas sistēmu būvju tehnisko stāvokli jāizvērtē pēc sekojošiem parametriem:

· komunālo notekūdeņu apjoms un īpašības;

· noplūžu novēršana;

· lietus ūdeņu pārplūžu radītā piesārņojuma ierobežošana saņemošajos ūdeņos.

Ja NAI apsaimniekotāji regulāri veic minēto rādītāju monitoringu, tad iespējams izvērtēt NAI darbību un efektivitāti:

· NAI saņemtie notekūdeņi (ieplūdes);

· attīrītie un no NAI izvadītie notekūdeņi (izplūdes);

· saņemošie ūdeņi.

Sajaukšanās zonas robežu noteikšana ir ļoti būtiska, jo tieši uz sajaukšanās zonas robežas tiek pārbaudīta atbilstība saņemošo ūdeņu kvalitātes prasībām. Sajaukšanās zonas tālākā punkta atstatums no attīrīto notekūdeņu izplūdes vietas ir atkarīgs no saņemošo ūdeņu īpatnībām – tās var būt gan lielas un strauji plūstošas upes, gan jūras, līči, estuāri, kā arī nelieli, gandrīz pilnīgi stāvoši ūdeņi. Turklāt attīrīto notekūdeņu izvades vieta var būtiski ietekmēt sajaukšanās efektivitāti. Sajaukšanās procesu upē var uzlabot, ja izplūdes caurules tiek novietotas pēc iespējas tuvāk gultnei, izvades atveres izkārtojot perpendikulāri plūduma virzienam visas upes platumā un nosakot optimālu attīrīto notekūdeņu novadīšanas ātrumu. Ja sajaukšanās zonas stiepjas vairāk nekā 250 metru attālumā no izplūdes vietas, jāapsver iespēja samazināt izvadīto attīrīto notekūdeņu daudzumu, lai samazinātu sajaukšanās zonas platību.
Pēc definīcijas notekūdeņu sastāvdaļu koncentrācija sajaukšanās zonā pastāvīgi mainās. Lai noteiktu sajaukšanās zonas robežas jūrās, estuāros, līčos vai ezeros, dažkārt jāizmanto matemātiskās modelēšanas metodes.

Tā kā upju, ezeru un Baltijas jūras eitrofikācija ir viena no prioritārajām vides problēmām, visa Latvijas teritorija ir noteikta kā īpaši jutīga teritorija, uz kuru attiecas paaugstinātās prasības komunālo notekūdeņu attīrīšanai. 

Novadīto notekūdeņus saņemošo ūdensobjektu kvalitāte

Eiropas Savienības Ūdens struktūrdirektīva (2000/60/EC) paredz kardināli jaunu pieeju ūdens saimniecībai dalībvalstīs:

1. ūdens saimniecība tiek veikta upju sateces baseina līmenī, ņemot vērā dažādu ūdens resursu lietotāju intereses;

2. ūdenssaimniecības elementārā vienība ir virszemes un pazemes ūdensobjekti;

3. galvenais kritērijs virszemes ūdeņu kvalitātes novērtēšanai ir tā ekoloģiskā kvalitāte.

Ūdens apsaimniekošanas likums Latvijas teritoriju iedala 4 upju baseinu apgabalos: Daugavas, Gaujas, Lielupes un Ventas. Šajos apgabalos 2006. – 2008.gada monitoringa programmā ir noteiktas 222 upju un 267 ezeru monitoringa stacijas.

Virszemes ūdensobjekta ekoloģisko kvalitāti nosaka ūdensobjekta bioloģiskie, hidromorfoloģiskie, ķīmiskie un fizikāli – ķīmiskie kritēriji, pēc kuru kvantitatīvajām vai kvalitatīvajām vērtībām var spriest par ūdeņu kvalitāti (2004. gada 19.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr. 858 “Noteikumi par virszemes ūdensobjektu tipu raksturojumu, klasifikāciju, kvalitātes kritērijiem un antropogēno slodžu noteikšanas kārtību”, nosaka upju un ezeru ekoloģiskos tipus. Pavisam Latvijā noteikti 6 upju tipi un 10 ezeru tipi. Jāpiezīmē, ka vairāki vienas upes iecirkņi (posmi) var atbilst dažādiem tipiem.

Dažādiem upju un ezeru tipiem, ko nosaka to dabiskie apstākļi, atbilst atšķirīgi dabisko fona stāvokli raksturojošie rādītāji un līdz ar to arī atšķirīgi kritēriji augstai, labai, vidējai, sliktai un ļoti sliktai ūdens ekoloģiskai kvalitātei, respektīvi, ekoloģiskās kvalitātes klasifikācijai).

Direktīva paredz, ka 2015.gadā visiem dabiskajiem ūdensobjektiem ir jābūt ar vismaz labu ekoloģisko kvalitāti. Tiem ūdensobjektiem, kuru ekoloģiskā kvalitāte ir vidēja, slikta vai pat ļoti slikta, 2009.gadā ir jābūt izstrādātiem ūdens pārvaldības plāniem (rīcības programmām kvalitātes uzlabošanai).

Trikātas ciema kanalizācijas sistēmai bioloģiskās attīrīšana šobrīd darbojās, notekūdeņi tiek attīrīti un ieplūst strautā, kas tālāk ietek Abula upē. Šobrīd notekūdeņu analīzes, izņemot atsevišķus gadījumus, atbilst normatīvajām prasībām. 

Ilgtermiņā mērķis ir līdz minimumam samazināt paliekošo piesārņojumu. Ņemot vērā to, ka ilgtermiņā kopējais notekūdeņu daudzums palielināsies, un to attīrīšana notiks atbilstoši normatīvajām prasībām, prognozēts, ka piesārņojuma slodze vidē samazināsies.
2.5.5 Notekūdeņu dūņu kvalitāte un turpmākā izmantošana

Notekūdeņu dūņas ir cietais atlikums un mikroorganismu biomasa, kas rodas notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas rezultātā. Tā kā notekūdeņu dūņu masa sastāv, galvenokārt, no organiskas izcelsmes materiāla un tajās ir daudz biogēno elementu (slāpeklis, fosfors), šo notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas blakusproduktu ir iespējams izmantot kā mēslojumu vai piedevu komposta gatavošanā. Dūņu izmantošana augsnes mēslošanai ir pieļaujama tikai pēc to apstrādes, kuras mērķis ir samazināt dūņu masas mitrumu, kā arī patogēno mikroorganismu saturu. Jāatzīmē, ka dūņu izmantošanu lauksaimniecībā ierobežo dažādas bīstamas vielas, piemēram, smagie metāli, kas tajās var uzkrāties ievērojamos daudzumos.

Dūņas pēc smago metālu satura nosacīti tiek sadalītas 5 klasēs - 1. klases dūņās ir ļoti maz smago metālu, bet 5. klases dūņās – ļoti daudz. 1. un 2. klases dūņu izmantošana lauksaimniecībā un komposta gatavošanā iespējama bez ierobežojumiem, kamēr 5. klases dūņas pēc smago metālu satura ir pielīdzinātas bīstamajiem atkritumiem un jebkāda to izmantošana ir aizliegta. Savukārt 3. un 4. klases dūņu izmantošana iespējama ar papildus nosacījumu ievērošanu, piemēram, pastiprinātas kontroles un monitoringa izpildi. Jāuzsver, ka Latvijā, saskaņā ar statistikas datiem, lielākais īpatsvars ir 1. un 2. klases dūņām.

Tā kā Trikātas ciemā darbojas bioloģiskās attīrīšanas iekārtas, tad sadzīves notekūdeņos pašlaik minimāli veidojas dūņas. Ir paredzēta dūņu apsaimniekošana atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.362. “Noteikumi par notekūdeņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli” (spēkā ar 01.11.2006) prasībām. Bioloģiskajās attīrīšanas iekārtās saražotās dūņas tiek izvestas uz Trikātas attīrīšanas iekārtu teroitorijā esošajiem dūņu laukiem. 
2010.gada 29.jūnijā Strenču novada domi parakstīts Dūņu izvešanas līgums Nr. 1/2010. Tika noslēgts līgums par dūņu izvešanas pakalpojumu sniegšanu no Trikātas pagasta notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Pēc savākšanas dūņas tiks nogādātas Jercēnu pagasta Z/S ”Dārznieks”, Jercēnu ciema “Dārzniekos”, Strenču novadā.  
Tabula Nr.48. Dūņu apsaimniekošanas pārskats

	Rādītāji
	Raksturojums

	Dūņu apstrādes tehnoloģiskais risinājums 
	Apstrāde netiek veikta

	Dūņu uzkrājēja tilpums, m3
	Nav apstrādes iekārtu

	Toksisko vielu piemaisījums/Smago metālu saturs dūņās
	Nav noteikts

	Vidējais saražotais dūņu sausnes daudzums gadā, tonnas
	-

	Uzkrāto un apstrādāto dūņu deponēšanas vai izmantošanas tehnoloģiskais risinājums
	Uzkrāt konteinerī un nodot tālāk kompostēšanai


Informācijas avoti: Pašvaldības atbildīgo darbinieku sniegtā mutiskā informācija
2.5.6 Plānotā ūdenssaimniecības sistēma, ūdenssaimniecības pakalpojumu mērķi un vispārējais standarts 

Investīciju nepieciešamību Beverīnas novada Trikātas pagasta Trikātas ciema ūdenssaimniecības infrastruktūrā attīstībā diktē sociālekonomiskie procesi. Pašvaldības uzdevums un mērķis ir radīt tādu vietējo infrastruktūru, kas spētu piedāvāt kvalitatīvu dzīves vidi, kvalitatīvus komunālos pakalpojumus un paaugstināt to pieejamību iedzīvotājiem. Trikātas ciema ūdenssaimniecības būtiskākie jautājumi ir vides stāvokļa uzlabošana, piesārņojuma samazinājums un uzlabota sistēmas efektivitāte, kas nodrošinātu pakalpojumu pieprasījuma pieaugumu, kā arī sistēmas atbilstību normatīvu prasībām, samazinātu resursu patēriņu, tai skaitā enerģijas patēriņu, un atbilstošo ES direktīvu visu prasību ieviešanu līdz 2015.gadam.
Tabula Nr.49.tabula. Ūdensapgādes pakalpojuma mērķi un standarti

	Parametrs
	Sasniedzamais mērķis

	Pakalpojuma izplatība
	Daudzstāvu un individualā apbūves zona, apjomā, ko pamato tehniski ekonomiskie aprēķini (atbilstoši teritorijas plānojumam)

	Pakalpojuma līmenis
	96% pieslēguma apkalpes zonas robežās ūdensapgādei un 96% kanalizācijai

	Pakalpojuma pieejamība
	Nepārtraukts (24h/7dnn/12mēn)

	Minimālās spiediena prasības
	Atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 222-99 “Ūdensapgādes ārēji tīkli un būves”

	Piegādātā ūdens kvalitāte
	2003. gada 29. aprīļa, MK noteikumu Nr.235 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”, un Padomes Direktīvas 98/83/EK par dzeramā ūdens kvalitāti prasībām.

	Ūdens plūsmas prasības
	Atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 222-99 “Ūdensapgādes ārēji tīkli un būves”

	Apgādes stabilitāte (drošums)
	Atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 222-99 “Ūdensapgādes ārēji tīkli un būves”

	Ugunsdzēsības prasības
	Atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 222-99 “Ūdensapgādes ārēji tīkli un būves”


Pakalpojumu kvalitātes nodrošināšana atbilstoši būvniecības un vides aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasībām. Ūdens apsaimniekošana tiek regulēta ar valsts un starptautiskajiem likumiem, un tajā ir iesaistītas visas ūdens patērētāju puses - sākot no nelielas mājsaimniecības un beidzot ar lielajiem rūpniecības uzņēmumiem. Galvenās darbības ir vērstas uz ūdens kvalitātes uzlabošanu vai nepasliktināšanu, izmantojot efektīvākas metodes izmantošanas un attīrīšanas procesā. Trikātas ciema ūdenssaimniecības sistēmas darbība un sniegto pakalpojumu kvalitātes atbilstība būvniecības un vides aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām vērtējama kā daļēji atbilstoša.
Valsts vides dienesta Valmieras reģionālā vides pārvalde B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā norādījusi, ka notekūdeņu attīrīšanas procesa norisē un attīrīšanas iekārtu darbība jānodrošina:

1. NAI eksplutācija atbilstoši tehnoloģiskajam procesam;

2. Noslēgtajiem līgumiem ar iedzīvotājiem par notekūdeņu pieņemšanu uz NAI jāatbilst Ministru kabineta (22.01.2002) noteikumu Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 43.1. punkta nosacījumiem.

3. Nosēdumus no monobloka tīrīt 1x gadā, bet no rezervuāriem – 4 reizes gadā;

4. Līdz 2007.gada 1.jūlijam NAI teritorijā ierīkot dūņu un nosēdumu uzglabāšanas laukumu atbilstoši Ministru kabineta (02.05.2006) noteikumi Nr.362 “Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli” III daļas nosacījumiem;

5. Pirms dūņu laukuma ierīkošanas Valmieras RVP saņemt tehniskos noteikumus atbilstoši Ministru kabineta (17.02.2004.) noteikumu Nr.91 “Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums” 5. Punkta un 1. Pielikuma 11. Punkta 11,7. apakšpunkta nosacījumiem.

Tabula Nr.50. Vairāki starptautiskie normatīvie dokumenti, kuri reglamentē ūdenssaimniecības sistēmas darbību

	Ūdenssaimniecības sistēmas darbību reglamentē arī vairāki starptautiskie normatīvie dokumenti

	Nr.
	Direktīva
	Mērķis
	Īss apraksts
	Atbilstība

	I
	1. Padomes Direktīva 98/83/EK (1998. gada 3. novembris) par dzeramā ūdens kvalitāti 
	Direktīvas mērķis ir uzlabot dzeramā ūdens piesārņojuma novērtēšanas kritērijus un monitoringu, kā arī paātrināt šo kritēriju harmonizāciju Eiropas līmenī.
	Padomes Direktīvas 98/83/EK par dzeramā ūdens kvalitāti mērķis ir aizsargāt cilvēku veselību no jebkādas kaitīgas dzeramā ūdens piesārņojuma ietekmes, nodrošinot, ka tas ir pilnvērtīgs un tīrs. Direktīvas galvenā prasība - nodrošināt apdzīvoto iedzīvotāju apgādi ar dzeramo ūdeni, kas atbilstu pašas ES izstrādātām normām un kritērijiem attiecībā uz dažādiem piemaisījumiem, bakterioloģisko sastāvu, krāsu, garšu un duļķainību. Direktīva nenosaka, kādā veidā ir jānodrošina iedzīvotājus ar ūdensapgādes pakalpojumiem, taču, izstrādājot direktīvas ieviešanas plānu, Latvija ir definējusi vienotos komunālo pakalpojumu standartus, kas paredz, ka 95% iedzīvotāju ir jānodrošina ar ūdensapgādes pakalpojumiem, ja iedzīvotāju skaits apdzīvotajā vietā pārsniedz 1000 iedzīvotājus.
	Trikātas ciemā dzeramais ūdens neatbilst prasībām.

	II
	2. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/60/EK (2000. gada 23. oktobris), ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā
	Izveidot Kopienas pasākumu ietvaru iekšzemes virszemes ūdeņu, pārejas ūdeņu, piekrastes ūdeņu un pazemes ūdeņu aizsardzībai, lai novērstu un mazinātu piesārņojumu, veicinātu ilgtspējīgu ūdens izmantošanu, aizsargātu ūdens vidi, uzlabotu ūdens ekosistēmu stāvokli un mazinātu plūdu un sausumu ietekmi
	Trikātas ciemā Direktīva pilnībā tiks ievērota pēc projekta realizācijas.

	 
	 
	 
	 
	

	III
	3. Padomes Direktīva 91/271/EEK (1991. gada 21. maijs) par komunālo notekūdeņu attīrīšanu 
	Harmonizēt komunālo notekūdeņu attīrīšanas pasākumus visā Kopienā
	Padomes Direktīvas 91/271/EEK par komunālo notekūdeņu attīrīšanu galvenā prasība ir nodrošināt notekūdeņu savākšanu visā apdzīvotajā vietā un savākto notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši direktīvā noteiktajiem notekūdeņu kvalitātes standartiem, kas noteikti atkarībā no pilsētā radītā piesārņojuma apjoma. Šīs direktīvas mērķis ir aizsargāt vidi pret kaitīgo ietekmi, ko rada minēto notekūdeņu novadīšana. Direktīva nenosaka, kādā veidā ir jānodrošina visu notekūdeņu savākšana, taču, izstrādājot direktīvas ieviešanas plānu, Latvija ir definējusi vienotos komunālo pakalpojumu standartus, kas paredz, ka 95% iedzīvotāju ir jānodrošina pieslēgums centralizētai notekūdeņu savākšanas sistēmai, ja iedzīvotāju skaits apdzīvotajā vietā pārsniedz 1 000 iedzīvotājus. Direktīvas prasības ietver arī notekūdeņu savākšanas sistēmu projektēšanu, izbūvi un apsaimniekošanu atbilstoši labākajiem tehniskajiem risinājumiem, kas ietver noplūžu samazināšanu un iespējamā piesārņojuma, kas rodas spēcīgu lietusgāžu laikā, pārslogojot kanalizācijas tīklus, novēršanu.
	Trikātas ciemā atbilst prasībām, izņemot dažas novirzes analīzēs, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BioDRY-S-100 ir uzstādītas 2006.gadā

	IV
	4. Padomes Direktīva 86/278/EEK (1986. gada 12. jūnijs) par vides, jo īpaši augsnes, aizsardzību, lauksaimniecībā izmantojot notekūdeņu dūņas
	Regulēt notekūdeņu dūņu izmantošanu lauksaimniecībā tā, lai nepieļautu kaitīgu iedarbību uz augsni, veģetāciju, dzīvniekiem un cilvēkiem.
	Padomes Direktīvas 86/278/EEK par vides, jo īpaši augsnes, aizsardzību, lauksaimniecībā izmantojot notekūdeņu dūņas mērķis ir regulēt notekūdeņu dūņu izmantošanu lauksaimniecībā, lai novērstu kaitīgu iedarbību uz augsni, veģetāciju, dzīvniekiem un cilvēkiem, tādējādi veicinot šādu notekūdeņu dūņu pareizu izmantošanu. Investīciju projekti ūdenssaimniecības attīstībai tieši neparedz šīs direktīvas prasību ieviešanu, tai skaitā arī šis projekts, jo direktīvas galvenās prasības attiecas uz notekūdeņu attīrīšanas dūņu lietotāju, nevis uz dūņu ražotāju. Attiecībā uz dūņu ražotāju (NAI), direktīva nosaka tikai maksimāli pieļaujamās smago metālu koncentrācijas dūņās, kas paredzētas izmantot lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā un prasības pēc monitoringa. Pēc paredzētā uzglabāšanas laika un attiecīgo analīžu izdarīšanas, dūņas varēs izmantot lauksaimniecībā izmantojamās zemes bagātināšanai vai pilsētas zaļumsaimniecībā (atbilstoši LR MK 362.), līdz ar to var secināt, ka projekta realizācija ievieš arī notekūdeņu dūņu izmantošanas direktīvas prasības. Saskaņā ar direktīvu, NAI apsaimniekotājam jāsniedz direktīvas pielikumos prasīta informācija dūņu izmantotājam. Atšķirībā no Latvijas prasībām, atbilstoši ES direktīvai, bez smago metālu koncentrācijas, notekūdeņu dūņās jāanalizē arī organisko vielu saturs, sausās vielas saturs, pH, slāpekļa un fosfora koncentrācija.
	Trikātas ciema dūņu apsaimniekošana notiek atbilstoši prasībām.


2.5.7 Prasību izpildes paredzamie termiņi

2004. gada 1. maijā Latvija iestājās Eiropas Savienībā. Līdz ar to Latvijai kļuva saistošas ES direktīvas, tai skaitā arī Padomes Direktīva 91/271/EEC par pilsētu notekūdeņu attīrīšanu (turpmāk tekstā – Direktīva) . Šīs Direktīvas prasības ir pārņemtas Ministru kabineta 2002.gada 22.janvāra noteikumos Nr. 34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”. Direktīva izvirza prasību noteiktos termiņos nodrošināt apdzīvoto vietu komunālo notekūdeņu savākšanu un atbilstošu attīrīšanu, kā arī iesniegt regulārus ziņojumus Eiropas Komisijai par Direktīvas prasību izpildi. Direktīvas prasību izpildei Latvija ir izstrādājusi Direktīvas ieviešanas plānu.
2.5.8 Dabas aizsardzības prasību ievērošana un kultūrvēsturiskie pieminekļi un citi būvniecību ierobežojošie apstākļi

Natura 2000 teritorijas

Trikātas pagasts ir iekļauts “Ziemeļgauja” aizsargājamo ainavu apvidū (ietilpst dabas liegumi Pirtslīča – Līkā atteka, Zemā sala, Pukšu purvs) , natura 2000 teritorijā.

Teritorijā ietilpst Strenču pilsēta, Trikātas, Jērcēnu, Plāņu, Valkas, Vijciema, Zvārtavas pagasts.

Dabas vērtības: Plaša, unikāla teritorija gar dabisku, neregulētu upi (Gauju) ar vecupju sistēmu, botāniski vērtīgām pļavām, veciem jauktiem un lapkoku mežiem. Veido plašu vērtīgu dabas teritoriju kompleksu, kas turpinās Igaunijā. Visā posmā sastopami unikāli, mazpārveidoti, vietām vēl arvien tradicionāli un ekstensīvi apsaimniekoti biotopi - neregulētā un ļoti līkumainā Gaujas gultne ar tās vecupju tīklu, izcili daudzveidīgas pļavas un meži ar nozīmīgām vecu platlapju audžu platībām. Putniem nozīmīgā vieta. Teritorija ir ļoti nozīmīga ligzdojošajām griezēm un ķikutiem. Konstatēts ļoti augsts griežu blīvums. Ligzdo lielā gaura, zivjērglis un zivju dzenītis, novērots arī melnais stārķis, mazais ērglis, dzērve, apodziņš, urālpūce, bikšainais apogs, baltmugurdzenis, trīspirkstu dzenis u.c. 

Trikātas pagasta teritorijas plānojuma izmantošanas un apbūves noteikumos AAA “Ziemeļgauja” teritorija tiek īpaši nodalīta, norādot, ka šeit zemes izmantošana ir atļauta saskaņā ar šīs teritorijas dabas aizsardzības plānu, plāns izstrādāts laikaposmam no 2007.gada līdz 2017.gadam.

Trikātas pagastā pie  teritorijas robežas aug Slāžu krusta priede.

 
Dižkoki 

Trikātas pagastā dižkoka statusam atbilst Rūtiņu kļava. 
 Trikātas pagasta dižkoks:

	Suga
	Koka nosaukums
	Apkārtmērs
	Atrašanās vieta

	Kļava
	Rūtiņu kļava
	6,15
	Pie “Rūtiņu” mājām

	
	
	
	


Kultūras mantojums

Trikātas pagasts ir bagāts ar kultūras pieminekļiem, te atrodas 14 dažādi kultūras pieminekļi.  Trikātas pagasta teitorijā atrodas:

· trīs arhitektūras,

· seši arheoloģijas,

· pieci mākslas pieminekļi.
Trikātas pagastā atrodas daudzi valsts aizsardzībā esoši gan valsts, gan vietējas nozīmes kultūras pieminekļi.

Tabula Nr.51. Valsts nozīmes nekustamie kultūras pieminekļi Trikātā
	Kārtas nr.
	Vērtības grupa
	Pieminekļa veids
	Nosaukums
	Atrašanās vieta
	Pieminekļa datējums

	2388
	Valsts nozīmes
	Arheoloģija
	Atpiļu upuru ozols – kulta vieta
	Pie Atpilēm
	

	2390
	Valsts nozīmes
	Arheloģijas
	Libirtu senkapi
	Pie Libirtiem
	

	2389
	Vietējas nozīmes
	Arheoloģijas
	Ķikutu senkapi (Jāņa, Kapu kalns)
	Pie Ķikutiem
	

	2391
	Vietējas nozīmes
	Arheoloģija
	Lūsu viduslaiku kapsēta
	Pie Lūsiem
	

	2393
	Vietējas nozīmes
	Arheoloģija
	Trikātas Zviedru saliņa – viduslaiku nocietinājums
	Trikātas pilsdrupu tuvumā
	

	4475
	Valsts nozīmes
	Māksla
	Kapa piemineklis J.Mūrniekan
	Trikātas kapos
	1933.g.

	4476 
	Valsts nozīmes
	Māksla
	Cilnis “ Kristus kristīšana”
	Trikātas luterāņu baznīcā
	18.gs.1.p.20.gs.30.g.

	4477
	Valsts nozīmes
	Māksla
	Ērģeles
	Trikātas luterāņu baznīca
	1867

	4478
	Valsts nozīmes
	Māksla
	Kancele
	Trikātas luterāņu baznīca
	18.gs.IIc.

	4479
	Valsts nozīmes
	Māksla
	Krāsns
	Trikātas mācītājmuižā
	18.gs.b.

	2392
	Valsts nozīmes
	Arheoloģijas
	Trikātas viduslaiku pilskalns
	Trikātas centrā
	

	6880
	Valsts nozīmes
	Arhitektūras
	Trikātas luterāņu baznīca
	Trikāta
	1607.,1694.,1703.

	6881
	Valsts nozīmes
	Arhitektūra
	Trikātas mācītājmuižas dzīvojamā ēka
	Trikāta
	1802.-1804.

	6882
	Valsts nozīmes
	Arhitektūra
	Trikātas pilsdrupas
	Trikāta
	13.-14.gs.


Informācijas avots: Valkas rajona Trikātas pagasta teritorijas plānojums,2006
Kultūrvēsturisku ievērību Trikātas pagastā pelna piemiņas akmens ģenerālim J.Balodim pie dzimtajām mājām Vēžiniekiem, piemiņas akmens 1906.g. nošautajiem revolucionāriem Srenču silā, piemiņas cilnis Trikātas baznīcā, veltīts Zviedrijas karalim Kārlim XI par viņa atbalstu baznīcas celtniecībā, piemiņas cilnis 1.pasaules karā kritušajiem – Trikātas baznīcā, piemiņas plāksne ģenerālim R.Dambītim pie dzimtajām mājām Klapčiem, piemiņas plāksne 1949.g.represētajiem novadniekiem pie Trikātas kapsētas kapličas.

Kultūrvēsturiska nozīme divām vācu barona kapenēm, trim mežģīņu režģa žogiem un draudzes skolas skolotāja J.Mūrnieka kapa piemineklim Trikātas kapsētā.

Nozīmīgs dabas objekts ir Trikātas parks, kur aug 14 retu augu sugas un skolas parks ar Burvju avotiņu, kurā senatnē zīlēts par katra karā iesaukto tuvinieku likteni. Trikātas pļavās, mežos un ūdeņos aug seši aizsargājami augi: atvasu saulrietene, šķeltlapu silpurene, meža silpurene, naktsvijole, vīru dzegužpuķe un ūdensrozes. Pagastā atrodas dižkoks – Rūtiņu kļava. 
Ainavas

Ir izstrādāts aizsargājamo ainavu apvidus “Ziemeļgauja” dabas aizsardzības plāns (plāns izstrādāts laikaposmam no 2007 -2017.g.), kura teritorijā atrodas arī Trikātas pagasts. Ziemeļgaujas aizsargājamo ainavu apvidū nozīmīgākās dabas vērtības – parkveida pļavas, dabiskā meža biotopi. Trikātas pagastā pie teritorijas robežas aug Slāžu krusta priede. 

Aizsargjoslas Trikātas ciemā ir izveidotas atbilstoši aizsargjoslu likuma prasībām. Ūdenssaimniecības infrastruktūras objekti ir izbūvēti, neskarot citas aizsargjoslas. Vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjosla gar ūdenstilpnēm noteikta, lai samazinātu piesārņojuma negatīvo ietekmi uz ūdens ekosistēmu un lai saglabātu ainavu.
Trikātas pagastam ir izstrādāts teritorijas plānojums 2006.gadā, šobrīd uzsākts jauns teritorijas plānojums. 
Pagasta teritorijā nav īpašu būvniecībai nelabvēlīgu teritoriju, kurām būtu nepieciešama specifiska inženiertehniskā sagatavošana. Tātad būvniecībai nelabvēlīgas teritorijas Trikātas ciemā nav. 
Ūdenssaimniecības attīstības objektu celtniecība neskars īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un kultūrvēsturiskos pieminekļus. Nav tādu ierobežojumu, kas kavētu projekta īstenošanu. 

3 ILGTERMIŅA INVESTĪCIJU PROGRAMMA

3.1 Attīstības mērķi, principi un prognozes

Ilgtermiņa investīciju programma izstrādāta no 2011.gada līdz 2015.gadam, ilgam laika posmam. Ilgtermiņa investīciju programmas mērķis ir veicināt ilgtspējīgu, efektīvu un kvalitatīvu ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanu un pakalpojumu pieejamības paplašināšanu Trikātas pagasta Trikātas ciemā, lai tiktu sasniegti ES ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu standarti, kas ietverti Eiropas Savienības Direktīvu prasībās un Latvijas Republikas tiesiskajos aktos:
· Esošās ūdensapgādes sistēmas paplašināšana un rekonstrukcija, lai nodrošinātu iedzīvotājiem centralizētu ūdensapgādi saskaņā ar ES Padomes 1998. gada 3. novembra Direktīvu 98/831EC “Par dzeramā ūdens kvalitāti” un LR MK noteikumu Nr. 235 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” (24.09.2003) prasībām.

· Esošās kanalizācijas sistēmas paplašināšana un rekonstrukcija, lai nodrošinātu notekūdeņu savākšanu, attīrīšanu un novadīšanu saskaņā ar ES Padomes 1991. gada 21. maija Direktīvu 911271/EEC “Par komunālo notekūdeņu attīrīšanu” un LR MK noteikumu Nr. 34 “Noteikumi par piesārņojošu vielu emisiju ūdenī” (22.012002) prasībām.

Notekūdeņu dūņu apsaimniekošana saskaņā ar ES Padomes 1986. gada 12. jūnija Direktīvu 86/278IEEC “Par vides aizsardzību, ja lauksaimniecībā tiek izmantotas notekūdeņu dūņas”, kas nosaka smago metālu (kadmija, vara, niķeļa, svina, cinka un dzīvsudraba) koncentrācijas ierobežojumu dūņās, kuras ir paredzētas izmantot lauksaimniecībā un LR MK noteikumu Nr.362 “Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli” (02.05.2006) prasībām.

Plānojot ūdenssaimniecības attīstību Trikātas ciemā, tiks ievērotas Valsts vides dienesta un Veselības inspekcijas prasības, kā arī šādi principi:

Princips “piesārņotājs maksā”- notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas izmaksas ir jāsedz piesārņojuma radītājiem, nevis dzeramā ūdens patērētājiem. Ūdens resursu taupīgas un racionālas izmantošanas veicināšana, patēriņa noteikšanai lietojot ūdens mērītājus.

Ilgtermiņa plānošanas mērķis ir, analizējot alternatīvus attīstības modeļus, izstrādāt ilgtermiņa investīciju programmu, kur ar viszemākajām izmaksām nodrošina pakāpenisku ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas uzlabošanu un paplašināšanu līdz izvirzīto mērķu sasniegšanai.

Izvirzītie mērķi:

Dzeramā ūdens kvalitātes nodrošināšana atbilstoši MK noteikumu Nr. 235 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” (24.09.2003) prasībām.

Notekūdeņu attīrīšanas nodrošināšana atbilstoši MK noteikumu Nr. 34 “Noteikumi par piesārņojošu vielu emisiju ūdenī” (22.01.2002) prasībām.
Saglabāt ūdensapgādes pieejamību esošajā līmenī – 96% no ciema iedzīvotājiem un palielināt centralizētas kanalizācijas pieejamību un pieslēgumu skaitu līdz 96% no Trikātas ciema iedzīvotājiem. 

Lai ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu pieejamību nodrošinātu 96% no Trikātas ciema iedzīvotājiem un sasniegtu pārējos izvirzītos mērķus, nepieciešams:
· rekonstruēt artēzisko urbumu “Trikātas ciemats” 5,0 l/s;

· izbūvēt jaunu atdzelžošanas staciju 4,0 m3/h;

· rekonstruēt esošos ūdensapgādes cauruļvadus 3 396 m;

· rekonstruēt esošos kanalizācijas cauruļvadus 2 111 m;

· izbūvēt jaunus kanalizācijas cauruļvadus, t.sk., spiedvads 520 m;

· izbūvēt jaunu KSS 3,0 m3/h.

Ūdenssaimniecības attīstības mērķi atbilst Trikātas ciema ūdenssaimniecības pakalpojumu pieprasījuma prognozēm, kas izriet no Trikātas pagasta teritorijas plānojuma.
3.2 Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas priekšrocības

3.2.1 Ūdensapgāde

Izstrādājot ilgtermiņa investīciju programmu Beverīnas novada Trikātas pagasta Trikātas ciemā, tika ņemti vērā ilgtspējīgas attīstības nosacījumi. Tie paredz nodrošināt kvalitatīvu vidi iedzīvotājiem, līdzsvarotu ekonomisko attīstību saistībā ar ūdenssaimniecības sakārtošanu un uzlabošanu, kā arī racionālu dabas, cilvēku un materiālo resursu izmantošanu.
3.2.2 Kanalizācija

Centralizētās kanalizācijas sistēmas priekšrocības galvenokārt nosaka vides aizsardzības aspekti. Individuālie septiķi un izsmeļamās bedres, ja tie netiek pienācīgi apsaimniekoti, ir potenciālie vides piesārņojuma avoti. Savukārt individuālo septiķu un izsmeļamo bedru apsaimniekošana ir dārga un darbietilpīga, pie kam Trikātas pagasta pārvaldei grūti realizējama. Septiķu apsaimniekošanu jānodrošina objektu īpašniekiem, bet pašvaldībai jānodrošina uzraudzība attiecībā uz vides aizsardzības prasību ievērošanu. 
3.2.3 Principa “piesārņotājs maksā” ievērošana

Prognozējot ūdenssaimniecības attīstību un rēķinot pakalpojumu izmaksas, tiks ievērots princips “piesārņotājs maksā”, aprēķinot notekūdeņu savākšanas un attrīšanas izmaksas, kas būs jāsedz kanalizācijas pakalpojumu lietotājiem, nevis dzeramā ūdens patērētājiem. Principa ievērošanu nodrošinās tarifu aprēķināšanas metodika, kas izstrādāta atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izstrādātai metodikai.
3.2.4  “Pilnas izmaksu segšanas” principa ievērošana

Prognozējot ūdenssaimniecības attīstību un rēķinot pakalpojumu izmaksas, tiks ievērot​s izmaksu “pilnas segšanas princips”, ko nodrošina arī metodika ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanai, kas izstrādāta atbilstoši Sabierdrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izstrādātai metodikai.
3.2.5 Ūdens resursu taupīgas un racionālas izmantošanas veicināšana

Trikātas ciemā šobrīd visām mājsaimniecībām ir uzstādīts ūdens skaitītājs un iedzīvotāji norēķinās par reāli patērēto ūdeni. Arī juridiskās personas norēķinās pēc skaitītāja mērījuma. Atsevišķām pašvaldības iestādēm un atsevišķiem privātuzņēmumiem ir kopīgs skaitītājs ēkā, kurā šīs iestādes un uzņēmumi atrodas, un ūdens patēriņš pēc skaitītāja mērījuma uzņemšanas tiek pārdalīts. Līdz ar to patērētāji ir ieinteresēti taupīt ūdens resursus.
Ūdens resursu izmantošanas lietderīgumu nodrošinās ūdensapgādes tīklos radušos zudumu samazināšana, ko plānots samazināt renovējot bojātos ūdensapgādes cauruļvadus.
3.2.6 Elektroenerģijas izmantošanas efektivitātes uzlabošana

Esošajā situācijā elektroenerģijas patēriņš ūdensapgādei 2010.gadā bija aptuveni 16 957 kWh, kas sastāda 1,45 kWh/m3. Elektroenerģijas patēriņu veido artēziskā urbuma sūknis, atdzelžošanas iekārtas un atdzelžošanas iekārtu ēkas apsildīšana ziemas periodā. Elektroenerģijas patēriņš šobrīd ir augsts, jo esošās atdzelžošanas iekārtas rada lielus ūdens zudumus, kā arī novecojošajos tīklos rodās lieli ūdens zudumi. Līdz ar to daudz elektroenerģijas tiek patērēts ūdens iegūšanai un atdzelžošanai, ūdenim, kas vēlāk nenonāk pie patērētāja. Prioritārās programmas ietvaros tiks izbūvēta jauna atdzelžošanas stacija ar atbilstošām iekārtām, rekonstruēts artēziskais urbums un ūdensapgādes tīkli. Līdz ar to paredzams, ka elektroenerģijas patēriņš uz vienu kubikmetru iegūtā ūdens samazināsies par 10% līdz 1,30 kWh/m3. Ņemot vērā plānotos iegūtā ūdens apjomus, elektroenerģijas patēriņš pēc projekta realizācijas plānots 11 666 kWh.
Kanalizācijas sistēmā kopējais elektroenerģijas patēriņš 2010.gadā bija 23 278 kWh, kas ir 1,74 kWh uz vienu kubikmetru notekūdeņu. Patēriņu veido 2006.gadā izbūvētās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BIO-100 un kanalizācijas sūkņu stacija. Prioritārā investīciju projekta ietvaros paredzērts pieslēgt jaunus pakalpojuma lietotājus un izbūvēt vēl vienu kanalizācijas sūkņu staciju. Līdz ar to elektroenerģijas patēriņš uz vienu vienību nedaudz pieaugs līdz 1,78 kWh/m3. Ņemot vērā kopējos plānotos notekūdeņu apjomus, kopējais prognozētais elektroenerģijas patēriņš būs 39 655 kWh.
3.2.7 Piesārņojuma apjoma prognozes

Pie pašreizējā centralizētai kanalizācijai pieslēgto iedzīvotāju skaita (60% no ciema iedzīvotājiem) piesārņojuma apjoms Trikātas ciemā ir SV – 0,84 t/gadā, BSP5 – 0,72 t/gadā, ĶSP – 1,31 t/gadā (atbilstoši LBN 223-99 17.tabulā norādītajiem rādītājiem).

Prioritārā projekta gaitā tiks izbūvēti 5 jauni pieslēgumi, tad kopējais piesārņojums nemainīsies. Ilgtermiņā sasniedzot 97% kanalizācijas pakalpojumu pārklājumu, piesārņojums samazināsies līdz SV – 0,18 t/gadā, BSP5 – 0,15 t/gadā, ĶSP – 0,28 t/gadā.

3.2.8 Ilgtspējīgas attīstības principa ievērošana

Plānojot ilgtermiņa investīciju programmu, ir ievēroti visi sociālekonomiskie un ekoloģiskie faktori, kas saistīti ar ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanu:

· plānota infrastruktūras attīstība, kas nepieciešama, lai nodrošinātu normatīvajām prasībām atbilstošu ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitāti;
· plānota ieņēmumu un izdevumu dinamika, ņemot vēra principu “piesārņotājs maksā” un pilnu izmaksu segšanas principu;
· plānota tarifu attīstība, ņemot vērā iedzīvotāju maksātspēju un pilnu izmaksu segšanas principu.

3.2.9 Kvalitātes prasību ievērošana notekūdeņu attīrīšanā

Plānota notekūdeņu attīrīšanas nodrošināšana atbilstoši MK noteikumu Nr. 34 “Noteikumi par piesārņojošu vielu emisiju ūdenī” (22.01.2002) prasībām.
3.2.10 Vides prasību ievērošana individuālās ūdensapgādes un kanalizācijas risinājumu gadījumā

Ilgtermiņa investīciju programmā plānots rekonstruēt ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus un izbūvēt jaunus kanalizācijas tīklus, lai nodrošinātu pakalpojumu pieejamību 96% ūdensapgādei un 96% kanalizācijai. Šobrīd kanalizācijas pakalpojumi ir pieejami 93% no Trikātas iedzīvotājiem, bet sistēmai pieslēgušies 60% no ciema iedzīvotājiem. Mājsaimniecībās, kur centralizētos kanalizācijas pakalpojumus nevarēs izmantot vai neizmantos, iedzīvotājiem būs jāizbūvē lokālās notekūdeņu savākšanas ietaises, bet šo ietaišu tvertņu saturu varēs izvests uz Valmieras notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Dzeramo ūdeni šie iedzīvotāji iegūs no individuālajiem urbumiem vai grodu akām. Ūdenssaimniecības infrastruktūras objekti būs šo iedzīvotāju īpašumā un viņi nodrošinās to apsaimniekošanu, bet 
Trikātas pagasta pārvalde nodrošinās uzraudzību, lai novērstu vides un sabiedrības veselības piesārņojuma draudus. Lai ievērotu principu “piesārņotājs maksā”, tiem iedzīvotājiem kuriem nav pieejami centralizēti ūdenssaimniecības pakalpojumi, pašvaldība nodrošinās asenizācijas pakalpojumu, bet notekūdeņus varēs izvest uz Valmieras NAI. 

3.2.11 Ietekmes uz vidi novērtēšanas nepieciešamība

Atbilstoši likumam “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (19.06.2003), Beverīnas novada Trikātas pagasta Trikātas ciema ūdenssaimniecības attīstības projektam, Valsts vides dienesta Valmieras Reģionālajā vides pārvaldē 05.09.2011 ir izsniegts atzinums par to, ka projektam “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Beverīnas novada Trikātas pagasta Trikātas ciemā” nav nepieciešams veikt ietekmes uz vidi novērtējumu un ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu.
3.2.12 Institucionālās attīstības prognozes

Attīstība, kas tiek saistīta ar ilgtermiņa attīstību ir ūdenssaimniecības pakalpojumu apvienošanās novada teritorijā. Zemāk iztirzāti plusi un mīnusi šādai apvienošanās iespējai.

Institucionālās attīstības plānošana ir jāsaista ar novada izveidošanu. Novadu veidošanās ir faktors, kas nosaka ūdenssaimniecības sistēmu apvienošanas iespējas ar citām, blakus esošām ūdenssaimniecības sistēmām, ja tās eksistē. Apskatot apvienošanās alternatīvu novada robežās, Trikātas ciemam būtu jāapvienojas ar tuvāk esošiem ciemiem. Taču, ņemot vērā attālumu līdz tuvākajām ūdenssaimniecības sistēmām, šāda investīciju alternatīva ir pārāk dārga.
Domājams, ka šādas alternatīvas realizācija galvenokārt varētu dot ieguvumus institucionālā jomā, nevis pakalpojumu pašizmaksas optimizācijas ziņā, jo atbrīvotos pašvaldības uzņēmuma cilvēkresursi citu funkciju veikšanai. Lai risinātu institucionālas dabas problēmas, šāda alternatīva nav piemērota un ir pārāk dārga, tomēr institucionālo problēmu risināšanas variants varētu būt apsaimniekošanas tiesību nodošana uzņēmumam, kam ūdenssaimniecības infrastruktūras uzturēšana ir profesionāla darbība. 

3.2.13 Ūdenssaimniecības sistēmas attīstības alternatīvas

Ūdensapgādes sistēmas attīstības scenārijs:
3. Artēziskā urbuma “Trikātas ciemats” rekonstrukcija 5,0 l/s, jaunas ŪAS izbūve 4,0 m3/h, esošo cauruļvadu rekonstrukcija 3 396 m.
4. Artēziskā urbuma “Trikātas ciemats” rekonstrukcija ir iespējama, tādēļ cita iespēja netiek izskatīta, jaunas ŪAS izbūvei un tīklu rekonstrukcijai nav citu alternatīvu kā vienīgi iekārtu un materiālu izvēlē, kas tiks risināts tehniskā projekta laikā.

ŪAS jaudas aprēķins:

bmax = 2,9, amax = 1,2, 2,9 x 1,2 = 3,48, Q=3,48 x 24,59/24 = 3,56 m3/h, ŪAS jauda tiek pieņemta 4,0 m3/h (24,59 m3/dnn – dzeramā ūdens bilance).

Kanalizācijas sistēmas attīstība:

1. Esošo cauruļvadu rekonstrukcija 2 111 m, jaunu kanalizācijas cauruļvadu izbūve, t.sk.,  spiedvads 520 m un jaunas KSS izbūve 3,0 m3/h.
2. Kanalizācijas tīklu rekonstrukcijai un jaunu cauruļvadu izbūvei nav citu alternatīvu kā tikai iekārtu un materiālu izvēlē, kas tiks risināta tehniskajā projektā.
3.2.14 Alternatīvo risinājumu salīdzinājums

Tabula Nr.52. Alternatīvu salīdzinājums ūdensapgādes infrastruktūras attīstībā
	Rādītāji
	I alternatīva
	II alternatīva

	Alternatīvu salīdzinājums ūdensapgādes infrastruktūras attīstībā

	U1
	Artēziskā urbuma “Trikātas ciemats” rekonstrukcija 5,0 l/s.

	Urbuma “Trikātas ciemats” rekonstrukcija ir iespējama, tādēļ jauna urbuma izbūve netiek izskatīta. 

	Investīciju izmaksas

LVL (2011.gada cenās)
	Urbuma karotāža – 2 000 LVL
Urbuma skalošana – 1 245 LVL
Urbuma galvas blīves nomaiņa – 1 200 LVL
Urbuma apsaistes cauruļvadu nomaiņa – 830 LVL
Dziļurbuma sūkņa nomaiņa (koplektā ar rezerves sūkni) – 3 500 LVL
Smilšu filtra nomaiņa urbumā – 800 LVL
Urbuma apsaiste – aka, noslēgarmatūra, ūdensskaitītājs, tukšošanas krāns, manometrs – 1 000 LVL
Esošā žoga demontāža – 1 500 LVL
Jauna žoga izbūve ap urbumu un ŪAS ēku – 3 000 LVL
∑=15 075 LVL
	∑=15 075 LVL

	U2
	Jaunas ŪAS izbūve 4,0 m3/h.

	Vienīgā alternatīva ir tikai iekārtu un materiālu izvēlē, kas tiks risināta tehniskā projekta laikā.

	Investīciju izmaksas

LVL (2011.gada cenās)
	Tipveida konteinertipa ēka – 7 000 LVL
Kanalizācijas izbūve skalošanas ūdeņiem ēkā – 300 LVL
Cauruļvadi skalošanas ūdens novadīšanai DN160 – 450 LVL
Zemes darbi grunts segumā – 1 800 LVL
Nosēdaka Ø2000

H=2,50 m – 500 LVL
Montāža – 1 500 LVL
Atdzelžošanas iekārtas – 4 000 LVL
Transporta izmaksas (iekārtu piegāde) – 300 LVL
Hidraforu montāža ŪAS ēkā 2x0,5 m3 – 900 LVL
Dīzeļģenerātora uzstādīšana ŪAS ēkā 10 kW – 3 000 LVL
Elektriskais konvekcijas radiātors ŪAS ēkai – 600 LVL

Esošo iekārtu demontāža t.sk. ēka* – 5 500 LVL

∑=25 850 LVL
	∑=25 850 LVL

	U3
	Ūdensapgādes cauruļvadu rekonstrukcija 3 396 m.
	Vienīgā alternatīva ir tikai materiālu izvēlē, kas tiks risināta tehniskā projekta laikā.

	Investīciju izmaksas

LVL (2011.gada cenās)
	∑=237 720 LVL
	∑=237 720 LVL

	Investīciju izmaksas KOPĀ LVL (2011.gada cenas)
	278 645 LVL
	278 645 LVL

	Ekspluatācijas izmaksas LVL/m3 (2011.gada cenās)
	0,55 LVL/m3 (Eksplutācijas, darbinieku algu un elektroenerģijas izmaksas).
	0,55 LVL/m3 (Eksplutācijas, darbinieku algu un elektroenerģijas izmaksas).

	Institucionālie aspekti
	Trikātas pagasta pārvaldes personāls spēs nodrošināt ūdensapgādes sistēmas apsaimniekošanu.
	Trikātas pagasta pārvaldes personāls spēs nodrošināt ūdensapgādes sistēmas apsaimniekošanu.

	Tehniskie un tehnoloģiskie aspekti
	Esošais urbums nodrošinās nepieciešamo ūdens daudzumu ilgtermiņa programmas ietvaros. Ūdens nepārtrauktības nodrošināšanai tiks uzstādīti hidrafori un dīzeļģenerātors. Ūdens kvalitātes uzlabošanai tiks izbūvēta ūdens atdzelžošanas stacija.
	Esošais urbums nodrošinās nepieciešamo ūdens daudzumu ilgtermiņa programmas ietvaros. Ūdens nepārtrauktības nodrošināšanai tiks uzstādīti hidrafori un dīzeļģenerātors. Ūdens kvalitātes uzlabošanai tiks izbūvēta ūdens atdzelžošanas stacija.

	Ekspluatācijas drošība
	Apkalpošana būs droša, to nodrošinās ekspluatācijas noteikumu ievērošana.
	Apkalpošana būs droša, to nodrošinās ekspluatācijas noteikumu ievērošana.

	Būvniecības vietas izvēle
	Rekonstruējamo un izbūvējamo objektu vietas izvēli nosaka esošo objektu atrašanās vietas. 
	Rekonstruējamo un izbūvējamo objektu vietas izvēli nosaka esošo objektu atrašanās vietas. 

	Traucējumi būvniecības laikā
	Lielāka transporta plūsma Trikātas ciemā, kas nozīmē lielāku CO izmešu apjomu. Traucējumi iekšējai infrastruktūrai (tranšeju rakšana gar daudzdzīvokļu mājām, viensētām). 
	Lielāka transporta plūsma Trikātas ciemā, kas nozīmē lielāku CO izmešu apjomu. Traucējumi iekšējai infrastruktūrai (tranšeju rakšana gar daudzdzīvokļu mājām, viensētām). 

	Vides aspekti
	Nodrošināta ūdens ieguve un sagatavošana atbilstoši MK noteikumu Nr. 235 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” (29.04.2003). Urbuma tamponēšana saskaņā ar pazemes ūdens horizonta aizsardzību.
	Nodrošināta ūdens ieguve un sagatavošana atbilstoši MK noteikumu Nr. 235 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” (29.04.2003). Urbuma tamponēšana saskaņā ar pazemes ūdens horizonta aizsardzību.

	Ūdenssaimniecības attīstībai tiek izvirzīta I alternatīva, kā vienīgā.

*Esošo atdzelžošanas iekārtu demontāža paredzēta, jo iekārtas uzstādītas kā jauns produkts (cita tehnoloģija) eksperimentālā kārtā, taču iekārtas nespēj pildīt savu funkciju un neattīra ūdeni līdz normatīvajās prasībās noteiktajam līmenim. Ēkas demontāža paredzēta, jo ēkas ietilpība ir pārāk maza, kas neļautu izvietot plānotās jaunās atdzelžošanas iekārtas, hidraforus un dīzeļģenerātoru. Jaunā ŪAS paredzama esošās ŪAS vietā, jo nav citu brīvu vietu jaunu iekārtu izbūvei neskarot esošās būves.


Tabula Nr.53. Alternatīvu salīdzinājums kanalizācijas infrastruktūras attīstībā

	Rādītāji
	I alternatīva
	II alternatīva

	Alternatīvu salīdzinājums kanalizācijas infrastruktūras attīstībā

	K1, K2
	Esošo kanalizācijas cauruļvadu rekonstrukcija 2 111 m, jaunu cauruļvadu izbūve 520 m, t.sk., spiedvadu izbūve 40 m un jaunas KSS izbūve 3,0 m3/h.
	Vienīgā alternatīva cauruļvadu rekonstrukcijai un jaunu izbūvei ir materiālu izvēlē, kas tiks risināta tehniskā projekta gaitā.

	Investīciju izmaksas LVL (2011.gada cenās)
	∑=201 525 LVL
	∑=201 525 LVL

	Investīciju izmaksas KOPĀ LVL (2011.gada cenās)
	201 525 LVL
	201 525 LVL

	Ekspluatācijas izmaksas LVL/m3 (2011.gada cenās)
	0,43 LVL/m3 (Eksplutācijas, elektroenerģijas un darbinieku algu izmaksas).
	0,43 LVL/m3 (Eksplutācijas, elektroenerģijas un darbinieku algu izmaksas).

	Institucionālie aspekti
	Trikātas pagasta pārvaldes personāls spēs nodrošināt kanalizācijas sistēmas apsaimniekošanu.
	Trikātas pagasta pārvaldes personāls spēs nodrošināt kanalizācijas sistēmas apsaimniekošanu.

	Tehniskie un tehnoloģiskie aspekti
	Tīklu rekonstrukcija samazinās notekūdeņu noplūdi gruntsūdeņos.
	Tīklu rekonstrukcija samazinās notekūdeņu noplūdi gruntsūdeņos.

	Ekspluatācijas drošība
	Tīklu apkalošana un tīrīšana notiks caur akām. KSS tiks aprīkots ar automātiku sūkņa darbībai.
	Tīklu apkalošana un tīrīšana notiks caur akām. KSS tiks aprīkots ar automātiku sūkņa darbībai.

	Būvniecības vietas izvēle
	Tīklu rekonstrukcijas vietu nosaka esošie cauruļvadi. Jaunu cauruļvadu izbūve tiks veikta gar ceļa malu.
	Tīklu rekonstrukcijas vietu nosaka esošie cauruļvadi. Jaunu cauruļvadu izbūve tiks veikta gar ceļa malu.

	Traucējumi būvniecības laikā
	Lielāka transporta plūsma Trikātas ciemā, kas nozīmē lielāku CO izmešu apjomu. Traucējumi iekšējai infrastruktūrai (tranšeju rakšana gar daudzdzīvokļu mājām, viensētām).
	Lielāka transporta plūsma Trikātas ciemā, kas nozīmē lielāku CO izmešu apjomu. Traucējumi iekšējai infrastruktūrai (tranšeju rakšana gar daudzdzīvokļu mājām, viensētām).

	Vides aspekti
	Nodrošināta atbilstība ES Padomes 1991.gada 21.maija Direktīvas 91/271/EEC “Par komunālo notekūdeņu attīrīšanu” un LR MK noteikumu Nr. 34 “Noteikumi par piesārņojošu vielu emisiju ūdenī” (22.01.2002) prasībām un atbilstība ES Padomes 1986.gada 12.jūnija Direktīvu 86/278/EEC Par vides aizsardzību, ja lauksaimniecībā tiek izmantotas notekūdeņu dūņas un LR MK noteikumu Nr.362 “Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli” (02.05.2006) prasībām.
	Nodrošināta atbilstība ES Padomes 1991.gada 21.maija Direktīvas 91/271/EEC “Par komunālo notekūdeņu attīrīšanu” un LR MK noteikumu Nr. 34 “Noteikumi par piesārņojošu vielu emisiju ūdenī” (22.01.2002) prasībām un atbilstība ES Padomes 1986.gada 12.jūnija Direktīvu 86/278/EEC Par vides aizsardzību, ja lauksaimniecībā tiek izmantotas notekūdeņu dūņas un LR MK noteikumu Nr.362 “Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli” (02.05.2006) prasībām.

	Kanalizācijas attīstībai tiek izvirzīta I alternatīva kā vienīgā.


3.3 Ilgtermiņu investīciju programmas ieviešanas laika plāns

Tabula Nr.54. Ilgtermiņu investīciju programmas ieviešanas laika plāns

	Pasākums
	Pasākuma apraksts
	Kvantitatīvie

mērķi
	Plānotās izmaksas (LVL)
	Plānotais īstenošanas gads

	Projektā prioritārajā programmā paredzētās darbības
	Ūdens ņemšanas vietas sakārtošana
	Artēziskā urbuma “Trikāta ciemats” rekonstrukcija 5,0 l/s.
	1 kompl.
	15 075
	līdz

2013. gadam

	Projektā prioritārajā programmā paredzētās darbības
	Ūdens kvalitātes uzlabošana
	Jaunas ŪAS izbūve 4,0 m3/h.
	1 kompl.
	25 850
	līdz

2013. gadam

	Projektā prioritārajā programmā paredzētās darbības
	Ūdensapgādes cauruļvadu rekonstrukcija 
	Tīklu rekonstrukcija 3 396 m.
	3 396 m


	237 720

	līdz

2013. gadam

	Projektā prioritārajā programmā paredzētās darbības
	Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve
	Jaunu cauruļvadu izbūve 520 m (pašteces 480 m, spiedvadi 40 m).

Jaunas KSS izbūve 3,0 m3/h.
	520 m

1 kompl.
	38 800

4 400
	līdz

2013. gadam



	Projektā ilgtermiņa programmā paredzētās darbības
	Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija
	Tīklu rekonstrukcija 2 111 m. 


	2 111 m

	158 325


	līdz

2015. gadam


3.4 Ilgtermiņa investīciju programmas pasākumi un to izmaksas

Tabula Nr.55. Ūdensapgādes attīstības investīciju izmaksas (2011.gada cenās)

	
	Pasākums
	Raksturojums
	Mērv.
	Daudzums
	Vienības cena LVL
	Izmaksas
LVL

	U1
	Ūdens ņemšanas vietas sakārtošana
	Artēziskā urbuma “Trikāta ciemats” rekonstrukcija 5,0 l/s.

Urbuma karotāža

Urbuma skalošana

Urbuma galvas blīves nomaiņa

Urbuma apsaistes cauruļvadu nomaiņa.

Dziļurbuma sūkņa nomaiņa (koplektā ar rezerves sūkni)

Smilšu filtra nomaiņa urbumā

Urbuma apsaiste – aka, noslēgarmatūra, ūdensskaitītājs, tukšošanas krāns, manometrs
Esošā žoga demontāža

Jauna žoga izbūve ap urbumu un ŪAS ēku
	kompl.

m

kompl.

m

kompl.

gab.

kompl.

m

m
	1

83

1

83

1

1

1

150

200
	2 000

15

1 200

10

3 500

800

1 000

10

15
	2 000

1 245

1 200

830

3 500

800

1 000

1 500

3 000



	U2
	Ūdens kvalitātes nodrošināšana
	Jaunas ŪAS izbūve 4,0 m3/h.
Tipveida konteinertipa ēka

Kanalizācijas izbūve skalošanas ūdeņiem ēkā

Cauruļvadi skalošanas ūdens novadīšanai DN160

Zemes darbi grunts segumā

Nosēdaka Ø2000

H=2,50 m

Montāža

Atdzelžošanas iekārtas

Transporta izmaksas (iekārtu piegāde)

Hidraforu montāža ŪAS ēkā 2x0,5 m3
Dīzeļģenerātora uzstādīšana ŪAS ēkā 10 kW

Elektriskais konvekcijas radiātors ŪAS ēkai

Esošo iekārtu demontāža, t.sk., ēka
	kompl.

kompl.

m

m

gab.

kompl.

kompl.

kompl.

gab.

gab.

gab.
kompl.

	1

1

30

30

1

1

1

1

2

1

1

1
	7 000

300

15

60

500

1 500

4 000

300

450

3 000

600

5 500
	7 000

300

450

1 800

500

1 500

4 000

300

900

3 000

600

5 500

	U3
	Ūdensapgādes cauruļvadu rekonstrukcija
	Esošo cauruļvadu rekonstrukcija DN110, DN50 h(2,0 m.

Materiāli
Zemes darbi un transporta izdevumi, esošā grunts, zālāja seguma atjaunošana
	m
m
	3 396
3 396
	10

60
	33 960
203 760


Kopā ūdensapgādes attīstības izmaksas: 278 645 LVL
Tabula Nr.56. Kanalizācijas attīstības investīciju izmaksas (2011.gada cenās)

	
	Pasākums
	Raksturojums
	Mērv.
	Daudzums
	Vienības cena LVL
	Izmaksas LVL

	K1


	Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija
	Esošo cauruļvadu rekonstrukcija.

Pašteces cauruļvadi DN200, DN160 (materiāls)

Zemes darbi un transporta izdevumi, esošā grunts, zālāja seguma atjaunošana
	m
m


	2 111

2 111


	15
60


	31 665

126 660



	K2
	Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve
	Jaunu cauruļvadu izbūve, t.sk., jaunas KSS izbūve 3,0 m3/h.

Pašteces cauruļvadi DN200, DN160 (materiāls)

Zemes darbi un transporta izdevumi, esošā grunts, zālāja seguma atjaunošana

Spiedvadi DN110

(materiāls)

Zemes darbi un transporta izdevumi, esošā grunts, zālāja seguma atjaunošana

Rūpnieciski ražota plastmasas sūknētava Ø1500

Vadības automātika

Kanalizācijas sūknis komplektā ar rezerves sūkni
	m

m

m

m

kompl.

kompl.

kompl.


	480

480

40

40

1

1

1
	15

60

10

60

900

1 000

2 500
	7 200

28 800

400

2 400

900

1 000

2 500


Kopā kanalizācijas sistēmas attīstības izmaksas: 201 525 LVL
	Kopā investīcijas ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras sakārtošanai
	480 170

	Tehniskā projekta sagatavošanas izmaksas 4,10%
	19 687

	Būvuzraudzība 1,09%
	5 234

	Autoruzraudzība 0,92%
	4 418

	TEP sagatavošana un aktualizēšana 0,93%
	4 466

	Kopā IIP izmaksas
	513 975

	PVN 22%
	113 075

	Pavisam kopā
	627 050


3.5 Prioritārā secība ilgtermiņa investīciju programmas pasākumiem

Tabula Nr.57. Prioritāro pasākumu secība
	Komponente
	Ilgtermiņa risinājums - pasākums
	Prioritāte
	Prioritātes izvēles pamatojums

	Prioritārās investīciju programmā veicamās aktivitātes

	U1
	Ūdens ņemšanas vietas sakārtošana
	1
	Dotajā brīdī Trikātā ir viens urbums, kurš darbojas un ir apmierinošā stāvoklī, taču tam nepieciešama rekonstrukcija. Urbuma debits spēs nodrošināt ūdens piegādi ilgtermiņa programmas ietvaros.

	U2
	Ūdens kvalitātes nodrošināšana
	2
	Šobrīd Trikātas ciemā ir uzstādītas atdzelžošanas iekārtas. Iekārtas tika uzstādītas eksperimentālā kārtā, taču tās nespēj nodrošināt atbilstošu ūdens attīrīšanu, kā arī ir dārgas ekspluatācijā – lieli ūdens zudumi tehnoloģiskajā procesā. Projekta gaitā plānots izbūvēt jaunu ŪAS, lai nodrošinātu ūdens kvalitāti atbilstoši MK noteikumu Nr. 235 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” (29.04.2003) prasībām. Pēc urbuma rekonstrukcijas nākamā prioritāte izvirzīta atdzelžošanas stacijas izbūve.

	U3
	Ūdensapgādes cauruļvadu rekonstrukcija
	3
	Lai samazinātu avāriju skaitu, ūdens zudumus un nodrošinātu ūdens piegāžu drošību. 

Ja netiks veikta ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, paredzams, ka:
1) palielināsies avāriju skaits – zaudējumi pašvaldībai, lai novērstu avārijas sekas, teritorijas apludināšana un neērtības ciema iedzīvotājiem;
2) palielināsies ūdens zudumi – pazemes ūdens resursu nelietderīga izmantošana;

3) var pasliktināties ūdens kvalitāte – ūdens apgādes tīklu ilgstoša lietošana radījusi fizisku nolietojumu tīkliem, kas var izraisīt ūdens kvalitātes pasliktināšanos.

	K2
	Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve
	4
	Paplašinot kanalizācijas tīklus Trikātas ciemā, plānots sasniegt 96% centralizētas kanalizācijas pakalpojumu nodrošinājumu un 63% kanalizācijas pakalpojumu lietotāju skaitu.

	Ilgtermiņa investīciju programmā veicamās aktivitātes

	K1
	Kanalizācija tīklu rekonstrukcija
	5
	Lai samazinātu avāriju skaitu, infiltrāciju un nodrošinātu notekūdeņu novadīšanas drošību


4 PRIORITĀRA INVESTĪCIJU PROGRAMMA

4.1 Prioritārās investīciju programmas mērķi un pasākumi

Tabula Nr.58. Prioritāro investīciju pasākumu mērķi un pasākumi
	Pasākums
	Pasākuma raksturojums
	Pasākuma mērķis
	Pasākuma nepieciešamības un izvēles pamatojums

	U1 Ūdens ņemšanas vietas sakārtošana
	Artēziskā urbuma “Trikātas ciemats” rekonstrukcija 5,0 l/s.
	Artēziskajiem urbumiem jānodrošina  dzeramā ūdens piegāde ūdensapgādes sistēmai.
	Urbuma rekonstrukcija nodrošinās urbuma stabilu darbību un paildzinās tā kalpošanas laiku. Rekonstrukcijas ietvaros tiks nomainīts dziļurbuma sūknis, tiks veikta urbuma skalošana, nomainīti apsaistes cauruļvadi un citas iekārtas. Esošais sūknis ir nokalpojis, tā fiziskais nolietojums sastāda 90%.

	U2 Ūdens kvalitātes nodrošināšana
	Jaunas ŪAS izbūve 4,0 m3/h.

	Ūdens atdzelžošanas stacijai jānodrošina dzeramā ūdens kvalitāte patērētājiem.
	Pēc urbuma rekonstrukcijas nākamā prioritāte izvirzīta atdzelžošanas stacijas izbūve. Šobrīd Trikātas ciemā ir uzstādītas atdzelžošanas iekārtas. Iekārtas tika uzstādītas eksperimentālā kārtā, taču tās nespēj nodrošināt atbilstošu ūdens attīrīšanu, kā arī ir dārgas ekspluatācijā – lieli ūdens zudumi tehnoloģiskajā procesā. Plānots izbūvēt, lai nodrošinātu ūdens kvalitāti atbilstoši MK noteikumu Nr. 235 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” (29.04.2003) prasībām. 

	U3 Ūdensapgādes cauruļvadu rekonstrukcija
	Esošo ūdensapgādes cauruļvadu rekonstrukcija
	Samazināt avāriju skaitu un ūdens zudumus tīklos.
	Trikātas ciemā prioritāte noteikta ūdensapgādes cauruļvadiem, kuru rekonstrukcija plānota pirms kanalizācijas rekonstrukcijas. Ūdensapgādes cauruļvadi ir nolietojušies, un notiek biežas avārijas, kā rezultātā ir lieli ūdens zudumi.

	K2 Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve 


	Jaunu kanalizācijas cauruļvadu izbūve 
	Nodrošināt jaunus patērētājus centralizētajam kanalizācijas tīklam.
	Paplašinot kanalizācijas tīklus Trikātas ciemā, plānots sasniegt 96% centralizētas kanalizācijas pakalpojumu nodrošinājumu un 63% kanalizācijas pakalpojumu lietotāju skaitu.


4.2 Prioritārās investīciju programmas izmaksas un finansēšanas avoti

Tabula Nr.59. Ūdensapgādes attīstības investīciju izmaksas (2011.gada cenās) 

	
	Pasākums
	Raksturojums
	Mērv.
	Daudzums
	Vienības cena LVL
	Izmaksas
LVL

	U1
	Ūdens ņemšanas vietas sakārtošana
	Artēziskā urbuma “Trikāta ciemats” rekonstrukcija 5,0 l/s.

Urbuma karotāža

Urbuma skalošana

Urbuma galvas blīves nomaiņa

Urbuma apsaistes cauruļvadu nomaiņa
Dziļurbuma sūkņa nomaiņa (koplektā ar rezerves sūkni)

Smilšu filtra nomaiņa urbumā

Urbuma apsaiste – aka, noslēgarmatūra, ūdensskaitītājs, tukšošanas krāns, manometrs
Esošā žoga demontāža

Jauna žoga izbūve ap urbumu un ŪAS ēku
	kompl.

m

kompl.

m

kompl.

gab.

kompl.

m

m
	1

83

1

83

1

1

1

150

200
	2 000

15

1 200

10

3 500

800

1 000

10

15
	2 000

1 245

1 200

830

3 500

800

1 000

1 500

3 000



	U2
	Ūdens kvalitātes nodrošināšana
	Jaunas ŪAS izbūve 4,0 m3/h.
Tipveida konteinertipa ēka

Kanalizācijas izbūve skalošanas ūdeņiem ēkā

Cauruļvadi skalošanas ūdens novadīšanai DN160

Zemes darbi grunts segumā

Nosēdaka Ø2000

H=2,50 m

Montāža

Atdzelžošanas iekārtas

Transporta izmaksas (iekārtu piegāde)

Hidraforu montāža ŪAS ēkā 2x0,5 m3
Dīzeļģenerātora uzstādīšana ŪAS ēkā 10kW

Elektriskais konvekcijas radiātors ŪAS ēkai.
Esošo iekārtu demontāža, t.sk., ēkas demontāža
	kompl.

kompl.

m

m

gab.

kompl.

kompl.

kompl.

gab.

gab.

gab.
kompl.

	1

1

30

30

1

1

1

1

2

1

1

1
	7 000

300

15

60

500

1 500

4 000

300

450

3 000

600

5 500
	7 000

300

450

1 800

500

1 500

4 000

300

900

3 000

600

5 500

	U3
	Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija
	Esošo cauruļvadu rekonstrukcija DN110, DN50 h(2,0 m.

Materiāli
Zemes darbi un transporta izdevumi, esošā grunts, zālāja seguma atjaunošana
	m
m
	3 396
3 396
	10

60
	33 960
203 760


Kopā ūdensapgādes attīstības izmaksas: 278 645 LVL
Tabula Nr.60. Kanalizācijas attīstības investīciju izmaksas (2011.gada cenās)

	
	Pasākums
	Raksturojums
	Mērv.
	Daudzums
	Vienības cena LVL
	Izmaksas LVL

	K2
	Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve
	Jaunu cauruļvadu izbūve, t.sk., jaunas KSS izbūve 3,0 m3/h.

Pašteces cauruļvadi DN200, DN160 (materiāls)

Zemes darbi un transporta izdevumi, esošā grunts, zālāja seguma atjauana

Spiedvadi DN110

(materiāls)

Zemes darbi un transporta izdevumi, esošā grunts, zālāja seguma atjauana

Rūpnieciski ražota plastmasas sūknētava Ø1500

Vadības automātika

Kanalizācijas sūknis komplektā ar rezerves sūkni
	m

m

m

m

kompl.

kompl.

kompl.


	480

480

40

40

1

1

1
	15

60

10

60

900

1 000

2 500
	7 200

28 800

400

2 400

900

1 000

2 500


Kopā kanalizācijas sistēmas attīstības izmaksas: 43 200 LVL
	Kopā investīcijas ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras sakārtošanai
	321 845

	Tehniskā projekta sagatavošanas izmaksas 4,10%
	13 200

	Būvuzraudzība 1,09%
	3 500

	Autoruzraudzība 0,92%
	2 977

	TEP sagatavošana un aktualizēšana 0,93%
	2 990

	Kopā PrIP izmaksas
	344 512

	PVN 22%
	75 793

	Pavisam kopā
	420 305


4.3 Alternatīvu analīze

Tabula Nr.61. Alternatīvu analīze
	Rādītāji
	I alternatīva
	II alternatīva

	U1 Ūdens ņemšanas vietas sakārtošana

	Veicamo darbu saturs
	Artēziskā urbuma “Trikāta ciemats” rekonstrukcija 5,0 l/s.
	Urbuma “Trikātas ciemats” rekonstrukcija ir iespējama, tādēļ jauna urbuma izbūve netiek izskatīta. 

	Investīcijas izmaksas LVL (2011. gada cenās)
	15 075 LVL
	15 075 LVL

	Eksplutācijas izmaksas LVL/m3 (2011. gada cenās)
	0,20 LVL (Eksplutācijas, elektroenerģijas un darbinieku algu izmaksas).
	0,20 LVL (Eksplutācijas, elektroenerģijas un darbinieku algu izmaksas).

	Ietekme uz vidi
	Nodrošināta ūdens ieguve un sagatavošana atbilstoši MK noteikumu Nr. 235 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” (29.04.2003).
	Nodrošināta ūdens ieguve un sagatavošana atbilstoši MK noteikumu Nr. 235 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” (29.04.2003).

	Ietekme uz sabiedrības veselību
	Artēziskās akas rekonstrukcija nodrošinās normatīvajām prasībām atbilstoša dzeramā ūdens piegādi lietotājiem.
	Artēziskās akas rekonstrukcija nodrošinās normatīvajām prasībām atbilstoša dzeramā ūdens piegādi lietotājiem.

	Iekārtu eksplutācija
	Dziļurbuma sūkņa eksplutācija ir droša un vienkārša, aprīkota ar vadības automātiku.
	Dziļurbuma sūkņa eksplutācija ir droša un vienkārša, aprīkota ar vadības automātiku.

	Piegādes un izbūves termiņš
	1 mēnesis
	1 mēnesis

	Funkcionēšanas ilgums
	50 gadi
	50 gadi

	Plusi
	Mazākas investīcijas rekonstrukcijas gadījumā.
	Mazākas investīcijas rekonstrukcijas gadījumā.

	Mīnusi
	-
	-

	U2 Ūdens kvalitātes nodrošināšana

	Veicamo darbu saturs
	Jaunas ŪAS izbūve 4,0 m3/h.
	Vienīgā alternatīva ir tikai iekārtu un materiālu izvēlē, kas tiks risināta tehniskā projekta laikā.

	Investīcijas izmaksas LVL (2011. gada cenās)
	25 850 LVL
	25 850 LVL

	Eksplutācijas izmaksas LVL/m3 (2011. gada cenās)
	0,25 LVL (Eksplutācijas, elektroenerģijas un darbinieku algu izmaksas).
	0,25 LVL (Eksplutācijas, elektroenerģijas un darbinieku algu izmaksas).

	Ietekme uz vidi
	Ūdens atdzelžošanas stacijas izbūve, ievērojot vides aizsardzības prasības, atstās pozitīvu ietekmi uz vidi, jo nodrošinās normatīvajām prasībām atbilstošu ūdens sagatavošanu. Izbūves laikā būs jūtama būvdarbu ietekme, bet tai nebūs negatīvas paliekošas sekas.
	Ūdens atdzelžošanas stacijas izbūve, ievērojot vides aizsardzības prasības, atstās pozitīvu ietekmi uz vidi, jo nodrošinās normatīvajām prasībām atbilstošu ūdens sagatavošanu. Izbūves laikā būs jūtama būvdarbu ietekme, bet tai nebūs negatīvas paliekošas sekas.

	Ietekme uz sabiedrības veselību
	Ūdens atdzelžošanas stacijas izbūve nodrošinās normatīvajām prasībām atbilstoša dzeramā ūdens piegādi lietotājiem.
	Ūdens atdzelžošanas stacijas izbūve nodrošinās normatīvajām prasībām atbilstoša dzeramā ūdens piegādi lietotājiem.

	Iekārtu eksplutācija
	Iekārtas eksplutācija ir droša un vienkārša, ievērojot Veselības inspekcijas noteikumus par skalošanu un dezinfekciju.
	Iekārtas eksplutācija ir droša un vienkārša, ievērojot Veselības inspekcijas noteikumus par skalošanu un dezinfekciju.

	Piegādes un izbūves termiņš
	2 mēneši
	2 mēneši

	Funkcionēšanas ilgums
	Ēkai – 50 gadi, iekārtām – 15 gadi.
	Ēkai – 50 gadi, iekārtām – 15 gadi.

	Plusi
	Iedzīvotājiem tiks piegādāts kvalitatīvs dzeramais ūdens.
	Iedzīvotājiem tiks piegādāts kvalitatīvs dzeramais ūdens.

	Mīnusi
	-
	-

	U3 Ūdensapgādes cauruļvadu rekonstrukcija

	Veicamo darbu saturs
	Ūdensapgādes cauruļvadu rekonstrukcija 3 396 m.
	Vienīgā alternatīva ir tikai iekārtu un materiālu izvēlē, kas tiks risināta tehniskā projekta laikā.

	Investīcijas izmaksas LVL (2011. gada cenās)
	237 720 LVL
	237 720 LVL

	Eksplutācijas izmaksas LVL/m3 (2011.gada cenās)
	0,10 LVL (Eksplutācijas, elektroenerģijas un darbinieku algu izmaksas).
	0,10 LVL (Eksplutācijas, elektroenerģijas un darbinieku algu izmaksas).

	Ietekme uz vidi
	Būvniecības laikā būs jūtama būvdarbu ietekme, bet tai nebūs negatīvas paliekošas sekas. Cauruļvadu rekonstrukcija uzlabos esošo situāciju. Tiks samazināti ūdens zudumi tīklos un avāriju skaits.
	Būvniecības laikā būs jūtama būvdarbu ietekme, bet tai nebūs negatīvas paliekošas sekas. Cauruļvadu rekonstrukcija uzlabos esošo situāciju. Tiks samazināti ūdens zudumi tīklos un avāriju skaits.

	Ietekme uz sabiedrības veselību
	Nodrošinās normatīvajām prasībām atbilstoša dzeramā ūdens piegādi lietotājiem.
	Nodrošinās normatīvajām prasībām atbilstoša dzeramā ūdens piegādi lietotājiem.

	Iekārtu eksplutācija
	Cauruļvadu eksplutācija ir droša un vienkārša.
	Cauruļvadu eksplutācija ir droša un vienkārša.

	Piegādes un izbūves termiņš
	3 mēneši
	3 mēneši

	Funkcionēšanas ilgums
	50 gadi
	50 gadi

	Plusi
	Cauruļvadu izbūve un atbilstoša eksplutācija nodrošinās dzeramā ūdens piegādi vismaz uz 50 gadiem. Cauruļvadu rekonstrukcija samazinās avāriju skaitu. 
	Cauruļvadu izbūve un atbilstoša eksplutācija nodrošinās dzeramā ūdens piegādi vismaz uz 50 gadiem. Cauruļvadu rekonstrukcija samazinās avāriju skaitu.

	Mīnusi
	-
	-

	Vērtējums
	Realizācijai izvirzīta I alternatīva kā vienīgā.

	KOPĒJĀS investīciju izmaksas ūdensapgādes sistēmai LVL (2011.gada cenās)
	278 645 LVL
	278 645 LVL

	K2 Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve

	Veicamo darbu saturs
	Jaunu tīklu izbūve 520 m (pašteces cairuļvadi 480 m un spiedvadi 40 m), jaunas KSS izbūve 3,0 m3/h.
	Vienīgā alternatīva ir materiālu izvēlē, kas tiks risināta tehniskajā projektā.

	Investīcijas izmaksas LVL (2011. gada cenās)
	43 200 LVL
	43 200 LVL

	Eksplutācijas izmaksas LVL/m3 (2011. gada cenās)
	0,16 LVL (Eksplutācijas, elektroenerģijas un darbinieku algu izmaksas).
	0,16 LVL (Eksplutācijas, elektroenerģijas un darbinieku algu izmaksas).

	Ietekme uz vidi
	Būvniecības laikā būs jūtama būvdarbu ietekme, bet tai nebūs negatīvas paliekošas sekas. Cauruļvadu izbūve uzlabos esošo situāciju – tiks pieslēgti jauni lietotāji un, tādējādi, novērsta kanalizācijas notekūdeņu nonākšana gruntsūdeņos.
	Būvniecības laikā būs jūtama būvdarbu ietekme, bet tai nebūs negatīvas paliekošas sekas. Cauruļvadu izbūve uzlabos esošo situāciju – tiks pieslēgti jauni lietotāji un, tādējādi, novērsta kanalizācijas notekūdeņu nonākšana gruntsūdeņos.

	Ietekme uz sabiedrības veselību
	Nodrošinās normatīvajām prasībām atbilstošu notekūdeņu novadīšanu uz NAI, nodrošinot to, ka notekūdeņi nenonāk gruntsūdeņos.
	Nodrošinās normatīvajām prasībām atbilstošu notekūdeņu novadīšanu uz NAI, nodrošinot to, ka notekūdeņi nenonāk gruntsūdeņos.

	Iekārtu eksplutācija
	Eksplutācija būs droša un vienkārša. KSS tiks aprīkots ar vadības automātiku.
	Eksplutācija būs droša un vienkārša. KSS tiks aprīkots ar vadības automātiku.

	Piegādes un izbūves termiņš
	1 mēnesis
	1 mēnesis

	Funkcionēšanas ilgums
	15 gadi – iekārtām, cauruļvadiem 50 gadi
	15 gadi – iekārtām, cauruļvadiem 50 gadi.

	Plusi
	Jaunu patērētāju piesaistīšana centralizētai kanalizācijas sistēmai.
	Jaunu patērētāju piesaistīšana centralizētai kanalizācijas sistēmai.

	Mīnusi
	-
	-

	Vērtējums
	Realizācijai tiek izvirzīta I alternatīva kā vienīgā.

	KOPĒJĀS investīciju izmaksas kanalizācijas sistēmai LVL (2011.gada cenās)
	43 200 LVL
	43 200 LVL

	KOPĒJĀS investīciju izmaksas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai LVL (2011.gada cenās)
	321 845 LVL
	321 845 LVL

	Kanalizācijas attīstībai tiek izvirzīta I alternatīva kā vienīgā. 


4.4 Prioritārās investīciju programmas ietekme uz vidi

Prioritārās investīciju programmas īstenošana Trikātas ciemā atstās labvēlīgu ietekmi uz fizisko un antropogēno vidi, ierobežos potenciālos vides piesārņojuma avotus, veidos labvēlīgus apstākļus vides un dabas aizsardzības prasību ievērošanai.

Ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras objektu izbūve nodrošinās ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitāti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un palielinās pakalpojuma pieejamības līmeni, kā arī uzlabos vides stāvokli Trikātas ciemā kopumā.

Realizējot prioritāro investīciju programmu, tiks nodrošināta nepārtraukta normatīvajām prasībām atbilstoša centralizēta ūdensapgāde un kanalizācijas pakalpojumi. Tiks uzlabota ūdensapgāde, samazināsies ūdens zudumi tīklos.

Projekta realizācija pozitīvi ietekmēs Trikātas pagasta tēlu kopumā un padarīs vidi pievilcīgāku dzīvošanai un uzņēmējdarbībai. Atbilstoši likumam “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (19.06.2003), Beverīnas novada Trikātas pagasta Trikātas ciema ūdenssaimniecības attīstības projektam, Valsts vides dienesta Valmieras Reģionālajā vides pārvaldē 05.09.2011 ir izsniegts atzinums par to, ka projektam “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Beverīnas novada Trikātas pagasta Trikātas ciemā” nav nepieciešams veikt ietekmes uz vidi novērtējumu un ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu.
Tabula Nr.62. Situācijas pirms un pēc projekta īstenošanas

	Rādītāji 
	Situācija pirms projekta īstenošanas (2011.gads)
	Situācija pēc projekta īstenošanas (2013. gads)

	Ūdensapgādes infrastruktūra

	Ūdens apgādes pakalpojumu nodrošinājums: lietotāju skaits % no iedzīvotāju skaita
	Ūdensapgādes sistēmai pieslēgti 96% no Trikātas ciema iedzīvotājiem.
	Ūdensapgādes sistēmai pieslēgti 96% no Trikātas ciema iedzīvotājiem.

	Dzeramā ūdens kvalitāte pie patērētāja (atbilstība MK noteikumu Nr. 235 prasībām): dzelzs saturs, citi rādītāji
	Neatbilst MK noteikumiem Nr.235. “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” (29.04.2003). 
Dzelzs saturs pie patērētāja 2,92 mg/l, duļķainība 11,6 NTU, mangāna joni 0,221 mg/l.

	Atbilst MK noteikumiem Nr.235. “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” (29.04.2003). 
Dzels saturs pie patērētāja Fe līdz 0,20 mg/l, duļķainība līdz 3,0 NTU, mangāna joni līdz 0,05 mg/l.


	Izbūvētie ūdensapgādes cauruļvadi
	Esošo tīklu garums 5 005 m.
	Esošo tīklu garums 5 005 m. PrIP ietvaros tiks rekonstruēti 3 396 m tīkli.

	Ūdens apgādes ilgums un nepārtrauktība
	Nepārtraukti, 24 h diennaktī.
	Nepārtraukti, 24 h diennaktī.

	Ūdens spiediens
	Minimālais spiediens 15 m ūdens staba pie patērētāja. Atbilstt normatīvajām prasībām.
	Minimālais spiediens 15 m ūdens staba pie patērētāja. Atbilst normatīvajām prasībām.

	Plūsmas rādītājs
	Minimālais plūsmas rādītājs 7,2 l/min pie patērētāja. Atbilst normatīvajām prasībām.
	Minimālais plūsmas rādītājs 7,2 l/min pie patērētāja. Atbilst normatīvajām prasībām.

	Ūdens apgādes drošība un stabilitāte
	Sistēma sastāv no artēziskā urbuma un ūdenstorņa, ūdens atdzelžošanas stacijas.
	Sistēma sastāv no artēziskā urbuma atdzelžošanas stacijas, hidraforiem ŪAS ēkā un dīzeļģenerātora, kas nodrošinās ūdens piegādi elektropārrāvuma gadījumā.

	Ūdens zudumi 
	Ūdens zudumi 49% no iegūtā ūdens daudzuma (24%  atdzelžošanas tehnoloģiskajā procesā un 25% tīklos).
	Ūdens zudums 15% no iegūtā ūdens daudzuma (8%  atdzelžošanas tehnoloģiskajā procesā un 7% tīklos).

	Elektroenerģijas patēriņš
	1,45 kWh/m3
	1,30 kWh/m3

	Iegūtā un patērētā ūdens uzskaite
	Iegūtais ūdens daudzums tiek noteikts mērījumu ceļā. Trikātas ciemā visiem patērētājiem ir uzstādīti ūdens skaitītāji.
	Iegūtais ūdens daudzums tiek noteikts mērījumu ceļā. Trikātas ciemā visiem patērētājiem ir uzstādīti ūdens skaitītāji.

	Dzeramā ūdens kvalitātes monitoringa nodrošinājums
	Atbilst normatīvajām prasībām.
	Atbilst normatīvajām prasībām.

	Ietekme uz īpaši aizsargājamam dabas teritorijām
	Nav ietekmes
	Nav ietekmes

	Ietekme uz vidi procedūras nepieciešamība
	-
	Atbilstoši likumam “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (19.06.2003), Beverīnas novada Trikātas pagasta Trikātas ciema ūdenssaimniecības attīstības projektam, Valsts vides dienesta Valmieras Reģionālajā vides pārvaldē 05.09.2011 ir izsniegts atzinums par to, ka projektam “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Beverīnas novada Trikātas pagasta Trikātas ciemā” nav nepieciešams veikt ietekmes uz vidi novērtējumu un ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu.

	Kanalizācijas infrastruktūra

	Kanalizācijas pakalpojumu nodrošinājums: lietotāju skaits % no iedzīvotāju skaita
	Kanalizācijas sistēmai pieslēgti 60% no Trikātas ciema iedzīvotājiem. 
	Kanalizācijas sistēmai pieslēgti 63% no Trikātas ciema iedzīvotājiem.

	Notekūdeņu attīrīšanas kvalitāte (atbilstība MK noteikumiem Nr. 34 un VVD prasībām)
	Atbilst SV 3,8 ± 0,4 mg/l; BSP5 8,6 ± 0,9 mg/l; ĶSP 31,0 ± 3,1 mg/l
	Atbilst SV<35 mg/l; BSP5< 25 mg/l; ĶSP<125 mg/l

	Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanas atbilstība MK noteikumiem Nr.362 un VVD prasībām
	Atbilst. Pie esošajiem notekūdeņu apjomiem dūņas neveidojās, bet pašvaldībai ir noslēgts līgums ar Strenču novada domi par dūņu izvešanu uz zemnieku saimniecību.
	Atbilst. Pie esošajiem notekūdeņu apjomiem dūņas neveidojās, bet pašvaldībai ir noslēgts līgums ar Strenču novada domi par dūņu izvešanu uz zemnieku saimniecību.

	Piesārņojuma samazinājums
	Šobrīd kopējais piesārņojums ir: SV 0,84 t/gadā, BSP5 0,72 t/gadā un ĶSP 1,31 t/gadā
	Projekta īstenošanas rezultātā netiks paplašināta kanalizācijas sistēma un piesārņojums nemainīsies:

SV – 0,84 t/gadā;

BSP5 – 0,72 t/gadā;

ĶSP – 1,31 t/gadā.

	Izbūvētie kanalizācijas cauruļvadi
	Esošo tīklu garums 2 596 m.
	Kopējais tīklu garums 3 116 m. PrIP ietvaros tiks izbūvēti jauni cauruļvadi 520 m.

	Notekūdeņu daudzums uz NAI gadā
	23 278 m3
	22 881 m3 (aprēķināts 2011.gadā, ņemot vērā prognozēto ūdens patēriņu)

	Infiltrācija
	60% no kopējā notekūdeņu daudzuma, kas nonācis uz NAI (aptuveni 14 000 m3).
	61% no kopējā notekūdeņu daudzuma, kas nonācis uz NAI (aptuveni 14 000 m3).

	Elektroenerģijas patēriņš
	1,74 kWh/m3
	1,78 kWh/m3 

	Vides monitorings
	Atbilst normatīvajām prasībām, kas noteiktas MK noteikumiem Nr. 34. “Noteikumi par piesārņojošu vietu emisiju ūdenī” (22.01.2002) un MK noteikumiem Nr. 118. “Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” (12.03.2002).
	Atbilst normatīvajām prasībām, kas noteiktas MK noteikumiem Nr. 34 “Noteikumi par piesārņojošu vietu emisiju ūdenī” (22.01.2002) un MK noteikumiem Nr. 118. “Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” (12.03.2002).

	Ietekme uz īpaši aizsargājamam dabas teritorijām
	Nav ietekmes
	Nav ietekmes

	Ietekme uz vidi procedūras nepieciešamība
	-
	Atbilstoši likumam “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (19.06.2003), Beverīnas novada Trikātas pagasta Trikātas ciema ūdenssaimniecības attīstības projektam, Valsts vides dienesta Valmieras Reģionālajā vides pārvaldē 05.09.2011 ir izsniegts atzinums par to, ka projektam “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Beverīnas novada Trikātas pagasta Trikātas ciemā” nav nepieciešams veikt ietekmes uz vidi novērtējumu un ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu.


4.5 Projekta ieviešanas laika grafiks

Tabula Nr.63. Projekta ieviešanas laika grafiks

	
	Aug 2011


	Sep 2011
	Okt 2011
	Nov 2011
	Dec 2011
	Jan 2012
	Feb 2012
	Mar 2012
	Apr 2012
	Mai 2012
	Jūn 2012
	Jūl 2012
	Aug 2012
	Sep 2012
	Okt 2012
	Nov 2012
	Dec 2012

	TEP izstrāde
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ERAF projekta iesnieguma iesniegšana un vērtēšana
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Civiltiesiskā līguma parakstīšana
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Iepirkums tehniskā projekta izstrādei
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tehniskā projekta izstrāde
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Iepirkums būvdarbiem
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Iepirkums būvuzraudzībai
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Būvdarbi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Būvuzraudzība
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Autoruzraudzība 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4.6 Projekta ieviešanas plāns un projekta vadība

4.6.1 Iepirkuma plāns

Tabula Nr.64. Iepirkumu plāns

	Līgums
	Iepirkuma līguma forma 
	Līguma summas LVL (bez PVN īstenošanas gada cenās)
	Komponente

	Būvdarbi 
	Iepirkuma procedūra saskaņā ar VARAM izstrādātajām publiskā iepirkuma vadlīnijām
	328 282
	U1, U2, U3, K1

	Būvuzraudzība


	Iepirkuma procedūra saskaņā ar VARAM izstrādātajām publiskā iepirkuma vadlīnijām
	3 570
	-

	Autoruzraudzība
	Līgums
	3 037
	-

	TEP izstrāde*
	Līgums
	3 049
	-

	Tehniskā projekta izstrāde
	Iepirkuma procedūra saskaņā ar VARAM izstrādātajām publiskā iepirkuma vadlīnijām
	13 464
	U1, U2, U3, K1


*TEP izstrādes līgums ir noslēgts 2011.gadā par 2 990 LVL, kas būs arī faktiskā TEP izstrādes cena, kas tiks samaksāta pasūtītājam. Finanšu aprēķinos, ņemot vērā izmaksu veikšanas gadu, līguma summa ir indeksēta.

Projektu “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Beverīnas novada Trikātas pagasta Trikātas ciemā” paredzēts iesniegt ES fondu 3.4.1.1. aktivitātes “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” 6.projektu atlases kārtas ietvaros. Iepirkums tehniski ekonomiskajam pamatojumam tiks veikts pēc rezultātu saņemšanas par Trikātas ūdenssaimniecības projektu pieteikumu no Projektu vērtēšanas komisijas. Būvdarbiem tiks veikts viens iepirkums (pamatojums: ekonomiski izdevīgāk ir veikt vairākus darbus vienlaikus un tādejādi samazināt kopējās projekta izmaksas un samazināt projekta realizācijas laiku, kā arī mākslīgi nesadalīt iepirkuma apjomu, saskaņā ar publiskā iepirkuma likumu). Paralēli būvdarbiem tiks veikta projekta autoruzraudzība un būvuzraudzība. Auroruzraudzība tiks veikta uz līguma pamata ar projekta tehniskā projekta izstrādātāju un būvuzraudzībai tiks veikts atsevišķs iepirkums.
4.6.2 Publicitātes plāns

Tabula Nr.65. Paredzētie publicitātes veidi

	Preses relīzes
	

	Divi lielformāta informatīvie stendi (projekta īstenošanas laikā)
	

	Patstāvīga informācijas plāksne (pēc projekta pabeigšanas)
	

	Informācija Beverīnas novada mājas lapā Internetā
	

	Paziņojumi par ERAF līdzfinansējumu iekvienā ar projektu saistītā dokumentā
	

	Uzlīmes ar Eiropas Savienības un ERAF simboliku uz projekta ietvaros iegādātajām kustamām lietām
	


Tabula Nr.66. Publicitātes plāns

	Pasākumu veidi
	Pasākumu raksturojums
	Pasākumu īstenošanas skaits un termiņš
	Izpildītājs
	Prognozētās izmaksas

	Preses relīzes
	Pašvaldības sagatavotas preses relīzes reģionālajiem preses izdevumiem un interneta medijiem par ERAF finansējuma saņemšanu un plānotajām aktivitātēm, kā arī preses relīze par projekta noslēgumu.
	Saņemot ERAF finasējumu, parakstot iepirkuma līgumus un noslēdzot projektu.
	Beverīnas novada pašvaldība.
	N/a

	Lielformāta informācijas stendi
	1. Lielformāta stendu ar lielo ES karogu izvietos pie galvenajiem ceļiem, iebraucot pagastā, kurā notiek projekta īstenošana.

2. Vidēja izmēra lielformāta stendu bez lielā ES karoga izvietos pie objektiem, kur notiek būvdarbi, apvienojot to ar norādēm par būvdarbu veikšanu.
Pēc projekta beigšanas abi stendi tiks noņemti un aizvietoti ar informācijas plāksni.
	1.veida stendu izvietos ne vēlāk kā 90 dienu laikā pēc līguma/vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanu.

2.veida, stendu izvietos ne vēlāk kā 45 dienu laikā, pēc būvatļaujas izsniegšanas dienas.
	Atbilstoši līgumam nodrošinās būvuzņēmējs.
	N/a

	Informācijas plāksne
	Pēc lielformāta un vidēja izmēra informācijas stendu noņemšanas būvdarbu vietā tiks uzstādīta informācijas plāksne, kas apliecinās, ka tika īstenots projekts ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu.
	6 mēnešu laikā pēc objekta pabeigšanas.
	Atbilstoši līgumam nodrošinās būvuzņēmējs.
	N/a

	Informācija Beverīnas novada mājas lapā Internetā
	Pašvaldības mājas lapā tiks atspoguļota projekta gaita, nozīmīgi notikumi, problēmas un nākotnes plāni.
	Visā projekta īstenošanas laikā.

	Beverīnas novada pašvaldība.
	N/a

	Paziņojumi par ERAF līdzfinansējumu iekvienā ar projektu saistītā dokumentā
	Pašvaldība nodrošinās, ka visos ar projektu saistītajos dokumentos tiks iekļauts paziņojums -  “Ieguldījums Tavā nākotnē” (preses relīzēs, ziņojumos, prezentācijās, apliecībās un citos apliecinošos dokumentos).
	Visā projekta īstenošanas laikā
	Beverīnas novada pašvaldība.
	N/a

	Uzlīmes
	Pašvaldība nodrošinās, ka uz visām projekta ietvaros iegādātajām kustamajām lietām būs uzlīmes ar Eiropas Savienības logo, ERAF logo un saukli “Ieguldījums Tavā nākotnē”. 
	Visā projekta īstenošanas laikā
	Beverīnas novada pašvaldība.
	N/a


4.6.3 Projekta vadība

Projekta īstenošanai, Beverīnas novada pašvaldība izraudzīsies projekta vadītāju, kuram ir atbilstoša izglītība un pieredze investīciju un būvniecības projektu vadīšanā. Trikātas pagasta padome 2005-2006.gadā īstenoja ERAF līdzfinansētu ūdenssaimniecības projektu, sakārtojot Trikātas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Pašvaldībai ir atbilstoša projekta vadības pieredze un kapacitāte, lai īstenotu arī šo Trikātas ūdenssaimniecības projektu. Grāmatvedības un lietvedības funkcijas veiks Beverīnas novada pašvaldības grāmatvedības speciālisti sadarbībā ar Attīstības nodaļu. Būvdarbu uzraudzību veiks būvuzraugs, kuram tiks pieprasīta atbilstoša izglītība, sertifikāti un pieredze līdzīga apjoma būvprojektos. Tehniskā risinājuma izstrādi tehniski ekonomiskajam pamatojumam un tehniskā projekta izstrādi uzrauga Beverīnas novada pašvaldības Trikātas pagasta pārtvaldes izpilddirektors komunālajos jautājumos, kas uzraudzīs arī būvdarbu gaitu. Projekta administratīvajai vadībai nepieciešamās telpas un iekārtojumu nodrošinās pašvaldība – Trikātas pagasta pārvaldes ēkā. Projekta īstenošanas uzraudzības funkciju veiks Beverīnas novada dome.
5 FINANŠU UN EKONOMISKĀ ANALĪZE PRIORITĀRAI INVESTĪCIJU PROGRAMMAI

5.1 Finanšu analīzes pieņēmumi

Tabula Nr.67. Makroekonomiskie rādītāji

	 
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	Vidēji 2014-2042

	IKP salīdzināmās cenās, %
	-4,60%
	-18,00%
	-0,40%
	3,30%
	4,00%
	3,90%
	n/a

	PCI (gads pret gadu), %
	15,40%
	3,50%
	-1,20%
	1,10%
	1,50%
	2,00%
	2,00%

	Darba alga’s pieaugums salīdzināmās cenās, %
	4,40%
	-7,00%
	-2,90%
	-0,50%
	0,30%
	0,80%
	1,90%

	Kopējā pamatkapitāla veidošanas deflators, %
	0,137
	-5,00%
	-2,50%
	2,50%
	2,50%
	2,00%
	2,00%


No 2011.g. līdz 2013.g. izmantoti aktuālie makroekonomiskie rādītāji, atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas norādījumiem, ministrijas mājas lapā. Aktuālizēti 2011.gada 21.februārī.

Tabula Nr.68. Finanšu analīzē iekļautie nodokļi
	 
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	PVN ūdenssaimniecības pakalpojumiem
	5,00%
	21,00%
	21,00%
	22,00%
	22,00%
	22,00%
	22,00%

	Darba devēju sociālais nodoklis
	24,09%
	24,09%
	24,09%
	24,09%
	24,09%
	24,09%
	24,09%

	Uzņēmumu ienākumu nodoklis
	15,00%
	15,00%
	15,00%
	15,00%
	15,00%
	15,00%
	15,00%


Tabula Nr.69. Citi finanšu analīzes pieņēmumi

	Nominālā finanšu diskonta likme
	7,50%

	Valsts kases ilgtermiņa aizdevumu likme LVL
	1,40%

	Komercbanku ilgtermiņa aizdevumu likme LVL (6m Rigibor+2,5%)
	3,95%

	Ieguldījumu sākuma gads
	2012

	Ieguldījumu izmaksu bāzes gads
	2011

	Ekspluatācijas uzsākšanas gads
	2013

	Analīzes perioda ilgums
	30

	Pamatlīdzekļu atlikušās vērtības uzskaites gads
	2042

	Ilgtermiņa ieguldījumu nolietojums (gados):

	Ūdens un kanalizācijas vadi, rezervuāri un tilpnes, ēkas un būves
	50

	Iekārtas un mašīnas
	15

	Nemateriālie ieguldījumi
	10


Finanšu analīze veikta 30 gadu periodam. Investīcijas plānotas 2012.gadā, projekta rezultātu ietekme vērtēta 30 gadu periodā – no 2013.gada līdz 2042.gadam. Finanšu analīze veikta diviem scenārijiem – ar investīciju projektu un bez investīciju projekta. Būvdarbus ir paredzēts beigt 2012.gada beigās, bet ekspluatācijas uzsākšanas gads ir pieņemts 2013.gads, no kura arī tiek sākta prioritārā investīciju projekta ietekmes analīze uz finanšu rezultātiem.

5.2 Finanšu analīzes rezultāts

5.2.1 Ūdenssaimniecības pakalpojumu patēriņa prognozes

Pēc pašvaldības datiem Trikātas ciemā 2011.gada sākumā dzīvoja 334 iedzīvotāji. No šiem iedzīvotājiem ūdensapgādei ir pieslēgti 320 iedzīvotāji, bet kanalizācijai 200 iedzīvotāji jeb attiecīgi 96% un 60% no iedzīvotāju kopskaita. Centralizētiem ūdensapgādes pakalpojumiem ir pieslēgti 4 uzņēmumi un 8 iestādes, bet centralizētai kanalizācijai 9 uzņēmumi un 4 iestādes. Centralizētus ūdensapgādes pakalpojumus neizmanto AS “Trikātas siers”, kuriem ir savs artēziskais urbums. Beverīnas novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar AS “Trikātas siers” par notekūdeņu novadīšanu centralizētajā kanalizācijas sistēmā, bet novadīto notekūdeņu apjoms ir salīdzinoši neliels. AS “Trikātas siers” ir savs notekūdeņu risinājums.

Tuvāko gadu laikā pašvaldība neprognozē būtiskas iedzīvotāju skaita izmaiņas ciemā. Pēc pašvaldības prognozēm ilgtermiņā iedzīvotāju skaits varētu palikt praktiski nemainīgs. Līdz ar to prognozējot nākotnes patēriņus, pieņemts, ka iedzīvotāju skaits būs 334. Prioritārās programmas ietvaros nav paredzēts veidot jaunus ūdensapgādes pieslēgumus ne mājsaimniecībām, ne uzņēmumiem un iestādēm. Kanalizācijai plānots izbūvēt jaunus cauruļvadus un pieslēgt četras mājsaimniecības, palielinot pieslēgumu skaitu līdz 63% no ciema iedzīvotājiem. Ilgtermiņa prognozēs ir pieņemts, ka kanalizācijai pieslēgsies arī tie ciema iedzīvotāji, kuriem kanalizācija ir jau šobrīd pieejama, bet kuri dažādu iemeslu dēļ nav pieslēgušies.

Ūdens skaitītāji šobrīd ir uzstādīti visiem patērētājiem. Šobrīd iedzīvotāju vidējais ūdens patēriņš ir 69 l/c/dnn. Ņemot vērā to, ka Beverīnas novada pašvaldība no 2011.gada 1.oktobra būtiski palielina ūdenssaimniecības tarifus, paredzams, ka patēriņš sāks samazināties. Īstenojot ūdenssaimniecības projektu, tarifi atkal pieaugs. Līdz ar to plānots, ka vidēji ūdens patēriņš pēc projekta realizācijas būs 60 l/c/dnn. Uzņēmumu un iestāžu patēriņš prognozēts nemainīgs. Līdz ar to kopējais realizētais ūdens apjoms samazināsies par 12% līdz 8 648 m3/gadā un no patērētājiem centralizēti savākto notekūdeņu apjoms samazināsies par 4% līdz 8 881 m3/gadā.

Tabula Nr.70. Prognozētais ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu pieprasījums

	 
	2010
	2013

	 
	Ūdensapgāde
	Kanalizācija
	Ūdensapgāde
	Kanalizācija

	Pakalpojumu lietotāju skaits, iedzīvotāji
	320
	200
	320
	211

	Iedzīvotāju %, kas lieto pakalpojumus
	96%
	60%
	96%
	63%

	litri/uz cilvēku/dnn
	69
	69
	60
	60

	Realizēto pakalpojumu apjoms iedzīvotājiem, m3/gadā
	8 028
	5 018
	7 008
	4 621

	Realizēto pakalpojumu apjoms iestādēm, m3/gadā
	160
	160
	160
	160

	Realizēto pakalpojumu apjoms uzņēmumiem, m3/gadā
	460
	4 100
	460
	4 100

	Kopējais realizēto pakalpojumu apjoms
	8 648
	9 278
	7 628
	8 881


5.2.2 Saimnieciskās darbības rezultāts

5.2.2.1 Saimnieciskās darbības ieņēmumi

Ņemot vērā patēriņa prognozes un piemērojot aprēķinātos tarifus gan ūdensapgādei, gan kanalizācijai pēc projekta realizācijas, būtiski pieaugs ūdenssaimniecības ieņēmumi. 2011.gada ieņēmumi prognozēti, pieņemot šobrīd spēkā esošos tarifus, un pieņemot, ka patēriņš paliks tajā pašā līmenī kā 2010.gadā, neskatoties uz to, ka Beverīnas novada pašvaldība no 2011.gada 1.oktobra ir apstiprinājusi jaunus tarifus. Ieņēmumu atšķirība salīdzinājumā ar 2010.gadu izskaidrojama ar to, ka liela daļa no patērētājiem norēķinās nevis par faktisko patēriņu, bet par apjomu, kuru uzrāda nododot mērījumus. Pašvaldība neveic regulāras rādījumu pārbaudes. 2012.gadā ieņēmumi būtiski pieaugs, jo aprēķinos ir izmantoti jaunie pakalpojuma tarifi. 

Tabula Nr.71. Saimnieciskās darbības ieņēmumi (LVL)

	 
	2011
	Proporcija
	2014
	Proporcija
	2015
	2016

	Ūdensapgādes pakalpojumu ieņēmumi
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Mājsaimniecības
	2 462
	40%
	9 103
	49%
	9 082
	9 138

	Iestādes
	50
	1%
	208
	1%
	207
	209

	Uzņēmumi
	143
	2%
	598
	3%
	596
	600

	Kopā ūdensapgādes pakalpojumu ieņēmumi
	2 654
	43%
	9 909
	53%
	9 886
	9 947

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kanalizācijas pakalpojumu ieņēmumi
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Mājsaimniecības
	1 886
	31%
	4 570
	24%
	4 783
	4 861

	Iestādes
	61
	1%
	158
	1%
	166
	168

	Uzņēmumi
	1 558
	25%
	4 055
	22%
	4 244
	4 313

	Kopā kanalizācijas pakalpojumu ieņēmumi
	3 505
	57%
	8 783
	47%
	9 192
	9 343

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	KOPĀ SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS IEŅĒMUMI
	6 159
	100%
	18 692
	100%
	19 078
	19 290


Situācija bez projekta
Finanšu analīzē 2012.gadā aprēķināti ekonomiski pamatoti tarifi, kas atšķirās no jaunā tarifu plāna. Situācijā bez projekta ir rēķināta pakāpeniska pakalpojuma pieprasījuma krišanās, saistībā ar tarifu pieaugumu 2011. un 2012.gadā. Ieņēmumu kāpums pa gadiem saistīts vienīgi ar tarifa izmaiņām, pieaugot ekspluatācijas izmaksām un beidzoties amortizācijas atskaitījumiem pamatlīdzekļiem. Situācijā bez projekta nav veikta tarifu izlīdzināšana. 

5.2.2.2 Saimnieciskās darbības izdevumi

Kopējās pamatdarbības izmaksas pēc projekta realizācijas paredzams, ka kritīsies par 11% salīdzinājumā ar 2011.gada prognozētajām izmaksām. Izmaksu kritums galvenokārt saistīts ar elektroenerģijas izmaksu kritumu un dabas resursu nodokļa kritumu, samazinoties iegūtā ūdens apjomiem, kā arī elektroenerģijas ietaupījumiem saistībā ar jaunu iekārtu uzstādīšanu un remontdarbu izmaksu kritumu, renovējot ūdensapgādes sistēmu. 2011.gada elektroenerģijas izmaksās ir ierēķināts A/S Latvenergo elektroenerģijas tarifa kāpums 2011.gada aprīlī. 

Ūdensapgādes ekspluatācijas izmaksas kritīsies par 28% un kanalizācijas ekspluatācijas izmaksas pieaugs par 4%. 

Ūdensapgādes izmaksas:

· Materiālu un remontdarbu izmaksas kritīsies, jo tiks rekonstruēti ūdensapgādes tīkli, artēziskais urbums un izbūvēta jauna ūdens atdzelžošanas stacija;

· Kopējās elektroenerģijas izmaksas kritīsies par 48% (samazināsies iegūtā ūdens apjomi, tiks uzstādīts jauns sūknis un jaunas atdzelžošanas iekārtas, uzbūvēta jauna, mazāka un siltināta ēka atdzelžošanas iekārtām); 

· Dabas resursu nodoklis samazināsies, samazinoties iegūtā ūdens apjomiem;

· Pakalpojumu izmaksas un citas mainīgās izmaksas samazināsies, jo renovējot sistēmu samazināsies ārpakalpojumu izmaksas sistēmas remontdarbiem;

· Darba spēka izmaksas mainīsies, palielinoties vispārējam atalgojuma līmenim; jaunas darbinieku slodzes nav paredzētas.

Kanalizācijas izmaksas:

· Materiālu un remontdarbu izmaksas mainīsies, mainoties vispārējam cenu līmenim; 
· Elektroenerģijas izmaksas pieaugs par 6% (jauno klientu apkalpošanai tiks izbūvēta jauna kanalizācijas sūkņu stacija); 

· Dabas resursu nodokļa maksājums paliks nemainīgs;
· Pakalpojumu izmaksas un citas mainīgās izmaksas pieaugs, palielinoties vispārējam cenu līmenim;

· Darba spēka izmaksas mainīsies, palielinoties vispārējam atalgojuma līmenim; jaunas darbinieku slodzes nav paredzētas.

Tabula Nr.72. Saimnieciskās darbības izdevumi (LVL)

	 
	2011
	Proporcija
	2013
	Proporcija
	2015
	2016

	Ūdensapgādes pakalpojumu izmaksas
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Mainīgās izmaksas
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Materiāli un remontdarbu izmaksas
	285
	2%
	154
	1%
	152
	154

	Elektroenerģija
	2 583
	17%
	1 333
	10%
	1 304
	1 328

	Dabas resursu nodoklis
	233
	2%
	123
	1%
	123
	123

	Pakalpojumi
	514
	3%
	278
	2%
	272
	278

	Citas mainīgās izmaksas
	401
	3%
	216
	2%
	212
	216

	Kopā mainīgās izmaksas
	4 016
	27%
	2 104
	16%
	2 063
	2 099

	Fiksētās izmaksas
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Darba algas
	2 204
	15%
	2 226
	17%
	2 270
	2 314

	Darba devēju sociālais nodoklis
	531
	4%
	536
	4%
	547
	557

	Citas fiksētās izmaksas
	74
	1%
	77
	1%
	78
	80

	Kopā fiksētās izmaksas
	2 809
	19%
	2 839
	21%
	2 895
	2 952

	Kopā ūdensapgādes pakalpojumu izmaksas
	6 825
	46%
	4 944
	37%
	4 958
	5 051

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kanalizācijas pakalpojumu izmaksas
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Mainīgās izmaksas
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Materiāli un remontdarbu izmaksas
	252
	2%
	262
	2%
	267
	272

	Elektroenerģija
	4 209
	28%
	4 455
	34%
	4 544
	4 630

	Dabas resursu nodoklis
	107
	1%
	107
	1%
	107
	107

	Pakalpojumi
	389
	3%
	405
	3%
	412
	420

	Citas mainīgās izmaksas
	385
	3%
	408
	3%
	433
	441

	Kopā mainīgās izmaksas
	5 342
	36%
	5 637
	43%
	5 764
	5 870

	Fiksētās izmaksas
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Darba algas
	2 061
	14%
	2 082
	16%
	2 123
	2 164

	Darba devēju sociālais nodoklis
	496
	3%
	501
	4%
	511
	521

	Citas fiksētās izmaksas
	69
	0%
	72
	1%
	73
	75

	Kopā fiksētās izmaksas
	2 626
	18%
	2 655
	20%
	2 707
	2 760

	Kopā kanalizācijas pakalpojumu izmaksas
	7 968
	54%
	8 292
	63%
	8 471
	8 630

	KOPĀ SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS IZMAKSAS
	14 793
	100%
	13 236
	100%
	13 429
	13 681


Situācija bez projekta
Neīstenojot ūdenssaimniecības projektu, esošās uzturēšanas izmaksas turpmākajos gados mainīsies makroekonomisko faktoru ietekmē. 
Ūdenssaimniecības saimnieciskās darbības rezultāts plānots pozitīvs visā analizētajā periodā situācijā ar projektu un pozitīvs arī situācijā bez projekta.
5.2.3 Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi
Tarifu aprēķinā ir pielietoti 3 būtiski principi: princips “piesārņotājs maksā”, princips “ieņēmumi sedz visas izmaksas” un “taisnīguma” princips. 

Pēc projekta paredzams, ka visi patērētāji norēķināsies proporcionāli ūdens patēriņam/notekūdeņu apjomam. Šobrīd skaitītāji ir uzstādīti visās mājsaimniecībām un visos uzņēmumos un iestādēs. 

Tarifu aprēķinā ir iekļauta visa pakalpojumu sniegšanas pašizmaksa, kā arī esošo un jaunradīto pamatlīdzekļu nolietojums un ūdenssaimniecības projektam ņemtā kredīta procentu atmaksa. Par cik pakalpojuma sniedzējs ir pašvaldība, tarifā nav iekļauta peļņa. Iedzīvotāju maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem analizētajā periodā ir robežā no 3,10% - 3,39% no mājsaimniecību vidējajiem mēneša ienākumiem.
Tabula Nr.73. Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi

	 
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	Plānotie ūdenssaimniecības tarifi

	Ūdensapgādes pakalpojumu tarifs, LVL/m3 bez PVN
	0,31
	1,14
	1,30
	1,30
	1,30
	1,31

	Ūdensapgādes pakalpojumu tarifs, LVL/m3 ar PVN
	0,38
	1,39
	1,58
	1,58
	1,59
	1,60

	Kanalizācijas pakalpojumu tarifs, LVL/m3 bez PVN
	0,38
	0,64
	0,99
	1,04
	1,05
	1,09

	Kanalizācijas pakalpojumu tarifs, LVL/m3 ar PVN
	0,46
	0,78
	1,21
	1,26
	1,28
	1,33

	Vidējie mājsaimniecību izdevumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem, LVL
	5,67
	13,77
	16,73
	17,05
	17,23
	17,54

	Izdevumi % no mājsaimniecību vidējiem ieņēmumiem
	1,12%
	2,73%
	3,28%
	3,28%
	3,25%
	3,25%


Lai izlīdzinātu tarifu dinamiku un neplānotu tarifa kritumu, beidzoties atsevišķu pamatlīdzekļu amortizācijai, ekonomikski pamatotie tarifi analizētajā periodā ir koriģēti. Visā analizētajā periodā pēc projekta nodošanas ekspluatācijā, katru gadu tarifā ir iekļauta konstanta amortizācijas daļa. Šādi aprēķinot tarifu, pieņemts, ka amortizējoties kādam no pamatlīdzekļiem, tiek investēta tāda pati summa, lai atjaunotu šo pamatlīdzekli. Apskatot visu analizējamo periodu, tarifā tiek iekļauta būtiska daļa no kopējiem aprēķinātajiem amortizācijas apjomiem.

Patērētājjiem par ūdeni 2013.gadā būs jāmaksā 1,30 LVL/m3 (bez PVN) un 0,99 LVL/m3 (bez PVN) par kanalizāciju. Iedzīvotāju maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem būs vidēji 16,73 LVL/mēnesī, kas ir 3,28% no mājsaimniecību vidējiem mēneša ienākumiem.

Situācija bez projekta

Situācijā bez projekta ekonomiski pamatoti tarifi 2012.gadā ūdenapgādei ir 0,89 LVL/m3 (bez PVN) un 1,63 LVL/m3 (bez PVN) par kanalizāciju. Analīzē situācija bez projekta balstīta uz ekonomiski pamatotiem tarifiem un 2013.gadā tiem būtu jābūt 0,90 LVL/m3 (bez PVN) par ūdeni un 1,64 LVL/m3 (bez PVN) par kanalizāciju. Turpmākajos gados tarifs mainās, pieaugot ekspluatācijas izmaksām un beidzoties amortizācijas atskaitījumiem pamatlīdzekļiem. Situācijā bez projekta nav veikta tarifu izlīdzināšana.

5.2.4 Mājsaimniecību maksājumi par pakalpojumiem un debitoru parādi

Tabula Nr.74. Plānotie iedzīvotāju maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem

	 
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	Mājsaimniecību ienākumi mēnesī
	505
	505
	510
	520
	530
	540

	Ūdens patēriņš

	Uz vienu cilvēku, litri/dnn
	68
	64
	60
	60
	60
	60

	Uz vienu mājsaimniecību, m3/mēnesī
	6,79
	6,39
	5,99
	5,99
	5,99
	5,99

	Vienotais tarifs

	Ūdensapgādes pakalpojumi, LVL/m3 ar PVN
	0,38
	1,39
	1,58
	1,58
	1,59
	1,60

	Kanalizācijas pakalpojumi, LVL/m3 ar PVN
	0,46
	0,78
	1,21
	1,26
	1,28
	1,33

	Mājsaimniecību mēneša izdevumi

	Ūdensapgādes pakalpojumi LVL
	2,55
	8,82
	9,50
	9,48
	9,54
	9,59

	Kanalizācijas pakalpojumi, LVL
	3,12
	4,95
	7,23
	7,57
	7,69
	7,95

	Kopējie mēneša izdevumi, LVL
	5,67
	13,77
	16,73
	17,05
	17,23
	17,54

	Izdevumi % no mājsaimniecību izdevumiem

	Ūdensapgādes pakalpojumi, %
	0,50%
	1,75%
	1,86%
	1,82%
	1,80%
	1,78%

	Kanalizācijas pakalpojumi, %
	0,62%
	0,98%
	1,42%
	1,46%
	1,45%
	1,47%

	Kopā, %
	1,12%
	2,73%
	3,28%
	3,28%
	3,25%
	3,25%


Iedzīvotāju maksājumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem pieaugs no 13,77 LVL (prognozētais maksājums 2012.gadā, ņemot vērā jaunos apstiprinātos tarifus) līdz 16,73 LVL, sasniedzot 3,28% no vidējiem mājsaimniecību mēneša ienākumiem. Līdz ar to kopējais maksājums pēc projekta būs par 21% lielāks nekā gadu pirms projekta realizācijas un gandrīz trīs reizes lielāks nekā šobrīd. 
Patērētājiem ir uzstādīti ūdens skaitītāji, bet norēķini notiek pēc tāda mērījuma, ko uzrāda pakalpojuma lietotāji. Bieži šie uzrādītie apjomi ir zemāki nekā faktiski patērētais ūdens. Pašvaldība neveic regulāru mērījumu pārbaudi un pārrēķinus. Līdz ar to iedzīvotājiem neveidojās parāda saistības. Ņemot vērā to, ka tuvākajā laikā ir plānots palielināt tarifus, paredzams, ka iedzīvotāju skaits, kuriem būs problēmas norēķināties par pakalpojumiem pieaugs. Finanšu analīzē prognozēts, ka 2012.gadā debitoru parādi pieaugs no 3% līdz 7% no realizētajiem pakalpojumiem. Pēc projekta realizācijas tarifam vēl pieaugot, debitoru parādu īpatsvars palielināsies līdz 10% no realizētajiem pakalpojumiem, taču turpmākajos gados uzlabojoties ekonomiskajai situācijai tas pakāpeniski samazināsies.

Šāds augsts debitoru parādu līmenis nav pamatojums ilgtermiņā, pie pieņēmuma, ka Latvijā notiek pakāpeniska ekonomiskā izaugsme. Iedzīvotāju ienākumu līmenis visā analizētajā periodā pakāpeniski pieaug. Šī brīža augstais debitoru parādu īpatsvars ir saistīts tikai ar ekonomisko situāciju, nevis tendenci iedzīvotājiem nenorēķināties par saņemtajiem pakalpiojumiem. Ilgtermiņa plānotais debitoru parādu īpatsvars 3% no izrakstītajiem rēķiniem, ir normalizēts līmenis, kāds pastāvēs vienmēr.

Par cik ir pašvaldība plāno mainīt norēķinu sistēmu, palielināt tarifus jau šogad un pēc projekta realizācijas, pašvaldībai ir nepieciešams izstrādāt arī debitoru politiku – pēc cik dienām tiek sūtīti atgādinājumi par parādu, pēc cik dienām tiek sūtīti atkārtoti atgādinājumi, un kāda ir rīcība, ja pārāds netiek atmaksāts pēc atgādinājumu izsūtīšanas.

5.2.5 Projekta rezultātā izveidotie pamatlīdzekļi un pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķins
Finanšu analīzē pamatlīdzekļu nolietojums jaunradītajiem pamatlīdzekļiem aprēķināts, ņemot vērā pamatlīdzekļu kalpošanas laiku – ēkām un būvēm 50 gadi, iekārtām un mašīnām 15 gadi un nemateriālajiem ieguldījumiem nolietojums aprēķināts 10 gadu periodā.
Tabula Nr.75. Jaunradīto ūdenssaimniecības pamatlīdzekļu vērtība (LVL)
	 
	Iegādes vērtība (LVL)
	Amortizācijas likme
	Lietderīgā ekonomiskā dzīvotspēja

	Ūdensapgādes pamatlīdzekļi

	Ēkas un būves, tīkli
	269 326
	2%
	50 gadi

	Iekārtas un mašīnas
	14 892
	7%
	15 gadi

	Nemateriālie pamatlīdzekļi
	20 017
	10%
	7 gadi

	Kopā
	304 235
	-
	-

	 

	Kanalizācijas pamatlīdzekļi

	Ēkas un būves, tīkli
	40 494
	2%
	50 gadi

	Iekārtas un mašīnas
	3 570
	7%
	15 gadi

	Nemateriālie pamatlīdzekļi
	3 103
	10%
	7 gadi

	Kopā
	47 167
	-
	-

	 

	Pamatlīdzekļi kopā

	Ēkas un būves, tīkli
	309 820
	2%
	50 gadi

	Iekārtas un mašīnas
	18 462
	7%
	15 gadi

	Nemateriālie pamatlīdzekļi
	23 120
	10%
	7 gadi

	Kopā
	351 402
	-
	-


5.2.6 Naudas plūsma

Projekta finanšu analīze ir veikta 30 gadu periodam sākot no projekta nodošanas ekspluatācijā 2013.gadā. Pēc projekta nodošanas ekspluatācijā naudas plūsma ir prognozēta pozitīva visā plānošanas periodā. 2011.gadā Trikātas ūdenssaimniecības saimnieciskā darbība plānota ar nelieliem zaudējumiem. Ņemot vērā šos zaudējumus un prognozēto debitoru parādu pieaugumu 2012.gadā, paaugstinot ūdenssaimniecības tarifus parādus, ūdenssaimniecības naudas plūsma 2011.gadā un 2012.gadā veidojas negatīva un Trikātas ūdenssaimniecības apkalpošanai būs nepieciešami papildus ieguldījumi apgrozāmajiem līdzekļiem. Finanšu analīzē pieņemts, ka pašvaldībai papildus jāiegulda 8 819 LVL 2011.gadā un 1 551 LVL 2012.gadā ūdenssaimniecības apgrozāmajos līdzekļos.
5.2.7 Projekta atdeves rādītāji

Tabula Nr.76. Projekta atdeves rādītāji

	 
	Bez Kopienas palīdzības
(FRR/C)
A
	Ar Kopienas palīdzību
(FRR/K)
B

	Finansiālā ienesīguma norma, %
	-4,14%
	Nevar aprēķināt

	Tīrā pašreizējā vērtība, LVL
	-309 877,08
	59 433,08


5.2.8 Projekta finanšu avoti avoti un finansēšanas plāns

5.2.8.1 Projekta finanšu avoti

Trikātas ciema ūdenssaimniecības projektu plānots īstenot 2012.gadā. Kopējās investīciju izmaksas ūdenssaimniecības projektam plānotas 428 710,44 LVL apjomā investīciju veikšanas gada cenās (ar PVN). No tām kopējās attiecināmās izmaksas ir 351 402,00 LVL un neattiecināmās izmaksas jeb PVN ir 77 308,44 LVL. Beverīnas novada pašvaldība plāno saņemt 85% finansējumu no ERAF, kas sastāda 351 402,00 LVL. Pašvaldības pašu ieguldījums sastādīs 15% no projekta attiecināmajām izmaksām, kas ir 52 710,30 LVL. Lai īstenotu projektu pašvaldībai jānodrošina PVN priekšfinansēšana un projekta apgrozāmie līdzekļi. 
Tabula Nr.77. Trikātas ciema ūdenssaimniecības projekta finanšu avoti

	Gads
	Kopējās izmaksas, LVL
	Neattiecināmās izmaksas, LVL
	Attiecināmās izmaksas, LVL
	ERAF finansējums
	Attiecināmais pašvaldības finansējums

	
	
	
	
	LVL
	%
	LVL
	%

	2012
	428 710,44
	77 308,44
	351 402,00
	298 691,70
	85,00%
	52 710,30
	15,00%

	Kopā
	428 710,44
	77 308,44
	351 402,00
	298 691,70
	85,00%
	52 710,30
	15,00%


5.2.8.2 Projekta finasēšanas plāns

Beverīnas novada pašvaldībai nav brīvu līdzekļu, kurus varētu izmantot Trikātas ūdenssaimniecības projekta īstenošanai. Lai īstenotu projektu pašvaldība plāno ņemt kredītu Valsts kasē gan līdzfinansējumam (pašvaldības attiecināmajām izmaksām) 52 710 LVL apjomā un neattiecināmajām izmaksām (PVN priekšfinansēšanai) 77 308 LVL apjomā. Papildus pašvaldība vajadzības gadījumā ņems kredītu apgrozāmo līdzekļu finanšēšanai. Analizējot projekta naudas plūsmu, pieņemot, ka Beverīnas novada pašvaldībai būs pieejams avansa maksājums 20% apjomā no ERAF finansējuma, norēķini par būvniecību, būvuzraudzību un autoruzraudzību tiks veikti trīs maksājumos – 30% no līgumsummas, 30% no līgumsummas un 40% no līgumsummas, un pieņēmot, ka atmaksa no ERAF notiek 2 mēnešu laikā, pašvaldībai papildus ir nepieciešami 45 680 LVL apgrozāmajiem līdzekļiem, kurus Beverīnas novada pašvaldība saņems no ERAF 2 mēnešu laikā pēc maksājuma pieprasījuma ERAF.
Tabula Nr.78. Pašvaldības finanšu kapacitāte

	 
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	...
	2032

	Pamatbudžeta prognoze
	1 558 810
	1 558 810
	1 558 810
	1 558 810
	1 558 810
	 
	1 558 810

	Esošās budžeta saistības
	164 981
	163 881
	159 273
	150 162
	138 757
	 
	75 005

	Esošās budžeta saistības, %
	10,58%
	10,51%
	10,22%
	9,63%
	8,90%
	 
	4,81%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Trikātas ūdenssaimniecības projects (līdzfinansējuma daļa)
	0
	0
	3 375
	3 338
	3 301
	 
	2 672

	Kopējās saistības
	164 981
	163 881
	162 648
	153 500
	142 058
	 
	77 678

	Gada saistību līmenis, %
	10,58%
	10,51%
	10,43%
	9,85%
	9,11%
	 
	4,98%


Pieņemot, ka pašvaldības pašvaldības ieņēmumi bez mērķdotācijām un iemaksām pašvaldības izlīdzināšanas fondā paliks nemainīgī šodienas līmenī – 1 558 810 LVL, tad Beverīnas novada pašvaldībai ir pietiekama finanšu kapacitāte, lai īstenotu Trikātas ūdenssaimniecības projektu, ņemot kredītus Valsts kasē. Finanšu analīzē pieņemts, ka Beverīnas novada pašvaldība ņems ilgtermiņa kredītu līdzfinansējuma nodrošināšanai Valsts kasē uz 20 gadiem. Pie šobrīd spēkā esošās LVL procentu likmes – 1,40% (6 mēnešu likme no 11.07.2011-10.10.2011), Beverīnas novada pašvaldības saistības 2013.gadā, kad būs realizēti visi projekti pieaugs no 10,22% (esošo saistību apjoms attiecībā pret pamatbudžeta ieņēmumiem) līdz 10,43%. Papildus ņemot īstermiņa kredītu (2 gadi) PVN finansēšanai 77 308 LVL, saistību apjoms 2013.gadā pieaugtu līdz 12,98%. Nepieciešamības gadījumā, finansējot apgrozāmos līdzekļus ar īstermiņa aizņēmu Valsts kasē 2012.gada augustā, saistību apjoms 2012.gadā sasniegtu 13,72% no pamatbudžeta ieņēmumiem (bez mērķdotācijām un iemaksām pašvaldības izlīdzināšanas fondā).
6 RISKU ANALĪZE

Tabula Nr.79. Projekta riski un to ietekme uz projekta rezultātu
	Risks
	Ietekme
	Pasākumi riska novēršanai vai riska ietekmes samazināšanai

	FINANŠU RISKI

	Finansējuma piesaistīšanas risks:

· ERAF finansējuma nesaņemšana;
· Līdzfinansējuma piesaistīšanas problēmas;

· Projekta priekšfinansēšanas problēmas
	Pastāv risks, ka projekts nesaņems ERAF finansējumu pilnā vai daļējā apjomā, kā rezultātā tiek apdraudēta projekta ieviešana.

Pastāv risks, ka projekta pieteicējam neizdodās piesaistīt projekta līdzfinansējumam vai projekta priekšfinansēšanai nepieciešamos līdzekļus (pašvaldība nevar saņemt projekta īstenošanai nepieciešamos kredītresursus no Valsts kases), kā rezultātā projekts netiek īstenots.
	Projekta ieviesējam jāseko līdzi projekta ieviešanas gaitai, jākontrolē darbu izpildes termiņi, būvindikātoru un citu indikātoru sasniegšana, kas būs norādīti atbalsta saņēmēja civiltiesiskajā līgumā par ERAF finansējuma saņemšanu. 

Beverīnas novada pašvaldība ir paredzējusi piesaistīt aizņēmumu Valsts kasē projekta līdzfinanējuma un neattiecināmo izmaksu finansēšanai, kā arī apgrozāmo līdzekļu nodrošināšanai. Beverīnas novada pašvaldības esošo saistību apjoms 2011.gadā ir 10,58%. Līdz ar to pašvaldībai ir iespējas palielināt saistības Trikātas ūdenssaimniecības projekta īstenošanai un citu ūdenssaimniecības projektu īstenošanai arī pie iespējama budžeta ieņēmumu samazinājuma. Pašvaldībai ir jāseko, lai Trikātas ūdenssaimniecības projekts tiktu iekļauts pašvaldības finanšu plānošanas dokumentos.

	Investīciju izmaksu sadārdzinājuma risks
	Projekta dokumentācijas izstrādes laikā aprēķinātās investīciju izmaksas ir zemākas nekā projekta ieviešanas stadijā būvniecības industrijas tirgus cenas, kā rezultātā nav iespējams veikt visas projektā paredzētās aktivitātes un sasniegt paredzētos projekta rezultātus.
	Izstrādājot tehniski ekonomisko pamatojumu investīciju izmaksas ir rēķinātas 2011.gada cenās ar rezervi un piemērojot inflācijas koeficentu. Pirms projekta īstenošanas un būvniecības izsludināšanas pašvaldībai jāizanalizē esošā būvniecības tirgus situācija un nepieciešamības gadījumā jāpārskata projekts un jāizņem kāda daļa no investīcijām, lai iekļautos kopējā apstiprinātajā finanšu plānā. Pirms iepirkuma izsludināšanas pašvaldībai jāsaskaņo izmaiņas ar VARAM un CFLA. Nepieciešamības gadījumā, iespēju robežās, pašvaldībai jāmeklē papildus finansējums.

	Ekspluatācijas izmaksu sadārdinājuma risks
	Inflācijas rezultātā aprēķinātās ūdenssaimniecības ekspluatācijas izmaksas pieaug straujāk nekā prognozēts tarifu aprēķinos, kā rezultātā pakalpojuma sniedzējam var rasties naudas plūsmas problēmas un saimnieciskās darbības zaudējumi.
	Pašvaldībai jāseko līdz eksplutācijas izmaksu izmaiņām un jāanalizē situācija pirms projekta uzsākšanas, projekta laikā un pēc projekta. Ja izmaksas pieaug straujāk nekā plānots, pašvaldībai jāpārskata tarifu politika un jāsaskaņo tā.

	Debitoru parādu pieauguma risks
	Īstenojot projektu un ieviešot jaunos pakalpojuma tarifus, debitoru parādi pieaug straujāk nekā prognozēts projektā, kā rezultātā pakalpojuma sniedzējam var rasties naudas plūsmas problēmas.
	Pakalpojuma sniedzējam ir jāizstrādā politika darbā ar debitoriem, nosakot sankcijas par laikā neatmaksātiem rēķiniem, izstrādājot elastīgu rēķinu apmaksas grafiku cilvēkiem, kuriem ir īstermiņa finansiālas grūtības. Nepieciešamības gadījumā piesaistīt profesionālus parādu piedziņas speciālistus. Pašvaldībai jāparedz apgrozāmo līdzekļu rezerve, debitoru parādu svārstībām.

	TEHNISKIE UN TEHNOLOĢISKIE RISKI

	Nepareizs projektētās jaudas aprēķina risks
	Neprecīzu ūdens patēriņu un notekūdeņu daudzuma aprēķinu rezultātā ūdenssaimniecības tehnoloģiskajam risinājumam var izvēlēties neatbilstošas inženiertehnisko ietaišu jaudas.
	Trikātas ciemā ūdens patēriņš un notekūdeņu daudzums prognozēts, ņemot vērā pašreizējo ūdens patēriņu, mājsaimniecību skaitu un lielumu, un iestāžu un uzņēmumu patēriņu, kā arī ņemot vērā sistēmas tehnisko stāvokli un vidējo nokrišņu daudzumu reģionā. Lai mazinātu riska ietekmi, inženiertehnisko ietaišu jaudas ir aprēķinātas ar pietiekošu rezervi, patēriņa paaugstināšanās gadījumam vai lietus ūdeņu infiltrācijas apjomu pieaugumam.

	Tehnoloģiskā risinājuma izvēles risks
	Projektā izvēlētais tehnoloģiskais risinājums nespēj nodrošināt izvirzītos projekta mērķus.
	Pašvaldības tehniskajam personālam aktīvi jāiesaistās tehniski ekonomiskā projekta un tehniskā projekta izstrādē, izvērtējot tehnisko risinājumu.

	INSTITUCIONĀLIE RISKI

	Projekta pieteicēja juridiskā statusa maiņas risks
	Projekta gaitā novada pašvaldība var mainīt pakalpojuma organizēšanu projekta teritorijā, uzdodot pakalpojuma sniegšanu citai struktūrai vai juridiskai personai, kā rezultātā tiek apgrūtināta projekta ieviešana.
	Beverīnas novada pašvaldība ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas organizēšanu Trikātas pagasta Trikātas ciemā ir uzdevusi Trikātas pagasta pārvaldei. Juridiski pakalpojuma sniedzējs ir Beverīnas pagasta pārvalde, kurai pieder ūdenssaimniecības pamatlīdzekļi. Pašvaldībai jāapzinās, ka uzsākot projektu, pašvaldībai nebūs iespēja piecus gadus mainīt sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju projekta teritorijā.

	Projekta pieteicēja iekšējā reorganizācijas risks
	Projekta gaitā pakalpojuma sniedzējs var veikt iekšējo reorganizāciju, kā rezultātā tiek apgrūtināta projekta ieviešana.
	Pašvaldībai jānodrošina visas projekta dokumentācijas un korespondences saglabāšana. Projekta dokumenti ir jāstrukturizē un jāuzglabā atsevišķi hronoloģiskā secībā, lai projekta vadības maiņas gadījumā, nākamais projekta vadītājs varētu pārņemt šo projektu.

	Projekta pieteicēja investīciju projektu prioritārās secības maiņa
	Pastāv risks, ka projekta pieteicējs var mainīt investīciju prioritāres un apturēt, atlikt vai neīstenot projekta ieviešanu.
	Beverīnas novada pašvaldība šobrīd nav uzsākusi darbu pie citiem ūdenssaimniecības projektiem novada teritorijā. Tuvākajā laikā nav plānota citu ūdenssaimniecības projektu uzsākšana novada teritorijā.

	PROJEKTA ĪSTENOŠANAS RISKI

	Izmaiņas normatīvajos aktos
	Projekts ieviests neatbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
	Visām projektā iesaistītajām pusēm jāseko līdzi normatīvo prasību izmaiņām un nepieciešamības gadījumā jāveic korekcijas projekta dokumentācijā.

	Projekta ieviešanas termiņa risks
	Iepirkuma procedūra (tehniskajam projektam, būvniecībai un būvuzraudzībai) var ievilkties, kā rezultātā tiek kavēta projekta ieviešana vai apdraudēta projekta ieviešana kopumā.
	Paaugstināt iepirkuma dokumentācijas izstrādes kvalitāti paugstinot pašvaldības darbinieku kvalifikāciju vai nepieciešamības gadījumā piesaistot atbilstošas kvalifikācijas speciālistus, kas samazinātu sūdzību iespējamību.

	Nekvalitatīvi izstrādāts tehniskais projekts
	Iespējamas problēmas ar projekta saskaņošanu un būvniecību, ja projekta tehniskais projekts izstrādāts nekvalitatīvi.
	Jāizvirza augstas kvalifikācijas prasības tehniskā projekta izstrādātājam, pārliecinoties par projekta pieteicēja pieredzi iepriekšējos darbos.

Pašvaldībai jānodrošina kontrole pār tehniskā projekta izstrādes gaitu. 

Beverīnas novada pašvaldībai plānojot finanses jāievērtē risks papildus finansējuma nepieciešamībai projekta izmaiņu un/vai papildinājumu finansēšanai.

	Darba apjomu izmaiņu risks
	Tehniskā projekta izstrādes laikā, veicot teritorijas topogrāfisko uzmērīšanu un ģeoloģisko izpēti un tehniskā projekta saskaņošanu var mainīties veicamo darbu apjomi.
	Izstrādājot projekta tehniski ekonomisko pamatojumu pašvaldības rīcībā nav projekta teritorijas topogrāfiskās izpētes materiāli. Izstrādājot tehnisko projektu tiks veikta topogrāfiskā uzmērīšana, kuras rezultātā var tikt veiktas korekcijas tehniski ekonomiskajā projektā paredzētajiem darba apjomiem. Izmaiņu gadījumā pašvaldībai jāsaskaņo izmaiņas ar VARAM ŪBK.

	Būvuzņēmēja izvēles risks
	Pastāv risks, ka projekts netiek ieviests laikā vai tiek nekvalitatīvi izbūvēts.
	Jāizvirza maksimāli augstas kvalifikācijas prasības būvniekam, lai piedalītos iepirkuma procedūrā. Vienlaicīgi izvērtējot iespēju izsludināt iepirkumu Eiropas Savienības mērogā, kas palielinātu pretendentu loku.


PIELIKUMI

1. Pielikums. Shematiskais materiāls

2. Pielikums. Dzeramā ūdens kvalitātes analīzes

3. Pielikums. Notekūdeņu kvalitātes analīzes

4. Pielikums. Atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai 

5. Pielikums. VVD atzinums par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru

6. Pielikums. Finanšu analīze

7. Pielikums. Prioritārā projekta komponenšu detalizēts izmaksu aprēķins

8. Pielikums. Beverīnas novada domes lēmums par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu

9. Pielikums. Beverīnas novada domes lēmums par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu
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