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Regulējums: 2011.gada izmaiņas

• 15.11.2011. MK noteikumi Nr.885 "Grozījumi Ministru kabineta 
2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.419 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības 
struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina 
plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu""



Regulējums: 2011.gada izmaiņas

• Atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde, ar kuru noslēgts līgums vai 
vienošanās, var pagarināt attiecīgajā līgumā vai vienošanās nosacījumos 
paredzēto projekta īstenošanas termiņu, ja neatkarīgi no finansējuma 
saņēmēja gribas ir iestājies vismaz viens no šādiem apstākļiem, kura dēļ
nav iespējams pabeigt Eiropas Savienības fonda projektu līgumā vai 
vienošanās noteiktajā termiņā:

• Iepirkumu uzraudzības birojs vai tā iesniegumu izskatīšanas komisija:
– atstāj bez izskatīšanas vai atzīst par nepamatotu iesniegumu par pārkāpumiem 

finansējuma saņēmēja Eiropas Savienības fonda projekta ietvaros veiktajā iepirkuma 
procedūrā;

– pieņem lēmumu par administratīvās lietas izbeigšanu vai arī administratīvā procesa 
izbeigšanu, ja iesnieguma iesniedzējs ir atsaucis savu iesniegumu;

– atzīst iesniedzēja iesniegumu par pamatotu, konstatējot nebūtiskus iepirkuma komisijas 
darbības pārkāpumus, bet atļaujot finansējuma saņēmējam slēgt iepirkuma līgumu;



Regulējums: 2011.gada izmaiņas

• Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmēja veiktais iepirkums ir 
izbeigts bez rezultātiem, jo iepirkuma ietvaros:

– nav iesniegts neviens pretendenta piedāvājums vai pieteikums;
– iesniegtie piedāvājumi vai pieteikumi neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos 

noteiktajām prasībām;
– finansējuma saņēmējs nevar noslēgt iepirkuma līgumu, jo iesniegtajos piedāvājumos vai 

pieteikumos norādītā līgumcena ievērojami pārsniedz Eiropas Savienības fonda 
finansējuma saņēmēja paredzamo līgumcenu;

• piegādātājs, ar kuru finansējuma saņēmējs Eiropas Savienības fonda 
projekta ietvaros ir noslēdzis iepirkuma līgumu, ir atzīts par 
maksātnespējīgu vai tiesā ir iesniegts pieteikums par piegādātāja 
maksātnespējas procesa uzsākšanu;

• piegādātājs, ar kuru finansējuma saņēmējs Eiropas Savienības fonda 
projekta ietvaros ir noslēdzis iepirkuma līgumu, bez tiesiska pamata 
pārtrauc pildīt minēto līgumu;



Regulējums: 2011.gada izmaiņas

• finansējuma saņēmējs pārtrauc Eiropas Savienības fonda projekta ietvaros 
noslēgto iepirkuma līgumu un veic jaunu iepirkuma procedūru, jo 
piegādātājs kavē līgumsaistību izpildi vai pilda līgumsaistības 
neapmierinošā kvalitātē;

• Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanai nepieciešamais nekustamais 
īpašums ir atsavināms sabiedrības vajadzībām, ja pirms attiecīgā Eiropas 
Savienības fonda projekta iesnieguma iesniegšanas nekustamā īpašuma 
īpašniekam ir nosūtīts paziņojums atbilstoši normatīvajiem aktiem par 
sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanu;

• Eiropas Savienības fonda projektam ir piešķirts papildu finansējums 
papildu darbību veikšanai vai papildu mērķa grupas dalībnieku iesaistei vai 
arī, īstenojot Eiropas Savienības fonda projektu, ir radies ietaupījums, kuru 
ir nolemts izmantot papildu darbību veikšanai vai papildu mērķa grupas 
dalībnieku iesaistei;



Regulējums: 2011.gada izmaiņas

• ir pārtraukta vai ievērojami kavēta cita valsts, Eiropas Savienības fonda, 
Eiropas Savienības politikas instrumenta vai ārvalstu finanšu palīdzības 
finansēta projekta īstenošana, ja to īsteno tas pats finansējuma saņēmējs, tā
padotības iestāde, kapitālsabiedrība, kurā tam pieder kapitāla daļas, vai cits 
finansējuma saņēmējs, kuram uz projekta īstenošanas termiņa 
pagarinājumu pretendējošā projekta Eiropas Savienības fonda finansējuma 
saņēmējs ir deleģējis noteiktu pārvaldes uzdevumu veikšanu, un 
īstenošanas pārtraukšanas vai kavēšanas iemesls atbilst šo noteikumu 25.2 

punktā minētajiem nosacījumiem;



Regulējums: 2011.gada izmaiņas

• ir pārtraukta vai ievērojami kavēta cita valsts, Eiropas Savienības fonda, 
Eiropas Savienības politikas instrumenta vai ārvalstu finanšu palīdzības 
finansēta projekta īstenošana, ja tas ir saistīts ar attiecīgo Eiropas 
Savienības fonda projektu, bet to īsteno cits finansējuma saņēmējs un uz 
projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu pretendējošā projekta Eiropas 
Savienības fonda finansējuma saņēmējam nepieder kapitāla daļas citā
finansējuma saņēmējā vai arī uz projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu 
pretendējošā projekta Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējs nav 
deleģējis noteiktu pārvaldes uzdevumu veikšanu citam finansējuma 
saņēmējam;

• nepārvarama vara.



Regulējums: 2011.gada izmaiņas

• minētie nosacījumi ir attiecināmi, ja Eiropas Savienības fonda projekta 
īstenošanas termiņš tika vērtēts atbilstoši Eiropas Savienības fonda projekta 
iesnieguma vērtēšanas kritērijiem, Eiropas Savienības fonda projekta 
īstenošanas termiņa pagarināšana mainītu attiecīgā projekta iesnieguma 
kopējo vērtējumu un ar šādu vērtējumu attiecīgais projekta iesniegums 
nebūtu ticis apstiprināts. Citos gadījumos Eiropas Savienības fonda 
projekta īstenošanas termiņu var pagarināt līdz aktivitātes īstenošanas 
nosacījumos noteiktajam termiņam saskaņā ar līgumu vai vienošanos.



Regulējums: 2011.gada izmaiņas
• Atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde, ievērojot šo noteikumu var 

pagarināt projekta īstenošanas termiņu:
• uz laiku līdz 24 mēnešiem no:

– apstiprinātajā Eiropas Savienības fonda projekta iesniegumā norādītā projekta 
īstenošanas termiņa, ja minētais projekta īstenošanas termiņš tika vērtēts kā projekta 
iesnieguma administratīvais vai atbilstības kritērijs;

– apstiprinātajā Eiropas Savienības fonda projekta iesniegumā norādītā projekta 
īstenošanas termiņa, ja minētais projekta īstenošanas termiņš tika vērtēts kā projekta 
iesnieguma kvalitātes kritērijs;

• uz termiņu, kas ir proporcionāls laikam, kas bija nepieciešams attiecīgā
nekustamā īpašuma atsavināšanai;

• uz termiņu, kas ir proporcionāls papildu darbību veikšanas vai papildu 
mērķa grupas iesaistes termiņam;

• uz termiņu, kas ir proporcionāls laikam, kāds nepieciešams, lai novērstu 
nepārvaramas varas sekas, kuras padara neiespējamu Eiropas Savienības 
fondu projekta īstenošanu.



Regulējums: 2011.gada izmaiņas

• Ja vienlaikus ir iestājušies divi vai vairāki šo minētie 
apstākļi, projektu īstenošanas pagarinājuma termiņus 
nesummē



Ūdenssaimniecības projekti

• Tehniski ekonomisko pamatojumu pārstrādā (precizējot un papildinot 
sadaļas, kuras skar veiktās izmaiņas) un iesniedz komisijā atkārtotai 
izvērtēšanai un tehniski ekonomiskā pamatojuma akcepta saņemšanai 
pirms būvprojekta akcepta saņemšanas šādos gadījumos:

– ja tiek mainīts prioritārās investīciju programmas finanšu apmērs un 
izmaiņas pārsniedz 20 % no projekta kopējām izmaksām;

– ja tiek mainīti plānotie prioritārajā investīciju programmā minētie 
fiziskie apjomi (piemēram, cauruļvadu trašu garumi, izbūvējamo 
iekārtu jaudas) un izmaiņas pārsniedz 5 % (naudas izteiksmē) no 
tehniski ekonomiskajā pamatojumā akceptētās prioritārās investīciju 
programmas būvdarbu apjoma.



Ūdenssaimniecības projekti

• Tehniski ekonomisko pamatojumu pārstrāde nav projekta 
grozījumi!

• Projekta grozījumi ir iesniedzami brīvā formātā, sniedzot 
pamatojumu par:
– Grozījumu būtību
– Grozījumu mērķi
– Salīdzinājumu ar projekta iesniegumu
– Analīzi par veikto izmaiņu ietekmi uz mērķi un 

finansēšanas plānu



Svarīgi atcerēties

• Visos gadījumos projektu grozījumi nav nepieciešami

• CFLA saskaņo ar VARAM projektu grozījumus

• Būtiskās izmaiņas netiek akceptētas

• Neattiecināmo izmaksu pieauguma gadījumā tiek vērtēts 
izmaksu pieauguma risks

• Izmaiņas apjomos: tiek vērtētas vienību izmaksas



Paldies par uzmanību!

www.varam.gov.lv

Līdzfinansē Eiropas Savienība
Ieguldījums Tavā nākotnē! 
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