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Projekta līgums

veikt projekta īstenošanu, ievērojot projekta 
īstenošanas termiņu un nodrošinot projekta mērķa 
un projektā plānoto rezultātu sasniegšanu

veikt projekta īstenošanu saskaņā ar Klimata 
pārmaiņu finanšu instrumenta vadību regulējošo 
normatīvo tiesību aktu un projekta līguma 
noteikumiem
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Projekta konts

Visus norēķinus projekta ietvaros finansējuma saņēmējs 
veic izmantojot Valsts kasē atvērto kontu!
jebkuras izmaksas, kas tiks veiktas no cita konta (pēc projekta līguma 
noslēgšanas) vai skaidrā naudā, tiks atzītas par neattiecināmām izmaksām
ja kontā nepietiek līdzekļu, finansējuma saņēmējs kontu papildina
nav svarīgi, vai maksājums tiek veikts no pārskaitītiem KPFI līdzekļiem vai 
finansējuma saņēmēja pašu finansējuma
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Finanšu vadība (I)

finansējuma saņēmējam jānodrošina 
atsevišķa ar projekta īstenošanu saistīto 
saimniecisko darījumu ieņēmumu un 
izdevumu grāmatvedības uzskaite, 
izmantojot kontus/subkontus vai 
dimensijas
kontu plānam, kurā ir ietverti ar projekta 
īstenošanu saistītie konti un subkonti vai, ja 
grāmatvedības uzskaiti nodala izmantojot 
dimensijas, grāmatvedības uzskaites 
politikai, kurā tiek norādīti konkrēti 
konti/subkonti, kuri tiks nodalīti, ir jābūt 
apstiprinātai (paraksttiesīgās amatpersonas 
parakstītai) ne vēlāk kā projekta līguma 
parakstīšanas dienā
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Finanšu vadība (II)

grāmatvedības kontu plānā jāietver visi ar 
projekta īstenošanu saistītie konti un 
subkonti (nodokļu (Pievienotās vērtības 
nodoklis u.c.), norēķinu ar piegādātājiem, 
ieņēmumu (6. vai 8.kontu grupā) konts, kurā
tiks iegrāmatots saņemtais līdzfinansējums 
u.tml.)

Kontu plānu noformē vienotā stilā
(piemēram: "Pievienotās vērtības nodoklis KPFI" 
vai kontu nosaukumā ietverot projekta numuru). 
Kontu plānu sagatavo atbilstoši 2003.gada 
21.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.585 
"Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un 
organizāciju" prasībām
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Finanšu vadība (III)

• Darījumu un maksājumu apliecinošo dokumentu noformēšana projekta 
ietvaros neatšķiras no to noformēšanas finansējuma saņēmēja ikdienas 
grāmatvedības uzskaites sistēmā, ja tā tiek kārtota saskaņā ar LR 
normatīvajiem aktiem

• Uz darījumu un maksājumu apliecinošajiem dokumentiem jānorāda 
grāmatojums un summas konta debetā un kredītā

• Projekta izmaksām, kas radušās un ir atbalstāmas pirms projekta līguma 
noslēgšanas, jābūt pārgrāmatotām ar projekta īstenošanu saistītos 
grāmatvedības kontos, norādot grāmatojumus uz attaisnojuma 
dokumentiem

• Saskaņā ar MK noteikumu Nr.417 17.7.punktu, izmaksas ir 
attiecināmas, ja tās ir iekļautas kā amortizējamie ilgtermiņa 
ieguldījumi tā projekta iesniedzēja aktīvos, kura uzskaitē atrodas 
projektā iekļauta ēka
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Izmaksu attiecināmība
atbilst MK noteikumu Nr.417 16.punktā minētajām izmaksām

ir nepieciešamas projekta ieviešanai un ir iekļautas projekta 
iesniegumā un projekta līgumā

ir radušās pēc konkursa izsludināšanas (izņemot projekta tehniskās 
dokumentācijas sagatavošanas izmaksas), taču ne vēlāk kā līdz projekta 
īstenošanas termiņa beigām

ir faktiski veiktas un ir veiktas, ievērojot finanšu vadības, ekonomiskuma un 
efektivitātes, ilgtspējīgas projektēšanas un būvniecības un kultūras pieminekļu 
aizsardzības prasības, ja ēka ir valsts aizsargājams kultūras piemineklis (tā
daļa), kā arī “zaļā iepirkuma” principus

ir norādītas projekta iesniedzēja grāmatvedības uzskaitē, ir identificējamas, 
nodalītas no pārējām izmaksām, ir pārbaudāmas, kā arī apliecinātas ar 
attiecīgiem attaisnojuma dokumentu oriģināliem vai dokumentu 
oriģinālu atvasinājumiem, kuri izgatavoti atbilstoši lietvedību regulējošajos 
normatīvajos aktos noteiktajām dokumentu izstrādes un noformēšanas 
prasībām

ir iekļautas kā amortizējamie ilgtermiņa ieguldījumi tās personas 
aktīvos, kuras uzskaitē atrodas projektā iekļauta ēka
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Summa, kas pārsniedz 
izmaksu pozīcijai 
paredzēto apjomu, ir 
neattiecināma un 
jāsedz no finansējuma 
saņēmēja pašu 
līdzekļiem!
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Maksājumu veikšana 
(valsts budžeta iestādēm) (I)

Finansējuma saņēmējs:
•saņemot maksājuma dokumentus no izpildītāja, tos reģistrē un uz rēķina norāda saņemšanas 
datumu
•pārbauda saņemto maksājuma dokumentu atbilstību 
•3 dd pēc maksājuma dokumentu saņemšanas iesniedz Fondā
•pēc atzinumu saņemšanas:

– apstiprināšanas gadījumā veic maksājumu izpildītājam
– vai sniedz iepirkuma līguma izpildītājam motivētu paziņojumu par atteikumu

Fonds:
•10 dd  laikā pēc Maksājuma dokumentu saņemšanas nodrošina to pārbaudi un sniedz 
finansējuma saņēmējam atzinumu
•ja ir nepieciešama papildu informācija vai dokumenti, finansējuma saņēmējs tos iesniedz 
Fondā tā noteiktajā termiņā, kas nav īsāks par 5 dd
•pārbaudes termiņš tiek pagarināts, bet ne ilgāk kā par 5 dd, skaitot no pieprasītās papildu 
informācijas vai dokumentu saņemšanas dienas

Finansējuma saņēmējs iepirkuma līguma noteikumos paredz tādu maksājuma 
termiņu, kas nodrošina iespēju Fondam veikt maksājuma dokumentu 

pirmspārbaudi!
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Maksājumu veikšana 
(valsts budžeta iestādēm) (II)

Ja Finansējuma saņēmējs ir veicis izdevumus pirms projekta līguma 
parakstīšanas:

Pēc finansēšanas plāna atvēršanas atbilstoši valsts budžeta plānošanas normatīvajiem 
aktiem finansējuma saņēmējs 5 dd laikā iesniedz Fondā apliecinātas maksājuma 
dokumentu kopijas, kā arī projekta ietvaros veikto iepirkuma procedūru dokumentus, 
iepirkuma līguma vai tā grozījumu kopijas

Fonds nodrošina maksājuma dokumentu pārbaudi 

Gadījumā, ja Fonds ir sniedzis negatīvo atzinumu par maksājuma dokumentiem, veiktie 
izdevumi netiek uzskatīti par projekta izdevumiem

Gadījumā, ja Fonds ir sniedzis pozitīvo atzinumu par Maksājuma dokumentiem, veiktie 
izdevumi tiek uzskatīti par projekta attiecināmajām izmaksām un tiek iekļautas pirmajā
maksājuma pieprasījumā

Pēc Fonda pozitīvā atzinuma saņemšanas finansējuma saņēmējs ir tiesīgs veikt 
pārgrāmatošanas operācijas, lai attiecinātu iepriekš veiktos izdevumus uz projektu. Pēc 
pārgrāmatošanas veikšanas 10 dd laikā finansējuma saņēmējs par to informē Fondu
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KPFI finansējuma izmaksas kārtība 
(izņemot valsts budžeta iestādēm)

Avansa maksājums  ≤ 50% no KPFI no 
finansējuma

Starpposma maksājumi ≤ 40% no KPFI no 
finansējuma 

Noslēguma maksājums = KPFI finansējums –
(avanss +starpposma) –
neattiecināmās/neatbilstoši veiktās izmaksas
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Izmaksas pamatojošie dokumenti

Projekta līguma 4.pielikums «Attiecināmās izmaksas 
apliecinošie dokumenti»

Projekta līguma 6.pielikums «Maksājuma dokumenti»
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Uzmanīgi pārbaudiet ārējos 
attaisnojuma dokumentus, 
vai tie satur visus 
nepieciešamos rekvizītus.
Prasiet, lai preču piegādātājs vai 
pakalpojuma sniedzējs noformē
rēķinus atbilstoši. Neveiciet 
apmaksu un neuzskaitiet 
grāmatvedībā izdevumus pēc 
nekorekti noformētiem rēķiniem 
– tas var radīt risku, ka izmaksas 
tiks atzītas par neatbilstoši 
veiktām.
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• Dokumentu glabāšanas termiņš – 10 gadi no projekta 
īstenošanas beigām! 
Par projekta īstenošanas beigām uzskata noslēguma 
maksājuma veikšanas datumu finansējuma 
saņēmējam vai noslēguma maksājuma 
pieprasījuma apstiprināšanas datumu (valsts 
budžeta iestādēm)
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Publicitātes prasības
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Projekta publicitāte

Lai nodrošinātu projekta publicitāti, finansējuma saņēmējs:

projekta īstenošanas laikā ne retāk kā reizi ceturksnī sagatavo informāciju par projekta 
aktivitātēm un rezultātiem, tai skaitā ietekmi uz vidi un energoefektivitāti kopumā, un atklātā
diskusijā informē profesionālās izglītības iestādes vadību, mācību spēkus un studentus

projekta īstenošanas laikā noorganizē vismaz vienu pasākumu, kurā informē sabiedrību par 
projekta aktivitātēm un rezultātiem

ne retāk kā reizi ceturksnī ievieto finansējuma saņēmēja tīmekļa vietnē informāciju par 
plānotajiem un īstenotajiem publicitātes pasākumiem, projekta īstenošanu, finanšu izlietojumu un 
panākto vides kvalitātes uzlabojumu 

pēc projekta pabeigšanas sagatavo un izvieto mācību iestādē publiski pieejamā telpā ēkas 
energosertifikātu un vizuālu informāciju, kurā uzskatāmi parādīti projekta īstenošanas rezultāti

pie katras ēkas, kurā veiktas projekta aktivitātes, piestiprina informatīvu plāksni atbilstoši 
projekta līgumā noteiktajām prasībām.
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Papildus nosacījumi (1)

Projekta īstenošanas laikā un 5 (piecus) gadus pēc projekta noslēguma 
maksājuma saņemšanas:

nemainīt ēkas lietošanas veidu, nedemontēt to, neatsavināt, 
neiznomāt, neieķīlāt, nemainīt, neapgrūtināt ar lietu tiesībām

Atsevišķas telpas ēkās, kurās veiktas projekta aktivitātes, var iznomāt, lai saņemtu 
ārpakalpojumus izglītības procesa nodrošināšanai, kā arī tādus pakalpojumus, kurus primāri 
izmanto studenti un mācībspēki

Ēkas izmantotas vienīgi profesionālās izglītības iestādes funkciju nodrošināšanai

atbalstu vides aizsardzībai var kombinēt ar citu atbalstu, kas piešķirts 
saskaņā ar Komisijas regulu Nr.800/2008, ja šos atbalsta pasākumus veido 
dažādas nosakāmās attiecināmās izmaksas

pirms projekta līguma parakstīšanas, projekta ietvaros var rasties tikai 
projekta tehniskās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas, t.i. 
energoaudita pārskata, paskaidrojuma raksta ar būvniecības izmaksu tāmi, 
tehnoloģisko iekārtu specifikācijas ar tāmi un ēkas enerģijas patēriņa 
aprēķina sagatavošanas izmaksas
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Papildus nosacījumi (2)

• neizmantot KPFI finansējumu projektā nenorādītiem mērķiem (t.sk. 
depozīta ieguldījumiem)

• veikt maksājumus projekta ietvaros noslēgto iepirkuma līgumu izpildītājiem 
saskaņā ar noslēgto iepirkuma līguma noteikumiem, ievērojot projekta 
budžeta kopsavilkumā paredzētās iepirkuma līguma izmaksas

• apdrošināt projekta ietvaros izveidotās un iegādātās materiālās vērtības 
pret zaudējumiem vai bojājumiem, kuri radušies nepārvaramas 
varas/ārkārtēju apstākļu vai trešo personu prettiesiskas rīcības gadījumā

• ja projekta ietvaros tiek finansēti būvdarbi vai ilgtermiņā lietojamu preču 
piegādes, nodrošināt to, ka attiecīgie projekta objekti atbilstoši projekta 
mērķiem tiks ekspluatēti ne mazāk kā 5 gadus pēc projekta 
īstenošanas pabeigšanas
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Informēšana par izmaiņām

Finansējuma saņēmējs informē Fondu par:

izmaiņām finansējuma saņēmēja 
pamatdatos (kontaktinformācija, 
juridiskā adrese, bankas rekvizīti)

10 darba dienu 
laikā no izmaiņām

5 dd. – spēkā
saņemšanas dienā
Fondā

izmaiņām finansējuma saņēmēja 
tiesiskajā statusā, jebkādu 
darījumu veikšanu ar kapitāla 
daļām vai akcijām (ieskaitot, bet 
neaprobežojoties ar kapitāla daļu vai 
akciju atsavināšanu vai ieķīlāšanu), ja 
piemērojams

30 darba dienas 
iepriekš

jebkuriem apstākļiem, kas varētu 
ietekmēt projekta īstenošanas 
atbilstību projekta līgumam

nekavējoties 20 dd. – spēkā pēc 
apstiprināšanas
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Projekta līguma grozījumi (I)

Pirms grozījumu veikšanas 
jāizvērtē:
nepieciešamība veikt grozījumus
atbilstība sākotnējam projekta 
mērķim – sasniedzamajam CO2 
rādītājam
kādas projekta aktivitātes grozījumi 
ietekmē
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Projekta līguma grozījumi (II)
Projekta līguma termiņa 
pagarinājums/
Projekta īstenošanas laika grafiks

I Projekta īstenošanas termiņa pagarinājums 
mēnešos 
II Projekta īstenošanas termiņš pēc 
2011.gada 1.decembra
III Projekta īstenošanas termiņa 
pagarinājums – izmaiņas laika grafikā

Izmaiņas projekta izmaksu tāmē
(attiecināmās izmaksas)

Iepirkuma līguma tāmē attiecināmās
izmaksas ir mazākas kā projekta izmaksu
tāmē

Izmaiņas projekta aktivitātēs I Ietekmē projekta attiecināmās izmaksas
II Ietekmē projekta rezultātus
III  neietekmē I un II minēto
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Izmaiņas projekta līgumā un projekta 
iesniegumā (I)

Projekta līguma grozījumu pieprasījumos biežāk pieļautās 
nepilnības:
nav izklāstīti iemesli un pamatojums, kādēļ ir radušās nepieciešamās 
izmaiņas

iesniegtā dokumentācija ir nepilnīga

netiek viennozīmīgi nodalītas attiecināmās un neattiecināmās 
izmaksas lokālajās tāmēs

izmaksās nav iekļautas vairākas tehnoloģiski saistītas neattiecināmās 
izmaksas, piem., zibens aizsardzība pie jumta seguma maiņas uz 
metāla jumta segumu, bet tās nepieciešamas ēkas nodošanai 
ekspluatācijā
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Izmaiņas projekta līgumā un projekta 
iesniegumā (II)

Projekta līguma grozījumu pieprasījumu iesniegumu vienots sastāvs:

paskaidrojuma raksts par izmaiņu pamatotību un sasniegtajiem (izmainītajiem) 
galvenajiem parametriem

atzinums par oglekļa dioksīda ( CO2) emisiju efektivitātes rādītāja izmaiņām, ietverot 
tikai tā aprēķinu daļu pārbaudei (energoauditora atzinums)

norāde, vai papildu izmaksas nepārsniedz 5% no projekta attiecināmajām būvdarbu 
izmaksām (MK noteikumu Nr.417 18.3.punkts)

18.3. neparedzētās izmaksas, kas radušās tehniskā projekta izstrādes vai būvdarbu 
gaitā un atbilst šo noteikumu 17.punktam, var būt iekļautas projekta attiecināmajās 
izmaksās, grozot projekta līgumu, bet nedrīkst pārsniegt 5 % no projekta iesniegumā
norādītajām plānotajām attiecināmajām būvdarbu izmaksām.

koriģēta projekta grafiskā daļa
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Izmaiņas projekta līgumā un projekta 
iesniegumā (III)

koriģējošas būvniecības tāmes ar uzrādītajām pozīcijām, kuras tiek izslēgtas no 
tāmes (atbilstoši izmainītajai projekta grafiskajai daļai un energoauditam), 
papildinātas vai pievienotas no jauna:

ar dalījumu pa aktivitātēm (sienu siltināšana, logu un durvju nomaiņa utt.) atbilstoši 
projektā apstiprinātā energoaudita aktivitātēm) 

ar dalījumu atbalstāmajās un neatbalstāmajās izmaksās (atbilstība MK not. Nr.417)

ar koptāmi (objekta tāmi) ar dalījumu atbalstāmajās un neatbalstāmajās izmaksās

iesniegt eksperta atzinumu – apsekojumu (ja ir mērījumu kļūdas)

Iesniegt Iepirkumu uzraudzības biroja atzinumu par pielietotās iepirkuma 
procedūras atbilstību normatīvo aktu prasībām
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! Jaunas aktivitātes (kas nav paredzētas energoauditā) netiks 
atbalstītas!
! Papildus finansējumu saņemt nevar! 
! Ja pēc iepirkuma finanšu līdzekļi paliek pāri, procentuālajai 
attiecībai starp KPFI un savu līdzfinansējuma daļu jāsaglabājas!



Pārbaudes projekta īstenošanas vietā

Pārbaužu veidi:
– pārbaudes projekta 
īstenošanas laikā

– pārbaudes pēc pēdējā
maksājuma veikšanas 
(pēcnovērtējums 5 
gadu laikā)
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Pārbaudes projektu īstenošanas 
vietās

Pārbaude projekta īstenošanas vietā tiek veikta, lai 
pārliecinātos, ka projekta īstenošana tiek veikta 
atbilstoši projekta līgumam un norādītajam 
progresa pārskatā un maksājuma pieprasījumos

Pārbaudes rezultāti tiek dokumentēti – tiek aizpildītas 
pārbaudes lapas un sagatavoti ziņojumi, kuros 
dokumentē pārbaužu norisi, rezultātus un darbības, kas 
veicamas, lai novērstu konstatētās atkāpes 
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Pārbaudes projekta īstenošanas laikā

Lai pārliecinātos,, t.sk.:
ka projekts tiek īstenots saskaņā ar projekta līgumā paredzētajiem 

nosacījumiem un atbilstoši progresa/noslēguma pārskatā
atspoguļotajai informācijai

progresa/noslēguma pārskatā un maksājuma pieprasījumā (ja saistoši) 
identificētās, projekta gaitā iegūtās vērtības (pamatlīdzekļi) dabā eksistē
un darbi, pakalpojumi ir veikti

ka progresa/noslēguma pārskatā un maksājuma pieprasījumā (ja saistoši) 
uzrādītie maksājumi ir veikti

ka projekta ietvaros iepirktie pamatlīdzekļi/ radītās vērtības ir finansējuma 
saņēmēja īpašumā

ka projekts tiek ieviests saskaņā ar normatīvajiem aktiem
ka projekta dokumentācija tiek uzglabāta saskaņā ar projekta līguma 

nosacījumiem
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Dokumentu noformēšana un 
iesniegšana Fondā

Iesniedzot jebkādus 
ar projektu saistītos 
dokumentus Fondā, 
tiem jāpievieno 
pavadvēstule
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Dokumentu noformēšana un 
iesniegšana

Papīra formā dokumenti, kuros ir 
vairāk par vienu lapu, jāiesniedz:
•cauraukloti

•ar secīgi sanumurētām lapām

•pēdējās lapas aizmugurē uz uzlīmes jānorāda 
dokumentā sanumurēto un cauraukloto lapu skaits, 
apliecinājums par dokumentu kopiju pareizību, 
finansējuma saņēmēja nosaukums, dokumenta  
sagatavošanas datums, dokumenta autora 
nosaukums, dokumenta izstrādāšanas vieta un 
finansējuma saņēmēja amatpersonas paraksts
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Paldies par uzmanību!

Jevgēnija Adamenoka
Tālr.: 67845111
E-pasts:
jevgenija.adamenoka@lvif.gov.lv
kpfi@lvif.gov.lv
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