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Projekta ligums

v veikt projekta Istenosanu, ievérojot projekta
Istenosanas terminu un nodrosinot projekta meérka
un projekta planoto rezultatu sasniegsanu

v veikt projekta istenosanu saskana ar Klimata
parmainu finansu instrumenta vadibu regul&joso
normativo tieslbu aktu un projekta liguma
noteikumiem




veic izmantojot Valsts kase atverto kontu!

jebkuras izmaksas, kas tiks veiktas no cita konta (péc projekta liguma
noslégSanas) vai skaidra nauda, tiks atzitas par neattiecinamam izmaksam

ja konta nepietiek lidzeklu, finans€juma sanéméjs kontu papildina

nav svarigi, vai maksajums tiek veikts no parskaititiem KPFI lidzekliem vai
finanséjuma sanémeéja pasu finanséjuma
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» finansgjuma sanemejam janodrosina
atseviSka ar projekta istenoSanu saistito
saimniecisko  darijumu  iepémumu  un

izdevumu gramatvedibas uzskaite,
izmantojot kontus/subkontus vai
dimensijas

> kontu planam, kura ir ietverti ar projekta
Istenosanu saistitie konti un subkonti vai, ja
gramatvedibas uzskaiti nodala |zmant010t
dimensijas, gramatvedibas uzskaites
EOlltlkal kura tiek noraditi konkreéti
nti/subkonti, kuri tiks nodaliti, ir jabut
apstiprinatai (paraksttiesigas amatpersonas
parakstitai) ne velak ka projekta liguma
parakstisanas diena




Finansu vadiba (II)

» gramatvedibas kontu plana jaietver visi ar
projekta istenosanu saistitie konti un
subkonti (nodoklu (Pievienotas vertibas
nodoklis u.c.), norékinu ar piegadatajiem,
ienémumu (6. vai 8.kontu grupa) konts, kura =
tiks iegramatots sanemtais lidzfinansejums
u.tml.)

> Kontu planu noforme vienota stila
(piemeram: "Pievienotas vertibas nodoklis KPFI"
vai kontu nosaukuma ietverot projekta numuru).
Kontu planu sagatavo atbilstosi 2003.gada
21.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.585
"Noteikumi par gramatvedibas kartoSanu un
organizaciju" prasibam




Finansu vadiba (III) s

Darijumu un maksajumu apliecinoSo dokumentu noforméSana projekta
ietvaros neatskiras no to noformésanas finans€juma sanéméja ikdienas
gramatvedibas uzskaites sistéma, ja ta tiek kartota saskana ar LR
normativajiem aktiem

Uz darfjumu un maksajumu apliecinoSajiem dokumentiem janorada
gramatojums un summas konta debeta un kredita

Projekta izmaksam, kas radusas un ir atbalstamas pirms projekta liguma
noslégsanas, jabut pargramatotam ar projekta istenoSanu saistitos
gramatvedibas kontos, noradot gramatojumus uz attaisnojuma
dokumentiem

Saskana ar MK noteikumu Nr.417 17.7.punktu, izmaksas ir
attiecinamas, ja tas ir ieklautas ka amortizejamie ilgtermina
ieguldijumi ta projekta iesniedzeja aktivos, kura uzskaite atrodas
projekta ieklauta eka
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Izmaksu attiecinamiba A

ilst MK noteikumu Nr.417 16.punkta minétajam izmaksam

ir nepiecieSamas projekta ieviesanai un ir ieklautas projekta
iesnieguma un projekta liguma

ir radusas pec konkursa izsludinasanas (iznemot projekta tehniskas
dokumentacijas sagatavosanas izmaksas), tacu ne vélak ka lidz projekta
IstenoSanas termina beigam

ir faktiski veiktas un ir veiktas, ievérojot finansu vadibas, ekonomiskuma un
efektivitates, ilgtsp€jigas projektéSanas un bivniecibas un kulttras piemineklu
aizsardzibas prasibas, ja €ka ir valsts aizsargajams kultiras piemineklis (ta
dala), ka ari “zala iepirkuma” principus

ir noraditas projekta iesniedz&ja gramatvedibas uzskaite, ir identificEjamas,
nodalitas no parejam izmaksam, ir parbaudamas, ka ari apliecinatas ar
attiecigiem attaisnojuma dokumentu originaliem vai dokumentu
originalu atvasinajumiem, kuri izgatavoti atbilstoSi lietvedibu regul&josajos
normativajos aktos noteiktajam dokumentu izstrades un noforméeSanas
prasibam

ir ieklautas ka amortizejamie ilgtermina ieguldijumi tas personas
aktivos, kuras uzskaité atrodas projekta ieklauta €ka
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» Summa, kas parsniedz
izmaksu pozicijai
paredzeto apjomu, ir
neattiecinama un
jasedz no finansejuma
sanémeja pasu
lidzekliem!




Maksajumu veiksana 9.
(valsts budzeta iestadém) (I)

Finansejuma sanemejs:

«sanemot maksajuma dokumentus no izpilditaja, tos registré un uz rékina norada sanemsanas
datumu

eparbauda sanemto maksajuma dokumentu atbilstibu
3 dd péc maksajuma dokumentu sanemsanas iesniedz Fonda
pEc atzinumu sanemsanas:
— apstiprinasanas gadijuma veic maksajumu izpilditajam
— vai sniedz iepirkuma liguma izpilditajam motivétu pazinojumu par atteikumu

Fonds:

«10 dd laikd pec Maksajuma dokumentu sanemsSanas nodroSina to parbaudi un sniedz
finans€juma sanéméjam atzinumu

ja ir nepiecieSama papildu informacija vai dokumenti, finans€juma sanéméjs tos iesniedz
Fonda ta noteiktaja termina, kas nav isaks par 5 dd

eparbaudes termins tiek pagarinats, bet ne ilgak ka@ par 5 dd, skaitot no pieprasitas papildu
informacijas vai dokumentu sanemsanas dienas

Finansejuma sanemejs iepirkuma liguma noteikumos paredz tadu maksajuma
terminu, kas nodrosina iespéju Fondam veikt maksajuma dokumentu
pirmsparbaudi!

10
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Maksajumu veiksana s

(valsts budzeta iestadem) (II)

Ja Finansejuma sanemejs ir veicis izdevumus pirms projekta liguma
parakstisanas:

v'Pec finanseéSanas plana atvérsanas atbilstosi valsts budzeta planoSanas normativajiem
aktiem finanséjuma sanéméjs 5 dd laika iesniedz Fonda apliecinatas maksajuma
dokumentu kopijas, ka ari projekta ietvaros veikto iepirkuma procediru dokumentus,
iepirkuma liguma vai ta grozijumu kopijas

v'Fonds nodroSina maksajuma dokumentu parbaudi

v'Gadijuma, ja Fonds ir sniedzis negativo atzinumu par maksajuma dokumentiem, veiktie
izdevumi netiek uzskatiti par projekta izdevumiem

v'Gadijuma, ja Fonds ir sniedzis pozitivo atzinumu par Maksajuma dokumentiem, veiktie
izdevumi tiek uzskatiti par projekta attiecinamajam izmaksam un tiek ieklautas pirmaja
maksajuma pieprasijuma

v'Péc Fonda pozitiva atzinuma sanemsSanas finans€juma sanémeéjs ir tiesigs veikt
pargramatoSanas operacijas, lai attiecinatu ieprieks veiktos izdevumus uz projektu. Péc
pargramatoSanas veikSanas 10 dd laika finanséjuma sanéméjs par to informé Fondu




A_

KPFI finanseéjuma izmaksas kartiba ™ ...

(iznemot valsts budzeta iestadem)
> Avansa maksajums
> Starpposma maksajumi

» Nosleguma maksajums
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Izmaksas pamatojosie dokumenti ;= -

» Projekta liguma 4.pielikums «Attiecinamas izmaksas
apliecinosie dokumenti»

» Projekta liguma 6. plellkums <<Maksa]uma dokumenti»

13
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8 pragiet, lai precu piegadatas vai

pakalpojuma sniedzejs noforme
rekinus atbilstoSi.  Neveiciet
apmaksu un neuzskaitiet
gramatvediba izdevumus péc
nekorekti noformetiem rekiniem
— tas var radit risku, ka izmaksas
tiks atzitas par neatbilstosi
veiktam.
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« Dokumentu glabasanas termins — 10 gadi no projekta

istenosanas beigam!

Par projekta i1stenosanas beigam uzskata nosléguma
maksajuma veiksanas datumu finans€juma
saneémejam vai nosleguma maksajuma
pieprasijuma apstiprinasanas datumu (valsts
budzeta iestadém)

15



Publicitates prasibas

Atbilst projekta
iesnieguma 4.sadala
noteiktajam

Publicitates pasakuma Ievérotas MK

IstenoSanu noteikumu Nr.1 51.p.
apliecinoSie dokumenti prasibas

Ieverotas
noform&juma prasibas

16



Projekta publicitate

Lai nodrosinatu projekta publicitati, finanséjuma sanémeéjs:

projekta istenoSanas laika ne retak ka reizi ceturksni sagatavo informaciju par projekta
aktivitatém un rezultatiem, tai skaita ietekmi uz vidi un energoefektivitati kopuma, un atklata
diskusija informe profesionalas izglitibas iestades vadibu, macibu spekus un studentus

projekta istenosanas laika noorganiz€é vismaz vienu pasakumu, kura informé sabiedribu par
projekta aktivitatém un rezultatiem

ne retak ka reizi ceturksni ievieto finansejuma sanemeja timekla vietne informaciju par
planotajiem un istenotajiem publicitates pasakumiem, projekta istenoSanu, finansu izlietojumu un
panakto vides kvalitates uzlabojumu

péc projekta pabeigSanas sagatavo un izvieto macibu iestadé publiski pieejama telpa ekas
energosertifikatu un vizualu informaciju, kura uzskatami paraditi projekta istenoSanas rezultati

pie katras €kas, kura veiktas projekta aktivitates, piestiprina informativu plaksni atbilstoSi
projekta liguma noteiktajam prasibam.

17



Papildus nosacijumi (1) G

Projekta istenoSanas laika un 5 (piecus) gadus péc projekta nosléguma
maksajuma sanemsanas:

> nemainit €kas lietoSanas veidu, nedemontet to, neatsavinat,
neiznomat, neiekilat, nemainit, neapgrutinat ar lietu tiesibam

v" AtseviSkas telpas €kas, kuras veiktas projekta aktivitates, var iznomat, lai sapemtu
arpakaIpOJumus |ng|t|bas procesa nodrosinasanai, ka ari tadus pakalpojumus, kurus primari
izmanto studenti un macibspeki

v' Ekas izmantotas vienigi profesionalas izglitibas iestades funkciju nodrosinasanai

> atbalstu vides aizsardzibai var kombinét ar citu atbalstu, kas pieskirts
saskana ar Komisijas regulu Nr.800/2008, ja sos atbalsta pasakumus veido
dazadas nosakamas attiecinamas izmaksas

» pirms projekta liguma parakstisanas, projekta ietvaros var rasties tikai
projekta tehniskas dokumentacuas sagatavosanas izmaksas, t.i.
energoaudita parskata, paskaidrojuma raksta ar buvniecibas izmaksu tam|
tehnologisko iekartu speaﬂkacuas ar tami un ékas energijas paterlna
aprekina sagatavosanas izmaksas



Papildus nosacijumi (2) R

neizmantot KPFI finanséjumu projekta nenoraditiem meéerkiem (t.sk.
depozita ieguldijumiem)

veikt maksajumus projekta ietvaros noslégto iepirkuma ligumu izpilditajiem
saskana ar noslégto iepirkuma liguma noteikumiem, ieverojot projekta
budzeta kopsavilkuma paredzétas iepirkuma liguma izmaksas

apdrosinat projekta ietvaros izveidotas un iegadatas materialas vértibas
pret zaud€jumiem vai bojajumiem, kuri raduSies neparvaramas
varas/arkartéju apstaklu vai treSo personu prettiesiskas ricibas gadijuma

ja projekta ietvaros tiek finanséti biivdarbi vai ilgtermina lietojamu precu
piegades, nodrosinat to, ka attiecigie projekta objekti atbilstoSi projekta
merkiem tiks ekspluateti ne mazak ka 5 gadus péc projekta
IstenoSanas pabeigSanas



Informeésana par izmainam
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v" Finansejuma sanemejs informe Fondu par: -

?/

izmainam finansejuma sanemeja
pamatdatos (kontaktinformacija,
juridiska adrese, bankas rekviziti)

10 darba dienu
laika no izmainam

5 dd. — spéka
sanemsanas diena
Fonda

izmainam finansejuma sanemeja
tiesiskaja statusa, jebkadu
darijumu veiksanu ar kapitala
dalam vai akcijam (ieskaitot, bet
neaprobeZojoties ar kapitala daju vai
akciju atsavinasanu vai iekilasanu), ja
piemerojams

30 darba dienas
ieprieks

jebkuriem apstakliem, kas varetu
ietekmét projekta Istenosanas
atbilstibu projekta ligumam

nekavejoties

20 dd. — speka pec
apstiprinasanas




Projekta liguma grozijumi (I)

Izvertejums

Pamatojums

Pirms grozijumu veiksanas
jaizverte:

> nepiecieSamiba veikt grozijumus

> atbilstiba sakotnejam projekta
merkim — sasniedzamajam CO2
raditajam

» kadas projekta aktivitates grozijumi
ietekme

Liguma .

grozijumi Projekta mérka

sashiegsana
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Projekta liguma grozijumi (II) .~ ...

Projekta liguma termina
pagarinajums/
Projekta istenoSanas laika grafiks

Izmainas projekta izmaksu tameé
(attiecinamas izmaksas)

Izmainas projekta aktivitates

I Projekta istenosanas termina pagarinajums
MEnesos

IT Projekta istenoSanas termins péc
2011.gada 1.decembra

ITT Projekta istenoSanas termina
pagarinajums — izmainas laika grafika

Iepirkuma llguma tame attiecinamas
izmaksas ir mazakas ka projekta izmaksu
tame

I Ietekme projekta attiecinamas izmaksas
II Ietekmé projekta rezultatus
III neietekmé I un II minéto




Izmainas projekta liguma un projekta V

lesnieguma (I)

Projekta liguma grozijumu pieprasijumos biezak pielautas
nepilnibas:

% nav izklastiti iemesli un pamatojums, kade| ir radusas nepiecieSamas
izmainas

X iesniegta dokumentacija ir nepilniga

X netiek viennozimigi nodalitas attiecinamas un neattiecinamas
izmaksas lokalajas tameés

X izmaksas nav ieklautas vairakas tehnologiski saistitas neattiecinamas
izmaksas, piem., zibens aizsardziba pie jumta seguma mainas uz
metala jumta segumu, bet tas nepiecieSamas €kas nodosanai
ekspluatacija



Izmainas projekta liguma un projekta V
iesnieguma (II)

Projekta lguma grozijumu pieprasijumu iesniegumu vienots sastavs:

» paskaidrojuma raksts par izmainu pamatotibu un sasniegtajiem (izmainitajiem)
galvenajiem parametriem

» atzinums par oglekla dioksida ( CO,) emisiju efektivitates raditaja izmainam, ietverot
tikai ta aprekinu dalu parbaudei (energoauditora atzinums)

» norade, vai papildu izmaksas neparsniedz 5% no projekta attiecinamajam buvdarbu
izmaksam (MK noteikumu Nr.417 18.3.punkts)

18.3. neparedzétas izmaksas, kas radusas tehniska projekta izstrades vai bavdarbu
gaita un atbilst so noteikumu 17.punktam, var bat iekjautas projekta attiecinamajas
izmaksas, grozot projekta ligumu, bet nedrikst parsniegt 5 % no projekta iesnieguma
noraditajam planotajam attiecinamajam bavaarbu izmaksam.

> korigéta projekta grafiska dala G e ’
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Izmainas projekta liguma un projekta V

iesnieguma (I1I)

> korigéjosas buvniecibas tames ar uzraditajam pozicijam, kuras tiek izslegtas no
tames (atbilstoSi izmainitajai projekta grafiskajai dalai un energoauditam),
papildinatas vai pievienotas no jauna:

v ar dalljumu pa aktivitatém (sienu siltinasana, logu un durvju nomaina utt.) atbilstosi
projekta apstiprinata energoaudita aktivitatém)

v' ar dahjumu atbalstamajas un neatbalstamajas izmaksas (atbilstiba MK not. Nr.417)
v' ar koptami (objekta tami) ar dalijumu atbalstamajas un neatbalstamajas izmaksas
> iesniegt eksperta atzinumu — apsekojumu (ja ir meérijumu kltidas)

» lesniegt Iepirkumu uzraudzibas biroja atzinumu par pielietotas iepirkuma
proceduras atbilstibu normativo aktu prasibam

| Jaunas aktivitates (kas nav paredzétas energoaudita) netiks

atbalstitas! =
| Papildus finanséjumu sanemt nevar! =
I Ja péc iepirkuma finansu lidzek[i paliek pari, procentualajai g :

attiecibai starp KPFI un savu lidzfinanséjuma daju jasaglabajas! = :
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Parbaudes projekta istenosanas vieta

— parbaudes projekta
IstenoSanas laika

— parbaudes pec pedeja
maksajuma veiksanas
(pecnovertejums 5
gadu laika)

—_—
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Parbaudes projektu istenoSanas ™7 ..
vietas

v/ Parbaude projekta 1stenosanas vieta tiek veikta, lai
parliecinatos, ka projekta istenosana tiek veikta
atbilstosi projekta Iligumam un noraditajam
progresa parskata un maksajuma pieprasijumos

v/ Parbaudes rezultati tiek dokumentéti — tiek aizpilditas
parbaudes lapas un sagatavoti zinojumi, kuros
dokumenté parbauzu norisi, rezultatus un darbibas, kas
veicamas, lai noverstu konstatetas atkapes
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Parbaudes projekta istenosanas laika ..~

Lai parliecinatos,, t.sk.:

»ka projekts tiek istenots saskana ar projekta liguma paredzetajiem
nosacijumiem un atbilstosi progresa/nosleguma parskata
atspogulotajai informacijai

»>progresa/nosléguma parskata un maksajuma pieprasijuma (ja saistosi)
identificetas, projekta gaita iegutas vertibas (pamatlidzekli) daba eksiste
un darbi, pakalpojumi ir veikti

>ka progresa/nosléguma parskata un maksajuma pieprasijuma (ja saistosSi)
uzraditie maksajumi ir veikti

»ka projekta ietvaros iepirktie pamatlidzekli/ raditas vértibas ir finansejuma
sanémeja ipasuma

»ka projekts tiek ieviests saskana ar normativajiem aktiem

»ka projekta dokumentacija tiek uzglabata saskana ar projekta liguma
nosacijumiem



Dokumentu noformésana un
iesniegsana Fonda

Iesniedzot jebkadus

ar projektu SaIStIt(ZS S

dokumentus Fonda, uzskaitijums

tiem japievienr

pavadvestule Projekta Daturms un
nosaukums AUMUFS

Pavadveéstule

Finansejuma
saneémeja
rekviziti

Liguma
numurs



Dokumentu noformeésana un
iesniegsana

ecauraukloti

*ar secigi sanumurétam lapam ,,
—

—

epedejas lapas aizmugure uz uzlimes janorada
dokumenta sanumuréto un cauraukloto lapu skaits,
apliecinajums par dokumentu kopiju pareizibu,
finans€juma sanémé&ja nosaukums, dokumenta
sagatavosanas datums, dokumenta autora
nosaukums, dokumenta izstradasanas vieta un
finanséjuma sanémeja amatpersonas paraksts
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Paldies par uzmanibu!

Jevgenija Adamenoka
Talr.: 67845111
E-pasts:
jevgenija.adamenoka@lvif.gov.lv
kpfi@lvif.gov.lv
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